

Anexo 1: Tablero de Seguimiento (MINAGRI)

Id	Nombre de tarea	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Responsable
71	MINAGRI		280 días	jue 02/01/20	lun 28/12/20	AGRO RURAL
72	Implementación del sistema y/o mecanismo de información nominal		140 días	jue 02/01/20	mar 30/06/20	AGRO RURAL
73	Diagnóstico del sistema y/o mecanismo actual	2	71 días	jue 02/01/20	mar 31/03/20	AGRO RURAL
74	Ajustes e implementación	73	69 días	mar 31/03/20	mar 30/06/20	AGRO RURAL
75	Cobertizos entregados (Meta 2020: 2985 cobertizos)		229 días	mar 14/01/20	mié 04/11/20	AGRO RURAL
76	Beneficiarios y lugar de construcción identificados	2FC+10 días	22 días	mar 14/01/20	mar 11/02/20	AGRO RURAL
77	Expedientes formulados	76	15 días	mar 11/02/20	vie 28/02/20	AGRO RURAL
78	Evaluación y subsanación de Expedientes	77	5 días	vie 28/02/20	vie 06/03/20	AGRO RURAL
79	Expediente técnico aprobado por Direcciones Zonales	78	10 días	vie 06/03/20	jue 19/03/20	AGRO RURAL
80	Insumos y materiales adquiridos		135 días	jue 19/03/20	vie 11/09/20	AGRO RURAL
81	Actos preparatorios	79	10 días	jue 19/03/20	mar 31/03/20	AGRO RURAL
82	Desde convocatoria hasta buena pro otorgada (LP)	81	42 días	mié 01/04/20	mié 27/05/20	AGRO RURAL
83	Desde consentimiento de Buena Pro hasta contrato suscrito	82	19 días	mié 27/05/20	vie 19/06/20	AGRO RURAL
84	Insumos y materiales en almacén	83	44 días	vie 19/06/20	mar 18/08/20	AGRO RURAL
85	Conformidad otorgada	84	10 días	mar 18/08/20	lun 31/08/20	AGRO RURAL
86	Devengado	85	10 días	lun 31/08/20	vie 11/09/20	AGRO RURAL
87	Construcción y entrega ejecutados		75 días	vie 31/07/20	mié 04/11/20	AGRO RURAL
88	Obras preliminares concluidas (cimentación y mampostería)	83FC+31 días	22 días	vie 31/07/20	vie 28/08/20	AGRO RURAL
89	Estructura de madera y coberturas hasta fin de obras	85,88	22 días	lun 31/08/20	vie 25/09/20	AGRO RURAL
90	Liquidación técnica-financiera	89	15 días	vie 25/09/20	vie 16/10/20	AGRO RURAL
91	Cobertizo entregado al beneficiario	90	15 días	vie 16/10/20	mié 04/11/20	AGRO RURAL
92	Kits veterinarios entregados (18728 kits)		175 días	mar 14/01/20	jue 27/08/20	AGRO RURAL
93	Beneficiarios identificados	2FC+10 días	22 días	mar 14/01/20	mar 11/02/20	AGRO RURAL
94	Kits adquiridos		121 días	mar 11/02/20	mié 15/07/20	AGRO RURAL
95	EETT elaborado	93	10 días	mar 11/02/20	lun 24/02/20	AGRO RURAL
96	Actos preparatorios	95	15 días	lun 24/02/20	jue 12/03/20	AGRO RURAL
97	Desde convocatoria hasta buena pro otorgada	96	42 días	jue 12/03/20	jue 07/05/20	AGRO RURAL
98	Desde consentimiento de Buena Pro hasta contrato suscrito	97	19 días	vie 08/05/20	lun 01/06/20	AGRO RURAL
99	Kits en almacén (supuesto 20 días de entrega)	98	15 días	lun 01/06/20	vie 19/06/20	AGRO RURAL
100	Conformidad otorgada	99	10 días	vie 19/06/20	vie 03/07/20	AGRO RURAL
101	Devengado	100	10 días	vie 03/07/20	mié 15/07/20	AGRO RURAL
102	Kits entregados a los productores	93,100	20 días	vie 03/07/20	jue 30/07/20	AGRO RURAL
103	Conformidad beneficiario	102	22 días	jue 30/07/20	jue 27/08/20	AGRO RURAL
104	Kits de aplicación foliar entregados (4000 kits)		168 días	mar 14/01/20	mié 19/08/20	AGRO RURAL
105	Beneficiarios identificados	2FC+10 días	22 días	mar 14/01/20	mar 11/02/20	AGRO RURAL
106	Kits adquiridos		119 días	mar 11/02/20	mar 14/07/20	AGRO RURAL
107	EETT elaborado	105	10 días	mar 11/02/20	lun 24/02/20	AGRO RURAL
108	Actos preparatorios	107	15 días	lun 24/02/20	jue 12/03/20	AGRO RURAL
109	Desde convocatoria hasta buena pro otorgada	108	42 días	jue 12/03/20	jue 07/05/20	AGRO RURAL
110	Desde consentimiento de Buena Pro hasta contrato suscrito	109	19 días	vie 08/05/20	lun 01/06/20	AGRO RURAL
111	Kits en almacén (supuesto 20 días de entrega)	110	15 días	lun 01/06/20	vie 19/06/20	AGRO RURAL
112	Conformidad otorgada	111	8 días	vie 19/06/20	mié 01/07/20	AGRO RURAL
113	Devengado	112	10 días	mié 01/07/20	mar 14/07/20	AGRO RURAL
114	Kits entregados a los productores	93,112	15 días	mié 01/07/20	lun 20/07/20	AGRO RURAL
115	Conformidad beneficiario	114	22 días	lun 20/07/20	mié 19/08/20	AGRO RURAL
116	Kits de protección de cultivo - Fitotoldos, entregados (2163 fitotoldos)		209 días	mar 14/01/20	vie 09/10/20	AGRO RURAL
117	Beneficiarios identificados	2FC+10 días	20 días	mar 14/01/20	vie 07/02/20	AGRO RURAL
118	Kits adquiridos		126 días	vie 07/02/20	lun 20/07/20	AGRO RURAL
119	EETT elaborado	117	15 días	vie 07/02/20	mié 26/02/20	AGRO RURAL
120	Actos preparatorios	119	15 días	jue 27/02/20	mar 17/03/20	AGRO RURAL
121	Desde convocatoria hasta buena pro otorgada	120	42 días	mar 17/03/20	mar 12/05/20	AGRO RURAL
122	Desde consentimiento de Buena Pro hasta contrato suscrito	121	19 días	mar 12/05/20	jue 04/06/20	AGRO RURAL
123	Kits en almacén (supuesto 20 días de entrega)	122	15 días	jue 04/06/20	mar 23/06/20	AGRO RURAL
124	Conformidad otorgada	123	10 días	mar 23/06/20	mar 07/07/20	AGRO RURAL
125	Devengado	124	10 días	mar 07/07/20	lun 20/07/20	AGRO RURAL
126	Kits entregados a los productores	124	15 días	mar 07/07/20	lun 27/07/20	AGRO RURAL
127	Implementación de la protección de cultivos	126	35 días	lun 27/07/20	jue 10/09/20	AGRO RURAL
128	Conformidad beneficiario	127	23 días	jue 10/09/20	vie 09/10/20	AGRO RURAL
129	Kits de conservación de forraje entregados (300 kits)		173 días	mar 14/01/20	mar 25/08/20	AGRO RURAL
130	Beneficiarios identificados	2FC+10 días	20 días	mar 14/01/20	vie 07/02/20	AGRO RURAL
131	Kits adquiridos		126 días	vie 07/02/20	lun 20/07/20	AGRO RURAL
132	EETT elaborado	130	15 días	vie 07/02/20	mié 26/02/20	AGRO RURAL
133	Actos preparatorios	132	15 días	jue 27/02/20	mar 17/03/20	AGRO RURAL
134	Desde convocatoria hasta buena pro otorgada	133	42 días	mar 17/03/20	mar 12/05/20	AGRO RURAL
135	Desde consentimiento de Buena Pro hasta contrato suscrito	134	19 días	mar 12/05/20	jue 04/06/20	AGRO RURAL
136	Kits en almacén (supuesto 20 días de entrega)	135	15 días	jue 04/06/20	mar 23/06/20	AGRO RURAL
137	Conformidad otorgada	136	10 días	mar 23/06/20	mar 07/07/20	AGRO RURAL
138	Devengado	137	10 días	mar 07/07/20	lun 20/07/20	AGRO RURAL
139	Kits entregados a los productores	137	15 días	mar 07/07/20	lun 27/07/20	AGRO RURAL
140	Conformidad beneficiario	139	22 días	lun 27/07/20	mar 25/08/20	AGRO RURAL
141	Kits de pastos cultivados entregados (20000 kits)		270 días	mar 14/01/20	lun 28/12/20	AGRO RURAL
142	Beneficiarios identificados	2FC+10 días	44 días	mar 14/01/20	lun 09/03/20	AGRO RURAL
143	Kits adquiridos		133 días	mar 10/03/20	lun 31/08/20	AGRO RURAL
144	EETT elaborado	142	15 días	mar 10/03/20	vie 27/03/20	AGRO RURAL
145	Actos preparatorios	144	15 días	vie 27/03/20	vie 17/04/20	AGRO RURAL
146	Desde convocatoria hasta buena pro otorgada	145	42 días	vie 17/04/20	mié 10/06/20	AGRO RURAL
147	Desde consentimiento de Buena Pro hasta contrato suscrito	146	19 días	jue 11/06/20	lun 06/07/20	AGRO RURAL
148	Kits en almacén (supuesto 20 días de entrega)	147	22 días	lun 06/07/20	mié 05/08/20	AGRO RURAL
149	Conformidad otorgada	148	10 días	mié 05/08/20	mar 18/08/20	AGRO RURAL
150	Devengado	149	10 días	mar 18/08/20	lun 31/08/20	AGRO RURAL
151	Kits entregados a los productores	149	44 días	mar 18/08/20	mar 13/10/20	AGRO RURAL
152	Proceso de siembra	151	44 días	mar 13/10/20	lun 07/12/20	AGRO RURAL
153	Reporte de cierre de siembra	152	15 días	lun 07/12/20	lun 28/12/20	AGRO RURAL
165	Devengado	164	10 días	mar 18/08/20	lun 31/08/20	AGRO RURAL
166	Kits entregados a los productores	164	44 días	mar 18/08/20	mar 13/10/20	AGRO RURAL
167	Proceso de siembra	166	44 días	mar 13/10/20	lun 07/12/20	AGRO RURAL
168	Reporte de cierre de siembra	167	15 días	lun 07/12/20	mar 29/12/20	AGRO RURAL

(*) Tener en cuenta que las fechas son referenciales y corresponden a una línea base, por lo que pueden incurrir en reprogramación de acuerdo a situaciones no contempladas durante la ejecución de las intervenciones.

Duración en días útiles