


Taller Internacional “Intercambio de experiencias de sistemas de seguimiento y programación de inversiones : Brasil- Chile, Colombia-Perú”

EXPERIENCIAS DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, CHILE




GOBIERNO DE
CHILE
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN

**SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
DE
INVERSIÓN PÚBLICA
EXPERIENCIA EN CHILE**




Sistema Nacional de Inversión Pública Chileno







CICLO DE VIDA PROYECTO




INSTITUCIONALIDAD







La concepción integral del ciclo.....tarea aún pendiente.





Desarticulación vista desde los subsistemas.....






Seguimiento de la Inversión Pública

Es el conjunto de actividades que forman parte del proceso de :

- medir
- recopilar
- registrar
- procesar
- analizar..... datos para evaluar


los proyectos en todas sus fases y facilitar la toma de decisiones



Modelo de SeguimientoControl de Gestión


Enfoque que busca mayor eficiencia y efectividad en el uso de los recursos:

- Orientar acciones gubernamentales.
- Promover toma de decisiones basado evidencia.
- Atender demanda social de transparencia.



Disponemos hoy de.....

- N.I.P que regulan el subsistema ex - ante.
- Ley de Presupuesto que regula el subsistema presupuestario y los procesos de:
 - identificación presupuestaria.
 - asignación de recursos.
 - licitación y adjudicación de proyectos.
 - contratación de proyectos.
 - contabilización del gasto.
- N.I.P que regula el subsistema ex - post.





BIP / SIGFE

Son sistemas de información.

- B.I.P subsistema de información ex ante.
- B.I.P subsistema de información ex post.
- S.I.G.F.E es un subsistema:
 - integrado información presupuestaria.
 - integrado información RRHH.
 - información contable.
 - presupuestación sobre base de resultados

BIP/SIGFE






Objetivos de Integración.....


- Constituir un sistema en línea de información financiera.
- Mejorar calidad de la información decisiones.
- Aportar mayor transparencia en uso recursos.
- Mejorar control de gestión.
- Mejor control de compromisos devengados.
- Obtener indicadores de gestión.
- Simplificar procedimientos administrativos.

Estructurar un sistema único, uniforme, unificador, útil



Período de Implementación....


- ✓ Diseño original data del año 1998.
- ✓ Iniciado formalmente el año 2001.
- ✓ Versión de transición año 2001.
- ✓ Versión 1.0 en uso desde el año 2002.
(84% org públicos, 349 instituciones y 30 días latencia)
Versión 2.0 entrará en vigencia en enero/2011.



Ubicación.....

Los organismos rectores del SIGFE son:

- DIPRES : formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto.
- Contraloría General de la República: centralización de la contabilidad del estado, fiscalización administrativa y financiera del sector público.




Marco conceptual.....

Lógica de integración de:


**CLASIFICADOR
PRESUPUESTARIO**

**FLUJOS
DE
CUENTAS
CONTABLES**




Lógica del ciclo presupuestario y contable.....






SIGFE versión 2.0

- ✓ Actualización funcional a los 4 ciclos.
- ✓ Fortalecer la integración con BIP y otros.
- ✓ Fortalecer sistema evaluación y control de gestión.
- ✓ Desarrollar modelo conceptual de integración de la Gestión Pública, Presupuestaria y Financiera.
- ✓ Desarrollar e implantar un SISTEMA DE Información Financiera Municipal (S.I.F.M.)



Evaluación y monitoreo.....






Hacia dónde vamos.....

Gestión por Resultados:

- * monitoreo basado en resultados.
- * evaluación basada en resultados.
- * presupuesto en base a resultados.



Contexto País nos dice....

Mejoramiento
Institucional

Fortalecer el
centro del
Gobierno

Personas

Des-
centralización

Ordenamiento
Institucional

Mejoramiento
de la gestión
de las
Instituciones

Mayor
Coordinación
Estratégica

Cumplimiento
de Prioridades

Mejorar
calidad de
políticas
públicas

Alta Dirección


Directivos
Intermedios

Trabajadores
Públicos


Participación


Mejoramiento
de la gestión

Fortalecimiento
del Sistema
Nacional de
Inversiones



Tareas para el SNIP...






Para las Tareas.....

- ✓ Se cuenta con apoyo político.
- ✓ Se rinde cuenta regularmente al Congreso.
- ✓ Se realiza seguimiento físico – financiero (Varios sistemas).
- ✓ Se realiza evaluación ex post simple/impacto.
- ✓ Se cuenta con un ~~programa~~ de capacitación.



MARCO LEGAL- NORMATIVO SÓLIDO




.....seguimiento de tiempos de respuesta a observaciones.....


Tiempos de Respuesta:

En el período 2006-09, una Iniciativa de Inversión tarda **138** días en obtener su RATE final de los cuales 34 correspondieron a tiempos atribuibles al Mideplan y 104 a tiempos de la Institución Formuladora.

Durante 2009, el tiempo atribuible a MDS fue de 18 días.


% Tiempo atribuible a MDS vs Entidad Formuladora
(Período 2006-09)






Calidad de la formulación.....

En 2009, sólo un 51% de las iniciativas evaluados obtuvieron un RS (FI: 29%, OT: 20%)






Calidad en términos de iteraciones de Rate.....

Nº de RATE	2009	Período (2006-09)
	%	%
1	15,90%	20,80%
2	40,10%	32,30%
3	26,20%	25,00%
4	11,20%	12,90%
5 y +	6,70%	8,90%
Total	100,00%	100,00%

Retos y Desafíos.....

- ✓ Fortalecer el S.N.I.P
- ✓ Contar con Marco legal normativo sólido.
- ✓ Contar con un sistema de 3 U (único, uniforme, útil).
- ✓ Mejorar y ajustar metodologías.
- ✓ Desarrollar una Gestión por Resultados



MUCHAS GRACIAS
