

“Vinculación del Banco de inversiones con otros sistemas administrativos”

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones



**BICENTENARIO
PERÚ 2021**

Vinculación de los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Importancia



La **interoperabilidad** e intercambio de información entre las entidades en todos los niveles, **contribuye a la eficiente gestión de las inversiones** a través de componentes tecnológicos que permiten publicar y consumir datos e información en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Vinculación de los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Beneficios de la interoperabilidad

Evitar duplicidad de registros en los diferentes sistemas y mantener la información sincronizada de forma automática y flexible.



Contribuir a la gestión y ejecución eficiente y eficaz de las Inversiones.



Trazabilidad y transparencia de la información.



Interoperabilidad de los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones


Integración




Los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones **integran toda la información registrada en las fases del Ciclo de Inversión** y a su vez interactúan con otros sistemas.

Asimismo permiten **optimizar y gestionar la información de las inversiones durante las fases del ciclo de inversión**, haciendo posible la interacción informática con diferentes aplicativos de los sistemas administrativos del Estado:

Interoperabilidad en el Ciclo de Inversión



Interoperabilidad en el Ciclo de Inversión con el SIAF



1. Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

Las aplicaciones del Banco de inversiones muestra el **Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)**, **Presupuesto Institucional Modificado (PIM)** y el **avance de ejecución presupuestal del año e histórico** del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), dicha información se presenta por unidad ejecutora presupuestal.



1. Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

Beneficios de la Vinculación con el SIAF



Las entidades y público en general tienen **acceso, de manera libre y pública, a información sobre la situación financiera de la Inversión.**




Brinda información del avance de **ejecución financiera de la inversión a través de gráficos** para un adecuado análisis presupuestal.




Seguimiento a la ejecución de inversiones para una adecuada provisión de infraestructura que va en directo beneficio a la población.



Interoperabilidad de los aplicativos con el SIAF



Interoperabilidad de los aplicativos con el SIAF




ACCESO PÚBLICO



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

ACCESO PÚBLICO


Banco de Inversiones
Consulta Avanzada de Inversiones



ACCESO PÚBLICO



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B



Enlace
Consulta
PMI

A. Sistema de Seguimiento de Inversiones con el SIAF

A través del SSI se puede acceder al **aplicativo Consulta de Cartera PMI**, donde se visualiza la información financiera de la inversión (PIM y devengado), provenientes del SIAF.

Consulta de Cartera PMI

Criterios de búsqueda

Sector

SELECCIONAR

Código Único / Código Idea

2197028

8TTDN

▼ Buscar

🗑️ Borrar filtros

📄 Exportar formato excel

Lista de resultados

Prioridad	Orden prelación (*)	Sector	OPMI	Nivel Gobierno	Código único	Código idea	Tipo de inversión	Nombre inversión	Costo actualizado (S/)	Devengado acumulado (S/) (al 31 dic. 2020)	PIM 2021 (S/)
3	C	GOBIERNOS LOCALES	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO	GOBIERNO LOCAL	2197028		PROYECTO DE INVERSION	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS PUEBLO NUEVO, LA MARGARITA, HUALTACAL, SANTA ELENA ALTA Y SANTA ELENA BAJA DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	10,164,384.76	10,644,929.00	1,180,957.00



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Opciones de búsqueda

2197028

🔍

Búsqueda por nombre

🔍

Geoinvierte

🔍

📄

Vista Resumen

📁

📄

⚙️

👤

CÓDIGO ÚNICO	2197028	CÓDIGO SNIP	267078	FECHA DE REGISTRO	11/07/2013
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS PUEBLO NUEVO, LA MARGARITA, HUALTACAL, SANTA ELENA ALTA Y SANTA ELENA BAJA DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI

OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO

UNIDAD FORMULADORA (UF)

UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO

**Enlace
Consulta
PMI**

Interoperabilidad de los aplicativos con el SIAF

A. Sistema de Seguimiento de Inversiones con el SIAF

Ejecución financiera



PERÚ
Ministerio
de Economía y Finanzas



SSI
SISTEMA DE SEGUIMIENTO
DE INVERSIONES



Acceso a Operadores

Código Único de Inversiones

 Buscar

 Vista Resumen









CÓDIGO ÚNICO	2151258	CÓDIGO	195992	FECHA DE REGISTRO	29/11/2011
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
UNIDAD FORMULADORA (UF)	UF DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SUNAT
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Interoperabilidad de los aplicativos con el SIAF

A. Sistema de Seguimiento de Inversiones con el SIAF

Descripción de subsección

Costo total, devengado acumulado y saldo por ejecutar de la inversión, así como el periodo del primer y último devengado ejecutado.

Histórico del PIA, PIM, Certificación, Compromiso anual y devengado de toda la inversión.

Histórico de ejecución por específica de gasto, en los últimos 05 años.

Histórico del PIA, PIM, Certificación, Compromiso anual y devengado por Unidad Ejecutora Presupuestal y por Fuente de Financiamiento.

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)			
COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	3,326,500	PIM 2021 (c)	1,792,841
DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 (b)	2,804,970	DEVENGADO 2021 (d)	1,271,309
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	84.3 %	AVANCE FINANCIERO 2021 (d/c)	70.9 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	521,530	SALDO POR DEVENGAR 2021 (c-d)	521,532
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	FEB-2019	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	ENE-2021

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)					
AÑO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO
2017	0	104,869	104,765	0	0
2018	0	3,179,522	104,765	104,765	0
2019	0	3,239,760	3,239,655	104,765	104,765

III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/)						
ESPECÍFICA DE GASTO	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.6.22.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	2,503,356	399,389	0	2,982,278	418,246	6,303,270
2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	405	0	0	0	0	405
2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	220,718	194,540	45,412	261,266	34,970	756,905
2.6.32.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	139,335	159,599	41,076	0	340,010

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)		
UNIDADES EJECUTORAS	DEVENGADO ACUMULADO	DETALLE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS	2,804,970	

Botones de detalle

1


2

3


Interoperabilidad de los aplicativos con el SIAF

A. Sistema de Seguimiento de Inversiones con el SIAF

En la sección “Ejecución Financiera” se muestra el siguiente detalle de los gastos financieros:



DEVENGADO MENSUALIZADO (S/)												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,970	6,930
2013	0	0	0	0	1,604	6,792	12,925	7,764	454	3,500	8,720	0
2014	3,340	0	3,496	4,540	8,040	8,657	2,604	2,802	2,191	0	0	11,484
2015	3,330	4,584	23,057	4,259	0	0	153	63	0	11,210	6,160	20,270
2016	0	12,954	1,700	1,124	7,300	106	320	9,987	0	6,900	6,301	26,936
2017	0	2,235	3,950	25,530	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	431	28,153	25,481	111,339	38,279	51,509	24,084	0	0	239,783
2019	382,932	478,060	570,518	2,299,478	1,705,667	1,695,837	1,070,677	774,348	924,499	1,577,990	1,276,464	1,703,054
2020	338,033	472,722	18,723	0	0	227,297	0	21,603	7,888	0	245,545	38,964
2021	0	27,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)			
FUENTE FINANCIERA	AÑO	PIM	DEV
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2012	312,762	9,900
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2013	130,000	40,175
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2014	138,424	47,074
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2015	211,552	72,979
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2016	173,654	73,627
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2017	1,036,851	31,535
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2018	5,257,149	519,059
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2019	14,464,639	14,459,525
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2020	1,410,359	1,370,775
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2021	451,678	27,578

A. Sistema de Seguimiento de Inversiones con el SIAF

En la sección “Ejecución Financiera” se muestra el siguiente detalle de los gastos financieros:

[illegible]

Interoperabilidad de los aplicativos con el SIAF

B. Reporte del Formato N° 12 –B con el SIAF

- 1 Buscar en el navegador “aplicaciones informáticas MEF” y seleccionar la primera opción
- 2 Presionar el botón de Sistema de Seguimiento de Inversiones.
- 3 Digitar el Código Único de inversión y dar clic en “buscar”.

The image displays three sequential screenshots of a web browser, each illustrating a step in the process of accessing the SIAF system.


Screenshot 1: A Google search for "aplicaciones informáticas mef". The first result, "Aplicaciones Informáticas - Ministerio de Economía y Finanzas", is highlighted with a red box and a cursor. The URL is <https://www.mef.gob.pe/aplicativos-invierte-pe>.

Screenshot 2: The "invierte.pe" website's "Acceso público" section. The "SSI Sistema de Seguimiento de Inversiones" button is highlighted with a red box and a cursor.

Screenshot 3: The SSI "Búsqueda por Código" page. The search input field containing "223435" and the "Buscar" button are highlighted with a red box and a cursor.

Interoperabilidad de los aplicativos con el SIAF


B. Reporte del Formato N° 12 –B con el SIAF

- 4 En la sección “Datos de la fase de ejecución” presionar el icono 
- 5 Se redireccionará al reporte del Formato N° 12-B, donde podremos observar la sección vinculada con el SIAF “Ejecución Financiera”.

4

DECRETO DE EMERGENCIA		APROBADO (S/)	
CADENA FUNCIONAL	TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS NACIONALES	BENEFICIARIOS (HABIT)	

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI 	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)		
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI 	SOLUCIÓN DE CONTROL (S/) (b)		
REGISTRO DE CIERRE		MONTO DE CARTA FIAN (c)		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	10/09/2018	FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	25/12/2020	COSTO DE INVERSIÓN T (S/) (a+b+c)

Consideraciones:

5



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B

IONES DEL FORMATO N° 12-B:



Contrataciones

FORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

ÚNICO:	2234355	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSIÓN
DE LA	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - PO CONTRATA
		REGISTRO DE CIERRE:	NO
		PMI AÑO 1 <2022>	209.091.666

Interoperabilidad de los aplicativos con el SIAF

B. Reporte del Formato N° 12 –B con el SIAF



Vinculación
SIAF

Ejecución Financiera

- a) Avance financiero acumulado de la inversión
- b) Histórico del devengado de la inversión
- c) Avance financiero de la inversión 2021
- d) Programación financiera acumulada
- e) Ejecución financiero 2021

Interoperabilidad de los aplicativos con el SIAF

C. Consulta Avanzada de Inversiones con el SIAF

invierte.pe

Banco de Inversiones
Consulta Avanzada de Inversiones

Seleccione los criterios de búsqueda (por lo menos uno):

Nombre de la inversión
CONTIENE

Ubicación geográfica
☒ Por departamento ☐ Por provincia ☐ Por distrito
Seleccione ubicación geográfica: Seleccione un departamento Seleccione una provincia Seleccione un distrito

Nivel de Gobierno
☒ Todas ☐ Gobierno Nacional ☐ Gobierno Regional ☐ Gobierno Local

Responsabilidad funcional
☒ Todos ☐ Al 2009 ☐ 2009 al 2017 ☐ Invierte
Función: Seleccione
División: Seleccione
Grupo: Seleccione
Selección: Seleccione

Situación, fechas y montos
☒ No filtrar por fecha ☐ Registrado en Banco de Inversiones ☐ Fecha de Declaración de viabilidad/aprobación
☐ Monto de viabilidad ☐ Incluir inversiones desactivadas
Situación: Seleccione

FONIPREL
☐ Incluir sólo ganadores FONIPREL (hasta Convocatoria 2017 - 02)
[Matriz del estado situacional de los convenios 2008-2017 \(En actualización\)](#)


Limpiar todo Instructivo Buscar

Vinculación
SIAF

Ejecución Financiera

- a) PIA año vigente
- b) PIM año vigente
- c) Devengado año vigente
- d) Devengado acumulado

Interoperabilidad en el Ciclo de Inversión con el SEACE



2. Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (SEACE)



El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha implementado la interoperabilidad e intercambio de información entre los sistemas informáticos del Banco de Inversiones y el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) con la **finalidad de facilitar el seguimiento a la ejecución de inversiones, mediante la trazabilidad y transparencia de la información.**

2. Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (SEACE)

A. Beneficios de la Vinculación con el (SEACE)



Las entidades y público en general dispondrán de documentación e información consolidada sobre la **situación de los procedimientos de selección, contratos y las modificaciones contractuales vinculadas a la Inversión.**



La vinculación contribuirá en la mejora de la gestión de las inversiones en las entidades públicas permitiendo realizar las acciones necesarias para alcanzar el logro de los objetivos



Seguimiento a las contrataciones para la prestación de servicios y la provisión de la infraestructura que va en directo beneficio a la población.

2. Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (SEACE)


B. Información del SEACE




Reporte del Formato N° 12-B

* Se visualiza la información de los contratos y la descarga de la misma.

Interoperabilidad de los aplicativos con el SEACE



Interoperabilidad de los aplicativos con el SEACE



ACCESO PÚBLICO



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES



ACCESO UEI


FORMATQ N° 12-B



ACCESO PÚBLICO



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATQ N° 12-B



Interoperabilidad de los aplicativos con el SEACE

A. Sistema de Seguimiento de Inversiones con el SEACE



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas



SSI

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Acceso a Operadores

invierte.pe

Búsqueda por Código

☐ Código SNIP

☒ Código Único de Inversiones









CÓDIGO ÚNICO	2151258	CÓDIGO SNIP	195992	FECHA DE REGISTRO	29/11/2011
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL COMERCiante Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
UNIDAD FORMULADORA (UF)	UF DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SUNAT
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Contrataciones





Interoperabilidad de los aplicativos con el SEACE

A. Sistema de Seguimiento de Inversiones con el SEACE


En la sección “Contrataciones” se muestran los contratos adjudicados asociados a la inversión registrados en el SEACE, de acuerdo al objeto contractual: obra, consultorías de obras, bienes y servicios.

Presenta la siguiente información de acuerdo al objeto contractual:

- Descripción de ítem
- Contratista
- N° contrato
- Fecha de suscripción
- Monto contratado
- Monto contratado ítem total

I. OBRA							
Nº DE ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ÍTEM TOTAL (S/)	VER CONTRATO
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MANTACHOCCO	GUERREROS SUAREZ WUIDO	N°0068-2019-MPT-SGA	05/06/2019	103,800	103,800	
II. CONSULTORIA DE OBRA							
Nº DE ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ÍTEM TOTAL (S/)	VER CONTRATO
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MANTACHOCCO	GUERREROS SUAREZ WUIDO	N°0068-2019-MPT-SGA	05/06/2019	103,800	103,800	
III. SERVICIOS							
Nº DE ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ÍTEM TOTAL (S/)	VER CONTRATO
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MANTACHOCCO	GUERREROS SUAREZ WUIDO	N°0068-2019-MPT-SGA	05/06/2019	103,800	103,800	
IV. BIENES							
Nº DE ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ÍTEM TOTAL (S/)	VER CONTRATO
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MANTACHOCCO	GUERREROS SUAREZ WUIDO	N°0068-2019-MPT-SGA	05/06/2019	103,800	103,800	


Botón de descarga del contrato suscrito



Interoperabilidad de los aplicativos con el SEACE

B. Formato N°12-B con el SEACE

FASE DE EJECUCIÓN



Interoperabilidad de los aplicativos con el SEACE

C. Reporte del Formato N°12-B con el SEACE

- 1 Buscar en el navegador “aplicaciones informáticas MEF” y seleccionar la primera opción
- 2 Presionar el botón de Sistema de Seguimiento de Inversiones.
- 3 Digitar el Código Único de inversión y dar clic en “buscar”.

The image displays three sequential screenshots of a web browser, each with a red circle and number indicating a step in the process.


Step 1: A Google search for "aplicaciones informáticas mef". The first result, "Aplicaciones Informáticas - Ministerio de Economía y Finanzas", is highlighted with a red box and a hand cursor.

Step 2: The website "invierte.pe" is shown. Under the "Acceso público" section, the "SSI Sistema de Seguimiento de Inversiones" button is highlighted with a red box and a hand cursor.

Step 3: The SSI system interface is shown. The search bar is populated with "223435", and the "Buscar" button is highlighted with a red box and a hand cursor.

Interoperabilidad de los aplicativos con el SEACE

C. Reporte del Formato N°12-B con el SEACE

- 4 En la sección “Datos de la fase de ejecución” presionar el icono 
- 5 En el Reporte de seguimiento presionar el “botón” de contrataciones.
- 6 Se redireccionará al modulo de contrataciones

4

DECRETO DE EMERGENCIA

CADENA FUNCIONAL

TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS NACIONALES

APROBADO (S/)

BENEFICIARIOS (HABIT)

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)		
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI	SOLUCIÓN DE CONTROL (S/) (b)		
REGISTRO DE CIERRE		MONTO DE CARTA FIAN (c)		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	10/09/2018	FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	25/12/2020	COSTO DE INVERSIÓN T (S/) (a+b+c)

Consideraciones:

5

REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B

INES DEL FORMATO N° 12-B:

CONTRATACIONES

FORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

UNICO:	2234355	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSIÓN
DE LA	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - PO CONTRATA
		REGISTRO DE CIERRE:	NO
		PMI AÑO 1 <2022>	209.091.666

6

CONTRATACIONES

Código Único: 2380067

Nombre de la Inversión: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - OCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTAGO Y OCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Tipo de Inversión: PROYECTO DE INVERSIÓN

Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

BIENES : 55

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/)	Ver Detalle
-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	--------	------------------------	-------------

SERVICIOS : 34

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/)	Ver Detalle
-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	--------	------------------------	-------------

Interoperabilidad de los aplicativos con el SEACE

C. Reporte del Formato N°12-B con el SEACE (Procedimientos de selección)

En esta sección se podrá encontrar información detallada sobre los procedimientos de selección asociados a la inversión, ordenados por objeto contractual.



Interoperabilidad de los aplicativos con el SEACE

C. Reporte del Formato N°12-B con el SEACE (Procedimientos de selección)

CONTRATACIONES

Código Único: 2380087

Nombre de la Inversión: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO – CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Tipo de Inversión: PROYECTO DE INVERSION

Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

EJECUCION CONTRACTUAL

Continuidad en el procedimiento

Con modificación en el cronograma

Sin continuidad en el procedimiento

Leyenda

BIENES : 55

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle
-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	--------	-------------------------	-------------

SERVICIOS : 34

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle
-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	--------	-------------------------	-------------

7 Dar clic en la sección de procedimientos de selección.

8 Luego dar clic en el encabezado de “Ver detalle” para desplegar las convocatorias.

Interoperabilidad de los aplicativos con el SEACE

C. Reporte del Formato N°12-B con el SEACE (Procedimientos de selección)

- 9 Se desplegarán toda la información de las convocatorias asociados a la inversión.
- 10 Para visualizar el cronograma de la convocatoria, dar clic en “Ver detalle”

9

ITEMES : 55								
Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle
Licitación Pública	LP-SM-1-2020-COPESCO/GRC-1	ADQUISICIÓN DE VOLQUETES DE 15 M3 PARA LAS METAS: 0021 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO; Y META 0009 ¿ MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO ¿ CCORCA ¿ HUAYLLAPAMPA.	DE LA CARRETERA CUSCO ¿ CCORCA ¿ HUAYLLAPAMPA.	1	13/11/2020	Nulo	1,358,250	
Comparación de Precios	COMPRE-SM-2-2020-COPESCO/GRC-1	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICION DE ACEITES DE MOTOR PARA LA META 09 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-CCORCA-HUAYLLAPAMPA, ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO,SANTIAGO Y CCORCA,PROVINCIA DE CUSCO,DEPARTAMENTO DEL CUSCO".	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICION DE ACEITES DE MOTOR PARA LA META 09 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-CCORCA-HUAYLLAPAMPA, ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO,SANTIAGO Y CCORCA,PROVINCIA DE CUSCO,DEPARTAMENTO DEL CUSCO".	1	06/10/2020	Contratado	63,190	
Adjudicación Simplificada	AS-SM-21-2020-COPESCO/GRC-1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - TEXTIL, PARA LA OBRA DE META: 0009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO CCORCA HUAYLLAYPAMPA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - TEXTILES PARA LA OBRA DE META: 0009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAYPAMPA	1	28/08/2020	Retrotraído por resolución	67,201	
Adjudicación Simplificada	AS-SM-21-2020-COPESCO/GRC-1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - TEXTIL, PARA LA OBRA DE META: 0009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO CCORCA HUAYLLAYPAMPA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - TEXTILES PARA LA OBRA DE META: 0009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAYPAMPA	1	28/08/2020	Contratado	67,201	

10

CONTRATACIONES: PROCEDIMIENTO DE SELECCION				
Nomenclatura :		LP-SM-1-2020-COPESCO/GRC-1		
Descripción de Proceso :		ADQUISICIÓN DE VOLQUETES DE 15 M3 PARA LAS METAS: 0021 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO; Y META 0009 ¿ MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO ¿ CCORCA ¿ HUAYLLAPAMPA.		
Convocatoria	Etapas	Fecha Inicio	Fecha Fin	
13/11/2020	Convocatoria	13/11/2020	13/11/2020	
13/11/2020	Formulación de consultas y observaciones	14/11/2020	27/11/2020	
13/11/2020	Registro de participantes	14/11/2020	21/12/2020	
13/11/2020	Integración de las Bases	07/12/2020	07/12/2020	
13/11/2020	Abolición de consultas y observaciones	07/12/2020	07/12/2020	
13/11/2020	Presentación de propuestas	22/12/2020	22/12/2020	
13/11/2020	Calificación y Evaluación de propuestas	23/12/2020	23/12/2020	
13/11/2020	Otorgamiento de la Buena Pro	23/12/2020	23/12/2020	

Interoperabilidad de los aplicativos con el SEACE

C. Reporte del Formato N°12-B con el SEACE (Ejecución contractual)

En esta sección se podrá encontrar información detallada de los contratos y las respectivas modificaciones contractuales asociados a la inversión.



Interoperabilidad de los aplicativos con el SEACE

C. Reporte del Formato N°12-B con el SEACE (Ejecución contractual)

CONTRATACIONES

Código Único: 2380087

Tipo de Inversión: PROYECTO DE INVERSION

Nombre de la Inversión: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO – CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

EJECUCION CONTRACTUAL

CONTRATOS ASOCIADOS : 49

BIENES : 34

Numero de Item	Descripción de Item	Contratista	N° Contrato	Fecha Suscripción	Monto Contratado Total (S/.)	Monto Contratado Item (S/.)	Ver Contrato	Arbitraje	Información contractual
1	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ACEITES DE MOTOR PARA LA META 09 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-CCORCA-HUAYLLAYPAMPA, ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO,SANTIAGO Y CCORCA,PROVINCIA DE CUSCO,DEPARTAMENTO DEL CUSCO".	GAP MAQUINARIAS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GAP MAQUINARIAS PERU E.I.R.L.	610-2020	19/10/2020	63,190	63,190		NO REGISTRA INFORMACIÓN	
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - TEXTILES PARA LA OBRA DE META: 0009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA	RALEON CORPORATION S.R.L.	676-2020	03/11/2020	77,999	77,999		NO REGISTRA INFORMACIÓN	

11

Dar clic en la sección de ejecución contractual.

12

Dar clic en el encabezado de "información contractual", para desplegar los contratos.

13

Dar clic en "Ver contrato" para descargar el documento en pdf.

14

Dar clic en el icono SE@CE

Interoperabilidad de los aplicativos con el SEACE

C. Reporte del Formato N°12-B con el SEACE (Ejecución contractual)

CONTRATACIONES

X

Código Único:2234355

Tipo de Inversión:PIP MAYOR (SNIP)

Nombre de la Inversión:MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO

Modalidad de Ejecución:ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

EJECUCION CONTRACTUAL

SERVICIOS : 23

Numero de Item	Descripción de Item	Contratista	Nº Contrato	Fecha Suscripción	Monto Contratado Total (S/-)	Monto Contratado Item (S/-)	Ver Contrato	Arbitraje	Información contractual
1	SERVICIO DE DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE 98 VIVIENDAS AFECTADAS POR LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO II: DESVÍO CERRO DE PASCO (PROG. KM. 181+000) - DESVÍO CHACAYAN (PROG. KM. 230+000).	MUÑOZ SAENZ DANIEL MAURICIO	103-2020-MTC-20-22-4	21/09/2020	338,623	338,623		14	SE@CE
1	SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO PARA LAS GESTIONES DE ADQUISICIÓN Y EXPROPIACIÓN DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO, TRAMO III: DV. CAHCAYÁN - AMBO.	LINO RUIZ DAVID DALAMBERT	070-2020-MTC/20.22.4	23/04/2020	76,700	76,700		14	SE@CE

Buscador de Contratos del Estado

Opciones de búsqueda:

- Mapa interactivo
- Búsqueda avanzada

Inicio < Búsqueda avanzada < Ver detalle del contrato

Atrás

Ver detalle del contrato

contrato 2.Items del contrato 3.Garantías del contrato 4.Acciones del contrato 5.Datos del proyecto

No existe resultado de la búsqueda de Garantías del contrato

Fuente: SEACE-Contratos correspondientes a los Procedimientos de Selección bajo la Ley N° 30225 y otros Regímenes Especiales de contratación tal como el Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción por Cambios, entre otros.

CONTRATACIONES: EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código Único: 2234355 Nombre de la Inversión: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO

Objeto: Servicio Contrato: 063-2020-MTC/20.22.4 Servicio legal especializado para las gestiones en la liberación y adquisición de predios (trato directo o expropiación o transferencia interestatal) para la ejecución de la Obra: Mejoramiento de la Carretera OYÓN - Ambo, Tramo II: Desvío Cerro de Pasco - Desvío Chacayán.

Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

ADICIONALES / REDUCCIONES

AMPLIACIÓN DE PLAZO ARBITRAJE LIQUIDACIÓN RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIOS PRORROGA

ADICIONALES:

N° Adicional	Descripción	Fecha Aprob.	Monto S/.	Descarga
--------------	-------------	--------------	-----------	----------

REDUCCIONES:

N° Reducción	Descripción	Fecha Aprob.	Monto S/.	Descarga
--------------	-------------	--------------	-----------	----------

Interoperabilidad de los aplicativos con el SEACE

C. Reporte del Formato N°12-B con el SEACE (Ejecución contractual)



Interoperabilidad de los aplicativos con el SEACE

C. Reporte del Formato N°12-B con el SEACE (Ejecución contractual)

SE@CE



14

Adicionales / Reducciones

En esta sección podremos encontrar información de los adicionales y/o reducciones vinculados al contrato, como N° de adicional/reducción, descripción, fecha de aprobación y monto (\$/).

ADICIONALES / REDUCCIONES

AMPLIACIÓN DE PLAZO

ARBITRAJE

LIQUIDACIÓN

RESOLUCIÓN

ADICIONALES:

Nº Adicional	Descripción	Fecha Aprob.	Monto S/.	Descarga
070-2018-MINAGRI-PEJSIB-DE	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA 01	10/04/2018	141826.33	
098-2018-MINAGRI-PEJSIB-DE	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA 02	21/05/2018	136289.61	

REDUCCIONES:

Nº Reducción	Descripción	Fecha Aprob.	Monto S/.	Descarga
095-2018-MINAGRI-PEJSIB-DE		21/05/2018	21331.69	
099-2018-MINAGRI-PEJSIB-DE		22/05/2018	308413.52	
236-2018-MINAGRI-PEJSIB-DE		11/09/2018	100730.02	

Interoperabilidad de los aplicativos con el SEACE

C. Reporte del Formato N°12-B con el SEACE (Ejecución contractual)



Resolución de contrato

Se brinda información de la resolución o anulación del contrato, así como la causal de resolución, Tipo y fecha de resolución.

ADICIONALES / REDUCCIONES	AMPLIACIÓN DE PLAZO	ARBITRAJE	LIQUIDACIÓN	RESOLUCIÓN	COMPLEMENTARIOS
Operación	Causal Resolución	Tipo Resolución		Fecha Resolución	
RESOLUCION	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	Total		09/10/2020	

Complementarios

Para los objetos contractuales de bienes y servicios, se brinda información de los contratos complementarios, así como N°, Monto y plazo.


ADICIONALES / REDUCCIONES	AMPLIACIÓN DE PLAZO	ARBITRAJE	LIQUIDACIÓN	RESOLUCIÓN	COMPLEMENTARIOS
N° de contrato complementario	Monto de contrato complementario		Plazo de contrato complementario		
1	64021.32		61		

Porroga


Para el objeto contractual de servicios, se brinda información de prorrogas, así como N°, Monto y plazo.

ADICIONALES / REDUCCIONES	AMPLIACIÓN DE PLAZO	ARBITRAJE	LIQUIDACIÓN	RESOLUCIÓN	COMPLEMENTARIOS	PRORROGA
N° de la prorroga		Monto de la prorroga		Plazo de la prorroga		
ADDEANDA II AL CONTRATO N 01-2017-CD-MPLC		35280		70		


Interoperabilidad en el Ciclo de Inversión con INFOBRAS




3. Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS).



**SISTEMA DE SEGUIMIENTO
DE INVERSIONES**



El MEF y la Contraloría General de la República (CGR) **tienen mecanismos de participación y colaboración mutua para el intercambio de datos e información** del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que administra el MEF y, los Sistemas que contienen información de los servicios de control asociados a las obras e inversiones, que administra la CGR.



3. Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS).

A. Beneficios de la Vinculación con el INFOBRAS



Las entidades y público en general tienen acceso, de manera libre y pública, a información sobre la situación de las obras vinculadas a la Inversión (SSI)



Se dispondrá de datos e información de los informes de control contenidos en los Sistemas de los Servicios de Control asociados a las obras e inversiones que se encuentran vinculadas a través del sistema INFOBRAS*.



Seguimiento a la ejecución de obras para una adecuada provisión de infraestructura que va en directo beneficio a la población.

*El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República (CGR) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional en junio 2021.

3. Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS).

A. Sistema de Seguimiento de Inversiones con INFOBRAS





SISTEMA DE SEGUIMIENTO
DE INVERSIONES

invierte.pe

Acceso a

Búsqueda por Código

☐ Código SNIP

☒ Código Único de Inversiones

Q

Buscar

Vista Resumen









CÓDIGO ÚNICO	2151258	CÓDIGO SNIP	195992	FECHA DE REGISTRO	29/11/2011
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTABILIDAD FISCALIZACION DE TACNA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
UNIDAD FORMULADORA (UF)	UF DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SUNAT
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Infobras

3. Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS).

A. Sistema de Seguimiento de Inversiones con INFOBRAS

Presenta la siguiente información de cada contrato registrado en Infobras:

I. OBRA 1

1. DATOS GENERALES

CÓDIGO INFOBRAS		
NOMBRE DE LA OBRA		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
UBICACIÓN DE LA OBRA		
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES		
ESTADO DE LA OBRA		
MONTO DE CONTRATO EN S/.		ADICIONALES-DEDUCTIVOS S/.
PLAZO DE EJECUCIÓN (a)	AMPLIACIÓN DE PLAZO (b)	TIEMPO DE EJECUCIÓN (c=a+b)
FECHA DE INICIO DE OBRA (d)		FECHA DE FIN DE OBRA (c+d)

2. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

N°	PERIODO DE VALORIZACIÓN	FECHA DE REGISTRO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)		AVANCE VALORIZADO ACUMULADO (S/)	
			PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL



Datos de la fase de ejecución contractual, desde la fecha de inicio hasta la fecha fin de la obra.



El avance físico programado y ejecutado (valorizado) acumulado de cada periodo.

Nueva sección

Capacitaciones Virtuales

Te presentamos las novedades para continuar desarrollando tus capacidades



Programación de Capacitaciones Virtuales

- Conoce los temas de las capacitaciones programadas para el mes en curso.
- Accede a los enlaces para ingresar al evento en línea y al espacio de para dejar tus consultas sobre el tema.



Capacitaciones Realizadas

- Accede a las grabaciones de las capacitaciones, conferencias y eventos, así como los materiales revisados durante su emisión.



Recursos de Aprendizaje

- Consulta los materiales de información de los diversos temas del ciclo de inversiones:

Programación Multianual de Inversiones (PMI),
Formulación y Evaluación (FyE), Ejecución y
Funcionamiento.

Todas nuestras conferencias y capacitaciones las encuentras en nuestra web, en el link:

CAPACITACIONES VIRTUALES

<http://bit.ly/CAPACITACIONES2021>

en la sección de:



CAPACITACIONES REALIZADAS

2021

¿Aún tienes dudas?



Consultas generales

Envía tu consulta a:

invierte.pe@mef.gob.pe



Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de Asistentes técnicos
a nivel nacional y agenda tu reunión
virtual.

CONECTA MEF

www.mef.gob.pe/conectamef

Muchas gracias.


invierte.pe



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas