

FORMATO 05-A
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

NOMBRE DEL PIP/ESTUDIO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES COMERCIAL INDUSTRIAL DE QUILCAPUNCU, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGIÓN PUNO.

CODIGO SNIP: 107342

REGIÓN: PUNO

PROVINCIA: SAN ANTONIO DE PUTINA

DISTRITO: KIM QUILCAPUNCU

NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP / ESTUDIO (Marcar X):

DIRECTA	INDIRECTA
	X

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Total	AVANCE FINANCIERO (Expresado en %)											
				AÑO 2016				AÑO 2017				AÑO 2018			
				Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)	Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)	Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO														
1.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor	Glb				100									
1.02	Elaboración y Aprobación	Documento	1			50	50								
2.00	INFRAESTRUCTURA														
2.01	Procesos de selección para la Adquisición de Insumos / Contratación de Empresa Constructora	Glb	1				100								
2.02	Construcción de aulas pedagógicas	m2	100					10	20	30	30	10			
2.03	Rehabilitación de ambientes	und	100					10	20	30	30	10			
2.04	Construcción de ambientes Complementarios (Biblioteca, laboratorios, sala de cómputo, sala de usos múltiples, sala de	m2	100					10	20	30	30	10			
2.05	Cerco perimétrico	ml	35					10	20	30	30	10			
2.06	Losa deportiva	m2						10	20	30	30	10			
2.07	Servicios higiénicos.	und	200							20	40	40			
3.00	CAPACITACIÓN														
3.01	Capacitación de docentes en ...	Taller	2								50	50			
3.02	Capacitación de beneficiarios en...	Taller									50	50			
4.00	EQUIPAMIENTO														
4.01	Mobiliario	Modulos	1									100			
4.02	Equipos de Cómputo	Und	1									100			
5.00	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN														
5.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor	Glb	1				100								
5.02	Supervisión del Proyecto	Informe	8				1	1	1	1	1	1	1		
5.03	Liquidación del proyecto y aprobación	Documento	1										1		

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%)			2	3	20	30	15	15	10	5		
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)			2	5	25	55	70	85	95	100		

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º). Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance físico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboración del Expediente Técnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la selección del consultor / contratista

Firma y Sello Presidente Regional /Alcalde

FORMATO 05-B
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL PIP/ESTUDIO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES COMERCIAL INDUSTRIAL DE QUILCAPUNCU, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGIÓN PUNO.

CODIGO SNIP: 107342

REGIÓN: PUNO

PROVINCIA: SAN ANTONIO DE PUTINA

DISTRITO: KIM QUILCAPUNCU

NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP / ESTUDIO (Marcar X):

DIRECTA	INDIRECTA
	X

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.)												PRESUPUESTO TOTAL (S/.)
		AÑO 2016				AÑO 2017				AÑO 2018				
		Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)	Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)	Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)	
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO													
1.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor													
1.02	Elaboración y Aprobación													
2.00	INFRAESTRUCTURA													
2.01	Procesos de selección para la Adquisición de Insumos / Contratación de Empresa Constructora													
2.02	Construcción de aulas pedagógicas	ACTIVIDADES A TOMAR EN CUENTA	COLOCAR MONTO DE INVERSIÓN											
2.03	Rehabilitación de ambientes													
2.04	Construcción de ambientes Complementarios (Biblioteca, laboratorios, sala de cómputo, sala de usos múltiples, sala de													
2.05	Cerco perimétrico													
2.06	Losa deportiva													
2.07	Servicios higiénicos.	COMPONENTES A TOMAR EN CUENTA												
3.00	CAPACITACIÓN													
3.01	Capacitación de docentes en ...													
3.02	Capacitación de beneficiarios en...													
4.00	EQUIPAMIENTO													
4.01	Mobiliario													
4.02	Equipos de Cómputo													
5.00	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN													
5.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor													
5.02	Supervisión del Proyecto													
5.03	Liquidación del proyecto y aprobación													
				50,000.00	30,000.00	65,780.00	1,248,560.00	435,270.00	47,755.00	65,780.00	1,248,560.00			3,191,705.00

SUPUESTO

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (a) DE LA FUENTE GRR, GGLL U OTROS			5,000.00	3,000.00	6,578.00	124,856.00	43,527.00	4,775.50	6,578.00	124,856.00			319,170.50
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (b) DE LA FUENTE FONIPREL			45,000.00	27,000.00	59,202.00	1,123,704.00	391,743.00	42,979.50	59,202.00	1,123,704.00			2,872,534.50
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b)			50,000.00	30,000.00	65,780.00	1,248,560.00	435,270.00	47,755.00	65,780.00	1,248,560.00			3,191,705.00
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO			50,000.00	80,000.00	145,780.00	1,394,340.00	1,829,610.00	1,877,365.00	1,943,145.00	3,191,705.00			
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%)			2%	1%	2%	39%	14%	1%	2%	39%			
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)			2%	3%	5%	44%	57%	59%	61%	100%			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	TOTAL
FONIPREL	72000.00	1,617,628.50	1,182,906.00	2,872,534.50
GL	8,000.00	179,736.50	131,434.00	319,170.50
COSTO TOTAL	80,000.00	1,797,365.00	1,314,340.00	3,191,705.00

Nota.-
Trimestre : Período comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º)
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrán los costos totales