

FORMATO 05-A
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

NOMBRE DEL PIP / ESTUDIO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES COMERCIAL INDUSTRIAL DE QUILCAPUNCU, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGIÓN PUNO.

CODIGO SNIP: 1111

REGIÓN: PUNO

PROVINCIA: SAN ANTONIO DE PUTINA

DISTRITO: QUILCAPUNCU

NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: SR. HERNÁN FUENTES GUZMÁN.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP / ESTUDIO (Marcar X):

DIRECTA	INDIRECTA
X	

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Total	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (Expresado en %)							
				AÑO 1				AÑO 2			
				Trimestre 1° (%)	Trimestre 2° (%)	Trimestre 3° (%)	Trimestre 4° (%)	Trimestre 1° (%)	Trimestre 2° (%)	Trimestre 3° (%)	Trimestre 4° (%)
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO										
1.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor	Glb	1				100				
1.02	Elaboración y Aprobación	Glb	1				50	50			
2.00	INFRAESTRUCTURA										
2.01	Procesos de selección para la Adquisición de Insumos / Contratación de Empresa Constructora	Glb	1					100			
2.02	Construcción de aulas pedagógicas	m2	12					10	70	20	
2.03	Rehabilitación de ambientes	Und.	1						100		
2.04	Construcción de ambientes Complementarios (Biblioteca, laboratorios, sala de cómputo, sala de usos múltiples, sala de actividades)	M2	180						80	20	
2.05	Cerco perimétrico	Ml	350								
2.06	Losa deportiva	M2	600					5	95		
2.07	Servicios higiénicos.	Und.	2						70	30	
3.00	CAPACITACIÓN										
3.01	Capacitación de docentes en ...	Taller	3						100		
3.02	Capacitación de beneficiarios en...	Taller	2						100		
4.00	EQUIPAMIENTO										
4.01	Mobiliario	Modulos	150							100	
4.02	Equipos de Cómputo	Und.	35							100	
5.00	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN										
5.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor	Glb	1					100			
5.02	Supervisión del Proyecto	Informe	6					10	70	20	
5.03	Liquidación del proyecto y aprobación	Documento	1								100

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%)					2	5	70	21	2
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)					2	7	77	98	100

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1°); Abril-Junio (2°); Julio-Setiembre (3°) y Octubre-Diciembre (4°).

Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.

El avance físico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).

En la elaboración del Expediente Técnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la selección del consultor / contratista

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

FORMATO 05-B
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES COMERCIAL INDUSTRIAL DE QUILCAPUNCU, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGIÓN PUNO.
 CODIGO SNIP: 1111
 REGIÓN: PUNO
 PROVINCIA: SAN ANTONIO DE PUTINA
 DISTRITO: QUILCAPUNCU

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP / ESTUDIO (Marcar X):

DIRECTA	INDIRECTA
X	

NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL:

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.)								PRESUPUESTO TOTAL (S/.)
		AÑO 1				AÑO 2				
		Trimestre 1º	Trimestre 2º	Trimestre 3º	Trimestre 4º	Trimestre 1º	Trimestre 2º	Trimestre 3º	Trimestre 4º	
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO									
1.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor									
1.02	Elaboración y Aprobación									
2.00	INFRAESTRUCTURA									
2.01	Procesos de selección para la Adquisición de Insumos / Contratación de Empresa Constructora									
2.02	Construcción de aulas pedagógicas									
2.03	Rehabilitación de ambientes									
2.04	Construcción de ambientes Complementarios (Biblioteca, laboratorios, sala de cómputo, sala de usos múltiples, sala de									
2.05	Cerco perimétrico									
2.06	Losa deportiva									
2.07	Servicios higiénicos.									
3.00	CAPACITACIÓN									
3.01	Capacitación de docentes en ...									
3.02	Capacitación de beneficiarios en...									
4.00	EQUIPAMIENTO									
4.01	Mobiliario									
4.02	Equipos de Cómputo									
5.00	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN									
5.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor									
5.02	Supervisión del Proyecto									
5.03	Liquidación del proyecto y aprobación									
	TOTAL				30,000.00	65,780.00	1,248,560.00	435,270.00	47,755.00	1,827,365.00

COMPONENTES A TOMAREN CUENTA

ACTIVIDADES A TOMAREN CUENTA

COLOCAR INVERSIÓN

SUPUESTO

SUPUESTO

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS (a)				30,000.00	20,547.00	250,875.00	44,050.00	20,001.00	365,473.00
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE FONIPREL (b)				0.00	45,233.00	997,685.00	391,220.00	27,754.00	1,461,892.00
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b)				30,000.00	65,780.00	1,248,560.00	435,270.00	47,755.00	1,827,365.00
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO				30,000.00	95,780.00	1,344,340.00	1,779,610.00	1,827,365.00	
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%)				2%	4%	68%	24%	3%	
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)				2%	5%	74%	97%	100%	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AÑO 1	AÑO 2	TOTAL
FONIPREL	0.00	1,461,892.00	1,461,892.00
GR			
GL	30,000.00	335,473.00	365,473.00
COSTO TOTAL	30,000.00	1,797,365.00	1,827,365.00

Nota.-

Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º)

Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrán los costos totales

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde