

**FORMATO 05-A  
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA**

NOMBRE DEL PIP / ESTUDIO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA

CODIGO SNIP: 107342

REGIÓN: CUSCO

PROVINCIA: LA CONVENCION

DISTRITO: KIMBIRI

NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIRECTA	INDIRECTA
X	

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Total	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (Expresado en %)									
				AÑO 2009				AÑO 2010					
				Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)	Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)		
<b>1.00</b>	<b>EXPEDIENTE TÉCNICO</b>												
1.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor	Gib	1				100						
1.02	Elaboración y Aprobación del Expediente Técnico	Documento	1				50	50					
<b>2.00</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>												
2.01	Procesos de selección para la Adquisición de Insumos / Contratación de Empresa Constructora	Gib	1					100					
2.02	Rehabilitación y/o Mejoramiento del Camino Vecinal o Departamental a nivel de (Afirmado, Afirmado estabilizado, Asfaltado.....)	Km	20					10	60	30			
2.03	Rehabilitación o Construcción de Alcantarillas de ....(concreto o TMC)	Und.	35					20	50	30			
2.04	Rehabilitación o Construcción de puentes y pontones	Und.	5						100				
2.05	Rehabilitación o Construcción Cunetas .... (con o sin revestimiento)	Km	22.16								100		
2.06	Rehabilitación o Construcción Badenes	Und.	3						20	80			
2.07	Señalización Vertical	Und.	38										
2.08	Mitigación "....detallar...."	Gib	1										
<b>3.00</b>	<b>CAPACITACIÓN</b>												
3.01	Capacitación de beneficiarios...	Taller	2						100				
<b>4.00</b>	<b>SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>												
4.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor	Gib	1					100					
4.02	Supervisión del Proyecto	Informe	6					10	70	20			
4.03	Liquidación del proyecto y aprobación	Documento	1										100

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%)					2	8	60	21	9
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)					2	10	70	91	100

**Nota :**  
 Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º).  
 Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.  
 El avance físico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).  
 En la elaboración del Expediente Técnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la selección del consultor / contratista

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

**FORMATO 05-B**  
**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

NOMBRE DEL PIP: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA...

CODIGO SNIP: 107342

REGIÓN: CUSCO

PROVINCIA: LA CONVENCIO

DISTRITO: KIMBIRI

NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP / ESTUDIO ( Marcar X):

DIRECTA	INDIRECTA
X	

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.)								PRESUPUESTO TOTAL (S/.)
		AÑO 1				AÑO 2				
		Trimestre 1º	Trimestre 2º	Trimestre 3º	Trimestre 4º	Trimestre 1º	Trimestre 2º	Trimestre 3º	Trimestre 4º	
<b>1.00</b>	<b>EXPEDIENTE TÉCNICO</b>									
1.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor									
1.02	Elaboración y Aprobación									
<b>2.00</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>									
2.01	Procesos de selección para la Adquisición de Insumos / Contratación de Empresa Constructora									
2.02	Rehabilitación y/o Mejoramiento del Camino Vecinal o Departamental a nivel de (Afirmado, Afirmado estabilizado, Asfaltado, etc.)									
2.03	Rehabilitación o Construcción de Alcantarillas de .....(concreto o TMC)									
2.04	Rehabilitación o Construcción de puentes y pontones									
2.05	Rehabilitación o Construcción Cunetas .... (con o sin revestimiento)									
2.06	Rehabilitación o Construcción Badenes									
2.07	Señalización Horizontal/Vertical									
2.08	Mitigación Ambiental									
<b>3.00</b>	<b>CAPACITACIÓN</b>									
3.01	Capacitación de beneficiarios...									
<b>4.00</b>	<b>SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>									
4.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor									
4.02	Supervisión del Proyecto									
4.03	Liquidación del proyecto y aprobación									
	<b>TOTAL</b>				<b>30,000.00</b>	<b>65,780.00</b>	<b>1,248,560.00</b>	<b>435,270.00</b>	<b>47,755.00</b>	<b>1,827,365.00</b>

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS (a)				30,000.00	20,547.00	250,875.00	44,050.00	20,001.00	365,473.00
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE FONIPREL (b)				0.00	45,233.00	997,685.00	391,220.00	27,754.00	1,461,892.00
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b)				30,000.00	65,780.00	1,248,560.00	435,270.00	47,755.00	1,827,365.00
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO				<b>30,000.00</b>	<b>95,780.00</b>	<b>1,344,340.00</b>	<b>1,779,610.00</b>	<b>1,827,365.00</b>	
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%)				2%	4%	68%	24%	3%	
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)				2%	5%	74%	97%	100%	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AÑO 1	AÑO 2	TOTAL
FONIPREL	0.00	1,461,892.00	1,461,892.00
GR			
GL	30,000.00	335,473.00	365,473.00
<b>COSTO TOTAL</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1,797,365.00</b>	<b>1,827,365.00</b>

**Nota.-**  
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º)  
  
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrán los costos totales

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde