



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de EconomíaDirección  
General de Programación  
Multianual del Sector Público"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA "

## REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS FONIPREL EN LA REGION AYACUCHO

### I. ANTECEDENTES

1. Durante el 2008, el FONIPREL asignó S/. 670 millones para cofinanciar estudios de preinversión y proyectos de inversión pública. El cofinanciamiento destinado al gobierno regional y gobiernos locales de Ayacucho fue de S/.97 millones monto que representa el 14% del total asignado.
2. Como se observa en el Cuadro 1, el 40% de los recursos están destinados a cofinanciar proyectos de infraestructura agrícola, seguidos de educación básica (24%) e infraestructura vial (13%).

**Cuadro 1: Distribución de propuestas ganadoras por prioridad cofinanciada**

Nº	PRIORIDAD	PREINVERSIÓN		PROYECTO		TOTAL	
		Nº	MONTO	Nº	MONTO	MONTO	%
1	EDUCACIÓN BÁSICA	1	18,000.00	29	22,989,257.53	23,007,257.53	24%
2	INFRAEST. AGRÍCOLA	19	3,723,425.05	17	35,433,025.55	39,156,450.60	40%
3	INFRAEST. VIAL	5	361,470.86	7	11,852,802.30	12,214,273.16	13%
4	SANEAMIENTO BÁSICO	2	128,800.00	6	5,457,983.47	5,586,783.47	6%
5	SALUD BÁSICA	1	20,400.00	5	7,262,685.80	7,283,085.80	7%
6	ELECTRIF. RURAL	2	46,400.00	3	9,930,419.00	9,976,819.00	10%
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>	<b>4,298,495.91</b>	<b>67</b>	<b>92,926,173.65</b>	<b>97,224,669.56</b>	<b>100%</b>

<b>COFINANCIAMIENTO TOTAL</b>	97,224,670
<b>Nº DE PROPUESTAS GANADORAS</b>	97

3. A la fecha, se ha incorporado 95 millones a los pliegos ganadores, de acuerdo con el siguiente cronograma:

PRIMERA INCORPORACIÓN D.S. Nº 116-2008-EF del 30.09.08	SEGUNDA INCORPORACIÓN D.S. Nº 116-2008-EF del 12.03.09	TERCERA INCORPORACIÓN D.S. Nº 116-2008-EF del 21.04.09	TOTAL INCORPORADO
26,706,993.00	30,567,404.00	37,811,029.00	95,085,426.00



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Programación  
Multianual del Sector Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA ”


4. La Secretaría Técnica del FONIPREL, realizó entre el 01 y el 06 de junio de 2009 talleres de seguimiento del avance físico y financiero de la elaboración de los estudios y ejecución de los proyectos ganadores del FONIPREL en la Región Ayacucho, con la participación del GGRR y 50 GGLL ganadores de cofinanciamiento.

## II. AVANCE FÍSICO

5. Como se observa en el cuadro 2, a la fecha solo 7 estudios han sido concluidos mientras que 9 se encuentran en proceso de formulación.


**Cuadro 2: Distribución del avance físico de los estudios**

ESTADO SITUACIONAL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SEGUN Nº DE PROPUESTAS



Total de Propuestas = 30

ESTADO SITUACIONAL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, SEGÚN EL IMPORTE DE COFINANCIAMIENTO



Total de Cofinanciamiento = S/. 4'298,496

Fuente: Secretaría Técnica FONIPREL

6. En el caso de la ejecución de proyectos, 30 proyectos ya iniciaron ejecución, y representan el 33% de los recursos de cofinanciamiento.


**Cuadro 3: Distribución del avance físico de los estudios**

ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL Nº DE PROPUESTAS



Total de propuestas = 67

ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL IMPORTE DEL COFINANCIAMIENTO



Total de Cofinanciamiento = S/. 92'926,173

Fuente: Secretaría Técnica FONIPREL



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía


Dirección  
General de Programación  
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA "

### III. AVANCE FINANCIERO

- De un total de S/. 94.7 millones incorporados a abril de 2009, han sido ejecutados S/. 15.5 millones, es decir 16% del monto total incorporado en los pliegos del GGRR de Ayacucho y los GLL ganadores del cofinanciamiento FONIPREL.

**Cuadro 4: Ejecución de los recursos incorporados a los pliegos ganadores por convocatoria**



Fuente: SIAF-MEF

### IV. CONCLUSIONES

- Durante el 2008, el FONIPREL asignó S/. 97 millones a los GR y GLs de la región Ayacucho para el cofinanciamiento de estudios y proyectos. A la fecha, se ha ejecutado el 16% del monto total de recursos transferidos.
- Según los resultados de los talleres realizados, las principales causas del retraso en la ejecución de los proyectos y estudios son:
  - Demora en la preparación de los términos de referencia y en los procesos de selección y contratación de consultorías.
  - Ejecución de las obras por la modalidad de administración directa.
  - Procesos de selección no concretizados.
  - Falta de supervisión técnica durante la elaboración de los estudios y expedientes técnicos, generando demoras en su revisión una vez terminados.
  - Condiciones climatológicas adversas (el inicio de las obras coincidió con el periodo de lluvias).
  - Incremento del costo del proyecto definido en el expediente técnico, respecto al valor determinado en el estudio de pre-inversión.