FORMATO 05-A

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

NOMBRE DEL PIP / ESTUDIO:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS EE.SS. DE HUAYCHAO Y URPAY DE LA MICRORED QUINUA - RED DE SALUD HUAMANGA - DIRESA AYACUCHO, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUA
CODIGO SNIP:	269234
REGIÓN:	AYACUCHO
PROVINCIA:	HUAMANGA
DISTRITO	ACOS VINCHOS
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL / ALCALDE:	ESTEBAN PAUCCA GUTIERREZ

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP / ESTUDIO (Marcar X):	DIRECTA	INDIRECTA
		X

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Total	AVANCE FISICC PROGRAMADO (Expresado en %)											
				AÑO 2013	AÑO 2014				AÑO 2015				AÑO 2016	
				Trimestre 4° (%)	Trimestre 1° (%)	Trimestre 2° (%)	Trimestre 3° (%)	Trimestre 4° (%)	Trimestre 1° (%)	Trimestre 2° (%)	Trimestre 3° (%)	Trimestre 4° (%)	Trimestre 1° (%)	Trimestre 2° (%)
1	**EXPEDIENTE TECNICO**													
1.1	PROCESO DE SELECCION PARA CONTRATACION DE CONSULTOR	DOC	1.00	100%										
1.2	ELABORACION Y APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	DOC	1.00	100%										
2	**INVERSION EN INFRAESTRUCTURA**													
2.1	INFRAESTRUCTURA EE.SS. HUAYCHAO NIVEL I-1	M2	290.00		25%	75%								
2.2	INFRAESTRUCTURA EE.SS. URPAY NIVEL I-1	M2	290.00		25%	75%								
3	**INVERSION EN EQUIPAMIENTO**													
3.1	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO EE.SS. HUAYCHAO NIVEL I-1	GLB	1.00				100%							
3.2	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO EE.SS. URPAY NIVEL I-1	GLB	1.00				100%							
4	**INVERSION EN CAPACITACION**													
4.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	GLB	1.00			50%	50%							
5	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**													
5.1	MITIGACIÓN AMBIENTAL	GLB	1.00		15%	45%	40%							
6	**PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS**													
6.1	MITIGACIÓN DE RIESGOS	GLB	1.00				100%							
7	**SUPERVISION**													
7.1	PROCESO DE SELECCION PARA CONTRATACION DE CONSULTOR	DOC	1.00		100%									
7.2	SUPERVISION DEL PROYECTO	SERVICIO	1.00		17%	49%	34%							
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%)				3	18	56	23							
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)				3	21	77	100							

Nota
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1°), Abril-Junio (2°), Julio-Setiembre (3°) y Octubre-Diciembre (4°).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance físico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%)
En la elaboración del Expediente Técnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la selección del consultor / contratista

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde