

## ANEXO Nº 01

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONCURSO FONIPREL 2014

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                   | AÑO 2014 |       |       |      |       | FECHAS               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|----------------------|
|                                                                                                                                                             | FEBRERO  | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |                      |
| 01. Difusión                                                                                                                                                |          | 04    |       |      |       | 13 Ene al 04 Mar     |
| 02. Presentación de consultas                                                                                                                               |          | 20    |       |      |       | 13 Ene al 20 Feb     |
| 03. Absolución de consultas                                                                                                                                 |          | 21    |       |      |       | 13 Ene al 21 Feb     |
| 04. FECHA MÁXIMA DE VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS                                                                                                              |          | 05    |       |      |       | 05-mar               |
| 05. Asistencia técnica para superar el estado de impedimento para concursar, proporcionada por Especialistas en Inversión Pública (EIP's) de cada Región.   |          | 28    |       |      |       | 13 Ene al 28 Feb.    |
| 06. Presentación en Físico de información para superar el estado impedimento para concursar                                                                 |          | 28    |       |      |       | 13 Ene al 28 Feb.    |
| 07. Comunicación vía E-Mail del resultados de la revisión de la Información presentada para superar impedimento a concursar                                 |          | 11    |       |      |       | 13 Ene al 11 Mar     |
| 08. Apoyo técnico para entrega de propuestas                                                                                                                |          | 11    |       |      |       | 13 Ene al 11 Mar     |
| <b>09.0 PRE REGISTRO DE PROPUESTAS</b>                                                                                                                      |          | 12    |       |      |       |                      |
| 09.1 Pre Registro de las propuestas de prioridades Servicios de Educación Básica y servicios de saneamiento (*)                                             |          | 12    |       |      |       | 13 de Ene al 12 Mar. |
| 09.2 Pre Registro de las propuestas de prioridades Servicios de Infraestructura Agrícola e Infraestructura vial (*)                                         |          | 13    |       |      |       | 13 Ene al 13 Mar.    |
| 09.3 Pre Registro de las propuestas de las otras 08 prioridades (*)                                                                                         |          | 14    |       |      |       | 13 Ene al 14 Mar.    |
| <b>10.0 REVISIONES DE DOCUMENTOS PRE-REGISTRADOS</b>                                                                                                        |          |       |       |      |       |                      |
| 10.1 Revisión de documentación Obligatoria por EIP's y notificación de observaciones a GGRR Y GGLL                                                          |          | 19    |       |      |       | 17 Mar al 19 Mar     |
| 10.2 Subsanación de observaciones por la entidad                                                                                                            |          | 24    |       |      |       | 20 Mar al 24 Mar     |
| 10.3 Revisión final de documentos subsanados, comunicación virtual de sus resultados a la Entidad y publicación de propuestas Hábiles para ser Registradas. |          | 28    |       |      |       | 25 Mar al 28 Mar     |
| <b>11.0 REGISTRO DE PROPUESTAS</b>                                                                                                                          |          |       |       |      |       |                      |
| 11.1 Recepción en físico de documentos subsanados y de documentos señalados en 5.1 y 5.2 de las bases                                                       |          | 02    |       |      |       | 31 Mar al 02 Abr     |
| 12. Publicación de propuestas admitidas a concurso y su Envío a la Secretaría Técnica.                                                                      |          | 08    |       |      |       | 03 Abr al 08 Abr     |
| 13. Evaluación de propuestas                                                                                                                                |          |       | 14    |      |       | 09 Abr al 14 May     |
| 14. Aprobación y Publicación de propuestas seleccionadas                                                                                                    |          |       |       | 21   |       | 15 May al 21 May     |
| <b>15.0 SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS</b>                                                                                                                        |          |       |       |      |       |                      |
| 15.1 Recepción de la versión digital y en físico de docum. Obligatorios                                                                                     |          |       |       | 27   |       | 22 May al 27 May.    |
| 15.2 Revisión de la docum. recibida y notificación observaciones                                                                                            |          |       |       | 30   |       | 22 May al 30 May.    |
| 15.3 Recepción en físico de documentos subsanados                                                                                                           |          |       |       | 04   |       | 22 May al 04 Jun.    |
| 15.4 Suscripción de Convenios                                                                                                                               |          |       |       | 10   |       | 22 May al 10 Jun.    |

(\*) Incluye presentación Virtual y en Físico.