

## SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN

## CIFRAS GENERALES

- Del 2009 al 2018 se han adjudicado, incluyendo sus incrementos en la fase de ejecución, 348 proyectos por un monto total de **S/ 4,022,086,805**
- La situación de emisión de CIPRL acumulado al 2018 asciende a **S/ 1,947,397,243.93**, representando el 48% del monto total histórico adjudicado incluyendo sus incrementos.

**Cuadro N° 1:** Proyectos adjudicados, según CIPRL/CIPGN emitido, 2009 – 2018\*

Periodo	Proyectos OXI		Monto emitido CIPRL/CIPGN (S/ MM)	Monto emitido/ Monto de inversión (%)
	N°	Monto de inversión (S/ MM)		
2009-2018*	348	4,022	1,947	48%

\*Información al 29/08/2018

Fuente: DGPPIP-DGETP/MEF

**Cuadro N° 2:** Comparación entre montos totales adjudicados y montos totales incrementados por año, 2009 – 2018\*

AÑO	N° de proyectos	Monto Adjudicado/ Convenio Suscrito (S/)	Monto Total de Inversión incluyendo incrementos (S/)	Variación
2009	2	6,100,668	5,998,965	-2%
2010	6	10,639,106	10,858,649	2%
2011	7	134,381,301	287,690,836	114%
2012	19	137,343,990	185,693,365	35%
2013	33	387,413,306	520,960,890	34%
2014	76	595,990,005	679,090,105	14%
2015	42	298,957,713	372,692,006	25%
2016	54	702,312,062	800,499,927	14%
2017	74	800,043,977	900,236,088	13%
2018	35	258,409,906	258,365,972	0%
<b>TOTAL</b>	<b>348</b>	<b>3,331,548,101</b>	<b>4,022,086,805</b>	

\*Información al 29/08/2018

Fuente: DGPPIP-DGETP/MEF

## SEGUIMIENTO

- Del total de los 348 proyectos, se levantó información de los convenios suscritos desde el 2009 hasta el 2016, tomando un total de 239 proyectos.

**Cuadro N° 3:** Proyectos priorizados para seguimiento de ejecución, 2009-2018

Periodo	Proyectos OXI		CIPRL/CIPGN	
	N°	Monto de inversión (S/ MM)	Monto emitido (S/ MM)	Monto pendiente (S/ MM)
2009-2016	239	2,863	1,837	1,026
2017-2018	109	1,159	110	1,049
<b>TOTAL</b>	<b>348</b>	<b>4,022</b>	<b>1,947</b>	<b>2,075</b>

**Nota:** Los proyectos adjudicados entre el 2017-2018, se encuentran en ejecución, emitiéndose CIPRL por avance trimestral o por recepción.

Fuente: DGPPIP-DGETP/MEF

## ESTADO DE PROYECTOS ADJUDICADOS 2009-2016

- De los 239 proyectos priorizados se maneja la siguiente información, según el estado del proyecto:

Cuadro N° 4: Estado de los proyectos en seguimiento de ejecución, 2009-2016

Estado de proyecto	N° de proyectos	Monto de inversión (S/ MM)	Monto de CIPRL/CIPGN emitido (S/ MM)	Monto de CIPRL/CIPGN pendiente (S/ MM)
Concluidos*	108	744	744	0
Liquidados	21	245	194	51
Recepcionados	34	442	316	126
Culminados	17	345	245	100
En ejecución	32	708	307	401
En elaboración de expediente técnico	5	45	0	45
Paralizados	8	48	13	35
Convenios suscritos	14	286	18	268
<b>TOTAL</b>	<b>239</b>	<b>2,863</b>	<b>1,837</b>	<b>1,026</b>

\*Proyectos en los que se reconoció la inversión al 100%

Fuente: DGPPIP-DGETP/MEF

Cuadro N° 5: Estado de los proyectos en seguimiento de ejecución, 2017-2018

Estado de proyecto	N° de proyectos	Monto de inversión (S/ MM)	Monto de CIPRL/CIPGN emitido (S/ MM)	Monto de CIPRL/CIPGN pendiente (S/ MM)
Liquidados	7	17	17	0
Recepcionados	1	9	8	1
En ejecución	63	841	85	756
Convenios suscritos	38	292	0	292
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>1,159</b>	<b>110</b>	<b>1,049</b>

Fuente: DGPPIP-DGETP/MEF

## EMISIÓN CIPRL/CIPGN SET-DIC 2018

- De Setiembre a Diciembre se proyecta la emisión de CIPRL/ CIPGN por un total de S/ 277 millones, según detalle:

Cuadro N° 6: Próximas emisiones de CIPRL/CIPGN, set-dic 2018

Estado de proyecto	Monto de CIPRL/CIPGN pendiente (S/ MM)
<b>A octubre 2018</b>	<b>177</b>
Liquidados	51
Recepcionados	126
<b>A diciembre 2018</b>	<b>100</b>
Culminados	100
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>

Fuente: DGPPIP /MEF