



Sistema Nacional de Programación Multianual  
y Gestión de Inversiones


# Boletín semestral de ejecución de la inversión pública

Enero-junio de 2026



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas



© MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

**Ministro de Economía y Finanzas**  
Rodolfo Acuña Namihas

**Viceministerio de Economía**  
Eloy Durán Cervantes

**Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI)**  
Jesús Ruitón Cabanillas

**Dirección de Seguimiento de la Inversión Pública**  
Carlos Alberto Chuquillanqui Condor

**Equipo de profesionales de la Dirección de Seguimiento de la Inversión Pública**  
Kendy Brigitte Ocola Agüero  
Teresa Esmeralda Castillo Ortiz

**Colaboraron las siguientes Unidades Orgánicas de la DGPMI**

Dirección de Política de la Inversión Pública  
Dirección de Calidad de la Inversión Pública  
Dirección de Normatividad

Foto: Ayacucho - Ampliación Y Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en el  
.....pueblo de Quinoa, distrito de Quinoa, provincia De Huamanga. CUI: 2189844.

## Contenido

## 1

**Estado de la ejecución de las inversiones**

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1.1.</b> Evolución de la ejecución de la inversión pública (2025 – 2026)               | 06 |
| <b>1.2.</b> Ejecución de la inversión pública por nivel de gobierno                       | 09 |
| <b>1.3.</b> Ejecución de la inversión pública del Gobierno Nacional                       | 10 |
| <b>1.4.</b> Ejecución de la inversión pública de los gobiernos regionales                 | 14 |
| <b>1.5.</b> Ejecución de la inversión pública de los gobiernos locales                    | 17 |
| <b>1.6.</b> Indicadores de la gestión de las inversiones públicas en la fase de ejecución | 20 |
| <b>1.7.</b> Inversiones con mayor avance físico al primer semestre del 2026               | 23 |
| <b>1.8.</b> Inversiones cerradas en el primer semestre del 2026                           | 28 |

## 2

**Estrategias implementadas**

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>2.1.</b> Estrategia de Seguimiento de Inversiones con Enfoque Territorial      | 33 |
| <b>2.2.</b> Seguimiento y acompañamiento a la ejecución de las inversiones        | 35 |
| <b>2.3.</b> Innovación digital para el seguimiento de las inversiones públicas    | 36 |
| <b>2.4.</b> Estrategia de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento técnico | 44 |



## Presentación

La inversión pública desempeña un rol estratégico en el desarrollo del país, al contribuir al cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos que mejoran la calidad de vida de la población. En ese marco, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la **Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI)**, ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), impulsa acciones orientadas a fortalecer la gestión de las inversiones públicas y promover el uso eficiente de los recursos del Estado.

El presente boletín, elaborado por la Dirección de Seguimiento de la Inversión Pública (DSIP), presenta los principales resultados de la ejecución de la inversión pública durante el primer semestre de 2026, destacando los avances en la ejecución física y financiera, el seguimiento de las inversiones y las acciones implementadas para fortalecer su gestión en los tres niveles de gobierno. Al cierre del período, la inversión pública alcanzó un avance financiero de 42.1 % del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), equivalente a S/ 26 475 millones devengados, reflejando el esfuerzo de las entidades públicas por acelerar la ejecución de sus inversiones y generar mayores beneficios para la población.

Asimismo, el documento reúne información sobre la evolución de la ejecución presupuestal, el seguimiento territorial de las inversiones y las mejoras incorporadas en las principales herramientas del SNPMGI, particularmente en el Banco de Inversiones y el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI). Del mismo modo, presenta las estrategias de acompañamiento técnico desarrolladas con los gobiernos nacional, regionales y locales para fortalecer sus capacidades de gestión y ejecución.

De cara al segundo semestre de 2026, la DGPMI continuará el seguimiento con un enfoque territorial de 243 entidades, conformadas por 19 sectores del Gobierno Nacional, 26 gobiernos regionales y 198 gobiernos locales, organizados en seis macrozonas de seguimiento. Las acciones estarán orientadas al acompañamiento técnico, la gestión oportuna de riesgos y el fortalecimiento de las herramientas digitales para el monitoreo de las inversiones, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados.



1

## Estado de la ejecución de las inversiones




## Evolución de la ejecución de la inversión pública (2025-2026)

Periodo enero a junio

Al 30 de junio de 2026, la inversión pública alcanzó un acumulado de S/ 26 475 millones, la cifra más alta para este periodo en los últimos cinco años. El monto supera en S/ 1 925 millones (+7.8 %) al del mismo periodo de 2025.

Este monto acumulado de ejecución entre enero y junio representa un avance de 42.1 % del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2026 asignado a las entidades públicas, con lo que el MEF reafirma su compromiso de contribuir al cierre de la brecha de infraestructura y acceso a servicios públicos en beneficio de la población.

**Figura 1:** Evolución del devengado de la ejecución de la inversión pública, 2022–2026




**Fuente:** Consulta Amigable del MEF, con información al 30/06/2026

Con ello, la ejecución acumulada al primer semestre alcanza su nivel más alto en cinco años, manteniendo la tendencia creciente del devengado y su contribución al cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos.

Entre enero y junio de 2026, la ejecución mensual registró incrementos respecto del mismo periodo de 2025 en marzo (18 %) y abril (50 %), este último con el mayor crecimiento porcentual del semestre. Abril concentró además el mayor monto de ejecución mensual, con S/ 5 824 millones, mientras que junio registró S/ 4 841 millones, el tercer monto más alto del semestre.

**Figura 2:** Evolución mensual de la inversión pública durante el año 2026  
(Millones de S/ y variación mensual respecto del año 2025)



Fuente: Consulta Amigable del MEF, con información al 30/06/2026

La evolución de la inversión pública durante el primer semestre de 2026 muestra un incremento atípico en abril, asociado al registro de la adquisición de aviones de combate F-16 por parte del Estado peruano. Este registro incidió de manera significativa en el monto de ejecución del mes, diferenciándolo de la tendencia observada en el resto del semestre. En este contexto, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) concentró cerca del 97 % de la inversión ejecutada por el sector Defensa. El desembolso, registrado bajo la función de Defensa Nacional, corresponde a una primera fase de adquisición de 12 aeronaves F-16 Block 70 (10 F-16C y 2 F-16D), suscrita con el fabricante Lockheed Martin, dentro de un programa que contempla un total de 24 aeronaves. Por su magnitud y carácter no recurrente, este registro debe considerarse al interpretar las comparaciones interanuales del semestre.

Asimismo, es importante destacar que los resultados alcanzados al cierre del primer semestre responden al trabajo articulado entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las entidades de los tres niveles de gobierno, mediante acciones de seguimiento, asistencia y acompañamiento técnico orientadas a fortalecer la gestión de las inversiones y mejorar la capacidad de ejecución de las entidades.

En ese marco, se desarrollaron capacitaciones y varias ediciones de **Ejecuta+ 2026**, una estrategia de articulación y asistencia técnica orientada a fortalecer la gestión y ejecución de las inversiones públicas. La primera edición se realizó de manera virtual, con especial énfasis en las zonas de frontera del país. Estas acciones contribuyen a mejorar el acceso de la población a infraestructura y servicios básicos, favoreciendo el cierre de brechas y el desarrollo territorial.




## Distribución y ejecución del presupuesto 2026 por función

### Periodo enero a junio

Del PIM de los tres niveles de gobierno, ascendente a S/ 62 883 millones al cierre del primer semestre de 2026, cinco funciones concentran el 70.8 % de los recursos asignados. Transporte lidera la asignación presupuestal, seguida por Educación, Saneamiento, Salud y Agropecuaria, que en conjunto representan S/ 44 552 millones del PIM total. Asimismo, estas funciones explican gran parte del comportamiento de la ejecución de la inversión pública, destacando Transporte con el mayor monto devengado (S/ 7 926 millones), y avances financieros liderados por Salud (45.7 %), Educación (42.4 %) y Transporte (40.8 %).

**Figura 3:** Ejecución de inversión pública por función, acumulada a junio de 2026  
(En millones de S/)



Fuente: Consulta Amigable del MEF, con información al 30/06/2026


## Ejecución de la inversión pública por nivel de gobierno

Periodo enero a junio

La inversión pública desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico y social del país, mediante la ejecución de proyectos de inversión desarrollados por las entidades de los tres niveles de gobierno en el marco del SNPMGI. Estas inversiones permiten construir y mejorar infraestructura estratégica, como carreteras, puentes, aeropuertos y redes de transporte, así como fortalecer la provisión de servicios públicos de calidad, contribuyendo al cierre de brechas y al desarrollo sostenible del país.

Al cierre del primer semestre de 2026, la inversión pública alcanzó un avance acumulado de 42.1 % del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), con un devengado de S/ 26 475 millones de un presupuesto de S/ 62 883 millones, monto que supera en 7.8 % lo ejecutado en el mismo periodo de 2025. Los tres niveles de gobierno registraron un crecimiento interanual de su ejecución: el Gobierno Nacional incrementó su devengado en 3.7 %, los gobiernos regionales mostraron el mayor dinamismo con un crecimiento de 12.6 % y los gobiernos locales registraron un incremento de 10.0 %, reflejando un avance sostenido de la inversión pública a nivel nacional.

**Figura 4:** Perú: avance de la ejecución de la inversión pública por nivel de gobierno  
Al 30 de junio de 2026



Fuente: Consulta Amigable del MEF, con información al 30/06/2026


## Ejecución de la inversión pública del Gobierno Nacional

Periodo enero a junio

Al cierre de junio de 2026, el conjunto de los sectores del Gobierno Nacional alcanzó un avance financiero de 51.3 % sobre su PIM total de S/ 21 822 millones. Este presupuesto se concentra en seis sectores estratégicos —Transportes, PCM, Defensa, Educación, Vivienda y Salud—, que representan el 82.4 % del total y devengaron en conjunto S/ 9 755 millones, equivalentes al 54.3 % del PIM de estos seis sectores.

En el avance financiero sobre el PIM destacan Defensa (81.6 %), Salud (61.4 %) y PCM (60.1 %), que superan el 50 %, mientras Educación (40.0 %) presenta la menor ejecución y Transportes (47.2 %) conserva el mayor saldo por ejecutar en soles. Frente al mismo periodo de 2025, Salud (+48.0 %) y Vivienda (+18.3 %) registraron los mayores incrementos interanuales en el monto devengado, excluyendo Defensa, en tanto Educación, PCM y Transportes se ubicaron por debajo de lo ejecutado ese año.

**Figura 5:** Principales sectores por PIM: avance de ejecución de inversiones ( %) y monto devengado, primer semestre de 2026



## Principales inversiones que impulsan la ejecución de la inversión pública nacional

Periodo enero a junio

En el Gobierno Nacional, el avance de la ejecución de la inversión pública se sustentó en proyectos estratégicos de infraestructura y prestación de servicios públicos, destacando inversiones en los sectores Transportes y Comunicaciones, Salud, PCM, Agrario y de Riego, y Economía y Finanzas.

En el sector Transportes y Comunicaciones, destacan la ejecución de la **Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao** y la construcción del **punto en la Red Vial Nacional, tramo Tambogrande**, en el departamento de Piura. Por su parte, en el sector Economía y Finanzas, destaca la ejecución del **Anillo Vial Periférico de Lima y Callao**. Estas inversiones contribuirán a mejorar la conectividad, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer la infraestructura vial del país.

En el sector Salud, sobresalen las inversiones destinadas al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, entre ellas la construcción del **Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur**, en el departamento de Arequipa; la creación del **Hospital Francisco de Manchay**, en el distrito de Pachacámac; y el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del **Hospital Nacional Sergio E. Bernales**, ubicado en Collique, distrito de Comas. Estos proyectos permitirán ampliar la capacidad de atención especializada y mejorar el acceso a servicios de salud de mayor complejidad.

En el sector PCM, la ejecución estuvo impulsada por proyectos de protección frente a inundaciones y eventos hidrológicos extremos, entre los que destacan el **servicio de protección contra inundaciones en la quebrada San Ildefonso**, en el departamento de La Libertad; el **servicio de protección frente a avenidas extremas en los sectores Los Rosales, La Tinguña y Chanchajalla**, en el departamento de Ica; y el **servicio de protección frente a inundaciones en la cuenca del río Olmos**, en el departamento de Lambayeque. Estas intervenciones buscan reducir la vulnerabilidad de la población y proteger la infraestructura frente a fenómenos naturales.

En el sector Agrario y de Riego, la ejecución estuvo principalmente asociada al proyecto de **mejoramiento del servicio de agua para riego en la zona de influencia del canal Miguel Checa**, en el departamento de Piura, orientado a incrementar la disponibilidad del recurso hídrico y fortalecer la productividad agrícola de la zona.

 GOBIERNO NACIONAL •

### Proyectos estratégicos de inversión pública

#### Transportes y Comunicaciones

Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao

#### Salud

IREN del Sur, Hospital de Manchay y Hospital Sergio E. Bernales

#### PCM

Protección ante inundaciones en La Libertad, Ica y Lambayeque

#### Agrario y de Riego

Riego en la zona del canal Miguel Checa, Piura

## Inversiones destacadas por devengado, primer semestre 2026

Periodo enero a junio

### Arequipa



Mejoramiento y ampliación del servicio de atención de institutos especializados en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, distrito de Arequipa, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. CUI: 2650022.

Permitirá fortalecer la capacidad instalada y ampliar el acceso de la población a servicios oncológicos especializados. En el primer semestre de 2026, devengó S/ 263.84 millones.

**Costo total: S/ 1 188.01 millones.**

### Lima y Callao



Construcción de la Línea 2 y ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, provincias de Lima y Callao, departamento de Lima. CUI: 2233850.

Comprende 35 km de infraestructura ferroviaria, que mejorará la conectividad y reducirá los tiempos de viaje entre Lima y Callao. En el primer semestre de 2026, devengó S/ 927.17 millones.

**Costo total: S/ 17 688.63 millones.**



## Inversiones destacadas por devengado, primer semestre 2026

Periodo enero a junio

### Lima y Callao



#### **Construcción del Anillo Vial Periférico de la ciudad de Lima y Callao, provincias de Lima y Callao, departamento de Lima. CUI: 2408189.**

Beneficiará a 4.8 millones de personas mediante una autopista de 34.8 km que conectará el Callao con 11 distritos de Lima. Permitirá reducir los tiempos de viaje, descongestionar el tránsito y facilitar el transporte de carga sin ingresar al casco urbano.

Asimismo, fortalecerá la conexión con las carreteras Panamericana Norte, Panamericana Sur y Central, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los puertos del Callao y Chancay y el futuro Parque Industrial de Ancón, contribuyendo a la competitividad logística y productiva del país. En el primer semestre de 2026, devengó S/ 307.80 millones.


**Costo total: S/ 15 207.84 millones.**

## Ejecución de la inversión pública de los gobiernos regionales

Periodo enero a junio

Al cierre del primer semestre de 2026, los gobiernos regionales alcanzaron un avance financiero de 42.2 % del PIM, con una ejecución acumulada de S/ 6 676 millones. Entre las cinco entidades con mayor presupuesto de inversión destacan Piura, Cusco, Loreto, Junín y La Libertad, las cuales registran avances financieros de 49.0 %, 38.7 %, 52.6 %, 61.5 % y 26.0 %, respectivamente. Asimismo, todas presentan un crecimiento interanual de la ejecución, sobresaliendo Loreto (+27.1 %) y Cusco (+20.6 %). La DGPMI reforzará el acompañamiento técnico en las regiones con menor avance financiero.

**Figura 6:** Principales gobiernos regionales por PIM: avance de ejecución de inversiones (%) y monto devengado, primer semestre de 2026



Fuente: Consulta Amigable del MEF, con información al 30/06/2026

## Principales inversiones de los gobiernos regionales: inversiones que impulsan el desarrollo de las regiones

Periodo enero a junio

Los gobiernos regionales continúan liderando la ejecución de inversiones estratégicas que dinamizan el desarrollo económico y social de sus territorios, concentrando importantes recursos presupuestales en proyectos de alto impacto para la población.

En la zona norte sobresalen el mejoramiento de la **carretera departamental PI 127 (Catacaos, La Arena, La Unión y Vice)**, en Piura, y el mejoramiento de los servicios de salud del **Establecimiento de Salud Monsefú**, en Lambayeque.

En la zona centro figuran el **Circuito Bicentenario**, que integra cinco distritos de la provincia de Huaura, en Lima; la nueva infraestructura educativa de la **I.E. Inmaculada de la Merced**, en Áncash; el mejoramiento de **carreteras departamentales** en Pasco; el mejoramiento de los servicios de salud del **Hospital II-1 de Lircay**, en Huancavelica, y el fortalecimiento de la infraestructura educativa del **Instituto Tecnológico Público de Pichanaqui**, en Junín.

En la zona sur destacan el **Estadio Cuna de la Libertad Americana** y la **Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga**, en Ayacucho, así como el mejoramiento y ampliación del **establecimiento de salud de Belemppampa** y diversas **carreteras departamentales en Cusco**.

En la zona oriente resaltan el mejoramiento de **caminos vecinales en San Martín**, el proyecto de **aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en Loreto** y el mejoramiento de la **Carretera Departamental Campo Verde-Nueva Requena**, en Ucayali.

Estas inversiones, orientadas a fortalecer la conectividad, la salud, la educación, el deporte y el desarrollo productivo, representan una parte significativa del presupuesto regional y constituyen intervenciones estratégicas para acelerar el cierre de brechas y promover un desarrollo territorial más equitativo.

### GOBIERNOS REGIONALES •

#### Proyectos bandera de las regiones

##### Educación

Escuela Profesional de Medicina Humana, UNSCH, Ayacucho

##### Conectividad

Circuito Bicentenario de Huaura, Lima

##### Deporte

Estadio Cuna de la Libertad Americana, Ayacucho

##### Salud

Hospital II-1 de Lircay, Huancavelica

## Inversiones destacadas por devengado, primer semestre 2026

Periodo enero a junio

### Arequipa



Mejoramiento del servicio de transitabilidad en la vía AR-116 en los distritos de Cayma y Yura, provincia y departamento de Arequipa. CUI: 2519181.

Beneficiará a más de 154 606 personas con 51.5 km de red vial departamental, fortaleciendo la conectividad y desarrollo económico de Arequipa. En el primer semestre de 2026, devengó S/ 83.10 millones.

**Costo total: S/ 200.13 millones.**

### Pasco



Mejoramiento de la carretera departamental PE-18-Golac Majada-Uchumarca-Cerro de Pasco-PE-3N, en las provincias de Daniel Alcides Carrión y Pasco, departamento de Pasco. CUI: 2234342.

Beneficiará a más de 198 520 personas con 56.4 km de red vial departamental asfaltado, y cerrará brechas de comunicación entre la capital regional y la provincia de Daniel Alcides Carrión. En el primer semestre de 2026, devengó S/ 60.84 millones.


**Costo total: S/ 309.91 millones.**

## Ejecución de la inversión pública de los gobiernos locales

Periodo enero a junio

Al cierre del primer semestre de 2026, los gobiernos locales alcanzaron un avance financiero de 34.1 % del PIM, con una ejecución acumulada de S/ 8 604 millones. Entre los departamentos con mayor presupuesto de inversión destacan Lima, Cusco, Áncash, Cajamarca y Arequipa, los cuales registran avances financieros de 37.5 %, 38.4 %, 28.4 %, 33.4 % y 39.1 %, respectivamente. Asimismo, Cajamarca (+59.2 %) presenta el mayor crecimiento interanual del monto devengado, seguida de Arequipa (+13.6 %), Cusco (+12.1 %) y Áncash (+10.5 %). La DGPMI reforzará el acompañamiento técnico en los gobiernos locales de los departamentos con menor avance financiero.

**Figura 7:** Principales gobiernos locales agregados por departamento, según PIM: avance de ejecución de inversiones (%) y monto devengado, primer semestre de 2026





## Principales inversiones de los gobiernos locales: inversiones que transforman la calidad de vida en las ciudades y territorios

Periodo enero a junio

Los gobiernos locales cumplen un rol fundamental en la ejecución de inversiones públicas orientadas a atender las necesidades más cercanas de la ciudadanía, priorizando intervenciones que mejoran la conectividad urbana, fortalecen los servicios educativos y contribuyen al desarrollo ordenado de sus jurisdicciones.

Entre las inversiones más relevantes destacan los proyectos impulsados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, como la ampliación del servicio de movilidad urbana en la **Prolongación Vía Expresa Paseo de la República, tramo Av. República de Panamá – Panamericana Sur**, con una asignación presupuestal de S/ 156.4 millones, orientado a mejorar la conectividad y capacidad vial de la ciudad; así como el mejoramiento y ampliación de la **Av. Juan Pablo II**, en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, con un presupuesto de S/ 60 millones.

Asimismo, destacan las intervenciones de **recuperación de infraestructura vial urbana en Lima Norte y Lima Este**, mediante la reparación de pistas y veredas en diversos sectores de los distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho, con asignaciones superiores a S/ 50 millones cada una, contribuyendo a mejorar la transitabilidad y seguridad vial de miles de ciudadanos.

En otras regiones del país resaltan inversiones municipales como el mejoramiento de los servicios educativos de la **I.E. N.º 40091 Alma Mater de Congata**, en el distrito de Uchumayo (Arequipa), con una asignación de S/ 45.4 millones; la creación del servicio de **transitabilidad vehicular y peatonal en los centros poblados de Huaripampa**, en el distrito de San Marcos (Áncash), con S/ 45.3 millones; y los proyectos de **movilidad urbana y fortalecimiento de la infraestructura educativa en la provincia de Requena** (Loreto), con inversiones superiores a S/ 40 millones.

### GOBIERNOS LOCALES •

#### Inversiones municipales destacadas

##### **Movilidad urbana**

Vía Expresa Paseo de la República, Lima

##### **Educación**

I.E. Alma Mater de Congata, Arequipa

##### **Transitabilidad**

Centros poblados de Huaripampa, Áncash

##### **Desarrollo urbano**

Movilidad e infraestructura educativa, Requena

## Inversiones destacadas por devengado, primer semestre 2026

Periodo enero a junio

### Lima



Mejoramiento y ampliación de la Av. Juan Pablo II, tramo Av. Central-Av. 26 de Noviembre, en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, provincia de Lima, departamento de Lima. CUI: 2413834.

Beneficiará a 285 583 personas con acceso a los servicios de movilidad urbana a través de vías urbanas. En el primer semestre de 2026, devengó S/ 42.24 millones.

**Costo total: S/ 310.61 millones.**

### Áncash



Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de Huaripampa Central, Huaripampa Alto y Huaripampa Bajo, distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Áncash. CUI: 2344302.

Permitirá que 1 369 personas cuenten con acceso a los servicios de movilidad urbana a través de vías urbanas en los centros poblados de Huaripampa Central, Huaripampa Alto y Huaripampa Bajo. En el primer semestre de 2026, devengó S/ 17.15 millones.

**Costo total: S/ 86.41 millones.**


## Indicadores de la gestión de las inversiones públicas en la fase de ejecución

Periodo enero a junio

La DGPMI, mediante el **Índice de Gestión de las Inversiones Públicas (IGEIP)**, evalúa el desempeño de la gestión de las inversiones públicas en las distintas fases del ciclo de inversión y en materia de gobernabilidad.

Para la fase de Ejecución, el IGEIP considera ocho indicadores que evalúan criterios relacionados con la programación financiera, el cumplimiento de plazos, la calidad del seguimiento, el control de costos, el registro de cierre, la eficiencia en el uso de los recursos, el equilibrio físico-financiero y la gestión contractual. Estos indicadores permiten realizar una evaluación integral de la gestión de las inversiones en ejecución, identificando fortalezas, riesgos y oportunidades de mejora para contribuir al cierre oportuno de brechas de infraestructura y servicios públicos.

**Figura 8:** Criterios de evaluación del Subíndice de Ejecución del IGEIP



**Fuente:** Adaptado de Metodología de Evaluación y Construcción del Índice de Gestión de las Inversiones Públicas (IGEIP), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 2026.


## Resultados del Subíndice de Ejecución del IGEIP al primer semestre 2026

### Periodo enero a junio

La evaluación del Subíndice de Ejecución del IGEIP comprende a los 19 sectores del Gobierno Nacional, los 26 gobiernos regionales y 1 772 gobiernos locales agrupados en los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. Los resultados del primer semestre de 2026 evidencian diferencias en el desempeño de la gestión de inversiones entre los distintos niveles de gobierno. El Gobierno Nacional registra el mejor resultado, con un índice de 0.444, ubicándose en un nivel medio de desempeño y liderando la evaluación. Por su parte, los gobiernos regionales alcanzan un índice de 0.397 y los gobiernos locales de 0.394, situándose ambos en un nivel bajo de desempeño.

Estos resultados deben analizarse considerando la complejidad y número de inversiones donde los gobiernos subnacionales concentran la mayor parte de las inversiones evaluables del país, con 13 763 inversiones en el ámbito regional y 93 783 en el ámbito local, frente a 7 471 inversiones del Gobierno Nacional. En este contexto, el MEF, a través de la DGPMI, orienta sus acciones de seguimiento y acompañamiento técnico para fortalecer la gestión de las inversiones y contribuir a mejorar el desempeño de las entidades públicas.


**Figura 9:** Subíndice de Ejecución del IGEIP por nivel de gobierno y número de inversiones, primer semestre 2026



**Fuente:** Adaptado del Reporte del Índice de Gestión de las Inversiones Públicas (IGEIP), Banco de Inversiones – Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con información al 30 de junio de 2026.

Una revisión más detallada de los resultados permite identificar a las entidades con mejor desempeño en el Subíndice de Ejecución durante el primer semestre de 2026. En el Gobierno Nacional destacan los sectores Mujer y Poblaciones Vulnerables (0.558), Ambiental (0.537) y Energía y Minas (0.503); en el nivel regional sobresalen Ucayali (0.579), Ica (0.480) y Piura (0.466), mientras que en el nivel local destacan Amazonas (0.449), Piura (0.442) y Ucayali (0.442). Todos estos resultados superan el promedio de su respectivo nivel de gobierno, resaltando especialmente el Gobierno Regional de Ucayali, que se aproxima al umbral de desempeño bueno (0.600).

**Figura 10:** Top 3 sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales agregados por departamento en el Subíndice de Ejecución, primer semestre 2026



**Fuente:** Banco de Inversiones – MEF. Información al 30 de junio de 2026.






## Inversiones con mayor avance físico al primer semestre del 2026

Periodo enero a junio

Al cierre del primer semestre de 2026 se identificaron 1 804 inversiones con avance físico superior al 99 % según la información declarada en el Formato N.º 12-B: Seguimiento a la Ejecución de Inversiones, y con fecha de culminación prevista para el mismo período. Estas inversiones representan un costo total superior a S/ 5 828 millones<sup>a</sup>.

En cuanto al número de inversiones, los gobiernos locales concentran 1 612 inversiones (89.4 %), seguidos por los gobiernos regionales, con 119 inversiones (6.6 %), y el Gobierno Nacional, con 73 inversiones (4.0 %). Respecto al costo total, los gobiernos locales registran S/ 2 528 millones (43.4 %), seguidos por el Gobierno Nacional, con S/ 1 899 millones (32.6 %), y los gobiernos regionales, con S/ 1 401 millones (24.0 %).

**Figura 11:** Inversiones con avance físico superior al 99 % y fecha de culminación programada en el primer semestre de 2026, por nivel de gobierno



**Fuente:** Banco de Inversiones – MEF. Información al 30 de junio de 2026.

<sup>a</sup>Considerar que el cierre regular de una inversión comprende la culminación física (Sección B del Formato N.º 09) y el cierre de la inversión (Sección C), conforme a la Nota Técnica aprobada mediante R.D. N.º 0005-2026-EF/63.01. Las inversiones presentadas corresponden a una cartera con fecha de culminación prevista para el primer semestre de 2026 y no implican que el proceso de cierre regular haya concluido.

La distribución de las inversiones con avance físico superior al 99 % y fecha de culminación programada durante el primer semestre de 2026 evidencia una mayor concentración en un grupo reducido de funciones. Transporte lidera con 532 inversiones (29.5 % del total), seguido por Educación (244), Cultura y Deporte (210), Saneamiento (199) y Planeamiento y Gestión (198). En conjunto, estas cinco funciones reúnen 1 383 inversiones, equivalentes al 76.7 % del total.

En términos del costo de inversión, Educación concentra el mayor monto con S/ 1 928 millones, seguida por Transporte (S/ 1 066 millones), Planeamiento y Gestión (S/ 813 millones), Saneamiento (S/ 484 millones) y Agropecuaria (S/ 402 millones). Estas cinco funciones acumulan S/ 4 693 millones, lo que representa aproximadamente el 80.5 % del costo total de las inversiones analizadas, evidenciando la concentración de los mayores montos de inversión en un número reducido de funciones estratégicas.

**Figura 12:** Inversiones con avance físico superior al 99 % y fecha de culminación programada en el primer semestre de 2026, por función

| Función                      | N.º inversiones | Costo (MM S/) | N.º de inversiones · % del total |
|------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| Transporte                   | 532             | 1 066         | 29.5%                            |
| Educación                    | 244             | 1 928         | 13.5%                            |
| Cultura y deporte            | 210             | 380           | 11.6%                            |
| Saneamiento                  | 199             | 484           | 11.0%                            |
| Planeamiento y gestión       | 198             | 813           | 11.0%                            |
| Agropecuaria                 | 111             | 402           | 6.2%                             |
| Vivienda y desarrollo urbano | 107             | 140           | 5.9%                             |
| Ambiente                     | 53              | 149           | 2.9%                             |
| Salud                        | 47              | 117           | 2.6%                             |
| Orden público y seguridad    | 32              | 101           | 1.8%                             |
| Energía                      | 25              | 60            | 1.4%                             |
| Protección social            | 21              | 42            | 1.2%                             |
| Comercio                     | 12              | 16            | 0.7%                             |
| Turismo                      | 5               | 1             | 0.3%                             |
| Educación y cultura          | 2               | 3             | 0.1%                             |
| Comunicaciones               | 2               | 0.48          | 0.1%                             |
| Salud y saneamiento          | 2               | 117           | 0.1%                             |
| Justicia                     | 1               | 0.01          | 0.1%                             |
| Industria                    | 1               | 9             | 0.1%                             |
| <b>Total</b>                 | <b>1 804</b>    | <b>5 828</b>  |                                  |

Fuente: Banco de Inversiones – MEF. Información al 30 de junio de 2026.

*Nota.* El costo registrado en la función Salud y saneamiento corresponde principalmente a la inversión con CUI 2078579 (aproximadamente S/ 108 millones).

## Inversiones destacadas por avance físico al primer semestre 2026

Periodo enero a junio

### Lima



Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, primaria, secundaria y básica alternativa de la I.E. Francisco Bolognesi Cervantes en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima. CUI: 2475527.

Beneficiará a 3 044 estudiantes mediante la prestación de servicios de educación inicial, primaria y secundaria.

**Costo total: S/ 119.65 millones.**

### Cajamarca



Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundaria de la I.E. San Marcos del distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos, departamento de Cajamarca. CUI: 2482024.

Beneficiará a 1 160 estudiantes del distrito de Pedro Gálvez con instalaciones educativas que brindan el servicio de educación básica alternativa en condiciones adecuadas.

**Costo total: S/ 109.09 millones.**

## Inversiones destacadas por avance físico al primer semestre 2026

Periodo enero a junio

### Ayacucho



Mejoramiento de los servicios educativos en la Institución Educativa Pública María Auxiliadora, distrito de Huanta, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. CUI: 2263802.

Beneficiará a más de 5 875 personas por año del distrito de Huanta, con una instalación educativa que brindará el servicio de educación inicial, primaria y secundaria en condiciones adecuadas.

**Costo total: S/ 117.96 millones.**

### Callao



Construcción de infraestructura deportiva: optimización de la infraestructura del Centro Acuático de la Villa Deportiva Regional del Callao, distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, departamento de Callao. CUI: 2521132.

Dotará de instalaciones deportivas y recreativas en condiciones adecuadas mediante la optimización de la infraestructura del centro acuático de la Villa Deportiva Regional del Callao.

**Costo total: S/ 18.22 millones.**



## Inversiones destacadas por avance físico al primer semestre 2026

Periodo enero a junio

### Moquegua



**Construcción de parque recreativo en el centro poblado de Chen Chen, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. CUI: 2179366.**

Beneficiará a más de 58 703 personas para la recreación integral de la población del distrito de Moquegua con espacios públicos para el esparcimiento y la recreación en zonas urbanas.

**Costo total: S/ 15.84 millones.**

### La Libertad



**Mejoramiento y ampliación del servicio deportivo del polideportivo La Bombonera en el pueblo joven Miguel Grau Cuarta Fase, distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. CUI: 2475214.**

Beneficiará a más de 1 363 personas con una instalación deportiva y recreativa en condiciones adecuadas en el pueblo joven Miguel Grau Cuarta Fase.

**Costo total: S/ 11.81 millones.**




## Inversiones cerradas en el primer semestre del 2026

Periodo enero a junio

Durante el primer semestre de 2026 se registró el cierre de 9 614 inversiones en el Banco de Inversiones, con un costo de S/ 16 786 millones. El cierre formaliza la culminación del **Ciclo de Inversión** en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. A nivel territorial, la zona Centro concentra el mayor número de inversiones cerradas (1 998), seguida de Sur Centro (1 931) y Lima (1 547). En cuanto al costo, la mayor concentración se registra en la zona Lima (S/ 5 839 millones), seguida de Sur Centro (S/ 3 001 millones) y Centro (S/ 2 148 millones).

**Figura 13:** Inversiones cerradas por zona geográfica



**Fuente:** Banco de Inversiones – MEF. Información al 30 de junio de 2026.

## Entidades ejecutoras con mayor número de inversiones cerradas por zona

Periodo enero a junio

Las entidades ejecutoras con mayor número de inversiones cerradas variaron entre las distintas zonas, evidenciando el liderazgo de gobiernos regionales, ministerios y municipalidades en la culminación del ciclo de inversión.

En la zona Norte Costa destacó la Municipalidad Distrital de Parcoy con 141 cierres; en Nororiente, el Gobierno Regional de Amazonas lideró con 117; en Centro, la Municipalidad Distrital de Independencia (Áncash) registró 166; y en Lima, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) alcanzó 192 cierres, seguido del Ministerio de Salud con 137.

Por su parte, en la zona Sur Centro sobresalió el Gobierno Regional de Huancavelica con 132 inversiones cerradas, mientras que en la zona Sur el Gobierno Regional de Arequipa lideró con 133 cierres. En la categoría Nacional/Multizona destacó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) con 54 inversiones cerradas.

En este marco, la DGPMI continuará fortaleciendo el acompañamiento técnico y el seguimiento a los tres niveles de gobierno, promoviendo el registro oportuno de cierres y una gestión orientada al cierre de brechas en beneficio de la ciudadanía.

**Figura 14:** Entidades ejecutoras con mayor número de cierres por zona

| Zona                        | Total de cierres | Top 3 entidades ejecutoras (N° de cierres)                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Norte Costa</b>          | <b>1 220</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Municipalidad Distrital de Parcoy <b>141</b></li> <li>• Municipalidad Provincial de Lambayeque <b>91</b></li> <li>• Gobierno Regional La Libertad <b>70</b></li> </ul>                   |
| <b>Nororiente</b>           | <b>1 526</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno Regional Amazonas <b>117</b></li> <li>• Municipalidad Distrital de Punchana <b>54</b></li> <li>• Gobierno Regional Loreto <b>53</b></li> </ul>                                  |
| <b>Centro</b>               | <b>1 998</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Municipalidad Distrital de Independencia – Áncash <b>166</b></li> <li>• Municipalidad Provincial de Huancayo <b>98</b></li> <li>• Municipalidad Distrital de Yaután <b>96</b></li> </ul> |
| <b>Lima</b>                 | <b>1 547</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI <b>192</b></li> <li>• Ministerio de Salud <b>137</b></li> <li>• Gobierno Regional Lima <b>124</b></li> </ul>                          |
| <b>Sur Centro</b>           | <b>1 931</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno Regional Huancavelica <b>132</b></li> <li>• Gobierno Regional Ica <b>93</b></li> <li>• Gobierno Regional Apurímac <b>73</b></li> </ul>                                          |
| <b>Sur</b>                  | <b>1 293</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno Regional Arequipa <b>133</b></li> <li>• Gobierno Regional Puno <b>128</b></li> <li>• Municipalidad Provincial de Ilo <b>99</b></li> </ul>                                       |
| <b>Nacional / Multizona</b> | <b>99</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI <b>54</b></li> <li>• Ministerio de Educación <b>11</b></li> <li>• Gobierno Regional Madre de Dios <b>5</b></li> </ul>                 |
| <b>Total</b>                | <b>9 614</b>     |                                                                                                                                                                                                                                   |

**Fuente:** Banco de Inversiones – MEF. Información al 30 de junio de 2026.


## Cierre de inversiones por función en el primer semestre del 2026

### Periodo enero a junio

El cierre de inversiones durante el primer semestre de 2026 presentó una alta concentración en un conjunto reducido de funciones. Transporte lideró el número de inversiones cerradas con 2 123 cierres (22.1 %) y un costo de S/ 3 345 millones, seguido por Educación (1 007 cierres), Saneamiento (993), Cultura y Deporte (751), Planeamiento y Gestión (683) y Agropecuaria (618), consolidándose como las funciones con mayor actividad de cierre durante el período.

El análisis de Pareto muestra que nueve funciones concentran cerca del 80 % de las inversiones cerradas durante el primer semestre de 2026 (7 624 inversiones), con un costo actualizado de S/ 13 752 millones. Entre ellas destacan Transporte, Educación y Saneamiento, que lideran tanto el número de cierres como el monto asociado, evidenciando que la culminación de inversiones se concentra principalmente en un grupo reducido de funciones estratégicas.

**Figura 15:** Cierre de inversiones por función y concentración acumulada (Pareto)



Fuente: Banco de Inversiones – MEF. Información al 30 de junio de 2026.

## Cierre de inversiones por nivel de gobierno en el primer semestre del 2026

Periodo enero a junio

El cierre de inversiones del primer semestre de 2026 se concentra en el Gobierno Local, que registra 7 110 cierres (74.0 %) y un costo de S/ 7 812 millones. Le siguen el Gobierno Regional, con 1 382 cierres (14.4 %) y S/ 3 370 millones, y el Gobierno Nacional, con 1 122 cierres (11.7 %) y S/ 5 604 millones. El Gobierno Nacional, pese a registrar el menor número de cierres, concentra un costo superior al del Gobierno Regional, lo que refleja el mayor tamaño promedio de sus inversiones.

**Figura 16:** Cierre de inversiones por nivel de gobierno

| Nivel de ejecución | Nº cierres   | Costo actual.<br>(MM S/) | Nº cierres (% del total)                                                                  |
|--------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gobierno Local     | 7 110        | 7 812                    |  74.0%  |
| Gobierno Regional  | 1 382        | 3 370                    |  14.4%  |
| Gobierno Nacional  | 1 122        | 5 604                    |  11.7% |
| <b>Total</b>       | <b>9 614</b> | <b>16 786</b>            |                                                                                           |

Fuente: Banco de Inversiones – MEF. Información al 30 de junio de 2026.

### Gobierno Nacional

En el Gobierno Nacional, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) registró el mayor número de inversiones cerradas, con 327 cierres, seguido por el Ministerio de Salud (156) y el Ministerio de Energía y Minas (133). En conjunto, estas tres entidades concentraron 616 inversiones cerradas, equivalentes al 54.9 % de los cierres de este nivel de gobierno, con un costo de S/ 1 588 millones.

### Gobierno Regional

En el Gobierno Regional, el mayor número de inversiones cerradas correspondió al Gobierno Regional de Arequipa (133), seguido por los gobiernos regionales de Huancavelica (132) y Puno (128). En conjunto, estas tres entidades concentraron 393 inversiones cerradas, equivalentes al 28.4 % de los cierres de este nivel de gobierno, con un costo de S/ 738 millones.

### Gobierno Local

En el Gobierno Local, la Municipalidad Distrital de Independencia, en Áncash, lideró el número de inversiones cerradas con 166 cierres, seguida por la Municipalidad Distrital de Parcoy, en La Libertad (141), y la Municipalidad Provincial de Ilo, en Moquegua (99). En conjunto, estas tres entidades concentraron 406 inversiones cerradas, equivalentes al 5.7 % de los cierres de este nivel de gobierno, con un costo de S/ 307 millones.

2

## Estrategias implementadas





## Estrategia de Seguimiento de Inversiones con Enfoque Territorial

Más cerca de las inversiones

La DGPMI continúa fortaleciendo la gestión de las inversiones públicas mediante la implementación del **Modelo de Seguimiento de Inversiones con Enfoque Territorial**, orientado a brindar un acompañamiento permanente a las entidades públicas durante la fase de ejecución de las inversiones. Este modelo busca contribuir a una gestión más eficiente mediante el seguimiento y monitoreo oportuno del avance físico y financiero, la identificación temprana de riesgos y la generación de información estratégica para la toma de decisiones, con el propósito de contribuir en la ejecución de las inversiones y cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos.

Para ello, la DGPMI ha organizado una cobertura nacional en seis macrozonas de seguimiento, mediante las cuales acompaña a 243 entidades públicas, conformadas por 19 sectores del Gobierno Nacional, 26 gobiernos regionales y 198 gobiernos locales priorizados. Como resultado, el seguimiento territorial permitió identificar oportunamente riesgos en la ejecución de inversiones y coordinar acciones con las entidades involucradas, contribuyendo a la continuidad y avance de los proyectos.

**Figura 17:** Estrategia de seguimiento de las inversiones públicas con enfoque territorial



Fuente: DGPMI-MEF.


## Lineamientos para el modelo de seguimiento de Inversiones (reuniones)

### Periodo julio a diciembre 2026

El proceso de seguimiento se desarrollará mediante dos reuniones ejecutivas mensuales según el enfoque territorial (macrozonas). La primera reunión se orienta a revisar la programación del devengado, el avance físico y financiero de la cartera priorizada, la identificación de riesgos y la definición de acciones para atender las principales restricciones.

La segunda reunión permite evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos, verificar el avance de las metas de ejecución y coordinar acciones para mitigar riesgos y resolver oportunamente las problemáticas identificadas. Cada reunión concluye con acuerdos cuyo cumplimiento es objeto de seguimiento permanente, fortaleciendo la articulación entre el MEF y las entidades públicas.

**Figura 18:** Modelo de seguimiento de inversiones de cartera priorizada



Fuente: DGPMI-MEF.

### ■ Nuestro compromiso

El Modelo de Seguimiento de Inversiones con Enfoque Territorial reafirma el compromiso de la DGPMI con una gestión pública moderna, preventiva y orientada a resultados, mediante el acompañamiento permanente de las direcciones competentes del MEF y de los equipos técnicos de las entidades públicas. Este enfoque integra la gestión de riesgos, la coordinación interinstitucional y la toma de decisiones basada en evidencia para acelerar la ejecución de las inversiones y contribuir al cierre de brechas en beneficio de la ciudadanía.

## Seguimiento y acompañamiento a la ejecución de las inversiones

Periodo enero a junio

Durante el primer semestre de 2026, el MEF, a través de la DGPMI, fortaleció el acompañamiento técnico a los gobiernos subnacionales mediante reuniones de seguimiento, jornadas de asistencia técnica EJECTA+ y reuniones especializadas sobre ejecución financiera, con la finalidad de identificar y resolver oportunamente las principales restricciones que afectan la ejecución de las inversiones públicas.

### REUNIONES DE SEGUIMIENTO

# 63

reuniones con gobiernos regionales

#### Monitoreo de inversiones priorizadas

Permitieron monitorear inversiones priorizadas, identificar riesgos durante su ejecución y coordinar acciones con las entidades para mejorar el avance de sus proyectos.

### JORNADAS EJECTA+

# 272

gobiernos subnacionales con asistencia técnica

#### Asistencia técnica en territorio

Especialistas de la DGPMI y de otros órganos del MEF atendieron consultas técnicas, revisaron proyectos e identificaron soluciones para dinamizar la ejecución de la inversión pública.



### EJECUCIÓN FINANCIERA

# 73

reuniones con gobiernos locales

#### Gestión presupuestal y financiera

Orientación técnica para el seguimiento de los saldos pendientes por devengar respecto al compromiso mensual y la adopción de medidas para mejorar la ejecución del gasto de inversión que se encuentran en ejecución física o liquidación.

## ¿Qué busca el acompañamiento a las inversiones?

### Identificar restricciones

Detectar oportunamente los riesgos y cuellos de botella que afectan la ejecución de las inversiones.

### Resolver con asistencia

Proponer soluciones técnicas junto a las entidades para destrabar y dinamizar los proyectos.

### Mejorar la ejecución

Fortalecer la gestión del gasto de inversión, orientada al cierre de brechas de infraestructura y servicios.

# 136

reuniones de seguimiento en total

### Un acompañamiento permanente


En conjunto, estas intervenciones reflejan el compromiso del MEF por fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos subnacionales, con el propósito de contribuir a una ejecución más eficiente de las inversiones públicas y a una mayor provisión de infraestructura y servicios para la ciudadanía.

## Innovación digital para el seguimiento de las inversiones públicas

Una plataforma integrada para la programación, formulación y ejecución de las inversiones

### ■ La nueva plataforma del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)

Como parte del proceso de modernización de la gestión de las inversiones públicas, la DGPMI presenta el nuevo **Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)**, una plataforma orientada a la ciudadanía, a los operadores del SNPMGI y a los tomadores de decisiones, que integra en un solo entorno la información más relevante de las inversiones desde su programación hasta su ejecución.



La principal innovación del nuevo SSI es su **vista ejecutiva de la inversión**, diseñada para que los gestores puedan conocer, de manera rápida e integrada, el estado de cada proyecto. En una sola pantalla se visualiza la información institucional, el avance físico y financiero, el costo actualizado, el devengado acumulado, el PIM, la línea de tiempo de la inversión y los principales hitos alcanzados.

**Figura 19:** Vista ejecutiva de la inversión en el nuevo SSI



**Fuente:** DGPMI-MEF.

*Nota.* Los valores mostrados son referenciales de la interfaz del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), con fecha de captura al 04/06/2026.

## Nuevas funcionalidades para el seguimiento

### Línea de tiempo de la inversión

Presenta los principales hitos del ciclo de inversión, desde la programación hasta la ejecución.

### Situación actual de la inversión

Acceso directo al estado vigente de cada proyecto, con información institucional, física y financiera.

### Restricciones, riesgos y alertas

Identifica los factores que afectan el avance y registra los próximos pasos para su atención.

### Ayuda de memoria estandarizada

Facilita el seguimiento de los acuerdos y las acciones pendientes entre los actores involucrados.

## Beneficios para la gestión de las inversiones

Con estas mejoras, el nuevo Sistema de Seguimiento de Inversiones:

- Fortalece la trazabilidad de la información de las inversiones.
- Reduce los tiempos de búsqueda de información.
- Facilita la coordinación entre los actores que intervienen en la gestión de las inversiones.
- Proporciona información basada en evidencia para una mejor toma de decisiones.

### Nuestro compromiso


La nueva plataforma de Sistema de Seguimiento de Inversiones representa un paso importante hacia una gestión pública más moderna, integrada y orientada a resultados. Al reunir en una sola plataforma la información clave de cada inversión, facilita el seguimiento oportuno, fortalece la toma de decisiones y contribuye a acelerar la ejecución de las inversiones públicas para brindar mejores servicios a la ciudadanía.




## ■ Nueva Consulta Avanzada de Inversiones

Búsqueda dinámica e interactiva de las inversiones públicas

La **Nueva Consulta Avanzada de Inversiones** transforma la manera de acceder y analizar la información de las inversiones públicas mediante un sistema de **búsqueda dinámica e interactiva**, donde el usuario combina múltiples criterios de búsqueda de manera sencilla, similar a la experiencia de plataformas como Amazon o Booking. Así, la información se vuelve más accesible, focalizada y oportuna para la toma de decisiones.



**Figura 20:** Interfaz de la Nueva Consulta Avanzada de Inversiones



**Fuente:** DGPMI-MEF.

*Nota.* La imagen corresponde a un ejemplo de consulta con filtros y los valores mostrados tienen fines ilustrativos; por tanto, no corresponden a las cifras presentadas en este boletín.

## Transparencia y gestión basada en evidencia

Con esta innovación, la DGPMI fortalece la transparencia, el acceso a la información y la gestión basada en evidencia, poniendo a disposición una herramienta moderna que facilita el seguimiento de las inversiones públicas y contribuye a una mejor toma de decisiones en beneficio del país.


## ■ Aplicativo Móvil: Consulta ciudadana de inversiones públicas

La **APP Consulta Ciudadana de Inversiones** acerca la información de la inversión pública a la ciudadanía, permitiendo acceder desde cualquier dispositivo móvil a información actualizada.

La aplicación permite realizar búsquedas de inversiones mediante criterios como ubicación geográfica, tipo de proyecto o código único de inversión (CUI), ofreciendo una vista ejecutiva con información relevante sobre el avance físico y financiero, presupuesto, entidad responsable y principales características de cada proyecto. De esta manera, facilita el acceso oportuno a información estratégica para la ciudadanía y para los operadores responsables de la gestión de las inversiones.



**Figura 21:** Módulos funcionales de la APP Consulta Ciudadana de Inversiones



Fuente: DGPMI-MEF.

Nota. Los valores mostrados son referenciales de la interfaz de la APP Consulta Ciudadana de Inversiones.

## Seguimiento de inversiones para la ciudadanía y vigilancia

Más allá de la consulta de información, la APP incorpora un componente de participación ciudadana que transforma a cada ciudadano en un actor activo del seguimiento de las inversiones públicas (vigilancia ciudadana<sup>1</sup>). Desde su teléfono celular podrá registrar observaciones sobre el estado de las inversiones en su localidad, formular comentarios y adjuntar fotografías como evidencia del avance, paralización o situación de las obras, fortaleciendo el ejercicio de la vigilancia ciudadana y promoviendo una gestión pública más abierta y participativa. La información reportada por la ciudadanía complementará el monitoreo institucional y contribuirá a una mejor toma de decisiones durante la ejecución de las inversiones.

**Figura 22:** Componente de participación y vigilancia ciudadana en el territorio



Fuente: DGPMI-MEF.

### Más cerca de las inversiones, más cerca de la ciudadanía


Con esta iniciativa, la DGPMI fortalece el acceso a la información pública mediante herramientas digitales que integran transparencia, participación ciudadana y seguimiento de inversiones, promoviendo una gestión más eficiente y orientada a generar mayor valor para la ciudadanía.

<sup>1</sup> La vigilancia ciudadana permite que la población participe activamente en el seguimiento de las inversiones públicas, reportando información sobre el estado de las obras y contribuyendo a fortalecer la transparencia.




## ■ GeoInvierte: análisis territorial con inversiones georreferenciadas

Durante el primer semestre de 2026, **11 929 inversiones del Banco de Inversiones fueron georreferenciadas y publicadas en GeoInvierte**, permitiendo visualizar con precisión la ubicación de las unidades productoras sobre la cartografía nacional. Esta innovación fortalece el análisis territorial al integrar las inversiones con diversas capas geográficas, facilitando el seguimiento, la evaluación y la toma de decisiones para una gestión más eficiente de la inversión pública.




**Figura 23:** Inversiones georreferenciadas en el visor GeoInvierte



Fuente: DGPMI-MEF.

## Principales cifras por función



Fuente: Banco de Inversiones – GeoInvierte. Porcentajes calculados sobre las 11 929 inversiones georreferenciadas.

## Información geoespacial siempre actualizada

GeoInvierte mantiene una actualización permanente de sus capas de información espacial y servicios interoperables, lo que permite:


- Monitorear intervenciones en el territorio.
- Identificar infraestructura existente en el área de influencia de los proyectos.
- Detectar posibles superposiciones y evitar duplicidad de inversiones.

## Próximamente: Enfoque de Articulación Territorial

GeoInvierte incorporará el **Enfoque de Articulación Territorial**, que permitirá visualizar los proyectos vinculados a los **41 corredores logísticos del país** y sus distritos de influencia. Esta funcionalidad facilitará la identificación de oportunidades de planificación, la articulación entre intervenciones sectoriales y una gestión territorial más integrada de la inversión pública.



Figura 24: Piloto del Enfoque de Articulación Territorial en el Corredor Logístico Callejón de Huaylas



Fuente: DGPMI-MEF.

## Estrategia de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento técnico

Periodo enero a junio

La gestión eficiente de las inversiones públicas requiere operadores cada vez más preparados para enfrentar los desafíos del **ciclo de inversión**. Por ello, durante el 2026 la DGPMI continúa **fortaleciendo** su Estrategia de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades, orientada a mejorar las competencias de los operadores de las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), las Unidades Formuladoras (UF) y las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) de los tres niveles de gobierno.

Para ello, se ha estructurado una ruta de aprendizaje progresiva, conformada por tres niveles de especialización. El Nivel I fortalece los conocimientos fundamentales sobre el SNPMGI; el Nivel II consolida las competencias mediante una formación práctica para operadores de inversión pública; y el Nivel III profundiza la gestión integral de la inversión y la articulación de los sistemas administrativos.

Todos estos contenidos se desarrollan a través del Aula Virtual de Inversión Pública de la plataforma AprendeMEF, facilitando el acceso a una formación continua, flexible y de alcance nacional.

**Figura 25:** Niveles formativos de la estrategia de fortalecimiento y desarrollo de capacidades



Fuente: DGPMI-MEF.

### Nuestro compromiso

Con esta estrategia, la DGPMI reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de los operadores de inversión pública, promoviendo una gestión basada en el conocimiento, la innovación y la mejora continua para contribuir a una inversión pública más eficiente y orientada a resultados.


Continuando con la estrategia de fortalecimiento y desarrollo de capacidades, durante el segundo semestre de 2026 la DGPMI ampliará su oferta formativa para continuar fortaleciendo las competencias de los operadores del SNPMGI en los tres niveles de gobierno.



Como parte de esta expansión, el Programa de Especialización sobre el SNPMGI (Nivel I) incorporará nueve nuevas ediciones, dando continuidad a las 17 ediciones desarrolladas durante 2025 y ampliando la cobertura de capacitación a nivel nacional.

Asimismo, el Programa Interno de Especialización para Operadores de Inversión Pública (Nivel II) continuará con una nueva edición de cada uno de los nueve programas de especialización, tomando como base la experiencia desarrollada en 2025. Además, se incorporará por primera vez el Curso de Introducción a la Metodología BIM, fortaleciendo la formación de los operadores con nuevas herramientas y enfoques para la gestión de las inversiones públicas.

**Figura 26:** Ediciones de los programas de especialización y acceso a la plataforma AprendeMEF



Fuente: DGPMI-MEF.




## Capacitaciones

### ■ Dirección General de Programación Multianual de Inversiones – DGPMI

Durante el primer semestre de 2026, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones desarrolló capacitaciones virtuales dirigidas a funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno, orientadas a fortalecer la gestión de las inversiones públicas en todas las fases del Ciclo de Inversión.

Se realizaron **96 eventos** de capacitación, con una **asistencia de 41 037 participantes**.

**Figura 27: Participantes según tema**



Fuente: DGPMI-MEF.

### ■ Especialistas de Inversión Pública – EIP

Los Especialistas de Inversión Pública (EIP) a nivel nacional han desarrollado **316 eventos** de capacitación logrando una asistencia de **14 209 participantes**. El mayor porcentaje se concentró en temas referidos a la Fase de Ejecución con 59 % en eventos y 50 % en participantes.

**Cuadro 1: Ranking por departamento.**

| Ranking | Departamento  | Nº de Eventos | Nº de Participantes |
|---------|---------------|---------------|---------------------|
| 1       | Puno          | 47            | 2 051               |
| 2       | Cajamarca     | 12            | 1 425               |
| 3       | Áncash        | 25            | 1 098               |
| 4       | Apurímac      | 26            | 984                 |
| 5       | Lima y Callao | 12            | 734                 |
| 6       | Junín         | 9             | 718                 |
| 7       | Ayacucho      | 11            | 706                 |
| 8       | Cusco         | 8             | 697                 |
| 9       | La Libertad   | 8             | 591                 |
| 10      | Arequipa      | 10            | 576                 |
| 11      | Huancavelica  | 11            | 522                 |
| 12      | Amazonas      | 15            | 518                 |
| 13      | Piura         | 8             | 478                 |
| 14      | Huánuco       | 9             | 463                 |
| 15      | San Martín    | 21            | 452                 |
| 16      | Moquegua      | 13            | 362                 |
| 17      | Pasco         | 8             | 311                 |
| 18      | Ica           | 10            | 280                 |
| 19      | Ucayali       | 9             | 262                 |
| 20      | Madre de Dios | 12            | 245                 |
| 21      | Lambayeque    | 9             | 222                 |
| 22      | Loreto        | 10            | 197                 |
| 23      | Tacna         | 6             | 174                 |
| 24      | Tumbes        | 7             | 143                 |
| Total   |               | 316           | 14 209              |

Fuente: DGPMI-MEF.



#### ¿Te perdiste alguna capacitación?

Revisa la programación de capacitaciones y los materiales de capacitaciones realizadas

[https://bit.ly/Capacitaciones\\_DGPMI](https://bit.ly/Capacitaciones_DGPMI)



Escanea el código QR

| Tema                                   | Nº de Eventos | %           | Nº de Participantes | %           |
|----------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|
| Programación Multianual de Inversiones | 79            | 25%         | 4 555               | 32%         |
| Formulación y Evaluación               | 29            | 9%          | 1 852               | 13%         |
| Ejecución                              | 187           | 59%         | 7,039               | 50%         |
| Funcionamiento                         | 2             | 1%          | 56                  | 0.4%        |
| SNPMGI                                 | 13            | 4%          | 548                 | 4%          |
| FIDT                                   | 6             | 2%          | 159                 | 1%          |
| <b>Total</b>                           | <b>316</b>    | <b>100%</b> | <b>14 209</b>       | <b>100%</b> |



#### ¿Quieres solicitar una capacitación?

Revisa el directorio y contáctanos:

[https://bit.ly/Directorio\\_CapacitacionesDGPMI](https://bit.ly/Directorio_CapacitacionesDGPMI)



Escanea el código QR

## Asistencias Técnicas

### ■ Dirección General de Programación Multianual de Inversiones – DGPMI

En el primer semestre de 2026, la DGPMI brindó **3 458 asistencias técnicas** las cuales permitieron acompañar de manera directa a los servidores públicos a resolver oportunamente incidencias y problemática relacionada con la gestión de las inversiones. El mayor porcentaje se concentra en temas referidos a la **fase de Programación Multianual de Inversiones con 59 %**.




### ■ Especialistas de Inversión Pública – EIP

Los Especialistas de Inversión Pública (EIP), a nivel nacional, en el primer semestre de 2026, brindaron **4 583 asistencias técnicas**. El mayor porcentaje se concentró en temas referidos a la **fase de Ejecución con 66 %**.

**Cuadro 2:** Ranking de asistencias por departamento.

| Ranking      | Departamento  | N° Asistencias |
|--------------|---------------|----------------|
| 1            | Apurímac      | 348            |
| 2            | Ancash        | 321            |
| 3            | Lima          | 290            |
| 4            | Ayacucho      | 269            |
| 5            | Cajamarca     | 262            |
| 6            | Cusco         | 250            |
| 7            | La Libertad   | 224            |
| 8            | Amazonas      | 220            |
| 9            | Puno          | 213            |
| 10           | Arequipa      | 206            |
| 10           | Junín         | 206            |
| 12           | Huánuco       | 199            |
| 13           | Huancavelica  | 187            |
| 14           | San Martín    | 186            |
| 15           | Piura         | 169            |
| 16           | Lambayeque    | 153            |
| 17           | Loreto        | 150            |
| 18           | Moquegua      | 114            |
| 19           | Ica           | 113            |
| 20           | Tacna         | 112            |
| 21           | Ucayali       | 107            |
| 22           | Madre de Dios | 99             |
| 23           | Pasco         | 90             |
| 24           | Tumbes        | 80             |
| 25           | Callao        | 15             |
| <b>Total</b> |               | <b>4 583</b>   |

N° de asistencias técnicas por departamento



Total nacional: 4 583 asistencias

Fuente: DGPMI-MEF.



**¿Quieres solicitar una asistencia técnica?**


Revisa el directorio y contáctanos:

[https://bit.ly/Directorio\\_DGPMI](https://bit.ly/Directorio_DGPMI)



Escanea el código QR

5





## Consultas Técnicas

### ■ Dirección General de Programación Multianual de Inversiones – DGPMI

En el primer semestre del 2026, la DGPMI absolvió **4 245 consultas técnicas** orientadas a resolver dudas específicas sobre las fases del Ciclo de Inversión, FIDT, BIM y PMO que permitieron brindar orientaciones oportunas a situaciones puntuales relacionadas con la gestión de la inversión pública, facilitando la toma de decisiones. El mayor porcentaje de consultas se concentra en temas referidos a la **fase Ejecución con 35 %**.

#### 4 245 reuniones




### ■ Especialistas de Inversión Pública – EIP

Los Especialistas de Inversión Pública han absuelto **5 904 consultas técnicas**. El mayor porcentaje de dichas consultas se concentra en temas referidos a la **fase de Ejecución con 44 %**.

**Cuadro 3: Ranking de consultas por departamento.**

| Ranking | Departamento  | N° Consultas |
|---------|---------------|--------------|
| 1       | Ancash        | 397          |
| 2       | Apurímac      | 381          |
| 3       | Cusco         | 363          |
| 4       | Lima          | 347          |
| 5       | Puno          | 347          |
| 6       | Cajamarca     | 346          |
| 7       | Arequipa      | 304          |
| 8       | Huancavelica  | 304          |
| 9       | Amazonas      | 287          |
| 10      | Ayacucho      | 286          |
| 11      | Huánuco       | 284          |
| 12      | Junín         | 273          |
| 13      | La Libertad   | 262          |
| 14      | Piura         | 228          |
| 15      | San Martín    | 228          |
| 16      | Ica           | 188          |
| 17      | Lambayeque    | 182          |
| 18      | Loreto        | 157          |
| 19      | Moquegua      | 135          |
| 20      | Madre de Dios | 131          |
| 21      | Ucayali       | 124          |
| 22      | Pasco         | 120          |
| 23      | Tacna         | 110          |
| 24      | Tumbes        | 105          |
| 25      | Callao        | 15           |
| Total   |               | 5 904        |

N° de consultas por departamento



Total nacional: 5 904 consultas

Fuente: DGPMI-MEF.



¿Tienes dudas o consultas?

Revisa el documento de preguntas frecuentes:  
[https://bit.ly/Preguntas\\_frecuentes\\_SNPMGI](https://bit.ly/Preguntas_frecuentes_SNPMGI)



Escanea el código QR



## Resultados y perspectivas para el segundo semestre

Los resultados alcanzados durante el primer semestre de 2026 evidencian avances importantes en la gestión de la inversión pública y reflejan el compromiso de las entidades de los tres niveles de gobierno con la ejecución oportuna de las inversiones y la culminación de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la población. El incremento sostenido de la ejecución financiera, el avance físico de las inversiones, el registro de cierres y el fortalecimiento de la gestión constituyen señales de una mayor capacidad para impulsar el desarrollo territorial y contribuir al cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos.

En paralelo, la implementación de estrategias de seguimiento con enfoque territorial, el acompañamiento técnico permanente, el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de herramientas digitales como el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), la Consulta Avanzada de Inversiones, la aplicación de Consulta Ciudadana y GeoInvierte consolidan una gestión de las inversiones más moderna, transparente y basada en evidencia, fortaleciendo la articulación entre los actores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI).

De cara al segundo semestre de 2026, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) continuará fortaleciendo el seguimiento estratégico de las inversiones, la asistencia técnica y la innovación en los instrumentos de gestión, promoviendo una ejecución eficiente, el registro oportuno de los cierres y una gestión orientada a resultados. Estas acciones buscan consolidar una inversión pública que genere mayor valor para la ciudadanía, fortalezca el desarrollo sostenible del país y contribuya de manera efectiva al cierre de brechas. Asimismo, la DGPMI tiene como meta consolidar su estrategia de seguimiento territorial mediante reuniones ejecutivas con 243 entidades priorizadas, distribuidas en seis macrozonas del país, fortaleciendo la identificación oportuna de riesgos y la gestión de las inversiones con enfoque territorial.




Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Jr. Junín 319, Lima, Perú

T.: (511) 311 5930



[www.gob.pe/mef](http://www.gob.pe/mef)