

A photograph of a construction site at sunset. In the foreground, a worker in a yellow safety suit and helmet is bent over, working on a grid of blue rebar. In the background, several other workers in safety gear are standing on the same grid. The sky is a mix of orange and blue, and the sun is low on the horizon, creating a strong backlight effect.

Boletín de ejecución de la inversión pública

Número 1
Octubre 2021



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

© MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PEDRO ANDRÉS TORIBIO TOPILTZIN FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas

ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA
Viceministro de Economía

DANIEL MOISÉS LEIVA CALDERÓN
Director General de la Dirección General de Programación
Multianual de Inversiones

KAREN ELIZABETH ZAVALA FLORES
Directora de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública

CINTHYA FIORELLA BERNABÉ ORELLANO
Directora de Gestión de Inversiones

MARÍA ELIZABETH REYES ROQUE
Directora de Normatividad



Pág. 04

Presentación

Pág. 06

1. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES

- 1.1. Ejecución de la inversión pública en los últimos años
- 1.2. ¿Cuál es el estado de las inversiones en el 2021?
- 1.3. Ejecución de la inversión pública por nivel de gobierno
- 1.4. Ejecución de la inversión pública del gobierno nacional
- 1.5. Ejecución de la inversión pública de los gobiernos regionales
- 1.6. Ejecución de la inversión pública de los gobiernos locales

Pág. 09

2. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS

- 2.1. Acciones para la gestión de las inversiones
- 2.2. Instrumentos para la gestión de las inversiones
- 2.3. Fortalecimiento de capacidades

Pág. 12

3. ESTADO DE LAS INVERSIONES

Ejecución de las inversiones

Pág. 15

4. ¿CÓMO PUEDO CONOCER MÁS DE LAS INVERSIONES?

- 4.1. Conceptos claves
- 4.2. Notas de prensa
- 4.3. Web de Seguimiento a la ejecución de las inversiones

A octubre de 2021, la **ejecución anual** de las inversiones públicas responde al compromiso de las entidades en los tres niveles de gobierno con la reactivación económica nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas viene contribuyendo con los siguientes resultados:

- La ejecución total acumulada de la inversión pública mantiene su récord histórico en los últimos 20 años, al registrar una ejecución de S/ 28 543 millones, monto que representa un avance del 52.8% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del año.
- De modo desagregado, el gobierno nacional ejecutó S/ 12 451 millones respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del año de S/ 21 221 millones, lo que representa un avance de 58.7%.
- Por su parte, los gobiernos regionales ejecutaron S/ 5 044 millones respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del año de S/ 9 859 millones, lo que representa un avance de 51.2%.
- Los gobiernos locales ejecutaron S/ 11 048 millones respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del año de S/ 23 021 millones, lo que representa un avance de 48%.


Con el fin de alcanzar mejores resultados en la inversión pública, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continuamente impulsa el desarrollo de los Comités de Seguimiento de Inversiones. A la fecha se ha logrado instalar el 100% de los Comités en el gobierno nacional, el 100% en los gobiernos regionales y el 93% en los gobiernos locales. Asimismo, desde enero a octubre de 2021, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) ha brindado 4 391 asistencias técnicas, 318 capacitaciones virtuales dirigido a los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

2021 kay uktuprikama, qullqikuna ruwaynin ruwaypi achkakunap wasinkuna ruwaynikaqta kutichimun kuwirmup kimsa patakniypi llapan suyup qullqi sayrichininwan. Qullqi aypuy wasikaykuna ruway tarininkunata qumuchkanaku:

- Kay ipa 20 watakuna Watankuna llalliqninta sayarichkanku achkakunap qullqi llapan ruwayninkunapi S/ 28 543 waranqakuna kay qullqikuna ñawpachinin chayachkan 52.8% kay wata qullqi kuyuchispa aypuy wasipi Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
- Rakiynin ruwaypi, kay suyunchik kuwirnukaq llallichina qullqita S/ 12 451 warankakuna kay qullqi kuyuchispa aypuy wasipi Presupuesto Institucional Modificado (PIM) kay wata qullqikaq S/ 21 221 warankakuna kaykaq kachkan 58.7% llapan qullqipi
- Paykunap, suyukunap kuwirnunkuna ruwaqracin S/ 5 044 warakakuna qullqi kuyuchispa aypuy wasipi Presupuesto Institucional Modificado (PIM) kay wata qullqikaq S/ 9 859 warankakuna kaykaq kachkan 51.2 % llapan qullqipi.
- Llaqta suyukunap kuwirnunkuna ruwarachinku S/ 11 048 warankakunataq qullqi kuyuchispa aypuy wasipi Presupuesto Institucional Modificado (PIM) kay wata qullqikaq S/ 23 021 warankakuna kaykaq kachkan 48 % llapan qullqipi.

Allin kaqkunaman chachinapaq llapankunap qullqi aypuypiqullqi qullqi wasi llapan punchawkuna miray kayninta qullqi atipay kayninkuna. Kunankama taqyachisaq 100% suyukunap suyunkunapi, 100% wan llaqta suyukunapi. Chaynallataq, iniru killapi uktuwri killakama 2021 watapi 93% llaqta suyukanapi, achka watakuna mirachiq llapan kamachi aypuy wasi chay Dirección General de Programación Multianual de Inversiones nisqan qun 4 391 yachay yanapaykunaqta, 318 wayrap yachchiqkunap qullqi takyachi achka watakuna chay Sistema Nacional de Programación nisqanpi.

1.1. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO




- Al mes de octubre, la inversión pública mantiene su récord histórico en los últimos 20 años, ejecutándose un acumulado de S/ 28 543 millones.
- Comparando con el año 2019, uno de los mejores años a nivel de ejecución, en el año 2021 se supera en 26% a lo ejecutado en ese momento, lo cual representa un crecimiento de la inversión pública en el Perú.

1.2. ¿CUÁL ES EL ESTADO DE LAS INVERSIONES EN EL 2021?

En el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, del total de las inversiones de las entidades de los tres niveles de gobierno, registradas en el Banco de Inversiones en el 2021, se desprende:

- 6 015 de las inversiones se encuentran culminadas.
- 1 572 de las inversiones se encuentran en fase de Formulación y Evaluación.
- 208 456 de las inversiones se encuentran en fase Ejecución

Fuente: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Banco de Inversiones al 01.11.2021




(*) Inversiones con registro de Formato N° 09: Registro de cierre de inversión de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01

INVERSIONES


Son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversión y a las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición. No comprenden gastos de operación y mantenimiento

1.3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR NIVEL DE GOBIERNO

Al 31 de octubre 2021, las entidades de los tres niveles de gobierno alcanzaron, de manera conjunta, un avance de 52.8% (S/28 543 millones) del total del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 54 103 millones.




1.4. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO NACIONAL



El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del año 2021, en materia de inversión pública, para las entidades del gobierno nacional, se concentra principalmente en seis sectores estratégicos: MTC, PCM - ARCC, MINEDU, MIDAGRI, MVCS y MINSA, los cuales concentran el 86% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del gobierno nacional en el presente año. Asimismo, estos seis sectores han logrado ejecutar de manera conjunta el 52% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

1.5. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES


EJECUCIÓN ACUMULADA A OCTUBRE



Fuente: Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al 01.11.2021

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
AL CIERRE DE OCTUBRE DE 2021**

51.2%




Descarga el ranking de ejecución de los gobiernos regionales en el siguiente enlace o escanea el QR:

https://www.bit.ly/DATA_GR



1.6. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES


EJECUCIÓN ACUMULADA A OCTUBRE



Fuente: Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al 01.11.2021

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
AL CIERRE DE OCTUBRE DE 2021**

48%



Descarga el ranking de ejecución de los gobiernos locales en el siguiente enlace o escanea el QR:

https://www.bit.ly/DATA_GL



**INVERSIONES
CULMINADAS
A OCTUBRE DE
2021**

6 015 inversiones se encuentran culminadas con registro de Formato de Cierre en el Banco de Inversiones:

- En el gobierno nacional: 535 inversiones
- En los gobiernos regionales: 630 inversiones
- En los gobiernos locales: 4 850 inversiones

Estas inversiones entran a la fase de Funcionamiento para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país

2.1. ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES

Comité de Seguimiento de Inversiones

El Comité es un espacio de coordinación entre los actores directamente involucrados en la ejecución de las inversiones de la Cartera Priorizada de Inversiones, y a su vez forma parte del Sistema de Seguimiento de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.




La finalidad es impulsar la ejecución eficiente y la mejora de la gestión de las inversiones para el logro de los objetivos del cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios para la población.

¿Cómo está conformado el Comité de Seguimiento de Inversiones?



Estado de la instalación de los Comités de Seguimiento de Inversiones a nivel nacional



Por nivel de gobierno, a la fecha se ha instalado el 100% de los Comités de Seguimiento de Inversiones en los 26 sectores que conforman el gobierno nacional, el 100% en los 26 gobiernos regionales y el 93% en los gobiernos locales (1 497 de 1 605 entidades adscritas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones).

(*) OPMI: Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Ver definición en la página 15

(**) UEI: Unidad Ejecutora de Inversiones. Ver definición en la página 15

2.2. INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES

Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)

El Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) es una herramienta de acceso público que presenta información del Ciclo de Inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, vinculados a los sistemas informáticos del Estado (SEACE, SIAF e INFOBRAS) y de las inversiones en el marco de los concursos del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial – FIDT (antes FONIPREL)

¿Cómo contribuye el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) a la gestión de las inversiones?



Muestra información sistematizada de las inversiones, para su seguimiento.



Optimiza la búsqueda de información de las inversiones en sus diferentes fases.



Identifica a los actores que intervienen en la gestión de las inversiones (OPMI, UEI y UF).



Brinda información actualizada de las inversiones para la elaboración de reportes de seguimiento.

Aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones

Accede al aplicativo SSI, a través del siguiente enlace o escanea el QR:

https://www.bit.ly/appss_mef

2.3. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACITACIONES

Capacitaciones realizadas por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones

La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) ha priorizado el dictado de capacitaciones virtuales a nivel nacional, dirigido a los funcionarios de las entidades los tres niveles de gobierno, en temáticas de normativa, metodología y aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como en la gestión de las inversiones.



64 Capacitaciones realizadas



82 304 Funcionarios y servidores públicos capacitados



¿Te perdiste alguna capacitación?


Revisa los videos de las capacitaciones realizadas y accede a todas las presentaciones y materiales elaborados a través del siguiente enlace o escanea el QR:

https://bit.ly/capacitaciones_2021



Capacitaciones realizadas por los Especialistas de Inversión Pública

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), a través de los Especialistas de Inversión Pública (EIP), que laboran a nivel nacional, realizó 254 eventos de capacitación con una asistencia de 13 845 participantes.




ASISTENCIA TÉCNICA

Asesorías brindadas por temáticas

La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), a través de los Especialistas de Inversión Pública (EIP), brinda acompañamiento directo y continuo a los gobiernos regionales y gobiernos locales, mediante sesiones de trabajo personalizadas vinculadas al Ciclo de Inversión.


Desde enero a octubre de 2021, se ha brindado 4 391 asistencias técnicas.



En el siguiente Boletín se brindará información sobre las capacitaciones que el equipo de Asistencia Técnica Integral (ATI) brinda a los gobiernos regionales.

Consultas técnicas atendidas

Desde enero a octubre de 2021, La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), a través de los Especialistas de Inversión Pública (EIP), ha absuelto 8,044 consultas técnicas relacionadas a la normativa, metodología y uso de los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a nivel nacional.



¡Atención ciudadano!

Si deseas realizar alguna consulta de inversión pública, contacte con nuestros especialistas a nivel nacional. Accede al directorio a través del siguiente enlace o escanea el QR:

<https://bit.ly/3BImlleDIRECTORIOEIP>



EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES

La implementación de diversas estrategias en conjunto con el seguimiento a las inversiones ha permitido el destrabe y resolución de diversas problemáticas que interfieren en la ejecución de las inversiones. Lee aquí acerca de ello:

GOBIERNO NACIONAL

Proyecto de Inversión: Sistema de agua potable y alcantarillado de la parte alta de Chorrillos, matriz Próceres



Código Único de Inversiones (CUI) N°: 2403504

Unidad Ejecutora de Inversiones: Programa de agua segura para Lima y Callao (PASL)

Costo de Inversión: S/ 539 682 400.55

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021: S/ 157 131 460.00

Ejecución acumulada: S/ 441 924 517.24

Ejecución del año 2021: S/ 136 221 162.14

Situación actual: El proyecto se encuentra en ejecución con un avance físico total del 54.2% y un avance financiero acumulado del 81.9 %. Su culminación está prevista para fines de julio del año 2022.

Beneficios: Este proyecto beneficiará a 257 003 habitantes del distrito de Chorrillos en la ciudad de Lima, dotándolos de adecuados servicios de agua potable y alcantarillado



Si deseas visualizar más fotografías de esta inversión, dar clic en el siguiente enlace o escanea el QR: https://www.bit.ly/fotos_GN



GOBIERNOS REGIONALES

Proyecto de Inversión: Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Chucupe, sector Vidaurre - Higuierón distrito de Picsi - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque



Código Único de Inversiones (CUI) N°: 2287831

Unidad Ejecutora de inversiones: Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque

Costo de inversión: S/ 5 200 776.3

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021: S/ 5 165 776.00

Ejecución acumulada: S/ 2 570 849.38

Ejecución del año 2021: S/ 2 570 849.38

Situación actual: El proyecto se encuentra en ejecución con un avance físico total del 69.4% y un avance financiero acumulado del 49.4 %. Su culminación está prevista para el 06 de diciembre del año 2021.

Beneficios: Este proyecto beneficiará a 738 pequeños y medianos agricultores del canal de riego Chucupe del distrito de Picsi de la provincia de Chiclayo, dotándolos de un adecuado servicio de provisión de agua para riego mediante el revestimiento con concreto de 5.06 km de canal con sus obras de arte correspondientes.



Si deseas visualizar más fotografías de esta inversión, dar clic en el siguiente enlace o escanea el QR: https://www.bit.ly/fotos_GR



GOBIERNOS LOCALES

Proyecto de Inversión: Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Huamachuco - distrito de Huamachuco provincia de Sánchez Carrión - La Libertad



Código Único de Inversiones (CUI) N°: 2084708

Unidad Ejecutora de inversiones: Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión - Huamachuco

Costo de inversión: S/ 119 075 776.9

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021: S/ 68 772 529.00

Ejecución acumulada: S/ 37 901 572.17

Ejecución del año 2021: S/ 12 245 976.15

Situación actual: El proyecto se encuentra en ejecución con un avance físico total del 30.92% y un avance financiero acumulado del 31.8%. Su culminación está prevista para fines de octubre del año 2022.

Beneficios: Este proyecto beneficiará a 55 407 habitantes del distrito de Huamachuco en la provincia de Sánchez Carrión, dotándolos de adecuados servicios de agua potable y alcantarillado



Si deseas visualizar más fotografías de esta inversión, dar clic en el siguiente enlace o escanea el QR: https://www.bit.ly/foto_GL





4.1. CONCEPTOS CLAVES

1

Programa Multianual de Inversiones

Contiene el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios, los criterios de priorización y la cartera de inversiones bajo la responsabilidad funcional de un Sector, o a cargo de un gobierno regional, gobierno local o empresa pública bajo el ámbito del FONAFE, incluido ESSALUD.

2

Banco de Inversiones

Aplicativo informático del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el cual permite gestionar la información registrada en las fases del Ciclo de Inversión y a su vez interactúan con otros sistemas administrativos del Estado.

3

Cartera de Inversiones

La Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones (PMI) contiene proyectos de inversión, programas de inversión e inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR) identificadas y priorizadas por las entidades de los tres niveles de gobiernos para el cierre de las brechas prioritarias para un horizonte mínimo de tres (03) años, con la finalidad de orientar los recursos públicos a una efectiva prestación.

4

Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)

Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local tienen a su cargo la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión; verifican que la inversión se enmarque en el Programa Multianual de Inversiones (PMI); realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el Programa Multianual de Inversiones (PMI) y monitorean el avance de la ejecución de las inversiones.

5

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión.

6

Proyecto de Inversión

Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios.

La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pone a tu disposición información precisa y relevante, así como herramientas de fácil uso para que puedas conocer sobre el avance en la ejecución de las inversiones. ¡Revísalas!

4.2. NOTAS DE PRENSA

Revisa las últimas notas de prensa e infórmate sobre el avance de la ejecución de las inversiones de la entidades de los tres niveles de gobierno publicadas por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), a través del siguiente enlace o escanea el QR: https://www.bit.ly/notas_prensa_mef



4.3. WEB DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES

¿Qué encontramos en la web de seguimiento?



Accede a recursos de aprendizaje



Infografías



Guías




Videos y más!

Encuentra también los materiales didácticos elaborados para ti en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a través del siguiente enlace o escanea el QR:

https://bit.ly/web_seguimiento





BICENTENARIO PERÚ 2021

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones



www.gob.pe/mef



Jr. Junín 319, Lima 1 – Perú



(511) 311 5930

Síguenos en:



@MEF_Peru



Ministerio de Economía y Finanzas - Oficial