



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

 **invierte.pe**



Gobierno del Perú



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Webinar

Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones (REI) 2022- II Tramo

Dirección de Política y Estrategias de Inversión Pública
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones
Ministerio de Economía y Finanzas



Objetivo

Dar a conocer a las autoridades y operadores del [invierte.pe](https://www.invierte.pe) de los gobiernos regionales y gobiernos locales sobre los criterios de evaluación por parte de la DGPMI, en el marco del Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones (REI) 2022 segundo tramo.




Contenido

1. Consideraciones generales
2. Grupos de inversiones de acuerdo al avance financiero acumulado (AvaFin)
3. Criterios de evaluación
4. Ejemplos

1 Consideraciones generales

a) Evaluación por parte de la DGPP y la DGPMI



b) Universo de evaluación para la DGPMI

- Entidades:**
- Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (adscritos al Invierte hasta el 31.12.2021).
 - Entidades que superen el 1er filtro de la evaluación de la DGPP.

Inversiones:

Inversiones con
PIM 2022

Inversiones Activas

Inversiones viables
o aprobadas

Exceptuadas:

IRI
(Intervención de reconstrucción
mediante inversiones)
Programa de inversión.

Exoneradas por DS
(se verifica en el Formato N° 7).

Genéricos, gestión o
PROCOMPITE.

IOARR de emergencia

Inversiones con avance
financiero acumulado
<100% y con registro
del F9

2

Grupos de inversiones de acuerdo al avance financiero acumulado (AvaFin)



Fecha de corte de evaluación:

- Hasta el 20.01.2023

AvaFin (Avance financiero acumulado) = Devengado acumulado de la inversión / Costo de inversión total, ambos a la fecha de corte de evaluación.

3 Criterios de evaluación

	Criterio N° 01: ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL FORMATO N°12-B	Criterio N° 02: REGISTRA Y DECLARA EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL FORMATO N°12-B	Criterio N° 03: REGISTRO DEL FORMATO N° 09 – REGISTRO DE CIERRE DE INVERSIÓN*	Criterio N° 04: LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO Y EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN NO DEBE SER MAYOR AL 60%	Criterio N° 05: REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO/DOCUMENTO EQUIVALENTE EN EL FORMATO N°12-B
--	---	--	--	---	---

Grupo 1
(AvaFin<10%)

✓

✓

Grupo 2
(10%<=AvaFin<100%)

✓

✓

✓

Grupo 3
(AvaFin>=100%)

✓

Consiste en:

Registro de la "Situación general de la inversión" entre el 01 de diciembre de 2022 hasta el 20 de enero de 2023 .

Fecha de última declaración entre el 01 de diciembre de 2022 hasta el 20 de enero de 2023.

y
Avance de la ejecución de la inversión>0%.

Registrar el Formato N° 09 (sección B ó C), en caso la inversión haya culminado.

Verificar que la diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de la ejecución de la inversión **no supere el 60%**.

Registro de la "fecha programada y/o actualizada" de los hitos, según el estado del expediente técnico/ documento Equivalente hasta el 20 de enero de 2023.

* En caso la inversión continúe en ejecución se deberá actualizar el costo total de inversión en el Formato N° 8 - sección B ó C, según corresponda.

4

Ejemplos

Grupo 1: Inversión con avance financiero acumulado (AvaFin) <10%

Hasta el 20 de enero de 2023, una inversión tiene registrado los siguientes datos:

- Tipo de inversión: Proyecto de inversión
- ¿Registra el Formato N°9? No
- Avance financiero acumulado: 2%



SE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS N° 01 Y 05

CÓDIGO ÚNICO	2402190	CÓDIGO SNIP	2402190	FECHA DE REGISTRO	06/12/2017
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN


¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)	16,891,409.97
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI	MONTO DE CONTROL CONCURRENTE (S/)	324,544.35
REGISTRO DE CIERRE	NO	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (b)	0.00

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

COSTO ACTUALIZADO:	S/ 16,891,410
DEVENGADO ACUMULADO:	S/ 339,648
PRIMER DEVENGADO:	SET-2020
ULTIMO DEVENGADO:	MAR-2021

% DE AVANCE ACUMULADO



Escenario 1

Criterio N°01

La UEI registra la situación dentro del periodo de evaluación.

SITUACIÓN

[01/12/2022] Se viene elaborando el Expediente Técnico.

Criterio N°05

La UEI registra la fecha programada y/o actualizada de los hitos en la sección “Expediente técnico/ Documento equivalente” del Formato N°12-B hasta el 20 de enero de 2023.

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

Código Único:	2447501	Tipo de Inversión:	INVERSIONES IOARR
Nombre de la Inversión:	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION, REGION PASCO	Tipo de Documento:	DOCUMENTO EQUIVALENTE

DOCUMENTO EQUIVALENTE

ETAPA	HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA ACTUALIZADA	FECHA FINAL
ELABORACIÓN DE DOCUMENTO EQUIVALENTE	INICIO	20/05/2019		
ELABORACIÓN DE DOCUMENTO EQUIVALENTE	CULMINACIÓN	20/06/2019		
ELABORACIÓN DE DOCUMENTO EQUIVALENTE	APROBACIÓN			

Resultado: Cumple con los criterios del grupo 1

Escenario 2

Criterio N°01

La UEI inversión registra la situación dentro del periodo de evaluación.

SITUACIÓN

[01/12/2022] Se viene elaborando el Expediente Técnico.

Criterio N°05

La UEI no realizó registros en la sección “Expediente técnico/ Documento equivalente” del Formato N°12-B hasta el 20 de enero de 2023.

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

Código Único:		Tipo de Inversión:	
Nombre de la Inversión:		Modalidad de Ejecución:	

EXPEDIENTE TÉCNICO : 0

Descripción	Fecha de Registro	Modalidad de Ejecución	Etapas - Hitos	Ver Detalle
-------------	-------------------	------------------------	----------------	-------------

DOCUMENTO EQUIVALENTE : 0

Tipo de Documento	Descripción	Fecha de Registro	Modalidad de Ejecución	Etapas - Hitos	Ver Detalle
-------------------	-------------	-------------------	------------------------	----------------	-------------

Resultado: No cumple con los criterios del grupo 1

4

Ejemplos

Grupo 2: Inversión con avance financiero acumulado ($10\% \leq \text{AvaFin} < 100\%$)

Hasta el 20 de enero de 2023, una inversión tiene registrado los siguientes datos:

- Tipo de inversión: **Programa de inversión**
- ¿Registra el Formato N°9? **No**
- Avance financiero acumulado: **24.5%**



No será evaluado con los criterios de la DGPMI, solo se evaluará que cumplan con las metas financieras del Anexo N°1 de la Directiva N° 0004-2022-EF/50.01.


CÓDIGO ÚNICO	2462046	CÓDIGO SNIP	2468288	FECHA DE REGISTRO	05/11/2019
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRÍCOLA ORGÁNICO EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROGRAMAS	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI
III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN					
¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a) 4,776,736.15			
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI	MONTO DE CONTROL CONCURRENTE (S/) 0.00			
REGISTRO DE CIERRE	NO	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (b) 0.00			

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

COSTO ACTUALIZADO:	S/ 4,776,736
DEVENGADO ACUMULADO:	S/ 1,170,903
PRIMER DEVENGADO:	DIC-2019
ULTIMO DEVENGADO:	AGO-2022

% DE AVANCE ACUMULADO



4

Ejemplos

Grupo 2: Inversión con avance financiero acumulado ($10\% \leq \text{AvaFin} < 100\%$)

Hasta el 20 de enero de 2023, una inversión tiene registrado los siguientes datos:

- Tipo de inversión: **Proyecto de inversión**
- ¿Registra el Formato N°9? **No**
- Avance financiero acumulado: **39.9%**



SE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS
CRITERIOS N° 01, 02 Y 04


CÓDIGO ÚNICO	2471398	CÓDIGO SNIP	2471398	FECHA DE REGISTRO	02/12/2019
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA LIBERTAD MEDIANTE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI
III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN					
¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)	7,088,457.71		
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI	MONTO DE CONTROL CONCURRENTE (S/)	0.00		
REGISTRO DE CIERRE	NO	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (b)	0.00		

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

COSTO ACTUALIZADO:	S/ 7,088,458
DEVENGADO ACUMULADO:	S/ 2,829,844
PRIMER DEVENGADO:	MAR-2022
ULTIMO DEVENGADO:	AGO-2022


% DE AVANCE ACUMULADO



Escenario 1


Criterio N°01 ✓

La UEI registra la situación dentro del periodo de evaluación.



Criterio N°02 ✓

La UEI declara el avance de la ejecución en el Formato N°12-B dentro del periodo de evaluación.



Criterio N°04 ✓

Diferencia entre el AvaFin y avance de la ejecución: **15.6%**


- AvaFin = **39.9%**
- AvaEje = **24.3%**

Resultado: Cumple con los criterios del grupo 2

Escenario 2


Criterio N°01 ✓

La UEI registra la situación dentro del periodo de evaluación.



Criterio N°02 ✗

La UEI no declara el avance de la ejecución en el Formato N°12-B dentro del periodo de evaluación.



Criterio N°04 ✓

Diferencia entre el AvaFin y avance de la ejecución: **47.8%**

- AvaFin = **39.9%**
- AvaEje = **87.7%**

Resultado: No cumple con los criterios del grupo 2

4

Ejemplos

Grupo 3: Inversión con avance financiero acumulado (AvaFin) $\geq 100\%$

Hasta el 20 de enero de 2023, una inversión tiene registrado los siguientes datos:

- Tipo de inversión: Proyecto de inversión
- Avance financiero acumulado: 100%




SE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO N°03

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

COSTO ACTUALIZADO:	S/ 2,378,830
DEVENGADO ACUMULADO:	S/ 2,378,829
PRIMER DEVENGADO:	DIC-2016
ULTIMO DEVENGADO:	MAR-2022

% DE AVANCE ACUMULADO



Escenario 1

Criterio N°03



SITUACIÓN

[01/12/2022] LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA FINALIZÓ EN SETIEMBRE DEL 2022, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

La UEI registra el Formato N°9.

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN			
¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)	8,996,729.44
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI	MONTO DE CONTROL CONCURRENTE (S/)	0.00
REGISTRO DE CIERRE	SÍ, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (b)	0.00

Escenario 2

Criterio N°03



SITUACIÓN

[01/12/2022] LA OBRA CONTINÚA EN EJECUCIÓN FÍSICA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL ADICIONAL N°08.

La UEI no registra el Formato N°9.

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN			
¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)	6,177,421.94
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI	MONTO DE CONTROL CONCURRENTE (S/)	0.00
REGISTRO DE CIERRE	NO	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (b)	0.00

Nota: En caso la inversión continúe en ejecución se deberá actualizar el costo total de inversión en el Formato N° 8 - sección B ó C, según corresponda.

Resultado: Cumple con el criterio del grupo 3

Resultado: No cumple con el criterio del grupo 3

¡No te lo pierdas!



Capacitaciones virtuales



Programación de las capacitaciones

Conoce las capacitaciones del mes en curso y accede a ellas.

<https://bit.ly/CAPACITACIONES2023>



Capacitaciones realizadas

Accede a las grabaciones y materiales de las capacitaciones realizadas.

<https://bit.ly/DGPMICapacitacionesrealizadas2023>



Recursos de aprendizaje

Accede a diversos materiales didácticos sobre el ciclo de inversión pública.

<https://bit.ly/recursosdeaprendizaje>



¿Aún tienes dudas?



Consultas generales

Envía tu consulta a:
invierte.pe@mef.gob.pe



Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas frecuentes correspondiente a los diferentes sectores.

<https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub>



Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIO DGPMI>

¡No te dejes engañar!

Estos son los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición



Directorio DGPMI

Ubica aquí al equipo técnico de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI>



Directorio CONECTAMEF

Encuentra aquí a los Especialistas de inversión pública a nivel nacional asignados a tu departamento.

<https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF>

¡Mantente atento y contacta a los especialistas oficiales del MEF!





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

 **invierte.pe**



Gobierno del Perú



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

¡Muchas gracias!

