

Webinar

Presentación de Informes Semestrales Convenios FIDT para Ejecución de Inversiones

Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones
Ministerio de Economía y Finanzas

Objetivo

Orientar a las autoridades y su equipo técnico sobre la importancia la presentación de informes semestrales convenios FIDT para la ejecución de inversiones y el cumplimiento de los compromisos asumidos a fin de coadyuvar a la mejora de la gestión de ejecución de sus propuestas y el logro del objeto de los convenios, contribuyendo de esta manera con los esfuerzos para el cierre de brechas de servicios básicos de sus localidades.



Contenido.

1. El Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial – FIDT.
2. Los convenios FIDT.
3. Presentación de Informes Semestrales de ejecución de inversiones.
4. Conclusiones/Recomendaciones.



1

El Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT

¿Qué es el FIDT?

El Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT, implementado mediante Decreto Legislativo N° 1435, es un fondo concursable que cofinancia o financia inversiones y estudios de preinversión, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - SNPMGI, orientados a reducir las brechas en la provisión de servicios e infraestructura básicos, que tengan mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país.



Servicios priorizados por el FIDT



Servicios de salud básica



Desnutrición infantil y/o anemia infantil



Servicios de educación básica



Infraestructura vial



Servicios de saneamiento



Electrificación rural



Infraestructura agrícola



Telecomunicación rural



Apoyo al desarrollo productivo



Los convenios FIDT

¿Qué es un Convenio FIDT?



2.1 Objeto del Convenio

Establece los términos y condiciones para el financiamiento/cofinanciamiento:

- Formulación de Estudios de Preinversión/Ficha Técnica
- Ejecución de IOARR
- Formulación de Expediente Técnico y Ejecución de Obra
- Ejecución de Obra.

2.2 Costo y Financiamiento/Cofinanciamiento

CASO FINANCIAMIENTO:

- Si es Financiamiento: Se establece el monto total (100%) que el FIDT debe transferir a la entidad.

CASO COFINANCIAMIENTO:

- Se establece el monto según el % del Cofinanciamiento que debe transferir el FIDT a la Entidad; y también:
- Se establece el monto de la contrapartida que la entidad debe aportar para lograr el objeto del convenio.

EL BENEFICIARIO será el único responsable de financiar con recursos propios o a través de terceros distintos a EL FIDT, cualquier incremento del costo total

El Ciclo del Convenio FIDT



¿Qué obligaciones se asume?

Principales obligaciones del FIDT

- Efectuar las gestiones necesarias para la transferencia de recursos del FIDT.
- Realizar el seguimiento de la ejecución del objeto del convenio.
- Implementar y gestionar el Aplicativo Informático para el seguimiento de los Informes Semestrales e Informes de Culminación, brindando el acceso y facilidades al BENEFICIARIO para la presentación de dichos informes.

Principales obligaciones del BENEFICIARIO

- Incorporar en su presupuesto institucional el monto total de la transferencia de recursos del FIDT para Objeto del Convenio, vinculado al Código Finalidad – Para estudios de preinversión/FT y al Código de Inversión para Inversiones. En ningún caso puede asignarse otro código a dichos recursos.
- Mantener incorporados los recursos de la contrapartida en su presupuesto institucional hasta culminar el objeto del convenio dentro del plazo establecido en el convenio. De ser el caso, asignar los recursos necesarios para asumir el incremento del costo.
- Presentar los Informes Semestrales y el Informe de Culminación para el seguimiento de la ejecución de los convenios y subsanar las observaciones.
- Brindar las facilidades necesarias a los funcionarios del FIDT para el acceso a la información física y financiera para el seguimiento del Convenio.
- Asistir a las reuniones de seguimiento que convocadas por el FIDT y brindar la información y facilidades requeridas.

¿Qué sucede ante el incumplimiento de obligaciones?

Causales de Suspensión del uso de Recursos

- Por incumplimiento en la presentación de un Informe Semestral o no levantar las observaciones realizadas en el plazo de 20 días calendarios
- Por no mantener la contrapartida incorporada en el presupuesto Institucional asignada al Estudio o Inversión.
- Por no asistir a las reuniones de seguimiento convocadas por el FIDT o no brindar información y las facilidades correspondientes para el seguimiento y visitas técnicas programadas.
- Debido a la “falta de registro de las actividades realizadas por la entidad en el Sistema de Seguimiento de Inversiones del Banco de Inversiones”
- Por vencimiento del plazo del convenio.

La suspensión de uso de recursos no se levantará hasta la regularización de las causas que la generaron (a excepción del vencimiento del convenio).


De incurrir en alguna de estas causales la entidad recae en riesgo de incumplimiento del objeto y las obligaciones contenidas en el convenio.



¿Qué sucede ante el incumplimiento de obligaciones?

Causales de Resolución de Convenios

- No incorporar en el presupuesto institucional el monto total de la transferencia de recursos a los códigos comunicados por el FIDT.
- Usar los recursos asignados para fines distintos a los pactados en el convenio.



Los Convenios Del Concurso FIDT 2019 (95)

54: Estudios de Preinversión

- ⚠ Se encuentran en proceso de culminación y cierre, al haber superado dos (02) años de plazo máximo de vigencia de convenio según el Reglamento del FIDT.
- ⚠ 44 entidades presentaron el informe de culminación dentro del plazo de vigencia del convenio (34 fueron aprobadas y 10 se encuentran observadas y sus entidades deben subsanar las observaciones.
- ⚠ 10 entidades NO presentaron el informe de culminación incumpliendo las obligaciones dentro del plazo de vigencia del convenio. El FIDT ha comunicado el cierre del convenio a los titulares de cada entidad, informando a la Contraloría General de la República y al Consejo Directivo.

41: Inversiones

- ⚠ 21 entidades presentaron el informe semestral 2022-II. (06 ya deben presentar el informe de culminación)
- ⚠ 11 entidades INCUMPLIERON con la presentación del informe semestrales:
 - 2 entidades: los Informes Semestrales 2021-I, 2021-II, 2022-I y 2022-II.
 - 1 entidad: los Informes Semestrales 2021-II, 2022-I y 2022-II.
 - 1 entidad: los informes Semestrales 2022-I y 2022-II.
 - 7 entidades: el Informe Semestral 2022-II.
- ⚠ De 14 entidades que corresponde presentar informe de culminación:
 - 03 cumplieron con presentar
 - 11 esta pendiente de presentación.
- ⚠ Desde diciembre del año 2022, 6 entidades se encuentran con convenio VENCIDO y solo 1 entidad ha subsanado la solicitud de adenda para ampliación de plazo de vigencia.

Los Convenios del Concurso FIDT - 2022


Se suscribieron **191 convenios (163 entidades beneficiarias)** por un monto que asciende a **S/ 310 949 529,93** :

- ✓ **114** Convenios de para la elaboración de estudios de preinversión.
- ✓ **73** Convenios para ejecución de proyectos de inversión (06 ejecución física y 67 ET + ejecución física).
- ✓ **04** IOARR.


AVANCES LOGRADOS A LA FECHA

- 114** Convenios para la elaboración de estudios de preinversión/FT
- 67 propuestas lograron el objeto del convenio y declararon viable su estudio de preinversión/FT.
 - 113 presentaron IS 2022-II.
 - 01 está en incumplimiento.
- 77** Convenios para ejecución de inversiones.
- 77 presentaron IS 2022-II.

Recursos asignados por region



Asignacion de recursos segun servicio priorizado





3

Presentación de Informes Semestrales de ejecución de inversiones

Presentación de Informes Semestrales

¿Por qué..?

Cláusula Séptima del Convenio: obligaciones de las partes.

¿A través de qué medio?

Aplicativo Informático del Concurso/Seguimiento FIDT 2022.

¿Cuándo ?


Debe ser presentado hasta el 30 de mayo (con fecha de corte al 30 de abril) y hasta el 30 de noviembre (con fecha de corte al 31 de octubre) de cada año.

¿A partir de ?

La obligación de presentar los informes semestrales se inicia a partir de la transferencia de los recursos de EL FIDT.

¿Hasta cuándo ?

Hasta que se culmine la ejecución de el Proyecto.



En caso de que el Informe Semestral resulte observado la entidad tiene un plazo de 20 días calendarios para el levantamiento de observaciones.

El no levantamiento oportuno de las observaciones, es causal de suspensión de uso de los recursos asignados.

Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO FIDT



VIDEO TUTORIAL

PARA EL ACCESO AL APLICATIVO
INFORMATICO FIDT




Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

Acceso al aplicativo informático FIDT

La ventana principal de acceso se muestra en la siguiente interfaz, donde se deberá ingresar el usuario y contraseña que corresponda a la entidad.

PASO 1: INGRESAR AL APLICATIVO FIDT CONCURSO/SEGUIMIENTO



PASO 2: INGRESAR USUARIO Y CONTRASEÑA

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - FIDT

Inicio de sesión

Usuario :

Contraseña :


[Cambiar imagen](#)

Ingrese el código de la imagen

Bienvenidos al Módulo de Fondo Invierte Para El Desarrollo Territorial. Para acceder al Módulo Ud. deberá ingresar su usuario, la contraseña y presionar el botón de Ingresar.

[Guía de Usuario](#)

Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

Seguimiento de convenios FIDT

<https://apps4.mineco.gob.pe/fidtapp/login>



Para saber si mi entidad tiene convenio con el FIDT, y descargarlo, deberá dirigirse al módulo de “registro Concurso FIDT” y luego “Registro de Propuestas”.

Registro Concurso FIDT

- Datos Generales
- Registro de Propuestas**

Seguimiento FIDT

- Informes Semestrales y de culminación de Convenios

LISTADO DE PROPUUESTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA (Entidad Incorporada)


Criterios de búsqueda

Convocatoria: 2022-I Resultado Evaluación: -- TODOS --
Departamento: -- TODOS -- Provincia: Distrito:
Código Único/ Código Idea: Código Único y/o Código de Idea **Buscar**

Acciones: Nuevo, Editar Propuesta, Eliminar, Suscripción de Convenio, QVer Datos

NOMBRE ENTIDAD	UBIGEO	N° DE SOLICITUD	CODIGO UNICO / IDEA	TIPO DE PROPUESTA	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE DE PROPUESTA	FECHA DE ENVIO	ESTADO	CONSTANCI/ DE REGISTRO	RESULTADO DE EVALUACIÓN	RESULTADO EVALUACIÓN FINAL	CONVENIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA	250301	SOU-2022-I-0912	189569	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL O FICHAS TECNICAS	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL O FICHAS TECNICAS	CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CIUDADANO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, YAMINO, MARISCAL CACERES, HUPOCA, BOQUERON, PREVISTO Y LA DIVISORIA DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2022-04-08	ENVIADO		SELECCIONADO	CANADOR	

Página 1 de 1 | Mostrando 1 - 1 de 1



Descarga de convenio

Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

REGISTRO DE INFORME SEMESTRAL DE INVERSIONES

Registro de informes semestrales para inversiones



VIDEO TUTORIAL

**PARA EL REGISTRO DE INFORME
SEMESTRAL -INVERSIONES**



Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

Seguimiento de convenios FIDT

Presentación de Informes Semestrales y levantamiento de observaciones.

Para el registro de informe semestral (estudios) deberá dirigirse al módulo de “Seguimiento FIDT” y luego “Informes Semestrales y de culminación de Convenios”.

Registro Concurso FIDT

- Datos Generales
- Registro de Propuestas
- Seguimiento FIDT**
- Informes Semestrales y de culminación de Convenios**

Panel Seguimiento - Convenios FIDT

Consulta de convenios

Criterios de búsqueda

Número de Convocatoria:

Formato de informe Nro.: 1 Ejecución y Expediente Técnico

La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada.

1 I. DATOS GENERALES **2** II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) / DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE) **3** III. EJECUCIÓN FÍSICA **4** IV. EJECUCIÓN FINANCIERA **5** V. ESTADO SITUACIONAL

LISTA DE CONVENIOS

Mostrar 10 registros

Sel	Convocatoria	Convenio	Código Idea/Código Único	Finalidad	Tipo de Propuesta	Nombre del Proyecto y/o Estudio	Sector	Entidad	Evaluador	Fecha Inicio Convenio	Estado Convenio	Situación
<input type="checkbox"/>	2022-I	0051-2022-FIDT	189014	2001621-0364208	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL O FICHAS TÉCNICAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N°268 ?UCHUBAMBA? DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE UCHUBAMBA DEL DISTRITO DE MASMA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	GL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA	NILDA ERIKAGUILLEN	18/08/2022	VIGENTE	EN EVALUACION

Situación/Estado del Informe Semestral

En caso de que el Informe Semestral resulte observado la entidad tiene un plazo de 20 días calendarios para el levantamiento de observaciones.

No subsanar oportunamente las observaciones, es causal de suspensión de uso de los recursos asignados.

AVISO IMPORTANTE

Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

Presentación de Informes Semestrales y levantamiento de observaciones.

Al ingresar al módulo de “Registro de seguimiento de convenios”, se debe seleccionar el estudio o inversión y luego la opción “Informe semestral/ Informe de Culminación”

Panel Seguimiento - Convenios FIDT

Consulta de convenios

Criterios de búsqueda

Número de Convocatoria:

← 4

LISTA DE CONVENIOS

Mostrar

Sel	Convocatoria	Convenio	Código Idea/Código Único	Finalidad	Tipo de Propuesta	Nombre del Proyecto y/o Estudio	Sector	Entidad	Evaluador	Fecha Inicio Convenio	Estado Convenio
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-I	0057-2022-FIDT	2173317	-	IOARR	CONSTRUCCION DE COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO Y VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE 40490 SEÑOR DE LOS DESAMPARADOS - PUNTA DE BOMBON DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	GL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON	NILDA ERIKAGUILLEN	18/08/2022	VIGENTE
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-I	0059-2022-FIDT	188415	2001621-0364159	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL O FICHAS TÉCNICAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, EN LA I.E.I. NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	GL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON	SIN ASIGNAR	18/08/2022	VIGENTE

3 →

Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

Presentación de Informes Semestrales y levantamiento de observaciones.

Al ingresar a la opción “Informe semestral/ informe de culminación” se visualizará el listado de los informes semestrales. Para registrar el informe semestral deberá seleccionar el informe semestral (2022-II) y luego seleccionar el botón “Generar/Subsanar Informe”.

Datos Generales del Convenio

Información del Convenio

Número Convocatoria

2022-I

Número Convenio

0068-2022-FIDT

Código Único / Código Idea

2499860

Entidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Objeto de Financiamiento

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJE

Tipo de Financiamiento

FINANCIAMIENTO PARCIAL

Nombre de Propuesta:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 84020 DEL CASERIO DE SHUMPILLAN DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

Generar / Subsanar - Informe



LISTA DE INFORMES DEL CONVENIO

Mostrar 10 registros

Sel	INFORME	NÚMERO INFORME	AÑO	DESCRIPCIÓN INFORME	FECHA INICIAL ENVÍO	ENVÍO	FECHA ENVÍO	SITUACIÓN DEL INFORME	COMENTARIO
<input checked="" type="checkbox"/>	SEMESTRAL	1	2022	SEGUNDO SEMESTRE	30/11/2020	<input type="checkbox"/>	PENDIENTE ENVIO	AL DIA	-



1

Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

REGISTRO DE INFORMES SEMESTRALES PARA INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR) I. DATOS GENERALES

I. DATOS GENERALES

II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) / DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE)

III. EJECUCIÓN FÍSICA

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA

V. ESTADO SITUACIONAL


En esta pestaña de Datos Generales se tiene toda la información sobre el Convenio seleccionado.

- INFORMACIÓN REQUERIDA
- Monto de contrapartida actualizado, el cual se da en función al monto total actualizado de acuerdo al aplicativo SSI (Formato N° 08-A)
- Seleccionar (SI/NO) si la inversión se encuentra en una zona donde aplica la Ley N° 27037 - Ley de promoción de la inversión en la Amazonía.

NOTA: Para el caso de IOARR no incluye la sección II. "EXPEDIENTE TÉCNICO (ET)/ DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE)"

Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

REGISTRO DE INFORMES SEMESTRALES PARA INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR) I. DATOS GENERALES

Nro. Convocatoria	2022-I	Convenio	0057-2022-FIDT	Entidad Beneficiaria	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON
Código Único de Inversiones	2173317	Fecha firma de Convenio	18/08/2022	Modalidad de Ejecución del concurso	
Nombre de la Inversión	CONSTRUCCION DE COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO Y VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE 40490 SEÑOR DE LOS DESAMPARADOS - PUNTA DE BOMBON DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA			Objeto Financiamiento	EJECUCION DE IOARR
Plazo de vigencia según convenio	18	Fecha fin de convenio	18/02/2024	Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
Fecha de suscripción de Adenda		Plazo de Adenda		Fecha de vencimiento de adenda	
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA PARADO DE BELLIDO	Código UEI	300457	Ley Nro 27037(LPIA)	SI 
Departamento	AREQUIPA	Provincia	ISLAY	Distrito	PUNTA DE BOMBON
Monto de Financiamiento/ Cofinanciamiento del FIDT (\$/.)	594,081.38	Monto de Contrapartida de la Entidad Beneficiaria (\$/.)	198,027.13	Monto Total según convenio (\$/.)	792,108.51
Fecha de actualización	<input type="text" value="24/09/2021"/>	Contrapartida Actualizada (\$/.)	<input type="text" value="400,000"/>	Monto Total Actualizado de la inversión (\$/.)	<input type="text" value="994,081.38"/>
Año reportado	<input type="text" value="2022"/>	Semestre(I o II)	<input type="text" value="2"/>		
Fecha de envío - 1er envío	<input type="text" value="30/11/2020"/>	Fecha de última subsanación	<input type="text" value="21/10/2022"/>		

Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

REGISTRO DE INFORMES SEMESTRALES PARA INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR)

II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET)/DOCUMENTO EQUIVALENTE(DE)

I. DATOS GENERALES

II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) / DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE)

III. EJECUCIÓN FÍSICA

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA

V. ESTADO SITUACIONAL

INFORMACIÓN REQUERIDA

- Documentos del procedimiento de selección del expediente técnico y supervisión del ET/DE. (contratos).
- Se debe tener actualizado el Formato 12-B para migrar la información al aplicativo FIDT.
- Otros documentos de contratos asociados al ET/DE (contratos de ET/DE menores o iguales de 8 UIT y Documentos de supervisión de ET/DE menores o iguales de 8 UIT) y la resolución de aprobación del ET/DE.
- En la parte inferior se tiene que ingresar un resumen (comentarios/conclusiones) del proceso de elaboración del ET/DE.

Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

REGISTRO DE INFORMES SEMESTRALES PARA INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR)

II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET)/DOCUMENTO EQUIVALENTE(DE)

I. DATOS GENERALES II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) / DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE) III. EJECUCIÓN FÍSICA IV. EJECUCIÓN FINANCIERA V. ESTADO SITUACIONAL

2.1 Información sobre la elaboración y supervisión del expediente técnico / DE

EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 1.

Nro	Descripción	Modalidad de ejecución
QContratos	EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Contratos para la elaboración y supervisión del expediente técnico / DE

Id ExpTec	Tipo Proceso	Descripción de Proceso	Descripción del Item	Fecha Convocatoria	Estado	RUC Contratista	Contratista	N° Contrato	Fecha Suscripción	Monto Contratado Total(\$/)	Monto Contratado Item(\$/)	Ver Contrato	Copia Contrato	
	135577	Adjudicación Simplificada	SERV. DE CONSULTORIA ,PARA LA ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN CINCO COMUNIDADES DE LA COMUNIDAD DE POMABAMBA DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO"	SERV. DE CONSULTORIA ,PARA LA ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN CINCO COMUNIDADES DE LA COMUNIDAD DE POMABAMBA DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO"	21-03-2017 00:00:00	Contratado	10095830469	PACORI QUISPE EDUARDO	052	07/04/2017	120000.0	120000.0		

2.1.1. Ejecución del expediente técnico - ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Etapa	Hito	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Fecha Final
ELABORACION DEL DOC. EQUIVALENTE	Inicio	2019-07-23	2019-07-10	2019-07-10
ELABORACION DEL DOC. EQUIVALENTE	Culminación	2019-09-17	2019-09-17	2019-09-17

Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

REGISTRO DE INFORMES SEMESTRALES PARA INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR)

II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET)/DOCUMENTO EQUIVALENTE(DE)

De corresponder, adjuntar los contratos asociados al ET/DE (montos menores a 8 UIT).
Si el ET/DE cuenta con resolución de aprobación, se debe adjuntar.

Documentos Relacionados al Avance de la inversión Física

Nro	Tipo de Documento	Descripción	Adjuntar Documento	Descargar Documento
1	Documento de Contrato de ET/DE (montos iguales o inferiores a 8) UITs	DOCUMENTO CONTRATO	DOC_CONT_ET.pdf	
2	Documento de Supervisión de ET/DE (montos iguales o inferiores a 8) UITs	DOCUMENTO SUPERVISIÓN	DOC_SUPE_ET.pdf	
3	Resolución de aprobación del Expediente técnico / DE	RESOLUCIÓN APROBACIÓN	DOC_RES_APRO_ET.pdf	

2.3 Avance Físico

Avance físico del semestre (%)

Avance acumulado del semestre (%)

2.4 Comentarios / Conclusiones respecto al ET/DE

Avance físico ET/DE

Comentarios/conclusiones

Evaluación Sección II - Expediente Técnico

Nro.	SITUACION INFORME	USUARIO REGISTRO	FECHA EVALUACION	COMENTARIO
NO EXISTEN REGISTROS EN ESTA SECCION				

Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

REGISTRO DE INFORMES SEMESTRALES PARA INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR)

III. EJECUCIÓN FÍSICA

I. DATOS GENERALES

II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) / DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE)

III. EJECUCIÓN FÍSICA

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA

V. ESTADO SITUACIONAL

INFORMACIÓN REQUERIDA

Documentos del procedimiento de selección de la ejecución y supervisión de la inversión (contratos).

- Se debe tener actualizado el Formato 12-B para migrar la información al aplicativo FIDT.
- Registrar el plazo de ejecución física de la Inversión.
- En la programación de ejecución de la inversión, se debe registrar el avance programado y real ejecutado del semestre de evaluación.
- Documentos relacionados al avance de la ejecución de la inversión: Resumen Ejecutivo de cronograma de ejecución de la inversión, resumen de última valorización/informe de avance y panel fotográfico.

Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

REGISTRO DE INFORMES SEMESTRALES PARA INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR)

III. EJECUCIÓN FÍSICA

I. DATOS GENERALES II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) / DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE) **III. EJECUCIÓN FÍSICA** IV. EJECUCIÓN FINANCIERA V. ESTADO SITUACIONAL

3.1. Proceso de selección

Contrataciones para la Ejecución de la Obra y para la Supervisión de la obra

[Asignar Contratos](#)

Id	Tipo Proceso	Descripcion de Proceso	Descripcion del Item	Fecha Convocatoria	Estado	RUC Contratista	Contratista	Nro Contrato	Fecha Suscripción	Monto Contratado Total(S/)	Monto Contratado Item(S/)	Ver Contrato	Copia Contrato
1892	Adjudicación Simplificada	SERV. DE CONSULTORIA ,PARA LA ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN CINCO COMUNIDADES DE LA COMUNIDAD DE POMABAMBA DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO"	SERV. DE CONSULTORIA ,PARA LA ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN CINCO COMUNIDADES DE LA COMUNIDAD DE POMABAMBA DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO"	21-03-2017 00:00:00	Contratado	10095830469	PACORI QUISPE EDUARDO	052	07/04/2017	120000.0	120000.0		

3.2 Fechas de Inicio y plazo de ejecución física de la Inversión

Descripción	Programado	Actualizado	Real
Inicio	-	-	-
Plazo de ejecución (días)	200	220	220
Culminación	-	-	-

Nota: Incluir comentarios/conclusiones sobre la ejecución física del proyecto, en el numeral 3.5

Plazo de ejecución (días)

Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

REGISTRO DE INFORMES SEMESTRALES PARA INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR)

III. EJECUCIÓN FÍSICA

Se tiene que registrar la ejecución física de la inversión (programada y real ejecutada).

3.3 Programación de ejecución física de la Inversión.

Periodo (Informe Semestral)		Ejecución Programada (%)		Ejecución Real (%)		Indice de Ejecución Física (%)
Año	Semestre	Ejecución Semestral Programada	Ejecución Acumulada Programada	Ejecución Semestral Real	Ejecución Acumulada Real	
2022	SEMESTRE - 2	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="80"/>
2023	SEMESTRE - 1	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/>
2023	SEMESTRE - 2	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/>
2024	SEMESTRE - 1	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/>
2024	SEMESTRE - 2	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/>
2025	SEMESTRE - 1	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/>

3.4 Avance de Ejecución de la Inversión.

Avance de la ejecución de la inversión al semestre que se informa (%)

Avance de la ejecución de la inversión







Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

REGISTRO DE INFORMES SEMESTRALES PARA INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR)

III. EJECUCIÓN FÍSICA

Se tiene que adjuntar documentos solicitados sobre el avance de ejecución de la inversión.

Documentos Relacionados al Avance de la inversión Física

Nro	Tipo de Documento	Contenido mínimo	Adjuntar Documento	Descargar Documento
1	Resumen Ejecutivo de Cronograma de Ejecución de la Inversión (*)	COMENTARIO RESUMEN EJECUTIVO	 ResEjec_cronograma.pdf	
2	Resumen de última Valorización/Informe de avance	COMENTARIO RESUMEN EJECUTIVO	 Val_inf_avance.pdf	
3	Fotos del avance de ejecución de la Inversión (**)		 Fotos_avance_inv.pdf	

(*) Datos generales del proyecto y el avance de ejecución física y financiera programado y ejecutado.

(**) Adjuntar documento que contenga resumen de fotos que evidencie el avance de la ejecución física

3.5 Comentarios / Conclusiones.

REGISTRAR COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN

Comentarios/conclusiones sobre el avance de la ejecución de la inversión

Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

REGISTRO DE INFORMES SEMESTRALES PARA INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR)

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA

I. DATOS GENERALES

II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) / DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE)

III. EJECUCIÓN FÍSICA

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA

V. ESTADO SITUACIONAL

INFORMACIÓN REQUERIDA

- Registrar datos sobre avance financiero de la inversión.
- Adjuntar documento de reporte de ejecución financiera (girados) y saldos disponible del SIAF, firmado por el responsable correspondiente.
- En la parte inferior se tiene que ingresar un resumen (comentarios/conclusiones) respecto al avance de la ejecución financiera.



Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

REGISTRO DE INFORMES SEMESTRALES PARA INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR) IV. EJECUCIÓN FINANCIERA

4.1. Avance Financiero de la Inversión

Descripción	Monto Según Convenio (S/.)	Porcentaje según convenio	Monto según Contrato (S/.)(*)	Monto ejecutado en el semestre (S/.)	% ejecutado en el semestre	Monto total ejecutado acumulado (S/.)	% total ejecutado acumulado	Saldo por ejecutar (S/.)
Monto de inversión total : *	S/. 3257636.76	100.00%	3256636.76 ←	S/. 856636.76	26.31%	S/. 856636.76	26.31%	S/. 2400000.00
Monto de Financiamiento/Confinanciamiento del FIDT : *	S/. 2606109.41	80.00%	S/. 2605309.41	605309.41 ←	18.59%	605309.41	18.59%	S/. 2000000.00
Monto de la Contrapartida de la entidad beneficiaria	S/. 651527.35	20.00%	S/. 651327.35	251327.35 ←	7.72%	251327.35	7.72%	S/. 400000.00

Documentos de sustento del avance financiero

Nro	Tipo de Documento	Contenido mínimo	Adjuntar Documento	Descargar Documento
1	Reporte de ejecución y saldos del SIAF correspondiente al Código Único de Inversión (CUI) del proyecto, firmado por el responsable correspondiente.	COMENTARIO RESUMEN DE EJECUCIÓN Y SALDOS DEL SIAF	 modelo reporte SIAF girado.pdf	

↓ Adjuntar

4.2. Comentarios / Conclusiones

COMENTARIOS Y/O CONCLUSIONES EJECUCIÓN FINANCIERA ←

Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

REGISTRO DE INFORMES SEMESTRALES PARA INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR)

V. ESTADO SITUACIONAL

I. DATOS GENERALES

II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) / DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE)

III. EJECUCIÓN FÍSICA

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA

V. ESTADO SITUACIONAL

INFORMACIÓN REQUERIDA

- Breve descripción del avance físico y financiero logrado hasta el semestre que se informa.
- Descripción de eventos o problemas que afectaron la ejecución de la inversión.
- Propuesta de acciones a implementar para lograr el objeto del convenio

Aplicativo de Seguimiento de Convenios FIDT

REGISTRO DE INFORMES SEMESTRALES PARA INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR) V. ESTADO SITUACIONAL

5.1. Estado Situacional

Breve descripción de avance físico y financiero logrado hasta el semestre que se informa :


INGRESE LA DESCRIPCIÓN SITUACIONAL DEL CONVENIO..


Descripción de eventos que afectaron la ejecución de la inversión


SI EL CONVENIO PRESENTA UNA PROBLEMÁTICA, DESCRIBALO EN ESTE APARTADO..

Propuesta de acciones a implementar para lograr el objeto del convenio :

PROFUNDICE SOBRE LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA EN EL CONVENIO..

 Volver

 Grabar hasta aquí

 Enviar



Informes de Culminación CV FIDT

FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Concurso FIDT 2023

INFORME DE CULMINACIÓN
ANEXO N° 011-C

FORMATO DE CULMINACIÓN DEL CONVENIO - EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO; O SOLO EJECUCIÓN DEL CONVENIO				
		ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
		ADMINISTRACIÓN INDIRECTA		
1. DATOS GENERALES				
ENTIDAD BENEFICIARIA				
NÚMERO DE CONVENIO		CONCURSO		CUJ
NOMBRE				
UBICACIÓN	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN	
INMERSO EN LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA AMAZONIA - LEY N° 27367, Art. 03	Si corresponde		No corresponde)	
INDICADOR DE BRECHA				
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS		UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE BRECHA	CONTRIBUCIÓN DE CIERRE DE BRECHAS	
MONTO DE FINANCIAMIENTO/COFINANCIAMIENTO DEL FIDT (Convenio)			% FINANCIAMIENTO/COFINANCIAMIENTO DEL FIDT	
MONTO DE CONTRAPARTIDA DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (Convenio)			% CONTRAPARTIDA	
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL (Convenio)			% MONTO DE INVERSIÓN TOTAL	100%
2. DATOS DEL AVANCE FÍSICO DE LA INVERSIÓN				
EJECUCIÓN FÍSICA		FECHA	CONCEPTO	
INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (Real) (*)			AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO	
CULMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (Real)				
(*) La fecha de inicio de ejecución del proyecto, solo si corresponde a una inversión que financio/financia ET*Ejecución debe incluir la fecha del inicio del ET.				
3. DATOS FINANCIEROS DE LA EJECUCIÓN				
CONCEPTO	SOLES	%	CONCEPTO	SOLES
MONTO DE EJECUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO/COFINANCIAMIENTO DEL FIDT (Girado)			SALDO DE RECURSOS DEL FIDT NO UTILIZADO POR DIMINUCIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN TOTAL. (MONTO TOTAL CONTRATADO MENOR AL MONTO TOTAL DE LA EJECUCIÓN VEO MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN MENOR AL MONTO TOTAL CONTRATADO); O APLICACIÓN DE LA LEY N° 27367, Art. 03	
MONTO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (Girado)			DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL FIDT (Cuando se realicen gastos injustificados, de correspondencia). (Adjuntar Voucher, Formato T-06 y Comprobante de Pago)	
MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN (Girado) (MONTO que debe coincidir con la resolución que aprueba la liquidación técnica y financiera)			TOTAL A FAVOR DEL FIDT (Saldo + devolución)	
4. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO / SOLO EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO				
Debe tener registrado el Formato N° 09 Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones, previo a la presentación de este formato. Asimismo, debe adjuntar los documentos del siguiente cuadro:				
DOCUMENTOS	FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO	CANTIDAD DE FOLIOS		
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO O SOLO EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO (*)				
REPORTE DE SALDO DISPONIBLE DEL TIPO DE RECURSOS – SUB CUENTA PARTICIPACIONES FIDT (SIAF)				
(*) Según corresponda. La Resolución de Liquidación Técnica - Financiera del Expediente Técnico y ejecución del proyecto o solo ejecución física del proyecto deberá ser firmada por el titular del pliego o quien haga su veces o delegación debidamente acreditada.				
	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA Y SELLO		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA (UF)				
ALCALDE/ GOBERNADOR REGIONAL/ RESPONSABLE DE MANCOMUNIDAD				

CONTENIDO DEL INFORME DE CULMINACION

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

DATOS FINANCIEROS DE LA EJECUCIÓN

DATOS DE LOS LOGROS OBTENIDOS

Inversiones

Registro de cierre de la Inversión en el banco de Inversiones, mediante el Formato N° 09.

Resolución de aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera.

Reporte De Saldo Disponible Del Tipo De Recursos – Sub Cuenta Participaciones FIDT (SIAF).

Se presenta mediante el aplicativo FIDT, una vez que la entidad haya culminado la Inversión



Conclusiones/Recomendaciones

Conclusiones/Recomendaciones

Los Convenios son documentos legales de cumplimiento obligatorio para el FIDT y la Entidad Beneficiaria.

Todas las Autoridades y el equipo de proyectos de la entidad beneficiada (UF, UE y OPMI y área administrativa y legal), deben conocer los alcances del Convenio con el FIDT y mantener actualizado sus datos en el Banco de Inversiones del MEF.

El responsable de la UF de la entidad debe liderar el proceso de presentación de Informes Semestrales y de Culminación; los mismos que deben ser presentados de manera oportuna.

La entidad beneficiaria es responsable de financiar con recursos propios o a través de terceros distintos a EL FIDT, cualquier incremento del costo total del estudio y/o ficha técnica e inversión.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, conlleva a la suspensión del uso de los recursos y/o resolución del convenio.

Todos los responsables de los aplicativos del FIDT; deben revisar el estado situacional de sus convenios FIDT, mediante los aplicativos correspondientes.



Las entidades deben cumplir con la presentación oportuna de los Informes semestrales y el Informe de culminación correspondiente.

Las entidades deben implementar acciones efectivas para cumplir con el objeto del Convenio en los plazos, costos establecidos y la calidad deseada.

Las entidades deben brindar las facilidades y atender los requerimientos de la Secretaría Técnica con el fin de realizar el seguimiento de la ejecución física y financiera de los estudios de preinversión/FT.



PLAZO DE PRESENTACIÓN HASTA EL 30 DE MAYO DEL 2023 (Informe Semestral - 2023-I)

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES

- ⚠ En el marco de la revisión de Informes Semestrales de Convenios FIDT, se exhorta a todas las entidades que se encuentran en incumplimiento, que presenten de manera urgente sus informes Semestrales 2022-II.

Nota: En caso de convenios del 2020; en tanto no hayan presentado su informe semestral anterior o habiéndolo presentado permanece observado, no es posible presentar el siguiente.

- ⚠ Los resultados de la evaluación de los informes semestrales son notificados mediante el aplicativo correspondiente y la entidad tiene un plazo de 20 días para el levantamiento de observaciones.

De no subsanarse, se procederá con la suspensión del uso de los recursos.

- ⚠ En el caso de propuestas cofinanciadas, las entidades deben asegurar el cofinanciamiento y efectuar la transferencia a favor del estudio o proyecto, vinculado a su código finalidad o código de inversión correspondiente.

- ⚠ Las entidades que han culminado la ejecución física y financiera de las inversiones de los convenios FIDT - 2020; deben cumplir con la presentación del informe de culminación correspondiente, mediante el aplicativo del FIDT.

¡No te lo pierdas!



Capacitaciones virtuales



Programación de las capacitaciones

Conoce las capacitaciones del mes en curso y accede a ellas.

<https://bit.ly/CAPACITACIONES2023>



Capacitaciones realizadas

Accede a las grabaciones y materiales de las capacitaciones realizadas.

<https://bit.ly/DGPMICapacitacionesrealizadas2023>



Recursos de aprendizaje

Accede a diversos materiales didácticos sobre el ciclo de inversión pública.

<https://bit.ly/recursosdeaprendizaje>



¿Aún tienes dudas?



Consultas FIDT

Envía tu consulta a:
fidt@mef.gob.pe



Consultas generales

Envía tu consulta a:
invierte.pe@mef.gob.pe



Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas frecuentes correspondiente a los diferentes sectores.

<https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub>



Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIO-DGPMI>

¡No te dejes engañar!

Estos son los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición



Directorio DGPMI

Ubica aquí al equipo técnico de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI>




Directorio CONECTAMEF

Encuentra aquí a los Especialistas de inversión pública a nivel nacional asignados a tu departamento.

<https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF>

¡Mantente atento y contacta a los especialistas oficiales del MEF!





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

invierte.pe



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

iMuchas gracias!

