

## Webinar

# Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)

Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública  
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones  
Ministerio de Economía y Finanzas

# Tema 1

## Subtema 1

1. ¿Qué es el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)?
2. Objetivos
3. Acceso al SSI
4. Estructura del SSI



**1**

**¿Qué es el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)?**

---

# 1. ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)?

Es una herramienta informática de acceso público que permite el seguimiento de inversiones públicas e integra información de las diferentes fases del Ciclo de Inversión<sup>1</sup>.



Además, está vinculado con varios sistemas informáticos del Estado



<sup>1</sup>A excepción de la fase de Funcionamiento.




## Objetivos

---

## 2. OBJETIVOS

---



Mostrar información sistematizada de las inversiones, para un adecuado seguimiento.



Optimizar el tiempo de búsqueda a través de los vínculos de acceso con los formatos de las diferentes fases del ciclo de inversión.



Brindar información actualizada de las inversiones con la finalidad de facilitar la elaboración de reportes de seguimiento.



Conocer los actores que intervienen en la gestión de la Inversión pública (OPMI, UEI y UF).



## **Acceso al SSI**

---

### 3. ACCESO AL SSI

Luego de ingresar a la página del Ministerio de Economía y finanzas, se deberá hacer clic en :

The screenshot shows the website interface with the following elements:

- Navigation Bar:** Includes 'Acerca del Ministerio', 'Direcciones Generales', 'Normatividad', 'Inversión Pública' (highlighted with a red box), 'Transparencia Económica', and 'TUPA'.
- Left Menu:** Lists 'Acerca de Invierte.pe', 'Directorio', 'Capacitaciones', 'Capacitaciones virtuales', 'Normatividad', 'Anexos y Formatos', 'Ciclo de inversión', 'PMI', 'Metodologías', 'Aplicaciones Informáticas' (highlighted with a red box), 'FIDI', 'Plan BIM Perú', 'Seguimiento', and 'Preguntas frecuentes'.
- Operator Section:** Titled 'Operadores de Invierte.pe', containing 'Banco de Inversiones', 'Instructivos', 'FIDT', and 'PMI'.
- Public Access Section:** Titled 'Acceso público', containing 'SSI Sistema de Seguimiento de Inversiones' (highlighted with a red box), 'Consulta de Inversiones', 'GEOInvierte', and 'PNIC'.

Three red circles with numbers 1, 2, and 3 indicate the navigation steps:

- 1:** Points to the 'Inversión Pública' menu item.
- 2:** Points to the 'Aplicaciones Informáticas' menu item.
- 3:** Points to the 'SSI Sistema de Seguimiento de Inversiones' button.

External labels on the left side of the image identify these steps:

- 'Inversión pública' is associated with step 1.
- 'Aplicaciones informáticas' is associated with step 2.
- 'SSI' is associated with step 3.

Nota: También se puede ingresar a través del siguiente link: <https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/>





## **Estructura del SSI**

---

# 4. ESTRUCTURA DEL SSI

- 1 Acceso a operadores
- 2 Campo de búsqueda
- 3 Vista resumen
- 4 Secciones de información



## 4.1 Acceso a operadores

Este acceso es únicamente para inversiones del Sector Defensa, de acuerdo al artículo 15º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para ello se deberá ingresar el usuario y contraseña asignado.



Diagrama de una pantalla de acceso al SSI (Sistema de Seguimiento de Inversiones) que muestra un formulario de inicio de sesión. El formulario tiene un título "Acceso al SSI" y dos campos de entrada: "Usuario:" y "Contraseña:". Debajo de los campos hay dos botones: "Ingresar" (con un ícono de checkmark) y "Ir a Inicio" (con un ícono de casa).

• Acceso al SSI

Usuario:

Contraseña:

[✓ Ingresar](#) [🏠 Ir a Inicio](#)

## 4.2 Campo de búsqueda

Para poder obtener información de la inversión, se deberá digitar el criterio de búsqueda (Código Único de Inversión o Código SNIP o nombre de la inversión o a través del acceso directo al Geoinvierte) y luego hacer clic en buscar.



## 4.3 Vista resumen

Con este botón se podrá visualizar un resumen de información de las 4 secciones del SSI y permitirá imprimir o guardar el documento en PDF.

 **PERÚ** Ministerio de Economía y Finanzas invierte.pe

 **SSI** SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN					
CÓDIGO ÚNICO	2313156	CÓDIGO SNIP	350270	FECHA DE REGISTRO	08/03/2016
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 

**DATOS GENERALES**

**I. INSTITUCIONALIDAD**

OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD FORMULADORA (UF)	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y OBRAS - PRONIED
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN**

SITUACIÓN	VIABLE 	FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN	15/03/2016
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	NO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)	5,079.758
CADENA FUNCIONAL	EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN PRIMARIA	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	3.400

## 4.4 Secciones de información

---

### 1. Datos generales



Contiene información del Banco de Inversiones sobre la Institucionalidad, la formulación y evaluación y la ejecución de la inversión, así como la convocatoria Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT (antes FONIPREL), de corresponder.

### 2. Ejecución financiera



Muestra el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el avance de ejecución presupuestal del año e histórico del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), dicha información se presenta por unidad ejecutora presupuestal.

### 3. Contrataciones



Presenta información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) de los contratos suscritos de acuerdo al objeto contractual (obras, servicios, bienes y consultorías de obras).

### 4. Infobras



Presenta información del contrato de obra y del avance físico por periodo de valorización por cada contrato registrado en Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) de la Contraloría General de la República.

# 4.4.1 Datos generales

Datos generales

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

invierte.pe

SSI SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Acceso a Operadores

de búsqueda

2151258

Búsqueda por nombre

Geinvierte

Vista Resumen

CÓDIGO ÚNICO	2151258	CÓDIGO SNIP	195992	FECHA DE REGISTRO	29/11/2011
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI

I. INSTITUCIONALIDAD

## 4.4.1 Datos generales

### Descripción de subsección

Responsables del ciclo de inversión: OPMI, UF y UEI.

Información de la inversión de acuerdo a lo registrado en el formato de la fase de Formulación y Evaluación y Ejecución.

Estado del concurso FONIPREL.

CÓDIGO ÚNICO	2312139	CÓDIGO SNIP	349298	FECHA DE REGISTRO	29/02/2016
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MATACHOCCO-CHECCHÉ, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCABELICA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI

Botones con vínculos

#### I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
UNIDAD FORMULADORA (UF)	UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

#### II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SITUACIÓN	VIABLE	FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN	21/02/2016
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	NO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)	3,179,626
CADENA FUNCIONAL	SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - PLANO	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	123

#### III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)	3,326,500
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (b)	0
REGISTRO DE CIERRE	SI, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (c)	0
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	22/07/2020	FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	16/02/2021
		COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c)	3,326,500

#### IV. CONVOCATORIAS FONIPREL

CONVOCATORIA	CONVOCATORIA FONIPREL 2017-I (CONCURSO REGULAR)	EXPEDIENTE	SOLI-2017-I-0212
PRESENTACIÓN	17/04/2017	PRIORIDAD	SANEAMIENTO - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
COSTO DE INVERSIÓN VIABLE (S/)	3,179,626	MONTO DEL CONFINANCIAMIENTO (S/)	3,169,626
EVALUACIÓN		GANADOR	SI

1

2

3

4

5



## 4.4.1 Datos generales


Se muestran los siguientes vínculos de acceso:



**Banco de Inversiones**  
Consulta de Cartera PMI

Criterios de búsqueda  
Sector: SALUD Código Único / Código Idea: 2354781 PBA84  
Botones: Buscar, Borrar filtros, Exportar formato excel

Prioridad	Orden prelación (*)	Sector	OPMI	Nivel Gobierno	Código único	Código idea	Tipo de inversión	Nombre inversión	Costo actualizado (\$)	Devengado acumulado (\$/ al 31 dic. 2020)	PIM 2021 (\$)	Programación del monto de inversión (\$)			
												Monto año 2021 (\$)	Monto año 2022 (\$)	Monto año 2023 (\$)	Monto año 2024 (\$)
235	E	SALUD	OPMI DEL MINISTERIO DE SALUD	GOBIERNO NACIONAL	2354781		PROYECTO DE INVERSION	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAYELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAYELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	342,912,239.08	136,910,753.00	12,556,774.00	12,556,774.00	68,210,307.00	0.0	0.0




**FORMATO N° 07-A**  
Fecha de registro: 17/09/2019 02:22:59 p.m. - Fecha de viabilidad: 17/09/2019 09:38:08 p.m.  
Estado: ACTIVO Situación: VIABLE  
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)  
MEJORAMIENTO DE LAS METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS Y EL APRENDIZAJE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LAS 9 PROVINCIAS DEL DE

Código único de inversiones	2461806
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?	NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?	NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?	NO
<b>A. Alineamiento a una brecha prioritaria</b>	
Función	22 EDUCACIÓN
División funcional	047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional	0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable	EDUCACION
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN SECUNDARIA

# 4.4.1 Datos generales

Se muestran los siguientes vínculos de acceso:



Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución [Exportar PDF](#)

Fecha de registro: 07/05/2018 02:34:26 p.m. Fecha de modificación: 09/02/2021 09:22:09 p.m.  
ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones: 2151258  
Nombre de la inversión: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión


	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional	RECAUDACIÓN	RECAUDACIÓN
Grupo funcional	RECAUDACIÓN	RECAUDACIÓN
Sector responsable	--	--
Tipología de proyecto		

2. Articulación con el programa multiannual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha Identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE RECAUDACIÓN TRIBUARIA EN CENTROS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE (CSC)	PORCENTAJE DE CSC EN CONDICIONES INADECUADAS	CENTROS DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE	DEPARTAMENTAL	0.0090

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución



PERU Ministerio de Economía y Finanzas invierte.pe  
Fecha Últ. Modificación: 12/02/2021

**REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B**

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:

- 
- 
- 
- 
- 


1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2151258	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSIÓN
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
OPMI:	OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	PMI AÑO 1 *32023*	108.838
		PMI AÑO 2 *32023*	0
		PMI AÑO 3 *32024*	0

2. FOTOGRAFÍAS

## 4.4.1 Datos generales

Se muestran los siguientes vínculos de acceso:



**FORMATO N° 09: Registro de cierre de inversión**

Fecha de registro: Exportar PDF

**A. DATOS GENERALES DE LA INVERSIÓN**

Nombre de la inversión	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS
Código único de inversiones	2069308
Porcentaje de avance de la ejecución física	100%
¿La Unidad Productora se encuentra brindando servicio (funcionamiento)?	SÍ
Indicar si la fase de ejecución ha sido culminada o no	CULMINADA

## 4.4.2 Ejecución financiera

**Ejecución financiera**

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

invierte.pe

**SSI SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES**

Acceso a Operadores

2151258

Búsqueda por nombre

Geoinvierte

Vista Resumen

CÓDIGO ÚNICO	2151258	CÓDIGO S	195992	FECHA DE REGISTRO	29/11/2011
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI

I. INSTITUCIONALIDAD

## 4.4.2 Ejecución financiera

### Descripción de subsección

Costo total, devengado acumulado y saldo por ejecutar de la inversión.

Histórico del PIA, PIM, Certificación, Compromiso anual y devengado de toda la inversión.

Histórico de ejecución por específica de gasto, en los últimos 05 años.

Histórico por Unidad Ejecutora Presupuestal.

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)			
COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	3,326,500	PIM 2021 (c)	1,792,841
DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 (b)	2,804,970	DEVENGADO 2021 (d)	1,271,309
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	84.3 %	AVANCE FINANCIERO 2021 (d/c)	70.9 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	521,530	SALDO POR DEVENGAR 2021 (c-d)	521,532
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	FEB-2019	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	ENE-2021

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)					
AÑO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO
2017	0	104,869	104,765	0	0
2018	0	3,179,522	104,765	104,765	0
2019	0	3,239,760	3,239,655	104,765	104,765

III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/)						
ESPECÍFICA DE GASTO	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.6.22.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	2,503,356	399,389	0	2,982,278	418,246	6,303,270
2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	405	0	0	0	0	405
2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	220,718	194,540	45,412	261,266	34,970	756,905
2.6.32.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	139,335	159,599	41,076	0	340,010

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)		
UNIDADES EJECUTORAS	DEVENGADO ACUMULADO	DETALLE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS	2,804,970	

Botones de detalle


1

2


3

## 4.4.2 Ejecución financiera

En la sección “Ejecución Financiera” se muestra el siguiente detalle de los gastos financieros:




DEVENGADO MENSUALIZADO (S/)												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,970	6,930
2013	0	0	0	0	1,604	6,792	12,925	7,764	454	3,500	8,720	0
2014	3,340	0	3,496	4,540	8,040	8,657	2,604	2,802	2,191	0	0	11,484
2015	3,330	4,584	23,057	4,259	0	0	153	63	0	11,210	6,160	20,270
2016	0	12,954	1,700	1,124	7,300	106	320	9,987	0	6,900	6,301	26,936
2017	0	2,235	3,950	25,530	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	431	28,153	25,481	111,339	38,279	51,509	24,084	0	0	239,783
2019	382,932	478,060	570,518	2,299,478	1,705,667	1,695,837	1,070,677	774,348	924,499	1,577,990	1,276,464	1,703,054
2020	338,033	472,722	18,723	0	0	227,297	0	21,603	7,888	0	245,545	38,964
2021	0	27,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)			
FUENTE FINANCIERA	AÑO	PIM	DEV
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2012	312,762	9,900
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2013	130,000	40,175
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2014	138,424	47,074
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2015	211,552	72,979
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2016	173,654	73,627
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2017	1,036,851	31,535
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2018	5,257,149	519,059
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2019	14,464,639	14,459,525
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2020	1,410,359	1,370,775
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2021	451,678	27,578

## 4.4.2 Ejecución financiera

En la sección “Ejecución Financiera” se muestra el siguiente detalle de los gastos financieros:



INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)																		
AÑO	PIA	PIM	DEV. ACUM.	DEVENGADO MENSUALIZADO												COMPROMISO		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	ANUAL	CERTIFICACIÓN	
2012	0	312,762	9,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,970	6,930	0	0
2013	0	130,000	51,659	0	0	0	0	1,604	6,792	12,925	7,764	454	3,500	8,720	0	60,939	84,028	
2014	7,285,738	138,424	98,813	3,340	0	3,496	4,540	8,040	8,657	2,604	2,802	2,191	0	0	11,484	18,194	2,306	
2015	8,641,551	211,552	171,899	3,330	4,584	23,057	4,259	0	0	153	63	0	11,210	6,160	20,270	42,139	36,925	
2016	2,183,372	173,654	245,526	0	12,954	1,700	1,124	7,300	106	320	9,987	0	6,900	6,301	26,936	77,704	77,704	
2017	9,870,594	1,036,851	277,241	0	2,235	3,950	25,530	0	0	0	0	0	0	0	0	15,365	6,703,830	
2018	10,763,776	5,257,149	796,300	0	0	431	28,153	25,481	111,339	38,279	51,509	24,084	0	0	239,783	147,412	1,026,386	
2019	7,143,228	14,464,639	15,255,825	382,932	478,060	570,518	2,299,478	1,705,667	1,695,837	1,070,677	774,348	924,499	1,577,990	1,276,464	1,703,054	14,459,525	14,459,525	
2020	3,000,000	1,410,359	16,626,600	338,033	472,722	18,723	0	0	227,297	0	21,603	7,888	0	245,545	38,964	1,494,999	1,494,999	
2021	0	451,678	16,654,179	0	27,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,198	69,198	

## 4.4.3 Contrataciones

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

invierte.pe

**SSI** SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Opciones de búsqueda

2151258  Búsqueda por nombre

CÓDIGO ÚNICO	2151258	CÓDIGO SNIP	195992	FECHA DE REGISTRO	29/11/2011
NOMBRE DE LA INVERSIÓN		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA			
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 

I. INSTITUCIONALIDAD




# 4.4.3 Contrataciones


En la sección “Contrataciones” se muestran los contratos adjudicados asociados a la inversión registrados en el SEACE, de acuerdo al objeto contractual: obra, consultorías de obras, bienes y servicios.

Presenta la siguiente información de acuerdo al objeto contractual:


- Descripción de ítem
- Contratista
- N° contrato
- Fecha de suscripción
- Monto contratado
- Monto contratado ítem total

I. OBRA							
N° DE ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ÍTEM TOTAL (S/)	VER CONTRATO
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MANTACHOCCO	GUERREROS SUAREZ WUIDO	N°0068-2019-MPT-SGA	05/06/2019	103,800	103,800	


  

II. CONSULTORIA DE OBRA							
N° DE ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ÍTEM TOTAL (S/)	VER CONTRATO
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MANTACHOCCO	GUERREROS SUAREZ WUIDO	N°0068-2019-MPT-SGA	05/06/2019	103,800	103,800	

III. SERVICIOS							
N° DE ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ÍTEM TOTAL (S/)	VER CONTRATO
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MANTACHOCCO	GUERREROS SUAREZ WUIDO	N°0068-2019-MPT-SGA	05/06/2019	103,800	103,800	

IV. BIENES							
N° DE ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ÍTEM TOTAL (S/)	VER CONTRATO
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MANTACHOCCO	GUERREROS SUAREZ WUIDO	N°0068-2019-MPT-SGA	05/06/2019	103,800	103,800	

Botón de descarga del contrato suscrito



## 5.4. SECCIÓN: INFOBRAS



Infobras

## 4.4.4 Infobras

Presenta la siguiente información de cada contrato registrado en Infobras:

I. OBRA 1						
1. DATOS GENERALES						
CÓDIGO INFOBRAS						
NOMBRE DE LA OBRA						
MODALIDAD DE EJECUCIÓN						
UBICACIÓN DE LA OBRA						
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
ESTADO DE LA OBRA						
MONTO DE CONTRATO EN S/.			ADICIONALES-DEDUCTIVOS S/.			
PLAZO DE EJECUCIÓN (a)		AMPLIACIÓN DE PLAZO (b)		TIEMPO DE EJECUCIÓN (c=a+b)		
FECHA DE INICIO DE OBRA (d)			FECHA DE FIN DE OBRA (c+d)			
2. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA						
N°	PERIODO DE VALORIZACIÓN	FECHA DE REGISTRO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)		AVANCE VALORIZADO ACUMULADO (S/)	
			PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL



Datos de la fase de ejecución contractual, desde la fecha de inicio hasta la fecha fin de la obra.



El avance físico programado y ejecutado (valorizado) acumulado de cada periodo.

# ¡No te lo pierdas!



## Capacitaciones virtuales



### Programación de las capacitaciones

Conoce las capacitaciones del mes en curso y accede a ellas.

<https://bit.ly/CAPACITACIONES2023>



### Capacitaciones realizadas

Accede a las grabaciones y materiales de las capacitaciones realizadas.

<https://bit.ly/DGPMICapacitacionesrealizadas2023>



### Recursos de aprendizaje

Accede a diversos materiales didácticos sobre el ciclo de inversión pública.

<https://bit.ly/recursosdeaprendizaje>



# ¿Aún tienes dudas?



## Consultas generales

Envía tu consulta a:  
[invierte.pe@mef.gob.pe](mailto:invierte.pe@mef.gob.pe)



## Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas frecuentes correspondiente a los diferentes sectores.

<https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub>



## Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIO DGPMI>

# ¡No te dejes engañar!

## Estos son los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición



### Directorio DGPMI

Ubica aquí al equipo técnico de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI>



### Directorio CONECTAMEF

Encuentra aquí a los Especialistas de inversión pública a nivel nacional asignados a tu departamento.

<https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF>

¡Mantente atento y contacta a los especialistas oficiales del MEF!





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

invierte.pe



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024

**iMuchas gracias!**

