

# “Estrategia de Seguimiento de Inversiones y el uso de aplicativos informáticos del Banco de Inversiones ”

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones



**BICENTENARIO  
PERÚ 2021**

# SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

## ¿QUÉ ES EL SEGUIMIENTO?

El seguimiento es una función continua que consiste en recopilar datos sistemáticamente sobre indicadores específicos, con el objeto de proporcionar a las partes interesadas de una intervención, información relativa al avance y logros de objetivos ya establecidos<sup>1</sup>.

## ¿CUÁL ES SU OBJETO?


Tiene por objeto el seguimiento y evaluación del avance y cumplimiento del cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios de la cartera de inversiones, a la ejecución y entrega de servicios a la población, la retroalimentación para la mejora continua de la aplicación del ciclo de inversiones y a la rendición de cuentas de los recursos públicos de inversión<sup>2</sup>.



<sup>1</sup>Según la práctica global en evaluación y gestión basada en resultados promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.


<sup>2</sup>DL N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Artículo 11, Numeral 11.1,

# SEGUIMIENTO EN EL CICLO DE INVERSIÓN




**Asistencia Técnica:** Es el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los operadores en aquellos procesos que requieren mejoras y que han sido identificadas en el seguimiento de las inversiones.

# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO DEL CICLO DE INVERSIÓN



<sup>1</sup> Artículo 5, Numeral 5.4 del **Decreto Legislativo N° 1252 y modificaciones**: Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública


# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO DEL CICLO DE INVERSIÓN



<sup>1</sup> Artículo 5, Numeral 5.4 del **Decreto Legislativo N° 1252 y modificaciones**: Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública

# ACCIONES DE SEGUIMIENTO

## 1. Comités de Seguimiento de Inversiones



# ACCIONES DE SEGUIMIENTO

## 1. Comités de Seguimiento de Inversiones

MIEMBROS DEL COMITÉ



# ACCIONES DE SEGUIMIENTO

## 1. Comités de Seguimiento de Inversiones

### DESARROLLO DEL COMITÉ



Las sesiones ordinarias de los comités deben realizarse como mínimo una vez al mes

#### Apertura

- Convocatoria
- Confirmación y registro de asistencia de miembros.
- Instalación del Comité.
- Lectura de Agenda.



#### Desarrollo el comité

- Seguimiento de acuerdos del Comité anterior.
- Presentación del avance de la ejecución de la CPI (\*).
- Identificación de problemática y riesgos.
- Propuesta de alternativas de solución.



#### Cierre del comité

- Definición de Acuerdos (compromisos, tareas y/o responsabilidades).
- Registrar en el Modulo de Comité (acuerdos, fechas de cumplimiento, responsable).
- Establecer fecha del siguiente Comité.
- Suscripción del Acta y adjuntar al Modulo de Comité.



SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS



# ACCIONES DE SEGUIMIENTO

## 2. Reportes de seguimiento de inversiones

### A Definición

La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Inversión Pública (DSEIP) emite el “**Reporte del Registro del Formato N° 12-B**” de forma **semanal** para conocer el estado del registro en el Formato N° 12-B de las inversiones asignadas a la OPMI.

### B Finalidad


Mantener actualizada la información de las inversiones en el Banco de Inversiones, en el marco de lo establecido en el artículo 45 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01

### C Estructura

- Datos generales,
- Situación general
- Avance de ejecución de la inversión.

### D ¿A quienes están dirigidos?

Reporte remitido a la **OPMI de los 3 niveles de Gobierno.**



# ACCIONES DE SEGUIMIENTO

## 2. Reportes de seguimiento de inversiones (Check List)

### A Definición

La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Inversión Pública (DSEIP) emite el "Reporte del Registro del Formato N° 12-B de forma **semanal** para conocer el estado del registro en el Formato N° 12-B de las inversiones asignadas a la OPMI.

### B Beneficio


Control de calidad de la información registrada en el Formato N°12 – B: programación financiera, valorizaciones, fechas de inicio y fin.

### C Estructura

- Datos generales,
- Programación financiera
- Expediente técnico/Documento equivalente
- Ejecución física.

### D ¿A quienes están dirigidos?

Reporte remitido a la **OPMI del Gobierno Nacional y Regional**



# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

1 Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones (F N°12-B)



2 Módulo del Comité




3 Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)




4 Web de seguimiento a la ejecución de inversiones



5 Reporte de OPMI



6 Consulta Avanzada



# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO


1

Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de las inversiones (F N°12-B)



2

Modulo del Comité




3

Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)




4

Web de seguimiento a la ejecución de inversiones




5

Reporte de OPMI



6


Consulta Avanzada



# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

## 1) Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones (F N°12-B)

### A. Formato N° 12-B



# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

## 1) Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones (F N°12-B)

### A. Formato N° 12-B



#### A Definición

Es una herramienta de gestión que permite el **seguimiento a las inversiones**, en base a la información proporcionada por la UEI y los sistemas administrativos vinculados la toma de decisiones.

#### B Finalidad

Brindar información de **la situación actual** de las inversiones en fase de ejecución.

#### C ¿Quién registra?

La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).

#### ¿Qué se registra?

Información sobre la ejecución de cada inversión de la entidad.

#### ¿Plazo de registro?


Dentro de los primeros (10) días del mes siguiente al vencimiento del periodo.

### SECCIONES

Sección Ejecución Financiera



Sección Información de la inversión



Sección Expediente Técnico /Documento Equivalente



Sección Ejecución Física








# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

## 1) Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones (F N°12-B)

### B. Reporte del Formato N° 12 - B






Es una **herramienta de seguimiento de acceso público** que brinda información consolidada de la inversión en fase de ejecución, así como el avance físico y financiero, situación, riesgos y/o problemáticas asociados a la inversión. Cabe mencionar que la información es registrada por la UEI.



### REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B


SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:


#### 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

|                         |  |                         |   |
|-------------------------|--|-------------------------|---|
| CÓDIGO ÚNICO:           | 2151258  | TIPO DE INVERSIÓN:      | PROYECTO DE INVERSIÓN                   |
| NOMBRE DE LA INVERSIÓN: | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA | MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA |
| OPMI:                   | OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS   | REGISTRO DE CIERRE:     | NO                                      |
| UEI:                    | INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES   | PMI AÑO 1 <2020>        | 3,000,000                               |
|                         |  | PMI AÑO 2 <2021>        | 0                                       |
|                         |  | PMI AÑO 3 <2022>        | 70,952                                  |

#### 2. FOTOGRAFÍAS



MAY-2020



ABR-2020

#### 3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

**FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA**

INICIO: 20/11/2018

CULMINACIÓN: 30/11/2020

**VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (S/ MM)**

24.1364

20.904

15.964

APROBACIÓN DEL N° 07/DE

ULTIMA MODIFICACIÓN

#### 4. EJECUCIÓN FINANCIERA

##### AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

|                      |               |                       |       |
|----------------------|---------------|-----------------------|-------|
| COSTO ACTUALIZADO:   | S/ 17,185,185 | % DE AVANCE ACUMULADO | 96.5% |
| DEVENGADO ACUMULADO: | S/ 16,585,686 |                       |       |
| PRIMER DEVENGADO:    | NOV-2012      |                       |       |
| ULTIMO DEVENGADO:    | NOV-2020      |                       |       |

HISTÓRICO DEL DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/ MM)



##### AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN 2020

|  |              |
|--|--------------|
| PIM 2020 (a):                            | S/ 1,860,359 |
| DEVENGADO 2020:                          | S/ 1,331,811 |
| PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA (b): | S/ 1,086,256 |
| DEFICIT O SALDO (a-b):                   | S/ 774,093   |

% DE AVANCE PIM 2020



PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACUMULADA (S/ MM)



| Concepto                  | Ene     | Feb     | Mar     | Abr     | May     | Jun     | Jul | Ago    | Set   | Oct | Nov     | Dic | Total     |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|--------|-------|-----|---------|-----|-----------|
| Prog. Financ.             | 140,000 | 400,000 | 400,000 | 700,000 | 400,000 | -       | -   | -      | -     | -   | -       | -   | 1,640,000 |
| Prog. Financ. Actualizada | 338,033 | 472,722 | 58,723  | -       | -       | 227,297 | -   | 21,493 | 7,888 | -   | -       | -   | 1,086,256 |
| Devengado                 | 338,033 | 472,722 | 58,723  | -       | -       | 227,297 | -   | 21,493 | 7,888 | -   | 345,545 | -   | 1,331,811 |

ENLACES DE INTERÉS:




# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

## 1) Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones (F N°12-B)

### B. Reporte del Formato N° 12 - B

**1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN**

|                         |  |                         |   |
|-------------------------|--|-------------------------|---|
| CÓDIGO ÚNICO:           | 2151258  | TIPO DE INVERSIÓN:      | PROYECTO DE INVERSIÓN                   |
| NOMBRE DE LA INVERSIÓN: | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACHA | MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA |
| OPMI:                   | OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS   | REGISTRO DE CIERRE:     | NO                                      |
| UEI:                    | INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES   | PMI AÑO 1 <2020>        | 3.000.000                               |
|                         |  | PMI AÑO 2 <2021>        | 0                                       |
|                         |  | PMI AÑO 3 <2022>        | 70.952                                  |

**2. FOTOGRAFÍAS**

MAY-2020      ABR-2020

**3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN**

**FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA**

|              |            |
|--------------|------------|
| INICIO:      | 20/11/2018 |
| CULMINACIÓN: | 30/11/2020 |

**AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN**      **AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN**

99.7%      99.3%

**VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (S/ MM)**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| DECLARACIÓN DE VIABILIDAD | 8 MM    |
| APROBACIÓN DEL M.E.F.D.E. | 13.9 MM |
| ÚLTIMA MODIFICACIÓN       | 17.2 MM |

**Variación**      **Porcentaje (%)**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Respecto a la viabilidad | 115% (S/ 9.2 MM) |
|--------------------------|------------------|

**SITUACIÓN**

[13/11/2020] En el mes de octubre, el Comité de Recepción verificó la culminación de la obra y emitió el Acta de Observaciones.

**PROBLEMÁTICA**

13/11/2020: EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE OBSERVÓ LA SITUACIÓN SIGUIENTE:

#### Botones de acceso rápido



- Expediente Técnico/Documento Equivalente
- Avance Físico
- Formato N° 12-B
- Contrataciones

Vinculación SEACE

#### 1. Información General de la Inversión

#### 2. Fotografías

#### 3. Ejecución de la Inversión

- Avance de la inversión y avance físico
- Variaciones del Costo Actualizado
- Situación de la inversión
- Problemática



# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

## 1) Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones (F N°12-B)

### B. Reporte del Formato N° 12 - B



### 4. Ejecución financiera Vinculación SIAF

- a) Avance financiero acumulado de la inversión
- b) Histórico del devengado de la inversión
- c) Avance financiero de la inversión 2021
- d) Programación financiera acumulada
- e) Ejecución financiero 2021

#### Enlaces de interés



- Transparencia Económica
- Formato N° 08

# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

1

Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de las inversiones (F N°12-B)



2

Modulo del Comité




3

Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)




4

Web de seguimiento a la ejecución de inversiones




5

Reporte de OPMI



6

Consulta Avanzada



# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

## 2) Módulo del Comité

### A Definición

Aplicativo informático que permite registrar la información de la CPI, así como los acuerdos, compromisos y acciones a seguir para solucionar los problemas y riesgos identificados

### B Finalidad

Este módulo permite brindar un seguimiento oportuno de los acuerdos del Comité de Inversiones.

### C Estructura

- Tipo de Acta
- Participantes
- Agenda
- Acuerdos
- Fecha del próximo comité
- Acta y anexos

### D ¿Quién registra?

La OPMI

**En proceso de reestructuración**

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR  
Nro: 02 - Fecha de aprobación: 17/08/2020 [Exportar PDF](#)

TÍTULO DEL ACTA  
ACTA DE ACUERDOS N°02

TIPO DE ACTA  
ORDINARIA

I PARTICIPANTES

| Nombres                      | N° documento  | Entidad  | Cargo | Correo             | Firma |
|------------------------------|---------------|----------|-------|--------------------|-------|
| JUAN ALONSO BERMUDEZ BUENDIA | DNI: 11289965 | MINCETUR |       | juvelanm@gmail.com |       |

II. AGENDA  
REVISION DE LA CARTERA PRIORIZADA CON LAS UEI

III. ACUERDOS

| Código único | Estado situacional     | Problemática/Riesgo/Oportunidad                               | Acuerdo                           | Entregable      | Responsable                  | Entidad a coordinar      | Fecha de Entrega |
|--------------|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| 2438679      | INVERSIÓN EN EJECUCIÓN | PROBLEMÁTICA: PARALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA | REVISION POR PARTE DEL AREA LEGAL | INFORME TÉCNICO | JUAN ALONSO BERMUDEZ BUENDIA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL | 01/09/2020       |

IV. OTROS ACUERDOS

| Código único | Problemática/Riesgo/Oportunidad                         | Acuerdo  | Entregable      | Responsable                  | Entidad a coordinar     | Fecha de Entrega |
|--------------|---|--|-----------------|------------------------------|-------------------------|------------------|
| 2324256      | OPORTUNIDAD: DEMORAS EN LA REVISION DEL ENTREGABLE N°03 | LA UEI CUMPLIRÁ CON EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA REVISION DEL ENTREGABLE | ENTREGABLE N°03 | JUAN ALONSO BERMUDEZ BUENDIA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 31/08/2020       |

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ  
17/09/2020


DOCUMENTOS ADJUNTOS  
[ACTA FIRMADA](#)

# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

1 Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de las inversiones (F N°12-B)




2 Modulo del Comité




3 Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)




4 Web de seguimiento a la ejecución de inversiones



5 Reporte de OPMI



6 Consulta Avanzada



# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

## 3) Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)

### A Definición

Es una herramienta informática de **acceso público** que permite el seguimiento de inversiones públicas e integra información de las diferentes fases del ciclo de inversión.

### B Finalidad

Brindar información sistematizada de las inversiones, para un adecuado seguimiento.

### C Beneficios

- Optimizar el tiempo de búsqueda de las inversiones (por CUI, nombre, ubicación)
- Brindar información actualizada.
- Acceso directo con los formatos y módulos de las fases del ciclo de inversión.
- Además está vinculado a diversos sistemas informáticos del Estado (SEACE, SIAF, INFOBRAS).
- Descarga de la vista resumen.

**SSI SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES**

Opciones de búsqueda

2151258 Búsqueda por nombre Vista Resumen

|                        |  |                   |                       |                                     |            |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| CÓDIGO ÚNICO           | 2151258  | CÓDIGO SNIP       | 195992                | FECHA DE REGISTRO                   | 29/11/2011 |
| NOMBRE DE LA INVERSIÓN | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA |                   |                       |                                     |            |
| ESTADO DE LA INVERSIÓN | ACTIVO   | TIPO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | ¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI? | SI         |

#### I. INSTITUCIONALIDAD

|                                       |   |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| OPMI                                  | OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                            |  |  |  |  |
| UNIDAD FORMULADORA (UF)               | UF DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SUNAT |  |  |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) | UEI Intendencia nacional de ejecución de inversiones                  |  |  |  |  |

#### II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

|   |   |   |              |  |  |
|---|---|---|--------------|--|--|
| SITUACIÓN   | VIABLE  | FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN            | 25/01/2012   |  |  |
| LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA | NO  | COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/) | 7,995,638.00 |  |  |
| CADENA FUNCIONAL                                    | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA - RECAUDACIÓN - RECAUDACIÓN | BENEFICIARIOS (HABITANTES)                | 126,813      |  |  |

#### III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

|  |            |   |               |                                       |               |
|--|------------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|
| ¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE? | SI         | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a) | 17,191,345.42 |                                       |               |
| ¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?                    | SI         | SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (b)      | 0.00          |                                       |               |
| REGISTRO DE CIERRE                                 | NO         | MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (c)          | 0.00          |                                       |               |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN                       | 05/11/2018 | FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN               | 21/12/2020    | COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c) | 17,191,345.42 |

# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

## 3) Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)



invierte.pe

### SSI SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Opciones de búsqueda

2151258

Búsqueda por nombre

invierte

Vista Resumen

1



2



3



4



|                        |  |                   |                       |                                     |            |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| CÓDIGO ÚNICO           | 2151258  | CÓDIGO SNIP       | 195992                | FECHA DE REGISTRO                   | 29/11/2011 |
| NOMBRE DE LA INVERSIÓN | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA |                   |                       |                                     |            |
| ESTADO DE LA INVERSIÓN | ACTIVO   | TIPO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | ¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI? | SI         |

#### I. INSTITUCIONALIDAD

|                                       |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| OPMI                                  | OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                            |  |  |
| UNIDAD FORMULADORA (UF)               | UF DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SUNAT |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) | UEI Intendencia nacional de ejecución de inversiones                  |  |  |

#### II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

|   |   |   |              |
|---|---|---|--------------|
| SITUACIÓN   | VIABLE  | FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN            | 25/01/2012   |
| LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA | NO  | COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/) | 7,995,638.00 |
| CADENA FUNCIONAL                                    | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA - RECAUDACIÓN - RECAUDACIÓN | BENEFICIARIOS (HABITANTES)                | 126.813      |

#### III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

|  |            |   |                       |
|--|------------|---|-----------------------|
| ¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE? | SI         | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a) | 17,191,345.42         |
| ¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?                    | SI         | SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (b)      | 0.00                  |
| REGISTRO DE CIERRE                                 | NO         | MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (c)          | 0.00                  |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN                       | 05/11/2018 | FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN               | 21/12/2020            |
|  |            | COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/)           | 17,191,345.42 (a+b+c) |

### A. Secciones de información

1 Datos generales

2 Ejecución financiera

Vinculación SIAF

3 Contrataciones

Vinculación SEACE

4 Infobras

Vinculación CGR

# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

## 3) Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)



### 1. Datos generales

Contiene información sobre la Institucionalidad, formulación y evaluación y la ejecución de la inversión, así como la convocatoria Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT (antes FONIPREL)



### 3. Contrataciones

Presenta información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) de los contratos suscritos de acuerdo al objeto contractual (obras, servicios, bienes y consultorías de obras).



### 2. Ejecución financiera

Muestra el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el avance de ejecución presupuestal del año e histórico del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), dicha información se presenta por unidad ejecutora presupuestal.



### 4. Infobras

Presenta información del contrato de obra y del avance físico por periodo de valorización por cada contrato registrado en Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) de la Contraloría General de la República.




# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

1 Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de las inversiones (F N°12-B)



2 Modulo del Comité




3 Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)




4 Web de seguimiento a la ejecución de inversiones



5 Reporte de OPMI



6 Consulta Avanzada





# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

## 4) Web de seguimiento a la ejecución de inversiones

### A Definición

Es una plataforma de **acceso público** que permite el seguimiento a la ejecución de inversiones públicas.

### B Finalidad

Facilitar las acciones de seguimiento y contribuir a la transparencia de la información en la ejecución de inversiones.

### C Estructura

- Inicio
- DSEIP
- Comités (Lineamientos, pautas, Cronogramas de comités)
- Geoinvierte
- Instructivos
- Comunicados
- Reportes


The screenshot displays the Invierte.pe website interface. At the top, there is a navigation bar with the Peruvian coat of arms, the text 'PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas', and a menu with items: Inicio, DSEIP, Comités, Geoinvierte, Instructivos, Comunicados, Reportes, and the Invierte.pe logo. Below the navigation bar is a banner titled 'Comités de Seguimiento, espacio de coordinación' with an illustration of three people working at computers. The main content area is divided into two sections: 'Aplicaciones Informáticas' and 'Acceso Público'. Under 'Aplicaciones Informáticas', there are three icons representing 'Banco de Inversiones', 'FIDT - Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial', and 'PMI - Programación Multianual de Inversiones'. Under 'Acceso Público', there are four icons representing 'SSI - Sistema de Seguimiento de Inversiones', 'GEOInvierte - Ubicación de las inversiones', 'PNIC - Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad', and 'Consulta de Inversiones'. At the bottom, there is a footer with contact information, including a phone number (+51 311 5930), an email address (Anexo: 3361), and social media icons for Facebook, Twitter, YouTube, and LinkedIn.

# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

## 4) Web de seguimiento a la ejecución de inversiones



Permite el **acceso** directo a las **aplicaciones informáticas** del Banco de Inversiones.



Brinda información del **comité de seguimiento de inversiones, instructivos, comunicados y reportes de inversión pública.**



Permite realizar seguimiento a las **metas presupuestales del presente año fiscal.**

PERU Ministerio de Economía y Finanzanzas Inicio DSEIP Comités Geolvierte Instructivos Comunicados Reportes **invierte.pe**

### Comité de Seguimiento de Inversiones (CSI)

El Comité es un espacio de coordinación entre los actores directamente involucrados en la ejecución de las inversiones de la Cartera Priorizada de Inversiones, y a su vez forma parte del SSI del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. El Comité se conforma única y exclusivamente para los fines del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

#### Objetivos

Aplicaciones Informáticas Operadores de [invierte.pe](#)

Acceso Público

Consulta de Inversiones

Programación Multianual

**Sistema de Información Georeferenciado**

GOBIERNO NACIONAL PIM: S/ 51,376.2M

GOBIERNO REGIONAL PIM: S/ 9,643.1M Participación: 18.2%


Comprometido S/ 30,232.8M

# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

1 Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de las inversiones (F N°12-B)




2 Modulo del Comité




3 Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)




4 Web de seguimiento a la ejecución de inversiones



5 Reporte de OPMI



6 Consulta Avanzada



# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

## 5) Reporte de Inversiones del Módulo de la OPMI

### A Definición

Es una herramienta **para la OPMI** que contiene información relevante de las inversiones registrada en los diversos sistemas administrativos

### B Finalidad

Permite tener información oportuna y transparente sobre la ejecución de las inversiones para una adecuada toma de decisiones y el logro de las metas establecidas para el cierre de brechas.

### C Estructura

- Datos de la inversión.
- Datos del Expediente técnico / Documento equivalente.
- Datos del avance físico
- Datos del SEACE

**REPORTE DE INVERSIONES**

OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL LIMA

INVERSIONES: 1,569

**FILTROS DE BÚSQUDA**

PIM 2021: Todos | PLIEGO: Todos | UEI: Todas

ESTADO: Todos | TIPO DE INVERSIÓN: Todos

DATOS POR INVERSIÓN | DATOS DEL EXP. TEC. / DOC. EQUIV. | DATOS DEL AVANCE FÍSICO | DATOS DEL SEACE

**Listado de Inversiones**

|    | Código Único | Nombre de la inversión  | Descripción del proceso                       | N° de proceso            | Descripción del ítem   |
|----|--------------|---|---|--------------------------|--|
| 1  | 2327009      | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL I.E.I. N 595 DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO | AS-SM-1-2016-U.E         | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL CENTRO EDUCA                    |
| 2  | 2327009      | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL I.E.I. N 595 DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO | AS-SM-1-2016-U.E         | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL CENTRO EDUCA                    |
| 3  | 2327009      | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL I.E.I. N 595 DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA | SUPERVISION DE LA OBRA                        | MEJORAMIENTO, AMPLIACION | AS-SM-22-2019-GR SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLI |
| 4  | 2327009      | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL I.E.I. N 595 DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA | SUPERVISION DE LA OBRA                        | MEJORAMIENTO, AMPLIACION | AS-SM-22-2019-GR SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLI |
| 5  | 2327009      | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL I.E.I. N 595 DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA | SUPERVISION DE LA OBRA                        | MEJORAMIENTO, AMPLIACION | AS-SM-22-2019-GR SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLI |
| 6  | 2327009      | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL I.E.I. N 595 DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA | EJECUCIÓN DE LA OBRA                          | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN | LP-SM-2-2016-GR/EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LOS SER  |
| 7  | 2327009      | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL I.E.I. N 595 DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA | EJECUCIÓN DE LA OBRA                          | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN | LP-SM-2-2016-GR/EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LOS SER  |
| 10 | 2327009      | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL I.E.I. N 595 DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO             | MEJORAMIENTO             | AS-SM-4-2017-GR/ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORA    |

Página 1 de 158

# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

## 5) Reporte de Inversiones del Módulo de la OPMI

- Datos Generales
- UEI, UF -
- Beneficiarios -
- Estado -
- Situación -
- Fecha de viabilidad, otros -

- Datos Financieros
- Costo de inversión -
- Costo de laudo -
- Devengado -
- PIA/PIM, otros -

- Descripción de ET/DE -
- Modalidad -
- Etapas -
- Estado -
- Problemática, otros -



- Descripción del proceso
- Número del proceso,
- Descripción del ítem
- Monto referencial, otros

- Modalidad de ejecución
- Tipo de proceso
- Objeto
- Situación de la inversión
- Avance físico programado y real
- Cronograma
- Riesgo y problemática, otros



# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

## 5) Reporte de Inversiones del Módulo de la OPMI

### Beneficios



Datos en tiempo real.



Avance de ejecución física.



Filtros y campos depurados.




Descarga de bases de datos.

# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

1 Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de las inversiones (F N°12-B)




2 Modulo del Comité




3 Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)




4 Web de seguimiento a la ejecución de inversiones



5 Reporte de OPMI



6 Consulta Avanzada



# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

## 6) Consulta avanzada

### A Definición

Es una herramienta informática de **acceso público** que permite la búsqueda de inversiones a través de diversos criterios como: ubicación, función, nivel de gobierno y otros

### B Finalidad

Permite el acceso a la base de datos de las inversiones registradas por las entidades públicas.

### C Beneficios

- Optimizar el tiempo de búsqueda de las inversiones por nombre, ubicación, nivel de gobierno, responsabilidad funcional, situación, fecha de viabilidad y monto de inversión.
- Descarga de la base de datos en formato Excel.

The screenshot shows the 'Banco de Inversiones Consulta Avanzada de Inversiones' web application interface. The header includes the logo 'invierte.pe' and the title 'Banco de Inversiones Consulta Avanzada de Inversiones'. Below the header, there are several search criteria sections:

- Nombre de la Inversión:** A dropdown menu set to 'CONTIENE' and an input field.
- Ubicación geográfica:** Radio buttons for 'Por departamento' (selected), 'Por provincia', and 'Por distrito'. Below are dropdown menus for 'Seleccione un departamento', 'Seleccione una provincia', and 'Seleccione un distrito'.
- Nivel de Gobierno:** Radio buttons for 'Todas' (selected), 'Gobierno Nacional', 'Gobierno Regional', and 'Gobierno Local'.
- Responsabilidad funcional:** Radio buttons for 'Todos' (selected), 'Al 2009', and '2009 al 2017'. Below are dropdown menus for 'Función', 'División', 'Grupo', and 'Selección'.
- Situación, fechas y montos:** Radio buttons for 'No filtrar por fecha' (selected), 'Registrado en Banco de Inversiones', and 'Fecha de Declaración de viabilidad/aprobación'. Below are checkboxes for 'Monto de viabilidad' and 'Incluir inversiones desactivadas', and a dropdown menu for 'Situación'.
- FONIPREL:** A checkbox for 'Incluir sólo ganadores FONIPREL (hasta Convocatoria 2017 - 02)' and a link for 'Matriz del estado situacional de los convenios 2008-2017 (En actualización)'.

At the bottom, there are buttons for 'Limpiar todo', 'Instructivo', and 'Buscar'.



# APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO

## 6) Consulta avanzada

### D Campos disponibles en el Módulo

- Código único de inversión
- Nombre de la inversión
- Monto viable
- Función/ Programa
- Situación
- Estado de la inversión
- Nivel de gobierno
- Sector
- Entidad
- OPMI/ UEI/ UF
- Último estudio
- Fecha de viabilidad
- Costo actualizado
- Beneficiarios
- PIA año vigente
- PIM año vigente
- Devengados
- Cerrado
- Saldo por financiar
- Incluido programación PMI
- Registro Cierre
- Ubigeo, otros

**invierte.pe** **Banco de Inversiones**  
Consulta Avanzada de Inversiones

**Listado de Proyectos**

|    | Código único c | Nombre de la inversión            | Estado de la inversión | Situación | Fecha de viabi | Nivel d | Sector          | Entidad          | Función           | Tipo de desactivacio |
|----|----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|----------------|---------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1  | 2233850        | CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMA | ACTIVO                 | VIABLE    | 09/08/2013     | GN      | TRANSPORTES Y C | MINISTERIO DE TI | TRANSPORTE        |                      |
| 2  | 2473375        | CREACION (CONSTRUCCION) DE LA VIA | ACTIVO                 | VIABLE    | 16/12/2019     | GN      | TRANSPORTES Y C | MINISTERIO DE TI | TRANSPORTE        |                      |
| 3  | 2459243        | CREACIÓN DE UN SISTEMA DE ATENCIO | ACTIVO                 | VIABLE    | 29/10/2019     | GN      | TRANSPORTES Y C | PROGRAMA NACIO   | COMUNICACIONES    |                      |
| 4  | 2506064        | MEJORAMIENTO DE LAS METODOLOGI    | ACTIVO                 | VIABLE    | 08/12/2020     | GR      | GOBIERNOS REGI  | GOBIERNO REGIO   | EDUCACIÓN         |                      |
| 5  | 2078337        | MEJORAMIENTO DE LA AV.COSTANERA   | ACTIVO                 | VIABLE    | 13/12/2010     | GR      | GOBIERNOS REGI  | GOBIERNO REGIO   | TRANSPORTE        |                      |
| 6  | 2057903        | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE  | ACTIVO                 | VIABLE    | 18/09/2007     | GN      | PODER JUDICIAL  | PODER JUDICIAL   | JUSTICIA          |                      |
| 7  | 2477642        | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE  | ACTIVO                 | VIABLE    | 28/01/2020     | GL      | GOBIERNOS LOCA  | MUNICIPALIDAD P  | TRANSPORTE        |                      |
| 8  | 2438519        | ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EDIFI | CERRADO                | APROBADO  | 25/02/2019     | GN      | TRANSPORTES Y C | AUTORIDAD PORT   | PLANEAMIENTO, GE  |                      |
| 9  | 2474285        | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEG  | ACTIVO                 | VIABLE    | 23/12/2019     | GL      | GOBIERNOS LOCA  | MUNICIPALIDAD C  | ORDEN PÚBLICO Y S |                      |
| 10 | 2282764        | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASC  | ACTIVO                 | VIABLE    | 24/06/2015     | GL      | GOBIERNOS LOCA  | MUNICIPALIDAD C  | TRANSPORTE        |                      |

Mostrando 1 - 10 de 93

\* La información mostrada ha sido pregenerada a las 07:00 a.m.

🔍 Al hacer click en este ícono, se vuelve a consultar la base de datos.

🔧 Al hacer click en este ícono, puede mostrar/ocultar columnas.

Exportar Exportar con Ubigeos Regresar

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Dirección General de Inversión Pública  
Consultas y/o comentarios relacionados al aplicativo informático : [bancodeinversiones@mef.gob.pe](mailto:bancodeinversiones@mef.gob.pe)

# Buenas Prácticas en el Formato N°12-B

Identificación de riesgos durante la ejecución de la inversión para la adecuada toma de decisiones y el logro de metas establecidas en la inversión.

1

Identificación a través de los reportes de las inversiones no culminadas en fase de ejecución promoviendo su continuidad por su contribución al cierre de brechas.

2

Trazabilidad del seguimiento de inversiones mediante la interoperabilidad de sistemas administrativos lo que permite realizar acciones de seguimiento durante la fase de ejecución de las inversiones.

3

Transparencia y oportunidad en la información sobre la ejecución de inversiones para el mejor desempeño en la gestión de las inversiones

4

# Buenas Prácticas en los Comités de Inversiones

Herramienta que ayuda a gestionar, organizar, dirigir, planificar, controlar las inversiones en fase de ejecución.

1

Articulación institucional con las áreas claves en la gestión de las inversiones (presupuesto, logística, planificación, unidades ejecutoras)

2

En los comités de inversiones se identifican los riesgos en la ejecución de las inversiones y se plantean diversas alternativas de solución.

3

Participación del personal tomador de decisiones durante las sesiones de comités.

4

## Nueva sección

# Capacitaciones Virtuales

Te presentamos las novedades para continuar desarrollando tus capacidades



### Programación de Capacitaciones Virtuales

- Conoce los temas de las capacitaciones programadas para el mes en curso.
- Accede a los enlaces para ingresar al evento en línea y al espacio de para dejar tus consultas sobre el tema.



### Capacitaciones Realizadas

- Accede a las grabaciones de las capacitaciones, conferencias y eventos, así como los materiales revisados durante su emisión.



### Recursos de Aprendizaje

- Consulta los materiales de información de los diversos temas del ciclo de inversiones:

Programación Multianual de Inversiones (PMI), Formulación y Evaluación (FyE), Ejecución y Funcionamiento.

Todas nuestras conferencias y capacitaciones las encuentras en nuestra web, en el link:

# CAPACITACIONES VIRTUALES

<http://bit.ly/CAPACITACIONES2021>

en la sección de:



**CAPACITACIONES REALIZADAS**

2021

# ¿Aún tienes dudas?



## Consultas generales

Envía tu consulta a:

[invierte.pe@mef.gob.pe](mailto:invierte.pe@mef.gob.pe)



## Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de Asistentes técnicos a nivel nacional y agenda tu reunión virtual.

**CONECTA MEF**

[www.mef.gob.pe/conectamef](http://www.mef.gob.pe/conectamef)

**Muchas gracias.**

**invierte.pe**



**PERÚ**

Ministerio  
de Economía y Finanzas