



# Registro en la Fase de Ejecución-

## Formato N° 08 - A

## Formato N° 08 - C

**DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01**

Artículo 31.2

Artículo 33.2



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

EL PERÚ PRIMERO

## Tercer Ciclo de Capacitaciones Virtuales 2020

### Webinar: "Registro en la Fase de Ejecución: Formato N° 08A y 8C"

**DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01**

Artículo 31.2


Artículo 33.2



4:00 p.m.




Miércoles 25 de noviembre



*Empezaremos en unos minutos, gracias por su asistencia.....*


# Inicio y alcance de la Fase de Ejecución (Art. 29.1 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01)

Las inversiones ingresan a la fase de ejecución luego de contar con:



# ¿Qué comprende la fase de Ejecución?

## (Art. 29.2 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01)




**Documentos Equivalentes:** Para el caso de equipamiento comprende las especificaciones técnicas (incluyen los estudios de mercado para los costos referenciales) y para el caso de servicios los términos de referencia, u otro documento equivalente conforme a la normativa vigente.

**Expediente Técnico:** Se elabora cuando la inversión comprende por lo menos un componente de obra.

(Art. 5 de la Directiva General).

# Registros en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión (PI) – Formato N° 08 - A

## Formato 08-A: Registros en la Fase de Ejecución



# Registros en la fase de Ejecución para IOARR – Formato N° 08 - C

## Formato 08-C Registros en la Fase de Ejecución



# Acceso al banco de inversiones para el registro del Formato N° 08-A

**Banco de Inversiones**  
© Ministerio de Economía y Finanzas

**Acceso al Sistema**

Usuario (\*)

NOMBRE DE USUARIO

Contraseña (\*)

CONTRASEÑA

CPS6A CAPTCHA

Refrescar

Ingresar

[Olvidé mi contraseña →](#)

**Banco de Inversiones 1.0**

Tiempo restante: 00:58:09 Bienvenido, UF

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario : UF Entidad :

Programación

Formulación

**1 Ejecución**

Registro de proyectos de inversión (PI)

Registro de inversiones IOARR

Registro de inclusión de UEI en la fase de ejecución

Otros

**Ejecución de Proyectos > Lista de Proyectos de Inversión**

**Consulta de proyectos e inversiones**

Criterios de búsqueda

Fecha de registro

Desde: dd/mm/aaaa Hasta: dd/mm/aaaa

2

3

Tipo de Inversión: Proyecto de inversión

Código único de Inversiones: 2331293



Buscar Borrar filtros

**Nota:**  
Para realizar el filtro correspondiente debe ingresar como mínimo el valor de código único de Inversiones

# Acceso al registro del Formato N° 08-A

Luego de haber ubicado el PI, el responsable de la UF debe hacer clic en el ícono  para iniciar el registro del Formato N° 08-A




- Si la **UF** no visualiza el ícono , es porque: i) el proyecto aún no se encuentra viable, o ii) se encuentra en el registro de la sección B o C del Formato N° 08-A a cargo de la UEI, o iii) la OPMI no le asigna el PI a la UF.
- Si la **UEI** no visualiza el ícono  es porque la UF aún no le asigna el PI.

Lista de inversiones registradas								
Mostrar 10 registros								
	Institucionalidad	Código único de inversiones	Nombre de la inversión	Fecha de registro	Monto viable o aprobado S/	Monto actualizado S/	Sección	Estado de inversión
Ingresar el criterio de búsqueda								
		2331293	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IE AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	07/06/2019 11:10:07 a. m.	9,305,000.00	9,305,000.00		ACTIVO

## ¿Qué debe hacer la UF si no puede acceder al registro de un PI?

Si la UF no puede acceder al registro de un PI luego de ingresar el código único y se muestra un mensaje de error, es porque hubo un cambio de la UF, debiendo coordinar con la OPMI para que le asigne las inversiones.

### Mensaje de error UF



## ¿Qué debe hacer la UF si no puede acceder al registro de un PI?

1. El responsable de la **OPMI** deberá ingresar al Banco de Inversiones y realizar la asignación de dicho PI a la **UF** correspondiente en el módulo “Mantenimiento”, opción “Cambio de UF en ejecución”.



## ¿Qué debe hacer la UF si no puede acceder al registro de un PI?

2. Luego, en la nueva ventana “Cambio de UF en ejecución” deberá ingresar el código único del PI y seleccionar “Buscar”. Se mostrará algunos datos generales del PI y deberá seleccionar el ícono Institucionalidad

Cambio de UF en ejecución » Lista de inversiones públicas

### Lista de UFs que asumen la inversión

Criterios de búsqueda


Desde  Hasta

Tipo de inversión

Código Único de Inversiones

### Lista de inversiones registradas

Mostrar  registros

Institucionalidad	Código Único de Inversiones	Nombre	Fecha	Monto viable S/	Estado
Ingrese el criterio de búsqueda					
	2405482	MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA DE AMBAS MÁRGENES DEL RIO CHILLON 3 CENTRO POBLADO DE CAMINO REAL - DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	23/01/2018 10:51:13 a. m.	1,809,163.68	VIABLE

Del 1 al 1 de un total de 1 registros

Primero  Último

## ¿Qué debe hacer la UF si no puede acceder al registro de un PI?

3. Se visualizará una nueva ventana denominada **“Cambio de UF que asume la inversión pública”** donde el responsable de OPMI podrá asignar una nueva UF al PI en la fase de ejecución.

The screenshot displays a web application window titled "Cambio de UF que asume la inversión pública". At the top, a blue banner shows "CÓDIGO DE PROYECTO: 2405482". The interface is divided into two main sections: "De:" (From) on the left and "Para:" (To) on the right, connected by a green arrow. A red arrow points from the "Unidad Formuladora" field in the "De:" section to the "Unidad Formuladora" field in the "Para:" section, which is circled in red. Both sections contain identical form fields for Sector, Entidad, OPMI, Responsable, Unidad Formuladora, UEI, and Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP).

De:	Para:
Sector	Sector
GOBIERNOS LOCALES	GOBIERNOS LOCALES
Entidad	Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
OPMI	OPMI
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE C/
Responsable:	Responsable: MAMANI MOLINA AGUSTIN
Unidad Formuladora	Unidad Formuladora
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDI
Responsable: RAUL JACINTO HERRERA	Responsable: RAUL JACINTO HERRERA (UFMDCRYGSCYM)
UEI	UEI
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
Responsable: VICTOR BALTAZAR RAMOS	Responsable: VICTOR BALTAZAR RAMOS
Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)	Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
REGION LIMA	REGION LIMA

## ¿Qué debe hacer la UF si no puede acceder al registro de un PI?

4. Tener en cuenta que **si la nueva UF pertenece a un sector del Gobierno Nacional, Regional o Local distinto al de la OPMI, deberá adjuntar un documento de sustento o acuerdo con los Órganos Resolutivos correspondientes. Si fuese una UF de una entidad recientemente incorporada deberá considerar el documento de incorporación.** Finalmente, cuando haya terminado de registrar información sobre la nueva UF, deberá seleccionar la opción “Asignar”

**Tener en cuenta:**  
La asignación de UEI (Unidad Ejecutora de Inversión) y UEP (Unidad Ejecutora Presupuestal) le corresponde a la UF (Unidad Formuladora).

Documento sustentatorio

Fecha de documento

Nro de documento

Descripción de documento

Máximo de caracteres permitidos: 100

Documento de sustento

**Tener en cuenta:**  
El documento sustentatorio es requerido, solo en caso el sector y/o entidad sea diferente.



# Banco de Inversiones

© Ministerio de Economía y Finanzas

## Acceso al Sistema

Usuario (\*)

Contraseña (\*)

CPS6A

CAPTCHA

Refrescar

 Ingresar

Olvidé mi contraseña ➔

**Banco de Inversiones 1.0**

Tiempo restante: 00:58:09

Bienvenido, [Usuario]

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario: [Usuario] JF Entidad: [Entidad]

**Ejecución de Proyectos » Lista de Proyectos de Inversión**

**Consulta de proyectos e inversiones**

**Criterios de búsqueda**

**Fecha de registro**

Desde: dd/mm/aaaa Hasta: dd/mm/aaaa

**Tipo de Inversión**: Proyecto de inversión

**Código único de Inversiones**: 2331293

**Buscar** **Borrar filtros**

**Nota:**  
Para realizar el filtro correspondiente debe ingresar como mínimo el valor de código único de inversiones

## Inicio de registro del Formato N° 08-A

Luego de haber ubicado el PI, el responsable de la UF debe hacer clic en el ícono  para iniciar el registro del Formato N° 08-A

Lista de inversiones registradas								
								Mostrar 10 ▾ registros
	Institucionalidad	Código único de inversiones	Nombre de la inversión	Fecha de registro	Monto viable o aprobado S/	Monto actualizado S/	Sección	Estado de inversión
Ingrese el criterio de búsqueda								
		2331293	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IE AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	07/06/2019 11:10:07 a. m.	9,305,000.00	9,305,000.00		ACTIVO

# Sección A: Información de la fase de Formulación y Evaluación, y consistencia

1

Al ingresar la UF al Formato N° 08-A, el **responsable de la UF** primero visualizará la información general del PI y la articulación con el PMI

Formato N°08-A Registro de ejecución de proyecto de inversión -

[Ver historial](#)

Datos de la Inversión y/o Proyecto

Código único de inversiones	2331293				
Nombre de la inversión	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IE AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH				
Unidades productoras	<table><tr><th>Código de Unidad Productora</th><th>Nombre de la Unidad Productora</th></tr><tr><td>0437269</td><td>AUGUSTO B. LEGUIA</td></tr></table>	Código de Unidad Productora	Nombre de la Unidad Productora	0437269	AUGUSTO B. LEGUIA
Código de Unidad Productora	Nombre de la Unidad Productora				
0437269	AUGUSTO B. LEGUIA				

Responsabilidad funcional

Función	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional	EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector Responsable	EDUCACION
Tipología del Proyecto	EDUCACIÓN SECUNDARIA

Articulación con el Programa Multianual de Inversiones(PMI)



En el caso de los **proyectos viables en el SNIP**, solo se mostrará el código y el nombre del PI, los demás campos **deberán ser completados**. Asimismo, si es necesario realizar el **cambio de nombre** de un proyecto de inversión la UF **podrá realizarlo siempre y cuando dicho proyecto no cuente con un marco presupuestal**.

## Sección A: Información de la fase de Formulación y Evaluación, y consistencia

2

En la sub sección de **3. Institucionalidad** se mostrará automáticamente la información no editable de las **Fase de Formulación y Evaluación** y **Fase de Ejecución**

3. Institucionalidad		
Entidades		
	Fase de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
	Responsable inicial de la programación	Responsable actual de la programación
Sector	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
Entidad	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINEDU Responsable: [REDACTED]	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINEDU Responsable: [REDACTED]
UF	DIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADA Responsable: [REDACTED]	DIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADA Responsable: [REDACTED]
UEI	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Responsable: [REDACTED]	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Responsable: [REDACTED]
UEP	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

## Sección A: Información de la fase de Formulación y Evaluación, consistencia

3


En la sub sección **4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico** se visualizará dos cuadros: el primer cuadro denominado **Fase de Formulación y Evaluación** mostrará información no editable del registro previo en el Formato N° 07-A. En el segundo cuadro denominado **Fase de Ejecución** se podrán ingresar y/o modificar datos.

- Para cambiar la **localización geográfica del PI** (sección 4.1), se debe seleccionar el ícono 

▼ 4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

Fase de Formulación					Fase de Ejecución				
Departamento	Provincia	Distrito	Centro Poblado	Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro Poblado	Latitud/Longitud
ANCASH	RECUAY	MARCA	--NINGUNO--	-10.088135369999975/-77.474733479999994	ANCASH	RECUAY	MARCA	--NINGUNO--	-10.088135369999975/-77.474733479999994



## ¡¡Importante!!



1. Si durante la elaboración del ET o DE, se presentan modificaciones al PI, la UEl debe sustentar a la UF dichas modificaciones a fin de que las evalúe y proceda con su registro en la sección A del Formato 08-A, en caso corresponda. **Se debe tener en cuenta que estas modificaciones no deben alterar la concepción técnica del PI y deben ser registradas antes de la aprobación del ET o DE** (artículo 31 de la Directiva N°001-2019-EF/63.01). Esta modificación se puede dar sin aún tener el ET o DE culminado.
2. **Si el PI se ejecutará con más de un ET o DE**, en la sección A se deben registrar todas las acciones y productos que constituyan el PI, es decir las acciones que vienen del ET/DE y las que vienen del estudio de pre inversión. **Si no se registra toda la información, luego no se podrán vincular los nuevos ET o DE a las acciones respectivas.**

## Sección A: Información de la fase de Formulación y Evaluación, y consistencia

- Respecto a la sub sección 4.2. **Contribución del PI al cierre de brechas** de las Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico, se pueden modificar las metas por año que se esperan obtener con relación a la reducción de la brecha identificada.

4.2 Balance de oferta y demanda (contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos)

---

Fase de Formulación y Evaluación

Horizonte de evaluación

10

Servicios con brecha	U.M.	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
servicio de educación secundaria		150	160	174	180	200	218	230	250	260	275

Fase de Ejecución

Horizonte de evaluación

10

Servicios con brecha	U.M.	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
SERVICIO DE EDUCACIÓ		150.00	160	174	180	200	218	230	250	260	275



# Sección A: Información de la fase de Formulación y Evaluación, y consistencia

- En el segundo cuadro denominado **Fase de Ejecución**, el responsable UF puede registrar las **modificaciones de la acción**, el tipo de factor productivo, así como las unidades de medidas. Asimismo, **se pueden modificar los costos a precios de mercado de las acciones, gestión del proyecto, ET, supervisión y liquidación**. También se puede agregar un nuevo producto seleccionando la opción **+ Agregar producto** y cambiar la UEI seleccionando el ícono



Se precisa que no todos los proyectos deben considerar Gestión del PI.

Interfaz de usuario de la Fase de Ejecución. La pantalla muestra una tabla de productos y acciones, con botones para agregar productos y seleccionar la UEI.

Descripción de productos/acciones				Tipo de factor productivo	Unidades físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado	UEI	Documento
Acción	Activo	Acción sobre activo			U.M.	Meta	U.M.	Meta			
COMPONENTE 1											
CONSTRUCCIÓN	AULA	CONSTRUCCIÓN DE AULA	INFRAESTRUCTUR			20.00		1,200.00	9,245,000.00		
ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO DE	EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	EQUIPAMIENTO	NRO EQUIP		250			275,000.00		
ADQUISICIÓN	MOBILIARIO DE	MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	MOBILIARIO	NRO MOBIL		275.00			315,000.00		
SUBTOTAL: S/										9,835,000.00	
GESTION DEL PROYECTO: S/											
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/										52,700.00	
SUPERVISIÓN: S/										35,000.00	
LIQUIDACIÓN: S/										10,000.00	
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/										9,932,700.00	





- ## Fase de Ejecución

[illegible]

## Sección A: Información de la fase de Formulación y Evaluación, y consistencia

- En la última sub sección denominada **4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad**, el responsable UF puede modificar los indicadores de rentabilidad para el criterio de decisión de la alternativa seleccionada en los cuadros de la columna denominada **Ejecución**. La metodología de evaluación no es editable.



Cabe precisar que la evaluación de los indicadores de rentabilidad es de todo el PI, así se tenga más de un ET/DE.




4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad				
Alternativa Recomendada				
Seleccionar	Tipo de criterio/criterio de elección(*)	Formulación y Evaluación		Ejecución
<input checked="" type="radio"/>	Costo / Beneficio			
	Valor Actual Neto (VAN)	S/	5784987.52	<input type="text" value="5784987.52"/>
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	%	14	<input type="text" value="14"/>
	Valor Anual Equivalente (VAE)	S/	0	<input type="text" value="0"/>
<input type="radio"/>	Costo / Eficiencia			
	Valor Actual de Costos (VAC)	S/	0	<input type="text" value="0"/>
	Costo Anual Equivalente (CAE)	S/	0	<input type="text" value="0"/>
	Costo por capacidad de producción	S/	0	<input type="text" value="0"/>
	Costo por beneficiario directo	S/	0	<input type="text" value="0"/>

Tener en cuenta:  
(\*) A precios sociales.

## ¡¡Importante!!



**Sobre el registro de las modificaciones antes de la aprobación del ET o DE**, de aquella información que no es resultado final de la elaboración del ET o DE del proyecto y de aquella información que se ha generado como resultado final de la elaboración del ET o DE:

1. Para el registro de las modificaciones, **de aquella información que no es resultado final de la elaboración del ET o DE del proyecto se selecciona la opción**  **Grabar modificaciones al PI**. Se debe tener en cuenta que al seleccionar esta opción, se considera como costo actualizado lo registrado hasta el momento.
2. Para el registro de las modificaciones, **de aquella información que se ha generado como resultado final de la elaboración del ET o DE con el cual se ejecutará el PI**, se debe cargar el documento que apruebe la consistencia del PI a través del ícono  y luego seleccionar la opción  **Aprobar consistencia**. **Se debe precisar que la consistencia (Sección A) se aprueba para todo el PI así se vaya a ejecutar con más de un ET/DE.**


Finalmente, cuando se haya registrado información en todas los campos y se haya seleccionado la opción “Aprobar consistencia” aparecerá un mensaje de confirmación en el cual deberá seleccionar la opción “Aceptar”. Consecuentemente esta acción habilitará la sección B para la UEI.




## Sección B: Información de la fase de Ejecución ET o DE

1 El responsable de la UEI debe hacer clic en el módulo ejecución y luego en el registro de proyectos de inversión

2 Ingresar el código único de inversiones y luego hacer clic en buscar 

3 Se podrá visualizar que en la columna "Sección" se muestra "Expediente Técnico" lo cual indica que el PI se encuentra en la sección B del Formato N° 08-A. Se selecciona el ícono  para iniciar con el registro




The screenshot shows the 'Ejecución de Proyectos' interface. On the left sidebar, the 'Ejecución' menu is expanded, and 'Registro de proyectos de inversión (PI)' is highlighted with a red circle and arrow labeled '1'. The main area shows the 'Consulta de proyectos e inversiones' form. The 'Código único de inversiones' field contains '2331293', and the 'Buscar' button is circled in red with a red arrow labeled '2'. Below the form, the 'Lista de inversiones registradas' table is displayed. The table has columns: Institucionalidad, Código único de inversiones, Nombre de la inversión, Fecha de registro, Monto viable o aprobado S/, Monto actualizado S/, Sección, and Estado de inversión. The first row shows '2331293' and 'AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IE AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE REQUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH'. The 'Sección' column for this row is highlighted with a red box and labeled '3', showing 'Expediente Técnico'. The 'Estado de inversión' column shows 'ACTIVO'. At the bottom right, there is a pagination control showing '1' of 1 records.

Institucionalidad	Código único de inversiones	Nombre de la inversión	Fecha de registro	Monto viable o aprobado S/	Monto actualizado S/	Sección	Estado de inversión
	2331293	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IE AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE REQUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	07/06/2019 11:10:07 a.m.	9,305,000.00	9,937,700.00	Expediente Técnico	ACTIVO

## ¿Qué debe hacer la UEI si no puede acceder al registro de un PI?

Si la UEI no puede acceder al registro de un PI luego de ingresar el código único y se muestra un mensaje de error, es **porque la UF correspondiente aún no le ha asignado el PI a la UEI.**

### Mensaje de error UEI



## ¿Qué debe hacer la UEI si no puede acceder al registro de un PI?

1. El responsable de la UF deberá ingresar al Banco de Inversiones y realizar la asignación de dicho PI a la UEI correspondiente en el módulo “Ejecución”, opción “Registro de proyectos de inversión”

**Banco de Inversiones 1.0**

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario: [Nombre de Usuario]

**Ejecución de Proyectos** » Lista de Proyectos de Inversión

**Consulta de proyectos e inversiones**

**Criterios de búsqueda**

**Fecha de registro**

Desde:

Hasta:

**Tipo de inversión**

**Código único de inversiones**

**Buscar** **Borrar filtros**

**Nota:**

Para realizar el filtro correspondiente debe ingresar como mínimo el valor de código único de inversiones

## ¿Qué debe hacer la UEI si no puede acceder al registro de un PI?

2. Luego, en la nueva ventana deberá ingresar el código único del PI y seleccionar “Buscar”. Se mostrará algunos datos generales del PI y deberá seleccionar el ícono Institucionalidad

Ejecución de Proyectos » Lista de Proyectos de Inversión

### Consulta de proyectos e inversiones

**Criterios de búsqueda**

Fecha de registro  
Desde: dd/mm/aaaa Hasta: dd/mm/aaaa



Tipo de inversión: Proyecto de Inversión Código Único de Inversiones: 2189844

**Buscar** **Reservar filtros**

**Nota:**  
Para realizar el filtro correspondiente debe ingresar como mínimo el valor de código único de inversiones

### Lista de inversiones registradas

Mostrar 10 registros

	Institucionalidad	Código Único de Inversiones	Nombre de la inversión	Fecha de registro	Monto viable o aprobado S/	Monto actualizado S/	Sección	Estado de inversión
Ingrese el criterio de búsqueda								
		2189844	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	20/08/2013 04:58:28 a. m.	9,977,701.00	20,189,732.91	Aprobación De Consistencia (A)	ACTIVO

Del 1 al 1 de un total de 1 registros

Primero 1 Último

## ¿Qué debe hacer la UEI si no puede acceder al registro de un PI?

3. Se visualizará una nueva ventana denominada **“Asignación de Inversiones”** donde el responsable de UF podrá asignar una nueva UEI o UEP al PI en la fase de ejecución. En esta ventana, el recuadro de la izquierda muestra información no editable sobre la actual UEI y UEP; y en el recuadro de la derecha se deberá seleccionar la nueva UEI o UEP seleccionando la opción “Buscar entidad” o “Buscar ejecutora” respectivamente.

The screenshot displays the 'Asignación de inversiones' window. At the top, it shows the 'Código único de inversiones : 2189844'. The window is divided into two main sections: 'Dec' (left) and 'Para' (right), separated by a green arrow pointing from 'Dec' to 'Para'.

**Dec (Left Panel):**

- Sector: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
- Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR
- OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR
- Responsable: JAVIER MIGUEL MASIAS ASTENGO
- Unidad Formuladora: PLAN COPESCO NACIONAL
- Responsable: CARMEN MARIA ALZAMORA MONTTI
- UEI: PLAN COPESCO NACIONAL
- Responsable: CARMEN MARIA ALZAMORA MONTTI
- Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP): MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

**Para (Right Panel):**

- Sector: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
- Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR
- OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR
- Responsable: [Empty field]
- Unidad Formuladora: PLAN COPESCO NACIONAL
- Responsable: [Empty field]
- UEI: PLAN COPESCO NACIONAL
- Responsable: [Empty field]
- Q. Buscar entidad** (highlighted with a red circle)
- Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP): MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL
- Q. Buscar ejecutora** (highlighted with a red circle)

## ¿Qué debe hacer la UEI si no puede acceder al registro de un PI?

4. Tener en cuenta que **si la nueva UEI/UEP pertenece a un sector del Gobierno Nacional, Regional o Local distinto al de la OPMI, deberá contar con las competencias legales correspondientes** (Ver la aplicación en el numeral 30.4 del art. 30. De la Directiva N° 001-2019-EF/63.01). Finalmente, cuando haya terminado de registrar información sobre la nueva UEI/UEP, deberá seleccionar la opción “Asignar”.

Documento sustentatorio

Fecha de documento

dd/mm/aaaa

Nro de documento

Descripción de documento

Máximo de caracteres permitidos: 100

Documento de sustento

Tener en cuenta:  
El documento sustentatorio es requerido, solo en caso el sector y/o entidad sea diferente.

Cancelar Asignar

# Sección B: Información de la fase de Ejecución ET o DE

Banco de Inversiones

© Ministerio de Economía y Finanzas

Acceso al Sistema

Usuario (\*)

NOMBRE DE USUARIO

Contraseña (\*)

CONTRASEÑA

CPS6A CAPTCHA

Refrescar

Ingresar

Olvidé mi contraseña

Ejecución

Registro de proyectos de inversión (PI)

Registro de inversiones IDARR

Registro de Programas

Registro de cierre de inversión

Seguimiento

Incentivos

ARCC

Otros

Ejecución de Proyectos » Lista de Proyectos de Inversión

Consulta de proyectos e inversiones

Fecha de registro

Desde

dd/mm/aaaa

Hasta

dd/mm/aaaa

Tipo de inversión

Proyecto de inversión

Código único de inversiones

2331293

Buscar

Borrar filtros

Nota:

Para realizar el filtro correspondiente debe ingresar como mínimo el valor de código único de inversiones

Lista de inversiones registradas

Mostrar 10 registros

	Institucionalidad	Código único de inversiones	Nombre de la inversión	Fecha de registro	Monto viable o aprobado S/	Monto actualizado S/	Sección	Estado de inversión
Ingresar el criterio de búsqueda		2331293	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IE AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	07/06/2019 11:10:07 a. m.	9,305,000.00	9,937,700.00	Expediente Técnico	ACTIVO

Primero 1 Último

# Sección B: Información de la fase de Ejecución ET o DE

- Luego de hacer clic en el ícono  , el responsable de la UEI visualizará la sección B: Resultado de elaboración del ET o DE, donde empezará a realizar los registros.





▼ B. Resultado de elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes

Expediente técnico y/o documentos equivalentes

La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?  
☐ Sí ☒ No

+ Agregar documento

Lista de expedientes técnicos o documentos equivalentes

	N°	Descripción	Número de documento de aprobación	Fecha de aprobación	Nombre del archivo	
 	1	EXPEDIENTE TECNICO N° 089	N°089-2019-G	17/07/2019 	ET2.pdf	



## ¿Qué documentos se deben adjuntar?

### Expediente Técnico

La información resultante del expediente técnico aprobado:

- Documento de aprobación del expediente técnico
- Memoria descriptiva
- Presupuesto de la inversión
- Cronograma de ejecución física y financiera.

### Documentos equivalentes

La información resultante del documento equivalente aprobado:

- Documento de aprobación del documento equivalente
- Presupuesto
- Cronograma de ejecución física y financiera.




## Sección B: Información de la fase de Ejecución ET o DE

- En la sub sección **Programación de la ejecución de inversiones**, se deberá seleccionar la modalidad de ejecución para la acción, la fecha de inicio y término de la ejecución; así como la fecha de entrega del activo para la operación y mantenimiento. **Tener en cuenta que se deben registrar las fechas para todas las acciones que constituyan el PI, independientemente si la ejecución se realizará o no con más de un ET/DE.**

Programación de la ejecución de inversiones							
Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones					
		Costos de inversión (S/)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega del activo de O y M	UEI
Producto: PRODUCTO 1							
CONSTRUCCIÓN DE AULA	INFRAESTRUCTURA	9,245,000.00	<div>ADMINISTRACION DIRECTA ▼ --SELECCIONE LA MODALIDAD-- ADMINISTRACION DIRECTA ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA ADMINISTRACION INDIRECTA - ASOCIACION PUBLICA PRIVADA(APP) ADMINISTRACION INDIRECTA - NUCLEO EJECUTOR ADMINISTRACION INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS) ADMINISTRACION INDIRECTA - CONCURSO OFERTA</div>	11/06/2019	12/06/2019	14/06/2019	Responsable:

## Sección B: Información de la fase de Ejecución ET o DE

- Cuando el responsable de la UEI ha culminado con los registros de la sección B, deberá seleccionar la opción  **Aprobar expediente técnico**. Luego aparecerá un mensaje de confirmación donde deberá seleccionar la opción “Aceptar”. Dicha acción habilita los registros en la sección C.




## ¡¡Importante!!



A. Si el **PI se ejecutara con más de un ET/DE y se requiere realizar la consistencia del nuevo expediente técnico o documento equivalente**, se deberá seleccionar la opción

[Ir a aprobación de consistencia ▼](#)

- Luego de seleccionar la opción indicada se visualizará un mensaje de confirmación donde deberá seleccionar el botón “Aceptar”



- El **retorno a la sección A tiene como objetivo la aprobación de la consistencia del PI considerando la información del nuevo ET o DE, responsabilidad de la UF**. Posteriormente, la UEI continuará con el registro de la sección B (donde vinculará las acciones correspondientes al nuevo ET o DE) y luego irá a la sección C para registrar las modificaciones durante la ejecución física que se presenten en las acciones vinculadas con ambos ET/DE.

## ¡¡Importante!!



B. Tener en cuenta que el retorno a la sección A, desde la sección B se dará solo para los siguientes casos:

### 1. Modificar la consistencia previamente aprobada:

Si hubiese algún **error en la consistencia aprobada**, se podrá retornar a la sección A para corregir los registros.

### 2. Aprobar la consistencia de un nuevo ET o DE:

Solo si el PI se ejecutara por etapas y se requiere aprobar la consistencia del nuevo ET o DE, **se retornará a la sección A únicamente para registrar aquellas modificaciones de las acciones que no fueron materia de consistencia con el anterior ET o DE**. Posteriormente, en la sección B deberá adjuntar el nuevo ET/DE y realizar la vinculación con sus acciones correspondientes.



### 3. Actualización de un expediente técnico o documento equivalente:


Si el expediente técnico no ha perdido vigencia; sin embargo, **se requiere la actualización del mismo debido a alguna modificación en las normas técnicas por el sector funcionalmente competente**, se debe retornar a la sección A para la aprobación de la consistencia del nuevo ET o DE.

Para el retorno a la sección A en el caso de los puntos (1) y (2) es necesario **que no se haya iniciado la ejecución física del PI**; es decir, que la ejecución física real (Formato 12B) sea cero.



# Sección C: Información de la fase de Ejecución durante la ejecución física


- 1 El responsable de la UEl debe hacer clic en el módulo ejecución y luego en el registro de proyectos de inversión
- 2 Ingresar el código único de inversiones y luego hacer clic en buscar 
- 3 Se podrá visualizar que en la columna "Sección" se muestra "Ejecución Física" lo cual indica que el PI se encuentra en la sección C del Formato N° 08-A. Se selecciona el ícono  para iniciar con el registro.



The screenshot shows the 'Ejecución de Proyectos' interface. On the left sidebar, the 'Ejecución' menu is expanded, and 'Registro de proyectos de inversión (PI)' is highlighted with a red circle and arrow labeled '1'. The main area shows the 'Consulta de proyectos e inversiones' form. The 'Código único de inversiones' field contains '2331293', and the 'Buscar' button is circled in red with a red arrow labeled '2'. Below the form, the 'Lista de inversiones registradas' table is displayed. The table has columns: Institucionalidad, Código único de inversiones, Nombre de la inversión, Fecha de registro, Monto viable o aprobado S/, Monto actualizado S/, Sección, and Estado de inversión. The first row shows 'AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IE AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH' with 'Ejecución Física' in the 'Sección' column, which is highlighted with a red box and arrow labeled '3'. The 'Estado de inversión' is 'ACTIVO'. At the bottom, it says 'Del 1 al 1 de un total de 1 registros'.

Institucionalidad	Código único de inversiones	Nombre de la inversión	Fecha de registro	Monto viable o aprobado S/	Monto actualizado S/	Sección	Estado de inversión
	2331293	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IE AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	07/06/2019 11:10:07 a.m.	9,305,000.00	9,937,700.00	Ejecución Física	ACTIVO

## Sección C: Información de la fase de Ejecución durante la ejecución física

- Luego de hacer clic en el ícono , el responsable de la UEI visualizará la sección C: Modificaciones durante la ejecución física, donde empezará con la **sub sección Documentos de aprobación de modificaciones**, en la cual deberá adjuntar los documentos que sustenten las modificaciones y/o nuevas acciones aprobadas durante la ejecución física del PI. Se adjunta el documento seleccionando la opción [+ Agregar documento de aprobación](#)





Si no se adjunta algún documento de aprobación, el aplicativo no habilitará el registro para modificaciones o nuevas acciones.

✓ C. Modificaciones durante la Ejecución Física

Documentos de aprobación de modificaciones

[+ Agregar documento de aprobación](#)

Lista de expedientes técnicos o documentos equivalentes

N°	Descripción	Número de documento de aprobación	Fecha de aprobación	Nombre del archivo	
1	EXPEDIENTE TECNICO N° 088	N°088-2019-G	19/07/2 	expediente_088.pdf	

## Sección C: Información de la fase de Ejecución durante la ejecución física

- Luego se visualizará la **sub sección denominada Modificaciones durante la Ejecución Física**. Para modificar alguna acción ya registrada, primero deberá seleccionar el documento que sustente dichas modificaciones, luego se habilitará los campos de unidades de medida y tamaño, modalidad de ejecución, fecha de inicio, fin y entrega del activo; así como los costos a precios de mercado. De igual manera, para los costos de la gestión del PI, el expediente técnico, la supervisión y liquidación, primero se debe seleccionar el documento que sustente y apruebe la modificación.



Modificaciones durante la ejecución física

☐ Ver acciones eliminadas

Descripción de productos/acciones/activo				Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones							
Acción	Activo	Acción sobre activo	Unidad de producción / Meta		Tamaño / Meta	Costos de inversión (\$)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio vigente	Fecha de término vigente	Fecha de entrega del activo a responsable de O y M	UB	Documento de aprobación
+ Producto: Producto 1												
CONSTRUC	AULA	CONSTRUCCIÓN DE AULA	INFRAESTRUCTUR	30	1250	9,600,000.00	ADMINISTR	29/08/19	25/04/2020	10/05/2020		







Responsable:

## Sección C: Información de la fase de Ejecución durante la ejecución física

- Se **pueden agregar nuevas acciones** seleccionando el ícono  , luego deberá seleccionar el documento que sustente y apruebe esta nueva acción. Una vez que seleccione el documento, se habilitan los registros para seleccionar la nueva acción, el activo, las unidades de medida y tamaño, la modalidad de ejecución; asimismo deberá registrar información con relación a los costos a precios de mercado y las fechas de inicio, fin y entrega del activo. Recordar que **se puede eliminar las acciones desactivando el ícono** .


Modificaciones durante la ejecución física

☐ Ver acciones eliminadas

Descripción de productos/acciones/activo				Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones							
Acción	Activo	Acción sobre activo	Unidad de producción / Meta		Tamaño / Meta	Costos de inversión (\$)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio vigente	Fecha de término vigente	Fecha de entrega del activo a responsable de O y M	UB	Documento de aprobación
Producto: Producto 1												
 	CONSTRUC	AULA	CONSTRUCCIÓN DE AULA	INFRAESTRUCTUR	30	1250	9,600,000.00	ADMINISTR	29/08/19	25/04/2020	10/05/2020	<div>Responsable:  Último documento de aprobación: N° 009-2019-G-EXPEDIENTE TECNICO N° 089</div>
	-SELECCI	-SELECCIONE ACTIVO-	Detalle de la acción	Seleccionar	Unidad:  Meta: 0	Unidad:  Meta: 0	0	-SEL	dd/mm/aaa	dd/mm/aaa	dd/mm/aaa	<div>PLAN COPECO NACIONAL Responsable: COPECO QUEI CARMEN MARIA</div>

## Sección C: Información de la fase de Ejecución durante la ejecución física

- Luego de registrar todas las modificaciones y/o nuevas acciones, el responsable UEI deberá seleccionar la opción .... **Finalizar modificación** ..... Se mostrará un mensaje de verificación donde deberá seleccionar "Aceptar". Tener en cuenta que aunque no se realicen modificaciones durante la ejecución física, el responsable UEI deberá dirigirse a la sección C y finalizar el registro.



- Asimismo, las condiciones para retornar a la sección A son las mismas que ya han sido descritas en la sección B del presente PPT retorno de la consistencia.



# Reporte del Formato N° 08 – A: Reporte a través de «Consulta de Inversiones»



Banco de Inversiones  
Consulta de Inversiones

Consulta de inversiones

Criterios de búsqueda

Por código único:

2194716

Por nombre:

DIGITE EL NOMBRE O ALGUNA DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

K6RCX

Refrescar

Buscar Borrar filtros

Ver Ficha del  
Formato N° 08 - A

Lista de resultados

Código único	Código SNIP	Estado de la inversión	Nombre de la inversión	Tipo de formato	Situación	Monto de la inversión	Monto actualizado	Fase de ejecución	Registro de cierre
2194716	282107	ACTIVO	MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL UNIVERSO DE ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL	PROYECTO	VIABLE	171,967,965.00	309,678,208.59		

# Reporte del Formato N° 08 – A: Reporte a través de «Consulta de Inversiones»

Datos generales del proyecto o inversión	
Código único de inversiones	2194716
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL UNIVERSO DE ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL
Monto de la inversión	S/. 171,967,965.00
Monto actualizado	S/. 309,678,208.59

Lista de modificaciones en Fase de Ejecución						
Fecha de última modificación	Monto actualizado S/	Comentarios	Usuario	Tipo de documento	¿Es histórico?	Ver
13/08/2020 02:03:11 p.m.	S/. 309,678,208.59	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION - INVIERTE	UF: UFMEF001 / UEI: AARTEAGAS		NO	 

# Reporte del Formato N° 08 – A: Reporte a través de «Consulta de Inversiones»

## Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 03/11/2017 12:23:20 p.m. Fecha de modificación: 13/08/2020 02:03:11 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO [Historial de cambio de unidades responsables](#)

Código único de inversiones	2194716
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL UNIVERSO DE ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

### 1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional	RECAUDACIÓN	GESTIÓN
Grupo funcional	RECAUDACIÓN	SOPORTE TECNOLÓGICO
Sector responsable		
Tipología de proyecto		

### 2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS DE INFORMACIÓN	PORCENTAJE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE NO FUNCIONAN ADECUADAMENTE	SISTEMA DE INFORMACIÓN	NACIONAL	1

### 3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPM I		OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
UF	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE INVERSION	UF DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SUNAT (UFMEF001 - ANGEL DENNIS SOLORZANO HUARAZ)
UEI		UNIDAD EJECUTORA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI - (ARTEAGAS - ALBERTO CARLOS ARTEAGA SOLANO)
UEP		1663 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI

# Reporte del Formato N° 08 – A: Reporte a través de «Consulta de Inversiones»

## 4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

### 4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

Latitud/longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-12.10928660999997 / -77.03714051999998	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	SAN ISIDRO

### 4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

Horizonte de evaluación		10									
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
SERVICIOS DE INFORMACION	M DE DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
EQUIPOS DE INSPECCION	M DE DOCUMENTO	0	0	47	18	0	0	0	0	0	0
EMBARCACIONES	M DE DOCUMENTO	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0

### 4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Descripción de productos/acciones		Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio mercado	UEI
			U.M.	Meta	U.M.	Meta		
Mejoramiento del Control Tributario y Aduanero								
	1.1.1 cuenta única: contratación consultor nacional :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			45000	AARTEAG AS
	1.1.2 cuenta única: arquitectura :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			9404056.13	AARTEAG AS
	1.1.3 cuenta única: asistencia técnica arquitectura cuenta única :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			677980.80	AARTEAG AS
	1.1.4 cuenta única: construcción :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			19305000	AARTEAG AS

# Reporte del Formato N° 08 – A: Reporte a través de «Consulta de Inversiones»

## 4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación		01/2021									
Horizonte de evaluación (años)		10									
Costos (soles)	Periodos										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sin Proyecto											
	Operación	3243284	3246009	3249176	3731991	3783668	3840512	3264933	3269903	3275371	3281386
Con Proyecto											
	Operación	6849818	16449384	29935971	33572653	33028265	33976357	34346426	42005808	42777364	44212904
	Mantenimiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

## 4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	175876112
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	21.72
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0
Costo / Eficiencia		
	Valor Actual de Costos (VAC)	0
	Costo Anual Equivalente (CAE)	0
	Costo por capacidad de producción	0
	Costo por beneficiario directo	0

# Reporte del Formato N° 08 – A: Reporte a través de «Consulta de Inversiones»

## B. Datos de la fase de Ejecución

### 1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el p.i. viable

#### 1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

Según formato de evaluación y ejecución					Según expediente técnico			
Descripción de productos/acciones		Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costos de inversión (S/)	Expediente técnico o documento equivalente
			U.M.	Meta	U.M.	Meta		
Mejoramiento del Control Tributario y Aduanero								
	1.1.1 cuenta única: contratación consultor nacional :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			45,000.00	<a href="#">Consultor Individual Cuenta Única</a> (19/04/2016)
	1.1.2 cuenta única: arquitectura :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			9,404,056.13	<a href="#">Arquitectura Cuenta Única</a> (28/11/2017)
	1.1.3 cuenta única: asistencia técnica arquitectura cuenta única :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			677,980.80	<a href="#">Asistencia técnica Cuenta Única</a> (26/12/2017)
	1.1.4 cuenta única: construcción :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			19,305,000.00	<a href="#">CONSTRUCCIÓN CUENTA ÚNICA</a> (02/06/2018)
	1.2.1 gestión inductiva: personal :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			3,224,464.62	<a href="#">Implementación CRM</a> (21/09/2015)

# Reporte del Formato N° 08 – A: Reporte a través de «Consulta de Inversiones»

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

## 1 Modificaciones durante la ejecución física

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones								
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
Mejoramiento del Control Tributario y Aduanero										
1.1.1 Cuenta Única: Contratación consultor nacional :	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS		45,000.00					AARTEAGAS	
1.1.2 Cuenta Única: Arquitectura :	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS		9,404,056.13	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	08/01/2018	09/07/2018	09/07/2018	AARTEAGAS	
1.1.3 Cuenta Única: Asistencia técnica Arquitectura Cuenta Única :	INTANGIBLES	0 N° DE DOCUMENTOS		0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	28/03/2018	29/03/2018	30/03/2018	AARTEAGAS	<a href="#">AT ARQUITECTURA CTA ÚNICA (06/09/2019)</a>
1.1.4 Cuenta Única: Construcción :	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS		52,337,999.37	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/04/2020	30/06/2022	25/07/2022	AARTEAGAS	<a href="#">RESULTADO PROCESO SELECCIÓN CUENTA ÚNICA (13/03/2020)</a>
1.2.1 Gestión Inductiva: Personal :	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS		3,224,464.62					AARTEAGAS	

# Acceso al banco de inversiones para el registro del Formato N° 08-C

The image displays the 'Banco de Inversiones 1.0' web application interface, divided into two main sections: a login page on the left and a project execution page on the right.

**Left Panel (Login Page):**

- Banco de Inversiones**  
© Ministerio de Economía y Finanzas
- Acceso al Sistema**
- Usuario (\*)**  
Input field: NOMBRE DE USUARIO
- Contraseña (\*)**  
Input field: CONTRASEÑA
- CPS6A** (Refresh button) and **CAPTCHA**
- Ingresar** (Login button)
- Olvidé mi contraseña →** (Forgot password link)

**Right Panel (Ejecución de Proyectos):**

- Banco de Inversiones 1.0** (Header)
- Sistema > Inicio > Banco de Inversiones** (Breadcrumbs)
- Usuario:** [Barcode] **Entidad:** [Dropdown]
- Ejecución** (Menu)
  - Registro de proyectos de inversión (PI)
  - Registro de inversiones IOARR** (Highlighted with a red circle and arrow labeled 1)
  - Registro de Programas
  - Registro de cierre de inversión
  - Registro de medios de solución de controversias y cartas fianza
  - Registro de obras paralizadas
- Ejecución de Proyectos > Lista de Proyectos de Inversión**
- Consulta de proyectos e inversiones** (Section Header)
- Criterios de búsqueda**
  - Fecha de registro**
    - Desde:** dd/mm/aaaa
    - Hasta:** dd/mm/aaaa (Arrow labeled 2 points to this field)
  - Tipo de inversión:** Inversiones IOARR
  - Código único de inversiones:** 2384318
  - Buscar** (Arrow labeled 3 points to this button)
  - Borrar filtros**
- Nota:**  
Para realizar el filtro correspondiente debe ingresar como mínimo el valor de código único de inversiones

## Acceso al banco de inversiones para el registro del Formato N° 08-C

Lista de inversiones registradas								
								Mostrar 10 ▼ registros
	Institucionalidad	Código único de inversiones	Nombre de la inversión	Fecha de registro	Monto viable o aprobado S/	Monto actualizado S/	Sección	Estado de inversión
Ingrese el criterio de búsqueda								
		2331293	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IE AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	07/06/2019 11:10:07 a. m.	9,305,000.00	9,305,000.00		ACTIVO

# Acceso al banco de inversiones para el registro del Formato N° 08-C

## Formato N°08-C Registro de ejecución de inversiones - Ejecución física (C)

[Ver historial](#)

### Datos de la Inversión y/o Proyecto

Código único de inversiones **2384318**

Nombre de la inversión **CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES TURÍSTICAS EN EL(LA) Y PANELES DIRECTORIO EN LAS PRINCIPALES PLAYAS DE LAS REGIONES DE TUMBES Y PIURA. ENTRE ELLOS EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA**

Código Unidad  
Productora  
Nombre Unidad  
Productora

### Responsabilidad funcional

Función **TURISMO**  
División funcional **TURISMO**  
Grupo funcional **PROMOCIÓN DEL TURISMO**  
Sector Responsable  
Tipología de la Inversión **TURISMO**

Articulación con el Programa Multianual de Inversiones(PMI)

## Acceso al banco de inversiones para el registro del Formato N° 08-C

▼ 3. Institucionalidad

Entidades	Fase de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
	Responsable inicial de la programación	Responsable actual de la programación
Sector	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
Entidad	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINEDU Responsable: [REDACTED]	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINEDU Responsable: [REDACTED]
UF	DIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADA Responsable: [REDACTED]	DIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADA Responsable: [REDACTED]
UEI	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Responsable: [REDACTED]	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Responsable: [REDACTED]
UEP	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

# Acceso al banco de inversiones para el registro del Formato N° 08-C

## B. Datos en la fase de Ejecución

### 4. Información resultante del expediente técnico o documentos técnicos equivalentes

#### 4.1 Metas, costos y plazos

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados		
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad de medida	Cantidad	Expediente técnico o documento equivalente
REHABILITACIÓN	REPARACION	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE ADMINISTRACION CENTRAL	M2	5687	S/N (30/04/2018 12:00:00 a.m.)

#### 4.2 Programación de la ejecución de las inversiones

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados					
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI
REHABILITACIÓN	REPARACION	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE ADMINISTRACION CENTRAL	10,179,728.10	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/11/2018	30/05/2020	30/06/2020	INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
SUBTOTAL: S/				10,179,728.10					
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				0.00					
SUPERVISIÓN: S/				480,000.00					
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/				10,659,728.10					

# Acceso al banco de inversiones para el registro del Formato N° 08-C

▼ C. Modificaciones durante la Ejecución Física

Documentos de aprobación de modificaciones

+ Agregar documento de aprobación


Lista de documentos que sustentan la variación

Modificaciones durante la ejecución física

Según expediente técnico				Programación de la ejecución							
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad de medida / Cantidad	Costo de inversión	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de fin	Fecha de OyM	UEI	Documento de aprobación
AMPLIACIÓN MARGINAL	CONSTRUCCION	INFRAESTRUCTURA	SEÑALETICA TURISTICA	80	488820.€	ADMINISTRACIÓN INDIR	30/08/201	30/11/201	15/12/201		-SELECCIONE-
				M							Último documento: INFORME 675-2019-

## Acceso al banco de inversiones para el registro del Formato N° 08-C

- Luego de registrar todas las modificaciones, el responsable UEI deberá seleccionar la opción ..... **Finalizar modificación** ..... Se mostrará un mensaje de verificación donde deberá seleccionar “Aceptar” con lo cual se finaliza el registro.



# Reporte del Formato N° 08 – C: Reporte a través de «Consulta de Inversiones»



Banco de Inversiones  
Consulta de Inversiones

Consulta de inversiones

Criterios de búsqueda

Por código único:

2394117

Por nombre:

DIGITE EL NOMBRE O ALGUNA DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

NAV70

Refrescar

Buscar

Borrar filtros



Ver Ficha del  
Formato N° 08 -C

Lista de resultados

Código único	Código SNIP	Estado de la inversión	Nombre de la inversión	Tipo de formato	Situación	Monto de la inversión	Monto actualizado	Ficha de ejecución	Registro de cierre
2394117	--	ACTIVO	REPARACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) INTENDENCIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	IOARR	APROBADO	11,800,000.00	12,818,362.39		

# Reporte del Formato N° 08 – C: Reporte a través de «Consulta de Inversiones»

Datos generales del proyecto o inversión						
Código único de inversiones	2394117					
Nombre de la inversión	REPARACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) INTENDENCIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA					
Monto de la inversión	S/. 11,800,000.00					
Monto actualizado	S/. 12,818,362.39					

Lista de modificaciones en Fase de Ejecución						
Fecha de última modificación	Monto actualizado S/	Comentarios	Usuario	Tipo de documento	¿Es histórico?	Ver
14/09/2020 12:44:44 p.m.	S/. 12,818,362.39	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION - INVIERTE	UF: UFMEF001 / UEI: UEIMEF002		NO	 

# Reporte del Formato N° 08 – C: Reporte a través de «Consulta de Inversiones»

## Formato N°08-C Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 30/05/2018 04:24:31 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones	2394117
Nombre de la inversión	REPARACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) INTENDENCIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

### A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

#### 1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Función	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional	RECAUDACIÓN
Grupo funcional	RECAUDACIÓN
Sector responsable	ECONOMIA Y FINANZAS
Tipología de proyecto	INTENDENCIA REGIONAL

#### 2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN INTENDENCIAS REGIONALES (IR)	PORCENTAJE DE INTENDENCIAS REGIONALES EN CONDICIONES INADECUADAS	INTENDENCIAS REGIONALES	DEPARTAMENTAL	0

#### 3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OP MI		OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - (OPMIECONOMIA - ROCIO LUZ REYES BUSTOS)
UF	DIVISION DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	UF DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SUNAT (UFMEF001 - ANGEL DENNIS SOLORZANO HUARAZ)
UEI	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SUNAT	INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES -(UEIMEF002 - FERNANDO MAURICIO GRIEBENOW MASSONE)
UEP	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1340 - INVERSION PUBLICA - SUNAT

# Reporte del Formato N° 08 – C: Reporte a través de «Consulta de Inversiones»

B. Datos en la fase de Ejecución

4. Información resultante del expediente técnico o documentos técnicos equivalentes

4.1 Metas, costos y plazos

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados		
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad de medida	Cantidad	Expediente técnico o documento equivalente
REHABILITACIÓN	REPARACIÓN	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE ADMINISTRACION CENTRAL	M2	5687	<a href="#">S/N</a> (30/04/2018 12:00:00 a.m.)

4.2 Programación de la ejecución de las inversiones

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados					
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI
REHABILITACIÓN	REPARACIÓN	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE ADMINISTRACION CENTRAL	10,179,728.10	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/11/2018	30/05/2020	30/06/2020	INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
SUBTOTAL: S/				10,179,728.10					
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				0.00					
SUPERVISIÓN: S/				480,000.00					
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/				10,659,728.10					

# Reporte del Formato N° 08 – C: Reporte a través de «Consulta de Inversiones»

## 5. Modificaciones durante la ejecución física

### Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados							
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de componente	Activo	Unidad de medida / Cantidad	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término vigente	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI	Documento de aprobación
REHABILITACIÓN	REPARACIÓN	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE ADMINISTRACION CENTRAL	M2 / 5,687.00	11,486,208.39	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -	24/09/2019	02/02/2021	03/02/2021	INTENDENCIA NACIONAL	<a href="#">SUSTENTO DE MODIFICACIÓN DE OBRA (12/06/2020)</a>

SUBTOTAL: S/				11,486,208.39		
GASTOS GENERALES COVID: S/				526,677.50		<a href="#">RI N°087-2020/SUNAT/880000</a>
INVENTARIO FISICO COVID: S/				0.00		
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				0.00		<a href="#">ACTA DE APROBACIÓN</a>
SUPERVISIÓN: S/				805,476.50		<a href="#">CONTRATO N°085-2019/SUNAT-CONSULTORIA DE OBRA</a>
LIQUIDACIÓN: S/				0.00		
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/				12,818,362.39		

# ¿Aún tienes dudas?



## Consultas generales

Envía tu consulta a:  
[invierte.pe@mef.gob.pe](mailto:invierte.pe@mef.gob.pe)



## Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas frecuentes correspondiente a los diferentes sectores.

<https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020>



## Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de Asistentes técnicos a nivel nacional y agenda tu reunión virtual.

**CONNECTAMEF**  
[www.mef.gob.pe/conectamef](http://www.mef.gob.pe/conectamef)

Todas nuestras conferencias y capacitaciones  
las encuentras en nuestra web, en el link:

## CAPACITACIONES VIRTUALES 2020

<https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020>

en la sección de:



**EVENTOS REALIZADOS**

**Muchas gracias.**

 **invierte.pe**



**PERÚ**

Ministerio  
de Economía y Finanzas