

TRÁMITE PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA

A. ACTUACIONES PREPARATORIAS (15 DÍAS)



*De no estar incluida la Contratación en el Plan Anual de Contrataciones, se debe proceder de la siguiente manera:

1 La **Unidad de Logística**, considerando el valor establecido en el Expediente Técnico de la Obra, elabora el Informe de estudio de mercado, en el **PASO 3**, y solicita la inclusión de la contratación al PAC.

Expediente de solicitud para inclusión al PAC

- Informe de sustento
- Requerimiento de Contratación
- Informe de estudio de mercado

 **1 día calendario**

2 La **Administración** aprueba la inclusión al PAC de la contratación mediante **Resolución** y notifica a la Unidad de Logística

 **1 día calendario**

3 La **Unidad de Logística** registra en el SEACE la **Resolución** de aprobación de inclusión al PAC

- Registro de inclusión en el PAC (descargable del SEACE)

 **1 día calendario**

Con la contratación incluida en el PAC, se continúa desde el **PASO 4**

¹ Órgano Encargado de las Contrataciones

TRÁMITE PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS LICITACIÓN PÚBLICA

B. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (35 DÍAS)



C. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y ADELANTOS (25 DÍAS)




¹Órgano Encargado de las Contrataciones

TRÁMITE PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS U OBRAS LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS

- ▶ Considera pago de adelanto iniciando Actuaciones preparatorias en el mes de setiembre
- ▶ Esta línea de tiempo no considera días por elevación de bases
- ▶ Los días considerados en cada fase son estimados

Topes para Procedimientos de Selección
Monto en soles

Obras	>=	1'800,000
-------	----	-----------



De no adjudicarse el Procedimiento de Selección, corresponde volver a convocar mediante un Procedimiento de Adjudicación Simplificada



No olvides que debes considerar también los plazos y Procedimiento de Selección para la Supervisión de la Obra