

FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Concurso FIDT 2022

Anexo N° 03: CRONOGRAMA DEL CONCURSO FIDT 2022				
Hitos	Fechas		Días Hábiles	Días calendario
	Inicio	Fin		
1. Actividades Preparatorias				
1.1. Aprobación de Bases por el CD FIDT (1)	14-feb	14-feb	1	1
1.2. Publicación de Convocatoria	15-feb	21-feb	5	7
1.3. Difusión de Bases	22-feb	29-mar	26	36
1.4. Absolución de consultas	22-feb	29-mar	26	36
2. Registro de Propuestas				
2.1. Registro virtual de propuestas	30-mar	08-abr	8	10
3. Evaluación de propuestas				
3.1. Evaluación de Admisibilidad	11-abr	28-abr	12	18
3.2. Evaluación Técnica	29-abr	30-may	22	32
3.3. Lista de propuestas seleccionadas (Aplicativo)	31-may	31-may	1	1
3.4. Preparación de Informe para CD FIDT*	03-jun	07-jun	3	5
3.5. Aprobación por el Consejo Directivo del FIDT*	08-jun	14-jun	5	7
3.6. Publicación de Resultados	15-jun	15-jun	1	1
4. Suscripción de Convenios				
4.1 Propuestas ganadoras				
4.1.1 Presentación de documentos a través del Aplicativo	16-jun	30-jun	10	15
4.1.2 Revisión de documentos por la Secretaría Técnica a través del Aplicativo	01-jul	11-jul	7	11
4.1.3 Presentación de la subsanación de documentos para la firma de convenio a través del Aplicativo	12-jul	18-jul	5	7
4.1.4 Revisión Final de documentos por la Secretaría Técnica a través del Aplicativo	19-jul	21-jul	3	3
4.1.5 Presentación en físico de convenios suscritos por la entidad beneficiaria**	22-jul	09-ago	11	19
5. Actividades para Transferencia de Recursos				
5.1 Preparación de Informe con Proyecto de DS para Transferencia	10-ago	12-ago	3	3
5.2 Gestiones para la Transferencia de recursos*	15-ago	26-ago	10	12

(1) Depende del Consejo Directivo del FIDT

*Actividades internas a realizar por la ST y el CD del FIDT

**Según lo indicado en el numeral 5.2.3 de las Bases del Concurso actualizadas