

FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Concurso FIDT 2022

Anexo N° 03: CRONOGRAMA DEL CONCURSO FIDT 2022		
Hitos	Fechas	
	Inicio	Fin
<u>1. Actividades Preparatorias</u>		
1.1. Aprobación de Bases por el CD FIDT (1)	14-feb	14-feb
1.2. Publicación de Convocatoria	15-feb	21-feb
1.3. Difusión de Bases	22-feb	29-mar
1.4. Absolución de consultas	22-feb	29-mar
<u>2. Registro de Propuestas</u>		
2.1. Registro virtual de propuestas	30-mar	08-abr
<u>3. Evaluación de propuestas</u>		
3.1. Evaluación de Admisibilidad	11-abr	28-abr
3.2. Evaluación Técnica	29-abr	30-may
3.3. Lista de propuestas seleccionadas (Aplicativo)	31-may	31-may
3.4. Preparación de Informe para CD FIDT*	03-jun	07-jun
3.5. Aprobación por el Consejo Directivo del FIDT*	08-jun	14-jun
3.6. Publicación de Resultados	15-jun	15-jun
<u>4. Suscripción de Convenios</u>		
4.1 Propuestas ganadoras		
4.1.1 Presentación de documentos a través del Aplicativo	16-jun	30-jun
4.1.2 Revisión de documentos por la Secretaría Técnica a través del Aplicativo	01-jul	11-jul
4.1.3 Presentación de la subsanación de documentos para la firma de convenio a través del Aplicativo	12-jul	18-jul
4.1.4 Revisión Final de documentos por la Secretaría Técnica a través del Aplicativo	19-jul	21-jul
4.1.5 Presentación en físico de convenios suscritos por la entidad beneficiaria**	22-jul	09-ago
<u>5. Actividades para Transferencia de Recursos</u>		
5.1 Preparación de Informe con Proyecto de DS para Transferencia*	10-ago	12-ago
5.2 Gestiones para la Transferencia de recursos*	15-ago	26-ago

(1) Depende del Consejo Directivo del FIDT

*Actividades internas a realizar por la ST y el CD del FIDT

**Según lo indicado en el numeral 5.2.3 de las Bases del Concurso actualizadas