

ANEXO 01

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONCURSO FONIPREL 2017 (SEGUNDA ETAPA)

ACTIVIDAD	MESES			FECHAS
	SETIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMBRE 2017	
<b>A. ACTIVIDADES GENERALES</b>				
01. Difusión de bases				Del 11 al 18 de setiembre
02. Presentación de Consultas				Del 11 al 13 de setiembre
03. Absolución de Consultas				Del 14 al 18 de setiembre
<b>B. REGISTRO (CAPITULO V DE LAS BASES)</b>				
05. Presentación de documentos señalados en el capítulo 4 para presentación de una propuesta de proyecto y estudio (1)				Del 19 al 27 de setiembre
06. Traslado de expedientes				Del 28 de setiembre al 02 de octubre
<b>C. EVALUACIÓN TECNICA DE PROPUESTAS Y RESULTADOS</b>				
<b>C1. Evaluación</b>				
07. EVALUACION TECNICA Evaluación de Propuestas				Del 03 al 13 de octubre
<b>C2 Resultados de la evaluación</b>				
08. Aprobación por el C.D. y Publicación de propuestas seleccionadas.				17 de octubre
<b>D. FIRMA DE CONVENIOS</b>				
09. Presentación de documentos señalados para la firma de convenio				Del 24 octubre al 15 de noviembre
10. Revisión de documentacion administrativa para la firma de convenio, remision de observaciones via Aplicativo y publicación de propuestas que han cumplido con la entrega de documentación				Del 16 al 21 de noviembre
11. Firma de convenios				Del 22 al 30 de Noviembre

(1) Incluye presentación virtual en el aplicativo de FONIPREL y en físico al CONECTAMEF