

**FORMATO Nº 05-A
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA**

NOMBRE DEL PIP: ELECTRIFICACION RURAL

Nº SNIP :

REGION:

PROVINCIA:

DISTRITO:

PRESIDENTE REGIONAL/ALCALDE

Modalidad de Ejecución del PIP (Marcar X):

DIRECTA	INDIRECTA
	X

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Total	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (Expresado en %)											
				AÑO 2016				AÑO 2017				AÑO 2018			
				Trimestre 1º	Trimestre 2º	Trimestre 3º	Trimestre 4º	Trimestre 1º	Trimestre 2º	Trimestre 3º	Trimestre 4º	Trimestre 1º	Trimestre 2º	Trimestre 3º	Trimestre 4º
1.0	ESTUDIO DEFINITIVO														
1.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor	GLB	1				100%								
1.02	Elaboración y Aprobación	DOC	1				100%								
2.0	NFRAESTRUCTURA														
2.01	Procesos de selección para la Adquisición de Insumos (Contratación de Empresa Constructora)	GLB	1				100%								
2.02	Líneas y Redes de Distribución Primaria	KM	500												
2.03	Redes de Distribución Secundaria (incluye Acometidos Domiciliarias)	KM	250					95%	5%						
2.04	Conexiones Domiciliarias	UND	540					90%	5%	5%					
3.0	CAPACITACIÓN														
3.01	Capacitación	TALLER	2						50%	50%					
4.0	SUPERVISIÓN DE OBRA														
4.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor	GLB	1				100%								
4.02	Supervisión del Proyecto	INSUMOS	1					50%	50%						
4.03	Liquidación del proyecto y aprobación	DOC	1							100%					
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%)							5%	70%	22%	3%	0%	0%	0%		
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)							0%	5%	75%	97%	100%	100%	100%		

Nota :

Trimestre : Período comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º)

Las actividades (Expediente Técnico, Obras Civiles, Impacto Ambiental, Capacitación, Supervisión de Obra, Informe de liquidación, otras) deben adecuarse a los componentes de la propuesta seleccionada remitida por cada GGRR y/o GGLL

El avance físico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%)

En la elaboración del Expediente Técnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la selección del consultor / contratista

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

**FORMATO Nº 05-B
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

NOMBRE DEL PIP: ELECTRIFICACION RURAL

Nº SNIP :

REGION:

PROVINCIA:

DISTRITO:

PRESIDENTE REGIONAL/ALCALDE:

Modalidad de Ejecución del PIP (Marcar X):

Directa	Indirecta
X	

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en \$/)												PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO \$/
		AÑO 2016				AÑO 2017				AÑO 2018				
		Trimestre 1º	Trimestre 2º	Trimestre 3º	Trimestre 4º	Trimestre 1º	Trimestre 2º	Trimestre 3º	Trimestre 4º	Trimestre 1º	Trimestre 2º	Trimestre 3º	Trimestre 4º	
1.0	ESTUDIO DEFINITIVO	ACTIVIDADES A TOMAR EN CUENTA												
1.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor													
1.02	Elaboración y Aprobación													
2.0	NFRAESTRUCTURA		COMPONENTES A TOMAR EN CUENTA											
2.01	Procesos de selección para la Adquisición de Insumos (Contratación de Empresa Constructora													
2.02	Líneas y Redes de Distribución Primaria													
2.03	Redes de Distribución Secundaria (incluye Acometidas Domiciliarias													
2.04	Conexiones Domiciliarias													
3.0	CAPACITACIÓN													
3.01	Capacitación													
4.0	SUPERVISIÓN DE OBRA													
4.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor													
4.02	Supervisión del Proyecto													
4.03	Liquidación del proyecto y aprobación													
TOTAL			0	30,000.00	65,780.00	1,248,560.00	435,270.00	47,755.00	1,827,365.00					
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (a) DE LA FUENTE FONIPREL			0	30,000.00	20,547.00	250,875.00	44,050.00	20,001.00	365,473.00					730,946
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (b) DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS			0	0.00	45,233.00	997,685.00	391,220.00	27,754.00	1,461,892.00					2,923,784
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b)			0	30,000.00	65,780.00	1,248,560.00	435,270.00	47,755.00	1,827,365.00					3,654,730
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO			0	30,000.00	95,780.00	1,344,340.00	1,779,610.00	1,827,365.00	3,654,730.00					
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%)			0%	2%	4%	68%	24%	2%	0%					
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)			0%	2%	5%	74%	97%	100%	100%					

SUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	TOTAL
FONIPREL	0	335,473	365,473	700,946
GR	0	-	-	-
GL	30,000	1,461,892	1,461,892	2,953,784
COSTO TOTAL	30,000	1,797,365	1,827,365	3,654,730

Nota.-

Trimestre : Período comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º)
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero, contendrán los costos totales.

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde