



Comunicado

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones

## CRONOGRAMA DE LAS ETAPAS Y ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN EX POST DE CORTO PLAZO (EECP) – AÑO 2026

La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, en el marco de lo establecido en los “Lineamientos para la evaluación ex post de corto plazo”, comunica a las entidades de los tres niveles de gobierno, la actualización del Anexo A: Cronograma de las etapas y actividades de la EECP 2026, de acuerdo al siguiente detalle:

**TABLA 01. CRONOGRAMA DE LAS ETAPAS Y ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN EX POST DE CORTO PLAZO**

Etapa / Actividad	Responsable	Plazo
<b>I. ETAPA DE SELECCIÓN</b>	<b>DGPMI</b>	<b>Enero a abril</b>
a) Priorización de clasificadores funcionales o tipologías de PI	DGPMI	Enero a abril
b) Extracción de la relación potencial	DGPMI	Enero a abril
<b>c) Selección de inversiones para evaluar la Primera Versión (De gabinete)</b>	OPMI Sectorial	Abril*
c.1) Selección de Inversiones a evaluar Primera Versión		Abril*
c.2) De considerarlo pertinente se podrán considerar inversiones adicionales	OPMI Sectorial	Abril*
<b>d) Selección de PI Segunda Versión (Con trabajo de campo)</b>		Abril*
d.1) Selección de PI a evaluar Segunda Versión	OPMI Sectorial	Abril*
<b>II. ETAPA DE EVALUACION</b>		<b>Mayo a octubre</b>
<b>a) Primera Versión (De gabinete)</b>		Mayo a agosto*
a.1) Evaluación de las metas físicas	OPMI Sectorial y Subnacional	1º quincena de mayo*
a.2) Evaluación de los costos	OPMI Sectorial y Subnacional	2º quincena de mayo*
a.3) Evaluación de los plazos	OPMI Sectorial y Subnacional	1º quincena de junio*
a.4) Revisión de datos ingresados al sistema y retorno a evaluación de las inversiones	DGPMI / OPMI Sectoriales	2º quincena de junio*
a.5) Ingreso de correcciones solicitadas (metas físicas, costos y plazos)	OPMI Sectorial y Subnacional	1º quincena de julio*
a.6) Análisis de los Indicadores	DGPMI/ OPMI Sectoriales	2º quincena de julio
<b>b) Segunda Versión (Con trabajo de campo)</b>		Setiembre a octubre*
b.1) Elaboración del Informe de Evaluación Ex Post de Corto Plazo (EEPCP) a través del aplicativo Informático del Banco de Inversiones (BI).	OPMI Sectorial y Subnacional	Setiembre*
b.2) Revisión de los Informes de EEPCP a través del BI	DGPMI / OPMI Sectoriales	Octubre*
b.3) Ingreso de correcciones solicitadas a través del BI	OPMI Sectorial y Subnacional	Octubre*
<b>III. ETAPA DE RESULTADOS</b>		<b>Noviembre a diciembre</b>



<b>Etapa / Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Plazo</b>
<b>a) Análisis de Resultados</b>		De noviembre a 1º quincena de diciembre*
a.1) Consolidación de Información Primera Versión	DGPMI	1º quincena del mes de noviembre*
a.2) Análisis de Resultados y Emisión de Informes Primera Versión	DGPMI / OPMI Sectoriales	2º quincena del mes de noviembre *
a.3) Emisión de Informes Segunda Versión	OPMI Sectoriales	1º quincena del mes de diciembre*
<b>b) Difusión de resultados</b>	DGPMI / OPMI Sectoriales	3º semana del mes de diciembre

**Dirección General de Programación Multianual de Inversiones**  
**Ministerio de Economía y Finanzas**  
**Lima, 08 de abril del 2026**