Cronograma de trabajo para Programas Presupuestales

Hitos	AÑO 2018				AÑO 2019											
	SEP	ост	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
Capacitación metodológica						Lacator .										
Presentación de Anexo N° 4																
Rediseño de PP		31														
Nuevos PP	100000	31														
Asistencia técnica																
Revisión de diseño de PP					14											
Rediseño de PP			hours.		14											
Nuevos PP					14			-								
Presentación de Anexo N° 2 y EFP																
Revisión de diseño de PP					15											
Rediseño de PP					31											
Nuevos PP					31			-								
Resolución de designación (*)					15							<u> </u>				
Verificación concurrente, informes de						Service and			The Board					500	- SS 80 194	
verificación y agendas de diseño									L. Barriotti							THE REAL PROPERTY.

^(*) Se adjunta la Resolución de designación (Comisión, Responsable Técnico y Equipo Técnico del PP) en todos los casos.

