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ANEXO SNIP 18

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LAS MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSION DE UN PIP

LINEAMIENTOS PARA PIP QUE NO REQUIEREN VERIFICACION DE VIABILIDAD

Modificacion

Accion de la UE / UF

Lineamiento

Accion del 6rgano que declaré la viabilidad

A causa de modificaciones NO
sustanciales el monto de
inversion se incrementa

dentro de los porcentajes
establecidos  respecto  al
monto de inversion del PIP
viable.

La UE informa al drgano que
declaré la viabilidad sobre la
modificacion, adjuntando el
sustento de la misma.

La modificacién se ejecuta después
de que ha sido registrada, bajo
responsabilidad de la UE.

Solamente procede el registro
mediante el Formato SNIP-16, si
la UE comunica la modificacién
antes de su ejecucion al 6rgano
que declaré la viabilidad y
siempre que se determine que
el PIP sigue siendo socialmente
rentable.

En un plazo maximo de 3 dias habiles,
registra las variaciones en el monto de
inversiéon y sustento de las mismas.

En el caso que las modificaciones se detecten
en el llenado o registro del Formato SNIP-15,
PRIMERO deberan registrarse las variaciones
y LUEGO se debera llenar y registrar el
referido Formato.

La informacidon que se registra tiene el
caracter de declaracidon jurada, siendo
responsable por la misma, sin perjuicio de las
responsabilidades que le corresponden a la
UE.

Si la UE informa de las
modificaciones luego de haber
iniciado su ejecucion o de
haberlas ejecutado, no se usa el
Formato SNIP-16.

Registra en “Registros ejecutados sin
evaluacién”
Realiza el andlisis para determinar si existen o
no pérdidas econdmicas que el Estado estaria
asumiendo.
Se informa al érgano de control respectivo,

para las acciones que correspondan.
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Modificacion

Accion de la UE / UF

Lineamiento

Accion del 6rgano que declaré la viabilidad

El PIP es objeto de
modificaciones  sustanciales
durante la etapa de
elaboracion del expediente

técnico (hasta antes de iniciar
los  procesos para su
ejecucion).

La UE informa de las
modificaciones al drgano que
declaré la viabilidad. En caso se
trate de la DGPM, también debera
informarse a la OPI que aprobd los
estudios de preinversion.

El d6rgano que declaréo la
viabilidad debe determinar si
las modificaciones se deben a
deficiencias en el estudio de
preinversiébn que sustentd la
declaracion de viabilidad o si el
Expediente Técnico no se
enmarcé en lo aprobado en la
fase de preinversidon, sin
sustento técnico alguno.

En caso se trate de la DGPM,
debera contarse con la opinion
favorable de la OPI que aprobd
los estudios de preinversion.

Si se determina que las modificaciones se deben
a deficiencias en el estudio de preinversién que
sustento la declaracion de viabilidad:
1. La OPI que aprobd el estudio de preinversion
puede:
a. Solicitar a la DGPM el retiro del registro
de la declaracidon de viabilidad en el
Banco de Proyectos.

b. La UF reformula el estudio de
preinversioén y aplica el ciclo del proyecto.

6
c. Comunicar a la UE sobre el cierre del PIP
para que realice las liquidaciones

respectivas y el Informe de Cierre del PIP.
d. Registrar el Informe de Cierre del PIP.
e. De ser necesario, comunicar a la UF para
que formule un nuevo PIP.

Si se determina que las modificaciones se deben

a que el Expediente Técnico no se enmarco en lo

aprobado en la fase de preinversion, sin sustento

técnico alguno:

2. El érgano que declard la viabilidad comunica
a la UE que debe reformular el Expediente
Técnico de acuerdo a lo establecido en la fase
de preinversion.

En cualquiera de los casos antes sefialados, el
o6rgano que declaré la viabilidad informa al
Organo de Control Institucional.
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Modificacion

Accion de la UE / UF

Lineamiento

Accion del 6rgano que declaré la viabilidad

El monto de inversidn
aumenta o disminuye,
exclusivamente por la

actualizaciéon de precios por
aplicacion de formulas
polindmicas de reajuste de
precios. No hay porcentaje
maximo.

El monto de inversidn
disminuye como resultado del
proceso de seleccidén hasta el
limite permitido en |Ia
normatividad de
contrataciones del Estado o la
que resulte aplicable.

La UE informa a la OPl o DGPM y
continua la ejecucion del PIP.

Este registro procede aun
cuando la UE informe luego de
haber ejecutado dichos
incrementos, siempre que
adjunte el cdlculo de los
reajustes de las valorizaciones
respectivas mediante las
féormulas polindmicas de
reajuste de precios

correspondientes.

Este registro procede aun
cuando la UE informe luego de
haber adjudicado la buena pro.

En un plazo maximo de 3 dias habiles, se
registran las variaciones en el monto de
inversion y el sustento de las mismas.

La informacién que la OPI registra tiene el
caracter de declaraciéon jurada, siendo
responsable por la misma, sin perjuicio de las
responsabilidades de la UE.
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Modificacion

Accion de la UE / UF

Lineamiento

Accion de la OPI o la DGPM

A causa de modificaciones NO
sustanciales el monto de inversién
se incrementa por encima de los
porcentajes establecidos respecto al
monto de inversion del PIP viable.

Si el proyecto pierde alguna
condicidon  necesaria para  su
sostenibilidad.

Se suprimen metas asociadas a la
capacidad de produccidn del servicio
o componentes, inclusive si el monto
de inversidn no varia o disminuye.

Debe presentar al odrgano que
declaré la viabilidad del PIP Ia
informacién que sustente las
modificaciones propuestas,
adjuntando la opinién de la UF
cuando sea necesaria.

Cuando el monto de inversion varie
y corresponda la evaluacién del PIP
con un nivel de estudio distinto al
que sirvié para declarar su viabilidad,
la UF deberd presentar al drgano
que declard la viabilidad, para su
evaluacion, la informacion
correspondiente al nuevo nivel de
estudio.

La verificacion de viabilidad sélo
procede si las modificaciones que la
originan no han sido ejecutadas.

El érgano que declard la viabilidad
realiza una nueva evaluacién del PIP
considerando en el flujo de costos
aquellos que vya se hubieren
ejecutado y emiten un informe de
verificacion de viabilidad.

Si la UE informa de las
modificaciones luego de haber
iniciado su ejecucion y/o ejecutado,
no corresponde efectuar una
verificacion de  viabilidad, sin
perjuicio de las responsabilidades
que correspondan.

El drgano que declard la viabilidad
realiza el analisis para determinar la
existencia de pérdidas econdmicas
gue el Estado estaria asumiendo. Se
deberd informar al odrgano de
control respectivo, para las acciones
que correspondan.
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Modificacion

Accion de la UE / UF

Lineamiento

Accion de la OPI o la DGPM

El PIP es objeto de modificaciones
sustanciales durante su etapa de

ejecucion.

Debe presentar al organo que
declaré la viabilidad del PIP Ia
informacién que sustente las
modificaciones propuestas,
adjuntando la opinién de la UF
cuando sea necesaria.

La verificacion de viabilidad sélo
procede si las modificaciones que la
originan no han sido ejecutadas.

El 6rgano que declard la viabilidad
realiza una nueva evaluacién del PIP
considerando en el flujo de costos
aquellos que vya se hubieren
ejecutado y emiten un informe de
verificacidn de viabilidad.

Si la UE informa de |las
modificaciones luego de haber
iniciado su ejecucion y/o ejecutado,
no corresponde efectuar una
verificacion de viabilidad, sin
perjuicio de las responsabilidades
que correspondan.

El érgano que declard la viabilidad
realiza el analisis para determinar la
existencia de pérdidas econdmicas
que el Estado estaria asumiendo. Se
debera informar al drgano de
control respectivo, para las acciones
gue correspondan.




