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APRUEBA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01
(Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril de 2011)

Lima, 24 de marzo de 2011
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 3° de la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica,
modificado por el Articulo Unico de la Ley N° 28802, dispone que el Ministerio de Economia y
Finanzas, a través de la Direccion General de Programacion Multianual del Sector Publico, es la mas
alta autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Inversion Publica; dicta las normas técnicas,
métodos y procedimientos que rigen los Proyectos de Inversion Puablica;

Que, el literal a. del numeral 3.2 del articulo 3° del Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Inversion Puablica, aprobado por el Decreto Supremo N° 102-2007-EF, establece que la
Direccién General de Programacion Multianual del Sector Publico aprueba, a través de Resoluciones,
las Directivas necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversion Publica;

Que, la Quinta Disposicibn Complementaria del citado Reglamento dispone que la Direccion
General de Programacion Multianual del Sector Publico aprobard, mediante Resolucion Directoral, la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica que regule los procesos y
procedimientos contemplados en dicho Reglamento;

En concordancia con las facultades dispuestas por la Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema
Nacional de Inversion Pulblica, y sus modificatorias; normas reglamentarias y complementarias y la
Resolucién Ministerial N° 005-2011-EF/10;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobacion de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversién
Publica

Aprobar la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversion Puablica, la misma que forma parte integrante de la presente Resolucion.

Articulo 2.- Publicacién de Anexos y Formatos

Disponer la publicacion de los anexos y formatos relativos a la Directiva aprobada por la
presente Resolucion en el portal institucional del Ministerio de Economia y Finanzas
(www.mef.gob.pe) en la Seccién de Inversién Pdblica. Asimismo, la Direccion General de
Programacion Multianual del Sector Publico dispondra la automatizacién de los formatos a que se
refiere el presente articulo y los procesos contenidos en la Directiva aprobada por la presente
Resolucién, teniendo en cuenta la normatividad vigente.

Articulo 3.- Aprobacién de las Pautas para la Identificacién, Formulacién y Evaluacion
Social de Proyectos de Inversién Publica, a nivel de Perfil

Aprobar el instrumento metodolégico denominado “Pautas para la Identificacién, Formulacién
y Evaluacion Social de Proyectos de Inversion Publica, a nivel de Perfil”, disponiendo su publicacion
en el portal institucional del Ministerio de Economia y Finanzas (www.mef.gob.pe) en la Seccién de
Inversién Publica.

Articulo 4.- Disposiciones Derogatorias
4.1 Dejar sin efecto la Resolucion Directoral N° 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Directiva
N° 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica. Asimismo, asi
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como las Resoluciones Directorales Nos. 008-2003-EF/68.01, 003-2009-EF/68.01, 004-2009-
EF/68.01 y 007-2009-EF/68.01.

4.2 Dejar sin efecto el numeral 2.2 del articulo 2° de la Resolucién Directoral N° 005-2008-
EF/68.01 y el numeral 3.1 del articulo 3° de la Resolucion Directoral 008-2007-EF/68.01.

Articulo 5.- Vigencia
La presente norma entrara en vigencia al dia siguiente de su publicacion.

Registrese, comuniquese y publiquese.

CARLOS GIESCKE SARA-LAFOSSE
Director General

Direccion General de Programacion Multianual del
Sector Publico.
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DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
Directiva N° 001-2011-EF/68.01

CAPITULO |
CONSIDERACIONES GENERALES
Articulo 1.- Objeto
La presente Directiva tiene por objeto establecer las normas técnicas, métodos y procedimientos de

observancia obligatoria aplicables a las Fases de Preinversién, Inversion y Postinversién y a los
organos conformantes del Sistema Nacional de Inversion Pablica.

Ciclo del Proyecto

Preinversion Inversion Postinversion
Perfil Estudios Operacién y
Definitivos/ Mantenimiento
Expediente
Pre - Técnico
factibilidad *
Factibilidad Ejecucion Evaluacion
Ex post
A I

La Declaratoria de Viabilidad es un requisito obligatorio para
pasar de la Fase de Preinversién a la Fase de Inversion

Articulo 2.- Base Legal

2.1 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, modificada por las Leyes Nos.
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091;

2.2 Decreto Supremo N° 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programacion Multianual
de la Inversién Publica; y

2.3 Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional
de Inversidn Publica.
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Articulo 3.- Definiciones

Para efectos del Sistema Nacional de Inversion Publica, ademas de las definiciones contenidas en el
Glosario de Términos que forma parte integrante de la presente Directiva, se deben tener en cuenta
las siguientes definiciones:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Entidades o Empresas. Toda referencia genérica a Entidades en la presente norma, se
entendera hecha a las Entidades o Empresas del Sector Publico No Financiero, que,
independientemente de su denominacion, nivel de autonomia u oportunidad de creacion,
ejecuten Proyectos de Inversion que utilicen Recursos Publicos en cualquiera de sus fases.
Toda referencia al Gobierno Regional o Gobierno Local se entendera hecha al conjunto de
Entidades y Empresas pertenecientes o adscritas a éstos.

Proyecto de Inversion Publica (PIP). Un Proyecto de Inversion Pulblica constituye una
intervencién limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos publicos, con el fin
de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisién de bienes o
servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida Gtil del proyecto y éstos
sean independientes de los de otros proyectos. Asimismo, debe tenerse en cuenta lo
siguiente:

- El PIP debe constituir la solucién a un problema vinculado a la finalidad de una Entidad
y a sus competencias. Su ejecucién puede hacerse en mas de un ejercicio
presupuestal, conforme al cronograma de ejecucién de los estudios de preinversion.

- No son Proyectos de Inversion Publica las intervenciones que constituyen gastos de
operacion y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituye Proyecto de Inversion
Publica aquella reposicion de activos que: (i) se realice en el marco de las inversiones
programadas de un proyecto declarado viable; (ii) esté asociada a la operatividad de las
instalaciones fisicas para el funcionamiento de la entidad; o (iii) no implique ampliacién
de capacidad para la provisién de servicios.

Programa de Inversién. Es un conjunto de PIP y/o Conglomerados que se complementan
para la consecucién de un objetivo comdn.

Conglomerado. Es un conjunto de PIP de pequefia escala que comparten caracteristicas
similares en cuanto a disefio, tamafio 0 costo unitario y que corresponden a una misma
funcion y programa, de acuerdo al Clasificador Funcional Programatico. Solo puede ser un
componente de un Programa de Inversion.

Recursos Publicos. Se consideran Recursos Publicos a todos los recursos financieros y no
financieros de propiedad del Estado o que administran las Entidades del Sector Publico. Los
recursos financieros comprenden todas las fuentes de financiamiento. Esta definicién incluye
a los recursos provenientes de cooperacién técnica no reembolsable (donaciones y
transferencias), asi como a todos los que puedan ser recaudados, captados o incorporados
por las Entidades sujetas a las normas del Sistema Nacional de Inversién Publica.

Articulo 4.- Aplicacién de las normas del Sistema Nacional de Inversiéon Publica

4.1

4.2

Todas las Entidades sujetas a las disposiciones del Sistema Nacional de Inversion Publica
estan en obligacion de aplicar las normas contenidas en la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversion Publica y sus modificatorias, (Ley); el Reglamento del Sistema Nacional
de Inversién Publica, aprobado Decreto Supremo N° 102-2007-EF, (Reglamento); la presente
Directiva y las que al amparo de la Ley y el Reglamento dicten el Ministerio de Economia y
Finanzas y la Direccién General de Programacién Multianual del Sector Publico del Ministerio
de Economia y Finanzas (DGPM).

La aplicacion de las normas del Sistema Nacional de Inversién Publica alcanza, inclusive, a
los proyectos formulados, financiados y/o ejecutados por terceros, con sus propios recursos,
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4.4
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cuando una Entidad del Sector Publico sujeta al SNIP deba asumir, después de la ejecucion,
los gastos adicionales de operacion y mantenimiento. Lo antes dispuesto también es de
aplicacién a los proyectos que los Gobiernos Locales no sujetos al SNIP prevean ejecutar y
gue luego de su ejecucion vayan a ser transferidos para su operacién y mantenimiento a una
Entidad del Sector Publico sujeta al SNIP.

Asimismo, la aplicacién de las normas del Sistema Nacional de Inversién Publica alcanza a
los proyectos de inversibn de las instituciones perceptoras de cooperacién técnica
internacional, cuando una Entidad del Sector Publico sujeta al SNIP deba asumir, después de
la ejecucion, los gastos de operacion y mantenimiento en el marco de lo dispuesto por la
Primera Disposicion Complementaria de la Ley N° 27692, Ley de Creacion de la Agencia
Peruana de Cooperacion Internacional — APCI.

En los supuestos sefalados en los numerales 4.2 y 4.3 del presente articulo, los proyectos
deberan ser formulados por la Entidad que asumira los gastos de operaciéon y mantenimiento
y de corresponder, seran declarados viables por el 6rgano del SNIP que resulte competente.

Articulo 5.- El Sistema Nacional de Inversién Publicay los Gobiernos Locales

Las normas del Sistema Nacional de Inversion Puablica son de observancia obligatoria para los
siguientes Gobiernos Locales:

51

5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7

Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma se encuentren
incorporados al Sistema Nacional de Inversion Publica.

Aquellos sefialados en el listado de la Segunda Disposicion Complementaria Final de la
presente norma.

Aquellos que por Acuerdo de su Concejo Municipal, elaborado conforme al Anexo SNIP-15,
se incorporen voluntariamente, a partir de la fecha de dicho Acuerdo, siempre y cuando
cumplan con los requisitos minimos siguientes:

a) Tener acceso a Internet;

b) Tener el compromiso del Concejo Municipal de apoyar la generacién y fortalecimiento
técnico de las capacidades de formulacién y evaluacién de Proyectos de Inversion
Publica, en su Gobierno Local; y

c) Tener, al momento de acordar su incorporacion al SNIP, en su Presupuesto Institucional
para el Grupo Genérico de Gastos 2.6 Adquisicion de Activos No Financieros,
presupuestado un monto no menor a S/. 4'000,000.00 (Cuatro millones y 00/100 Nuevos
Soles). Para estos efectos, debera remitirse el documento sustentatorio de la oficina de
presupuesto o la que haga sus veces en el Gobierno Local.

Aquellos que programen presentar una solicitud para la concertacion de una operaciéon de
endeudamiento externo para el financiamiento de un PIP. El Gobierno Local debera
incorporarse al SNIP y formular el PIP a financiarse con endeudamiento externo, antes de
remitir su solicitud para la concertacion de la operacion.

Los Gobiernos Locales que sean incorporados gradualmente por Resolucién expresa de la
DGPM.

Los Gobiernos Locales sujetos al SNIP conforme a los numerales precedentes, deben contar
con un organo que realice las funciones de Oficina de Programacion e Inversiones en su
municipalidad, 6 haber encargado la evaluacion de sus proyectos en el marco de lo dispuesto
en el numeral 35.1 del articulo 35 de la presente Directiva.

Los PIP que formule el Gobierno Local, asi como los otros pliegos presupuestales, proyectos,
entidades de tratamiento empresarial y empresas municipales, que pertenezcan o estén



Directiva General del SNIP
Aprobada por Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01

adscritas al Gobierno Local que se incorpora, quedan sujetos obligatoria e irreversiblemente a
todas las disposiciones del SNIP, sin excepcion.

CAPITULO Il
ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
Y FUNCIONES DE SUS ORGANOS

Articulo 6.- Organizacién del Sistema Nacional de Inversion Pablica

6.1

6.2

Conforman el Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP) el Ministerio de Economia vy
Finanzas (MEF) a través de la DGPM, asi como los Organos Resolutivos, las Oficinas de
Programacion e Inversiones de todos los Sectores del Gobierno Nacional (OPI-GN), de los
Gobiernos Regionales (OPI-GR) y Gobiernos Locales (OPI-GL), o el que haga sus veces en
aplicacién del numeral 11.4 del articulo 11° de la Ley, asi como las Unidades Formuladoras
(UF) y las Unidades Ejecutoras (UE) de cada Entidad.

La DGPM mantiene relacién técnico-funcional directa con la OPI o el que haga sus veces en
aplicacion del numeral 11.4 del articulo 11° de la Ley, y a través de ella con la UF y la UE.
Determina en Ultima instancia, en caso de discrepancia entre OPI y/o UF, la metodologia,
estudios adicionales y parametros de formulacion y evaluacién de un proyecto.

SECTOR/ GR /GL MEF

Organo Resolutivo

Relacion
Institucional

Direcciéon General

Oflcm_a de Programacmn e Relacién Técnicofuncional de Prqgramamon
Inversiones (OPI) Multianual del

Sector Puablico

Relacion
Funcional y/o Institucional

Unidades
Formuladoras

Unidades
Ejecutoras

Articulo 7.- Funciones y responsabilidades del Organo Resolutivo

El Organo Resolutivo tiene las siguientes funciones:

7.1

7.2

Aprueba, con acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, segun corresponda, el
Programa Multianual de Inversion Publica (PMIP), que forma parte de sus Planes.

Designa al 6rgano encargado de realizar las funciones de OPI en su Sector, Gobierno
Regional o Local, el cual debe ser uno distinto a los 6rganos encargados de la formulacién y/o
ejecucion de los proyectos.
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7.6

7.7

7.8
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Designa al Responsable de la OPI, informando a la DGPM de dicha designacion, la misma
gue debe recaer en una persona que cumpla con el Perfil del Responsable de OPI aprobado
con la presente Directiva (Anexo SNIP-14).

Puede delegar, previa opinion favorable de su OPI, la facultad para evaluar y declarar la
viabilidad de los PIP que se enmarquen en su responsabilidad funcional, a favor de la maxima
autoridad de las Entidades y Empresas adscritas, pertenecientes o bajo el ambito de su
Sector, segun corresponda. En el caso de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales,
puede delegar, previa opinion favorable de su OPI, la facultad para evaluar y declarar la
viabilidad de los PIP que se enmarquen en sus competencias, a favor de la maxima autoridad
de las Entidades y Empresas adscritas o pertenecientes al Gobierno Regional o Gobierno
Local. En cualquier caso, la delegacion debera realizarse conforme al articulo 38.

Adicionalmente, so6lo en el caso de proyectos enmarcados en conglomerados legalmente
autorizados, puede delegar previa opiniéon favorable de su OPI, la facultad para evaluar y
declarar la viabilidad a favor de las Unidades Ejecutoras de las Entidades y Empresas bajo su
ambito y bajo responsabilidad del Titular o de la maxima autoridad de la Entidad o Empresa a
la cual pertenece la Unidad Ejecutora.

Autoriza la elaboracién de expedientes técnicos o estudios definitivos, asi como la ejecucién
de los PIP declarados viables, pudiendo realizar ambas autorizaciones en un solo acto. Los
proyectos viables aprobados en su Presupuesto Institucional de Apertura se consideran ya
autorizados y por lo tanto no requieren una autorizacion expresa, salvo para aquellos PIP que
implican modificacion presupuestaria. Esta funcién puede ser objeto de delegacion.

Vela por la aplicacion del Ciclo del Proyecto, bajo responsabilidad.

Promueve la generacion y fortalecimiento de capacidades del personal de la OPI de su
Sector, Gobierno Regional o Local, asi como de sus UF y UE.

Articulo 8.- Funciones y responsabilidades de la Oficina de Programacion e Inversiones (OPI)

8.1

En cada Sector, Gobierno Regional 6 Gobierno Local, la OPI constituye el maximo 6rgano
técnico del SNIP. Tiene las funciones siguientes:

a. Elabora el PMIP del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, segun corresponda y
lo somete a consideracion de su Organo Resolutivo. Esta funcién la realiza la OPI
Institucional.

b. En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, la OPI vela por que el PMIP se
enmarque en las competencias de su nivel de gobierno, en los Lineamientos de Politica
Sectoriales y en los Planes de Desarrollo Concertado que correspondan.

c. Es responsable por mantener actualizada la informacion registrada en el Banco de
Proyectos y demas aplicativos informaticos del SNIP.

d. Registra, actualiza y cancela el registro de las UF de su Sector, Gobierno Regional o
Gobierno Local, segun corresponda, en el aplicativo del Banco de Proyectos. Las
nuevas UF que registre deberan reunir los requisitos establecidos en el numeral 9.4 del
articulo 9 de la presente norma. Esta funcién la realiza la OPI Institucional.

e. Promueve la capacitacion permanente del personal técnico de las UF y UE de su
Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, segun corresponda.

f. Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversion.

g. Evaltay emite informes técnicos sobre los estudios de preinversion.



Directiva General del SNIP
Aprobada por Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversién cuyas fuentes de
financiamiento sean distintas a operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el
aval o garantia del Estado. En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, la OPI sélo esta facultada para evaluar y declarar la viabilidad de los PIP o
Programas de Inversion que formulen las UF pertenecientes o adscritas a su nivel de
gobierno.

Declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversion que se financien con
recursos provenientes de operaciones de endeudamiento, siempre que haya recibido la
delegacion de facultades a que hace referencia el numeral 3.3 del articulo 3° del
Reglamento.

En el caso de los PIP y Programas de Inversion que se financien con endeudamiento,
la OPI Sectorial aprueba los estudios de preinversion, cuando corresponda, recomienda
y solicita a la DGPM su declaracion de viabilidad, y aprueba los Términos de
Referencia sefialados en el literal 0. del numeral 3.2 del articulo 3° del Reglamento,
como requisito previo a la aprobacion de la DGPM.

Aprueba expresamente los términos de referencia cuando la UF contrate la elaboracion
de los estudios de preinversion. En caso dicha elaboracion sea realizada por la misma
UF, la OPI aprueba el plan de trabajo de la misma. La presente disposicion no es
aplicable a los proyectos conformantes de un conglomerado.

Informa a la DGPM sobre los PIP declarados viables.

Emite opinidn técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del Ciclo del Proyecto. En
el caso de las OPI-GR y OPI-GL, emite opinion sobre los PIP que se enmarquen en sus
competencias.

Emite opinién favorable sobre cualquier solicitud de modificacién de la informacién de
un estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos, cuya evaluacién le
corresponda. Para la aplicacion de la presente disposicion, la OPI podra solicitar la
informacion que considere necesaria a los 6érganos involucrados.

8.2 La OPI, en el cumplimiento de sus funciones, es responsable de:

a.

Determinar si la intervencién propuesta se enmarca en la definiciéon de PIP sefialada en
la presente norma y demas normas del SNIP.

Informar a la DGPM de los cambios producidos en su Sector, Gobierno Regional o
Gobierno Local que afecten al Clasificador Institucional del SNIP (Anexo SNIP-03).

Verificar en el Banco de Proyectos que no exista un PIP registrado con los mismos
objetivos, beneficiarios, localizacibn geogréfica y componentes, que le haya sido
remitido para evaluacién, a efectos de evitar la duplicacién de proyectos, debiendo
realizar las coordinaciones correspondientes y las acciones dispuestas en la presente
Directiva.

La OPI-GR o la OPI-GL solo esta facultada para evaluar los PIP que formulen las UF
pertenecientes o adscritas al Gobierno Regional o Gobierno Local, segun corresponda.

Implementar las acciones o recomendaciones que disponga la DGPM, en su calidad de
mas alta autoridad técnico normativa.

8.3 La persona designada por el Organo Resolutivo como Responsable de la OPI, tiene las
responsabilidades indelegables siguientes:
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Suscribir los informes técnicos de evaluacion, siendo responsable por el analisis y el
resultado de la evaluacion que estos contienen, asi como los formatos que
correspondan.

Visar los estudios de preinversion, conforme a lo siguiente:

- Para el caso del PIP Menor, visa el Formato SNIP-04, y en los demas casos el
Resumen Ejecutivo del estudio de preinversién que sustente el otorgamiento de la
declaracion de viabilidad del PIP.

- Cuando se trate de PIP financiados con recursos de operaciones de endeudamiento
u otra que conlleve el aval o garantia del Estado, el Responsable de la OPI debe
visar el Resumen Ejecutivo del estudio de preinversion que aprueba para solicitar la
declaracion de viabilidad a la DGPM.

La presente disposicion no es de aplicacion para los casos en los que el Organo
Resolutivo haya delegado la facultad a que se refiere el numeral 7.4 del articulo 7,
siendo la maxima autoridad de la Entidad o Empresa quien debera cumplir con visar de
acuerdo a lo antes sefalado.

Velar por la aplicacion de las recomendaciones que formule la DGPM, en su calidad de
maés alta autoridad técnico normativa, asi como cumplir con los lineamientos que dicha
Direccion emita.

La persona designada como Responsable de una OPI no puede formar parte, directa o
indirectamente, de ninguna UF o UE de ninguna Entidad.

Articulo 9.- Funciones y Responsabilidades de la UF

9.1

9.2

La UF tiene las siguientes funciones:

a.

b.

Elabora y suscribe los estudios de preinversion y los registra en el Banco de Proyectos.

Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboracion de los estudios de
preinversion, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo,
elabora el plan de trabajo cuando la elaboracion de los estudios de preinversién la
realice la propia UF. Para tales efectos, debera tener en cuenta las Pautas de los
términos de referencia o planes de trabajo para la elaboracion de estudios de
preinversion (Anexo SNIP-23).

Durante la fase de preinversion, las UF pondran a disposicion de la DGPM vy de los
demas drganos del SNIP toda la informacion referente al PIP, en caso éstos la soliciten.

En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente pueden
formular proyectos que se enmarguen en las competencias de su nivel de Gobierno.

Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar
la duplicacién de proyectos, como requisito previo a la remision del estudio para la
evaluacion de la Oficina de Programacion e Inversiones.

Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus propios
recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF
correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumira los
gastos de operacion y mantenimiento del PIP.

Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluacion ante la OPI
responsable de la funcién en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.

La UF, en el gjercicio de sus funciones, es responsable de:
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Considerar, en la elaboracion de los estudios, los Parametros y Normas Técnicas para
Formulacién (Anexo SNIP-09), asi como los Parametros de Evaluacion (Anexo SNIP-
10).

No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definicion de PIP
contenida en la presente Directiva y demas normas del SNIP.

Cuando el financiamiento de los gastos de operacién y mantenimiento esta a cargo de
una entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora del PIP, solicitar la
opinién favorable de dichas entidades antes de remitir el Perfil para su evaluacion,
independientemente del nivel de estudio con el que se pueda declarar la viabilidad.

Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGPM,
segln sea el caso.

Mantener actualizada la informacion registrada en el Banco de Proyectos.

Verificar que se cuenta con el saneamiento fisico legal correspondiente o se cuenta con
los arreglos institucionales respectivos para la implementacion del PIP, cuando
corresponda, a efectos de asegurar la sostenibilidad del PIP.

En el caso de los GR y GL, verificar que la localizacion geografica del PIP corresponda
a su circunscripcién territorial, salvo que se trate de un PIP de alcance intermunicipal o
de influencia interregional.

La persona registrada como Responsable de la UF tiene a su cargo el cumplimiento de las
funciones sefialadas en el presente articulo, independientemente, de que la Entidad contrate
los servicios de consultores externos para el apoyo en la formulacién del PIP.

9.4 Para ser registrada como UF, la entidad, area u 6rgano debera cumplir con lo siguiente:

a.

b.

Contar con profesionales especializados en la materia de los proyectos cuya formulacién
le sea encargada.

Dichos profesionales deben tener por lo menos 01 (un) afio de experiencia en formulacién
y/o evaluacion de proyectos, aplicando las normas y metodologia del Sistema Nacional
de Inversién Publica.

Puede formar parte directa o indirectamente de la Unidad Ejecutora y viceversa.

Articulo 10.- Funciones y responsabilidades de la Unidad Ejecutora

10.1

10.2

La UE tiene las siguientes funciones:

a.

b.

C.

Ejecuta el PIP autorizado por el Organo Resolutivo, o el que haga sus veces.

Elabora el estudio definitivo, expediente técnico u otro documento equivalente, 6
supervisa su elaboracion, cuando no sea realizado directamente por este 6rgano.

Tiene a su cargo la evaluacion ex post del PIP.

La UE tiene las siguientes responsabilidades:

a.

Cefiirse a los parametros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para elaborar directa
o indirectamente los estudios definitivos, expedientes técnicos u otros documentos
equivalentes asi como en la ejecucidn del PIP, bajo responsabilidad de la autoridad que
apruebe dichos estudios.

Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico
detallado (Formato SNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP (Anexo SNIP-24).
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c. Informar oportunamente al 6rgano que declaré la viabilidad del PIP toda modificacion
gue ocurra durante la fase de inversion.

CAPITULO Il
FASE DE PREINVERSION

Articulo 11.- Fase de Preinversion

111

11.2

11.3

11.4

115

La Fase de Preinversion tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP en
particular. En esta fase se realiza la evaluacién ex ante del proyecto, destinada a determinar
la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la
declaracion de viabilidad.

Esta fase comprende la elaboracion del Perfil, que ademas incluye el analisis a nivel de un
estudio de Prefactibilidad, y la elaboracion del estudio de Factibilidad. En cada uno de los
estudios de preinversion se busca mejorar la calidad de la informacién proveniente del estudio
anterior a fin de reducir el riesgo en la decisién de inversion.

La elaboracion del Perfil es obligatoria. Los niveles de estudios de preinversion minimos que
debera tener un PIP para poder ser declarado viable por una OPI, se sefalan en el articulo
22.

El 6érgano responsable de la evaluacion del PIP, podra recomendar estudios adicionales a los
sefialados en el articulo 22, dependiendo de las caracteristicas o de la complejidad del
proyecto.

La fase de preinversién culmina con la declaratoria de viabilidad del PIP.

Articulo 12.- Formulacion de Estudios de Preinversion.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Previo a la formulaciéon de un PIP, la UF verifica en el Banco de Proyectos que no exista un
PIP registrado con los mismos objetivos, beneficiarios, localizaciébn geografica vy
componentes, del que pretende formular, a efectos de evitar la duplicaciéon de proyectos.

La UF elabora los estudios de preinversion del PIP sobre la base de los Contenidos Minimos
para Estudios de Preinversion (Anexos SNIP-05, SNIP-06, SNIP-07 y SNIP-08), teniendo en
cuenta los términos de referencia o planes de trabajo aprobados, asi como los contenidos,
parametros, metodologias y normas técnicas que se dispongan. Asimismo, debe ser
compatible con los Lineamientos de Politica Sectorial, con el Plan Estratégico Institucional y
con el Plan de Desarrollo Concertado, segun corresponda?.

La elaboracion de los estudios de preinversion considera los Pardmetros y Normas Técnicas
para Formulacién (Anexo SNIP-09), los Pardmetros de Evaluacién (Anexo SNIP-10), asi
como la programacién multianual de inversién publica del Sector, Gobierno Regional o Local,
segun corresponda, a efectos de evaluar la probabilidad y periodo de ejecucién del PIP.

Las proyecciones macroeconémicas que se utilicen para los estudios de preinversion deben
ser consistentes con el Marco Macroeconémico Multianual vigente en el momento que se
realiza el estudio.

La responsabilidad por la formulacion de los PIP es siempre de una Entidad del Sector
Puablico sujeta a las normas del SNIP.

1 parrafo modificado por el articulo 2° de la Resolucién Directoral N° 008-2013-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 31 de octubre de 2013.
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Esta prohibido el fraccionamiento de un PIP, bajo responsabilidad de la UF que formula y
registra la intervencion en el Banco de Proyectos, y del 6rgano que lo declara viable, de ser el
caso.

Los estudios de preinversion y sus respectivos anexos, que se elaboren y evallen en el
marco del SNIP tienen caracter de Declaracion Jurada, y su veracidad constituye estricta
responsabilidad de la UF, siendo aplicables las responsabilidades que determine la
Contraloria General de la Republica y la legislacion vigente. El 6rgano que declaré la
viabilidad del PIP es el responsable de la custodia de dichos documentos conforme al marco
legal vigente.

Articulo 13.- Evaluaciéon de los Estudios de Preinversion

131

13.2

13.3

13.4

13.5

Previo a la evaluacién de un PIP, la OPI verifica que en el Banco de Proyectos no exista otro
PIP registrado con los mismos objetivos, beneficiarios, localizacion geografica y componentes,
del que sera evaluado, a efectos de evitar la duplicaciéon de proyectos.

La evaluacion del proyecto debe considerar el analisis de los aspectos técnicos,
metodolégicos y parametros utilizados en el estudio, adicionalmente se tomaran en cuenta los
aspectos legales e institucionales relacionados a la formulacion y ejecucion del proyecto, asi
como la programacién multianual de inversion publica del Sector, Gobierno Regional o Local,
segun corresponda, a efectos de evaluar la probabilidad y periodo de ejecucion del PIP.

Los Informes Técnicos que elaboren la OPl o la DGPM seguiran las Pautas para la
Elaboracion de Informes Técnicos (Anexo SNIP-16), debiendo recoger los aspectos
desarrollados en el Protocolo de Evaluacion. Los Informes Técnicos deben ser puestos en
conocimiento de la UF que elabor6 el estudio.

Cuando la OPI formule observaciones, debe pronunciarse de manera explicita sobre todos los
aspectos que deban ser reformulados o sustentados, no debiendo volver a observar un PIP
sino por razones sobrevinientes a la primera evaluacién.

La responsabilidad por la evaluacion de los PIP es siempre de una Entidad del Sector Publico
sujeta a las normas del SNIP.

Articulo 14.- Procedimientos para la formulacién, presentacién y evaluacion de Proyectos de
Inversion Pablica Menores

141

14.2

14.3

14.4

El Proyecto de Inversién Publica Menor, es aquella intervencion que cumple con las
caracteristicas sefialadas en el numeral 3.2 del articulo 3 de la presente Directiva y que,
ademas, tiene un monto de inversion, a precios de mercado, igual o menor a S/. 1'200,000.00
(Un Millén Doscientos y 00/100 Nuevos Soles).

La UF elabora el Perfil Simplificado del PIP Menor (Formato SNIP-04) y lo registra en el
Banco de Proyectos, que asigna automaticamente a la OPI responsable de su evaluacion. La
UF remite a la OPI la version impresa del mismo, debidamente suscrito por su responsable,
sin lo cual no se podrd iniciar la evaluacion.

Al momento de registrar el PIP, la seleccion de la funcién, programa y subprograma, debera
realizarse considerando el é&rea del servicio en el que el PIP va a intervenir,
independientemente de la codificacién presupuestal utilizada.

La OPI recibe el Perfil Simplificado del PIP Menor, verifica su registro en el Banco de
Proyectos y registra la fecha de su recepcién. Evalta el PIP, reflejando su evaluacion en el
Formato SNIP-06 y registra en el Banco de Proyectos dicha evaluacién. Mediante dicho
Formato, la OPI puede:
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a. Declarar la viabilidad del proyecto, en cuyo caso llena el Formato SNIP-09;

b. Observar el estudio, en cuyo caso, debera pronunciarse de manera explicita sobre
todos los aspectos que deban ser reformulados; o

c. Rechazar el PIP.

En caso que se declare la viabilidad del proyecto, el Responsable de la OPI debera visar el
Perfil Simplificado del PIP Menor (Formato SNIP-04) conforme a lo sefialado en el literal b) del
numeral 8.3 del articulo 8, y remitir copia de éste y de los Formatos SNIP-06 y SNIP-09 a la
UE del PIP. Asimismo, en el plazo maximo de 05 dias habiles, remite copia de los Formatos
SNIP-06 y SNIP-09 a la UF y a la DGPM.

Si, durante la evaluacién del PIP Menor, el monto de inversion propuesto se incrementa por
encima del monto sefialado en el numeral 14.1 del presente articulo, se debera llevar a cabo
una nueva evaluacion, considerando las normas aplicables a los Proyectos de Inversion
Puablica que no son PIP Menores. Si luego de declarado viable el PIP Menor, el monto de
inversién propuesto se incrementa por encima del monto sefialado en el numeral 14.1 del
presente articulo, se debera aplicar las disposiciones del articulo 27 de la presente Directiva.

Si durante la evaluacién de un PIP cuyo monto de inversion originalmente estimado superaba
el monto de S/. 1'200,000.00 (Un Millén Doscientos y 00/100 Nuevos Soles), disminuye por
debajo de dicho monto, la evaluacion podra realizarse considerando las normas aplicables a
los PIP Menores, conforme lo determine la OPI.

Articulo 15.- Procedimientos para la presentacion y evaluacion de Estudios de Preinversion de
Proyectos de Inversién Publica

Perfil
15.1

15.2

15.3

154

La UF elabora el Perfil, lo registra en el Banco de Proyectos, el mismo que asigha
automaticamente a la OPI responsable de su evaluacién. La UF remite el Perfil en version
impresa y electrénica, a dicha OPl acompafado de la Ficha de Registro de PIP (Formato
SNIP-03), sin lo cual no se podra iniciar la evaluacion.

Al momento de registrar el PIP, la seleccién de la funcién, programa y subprograma, debera
realizarse considerando el area del servicio en el que el PIP va a intervenir,
independientemente de la codificacion presupuestal utilizada.

La OPI recibe el Perfil, verifica su registro en el Banco de Proyectos y registra la fecha de su
recepcion. Evalta el PIP, utilizando el Protocolo de Evaluacién, emite un Informe Técnico y
registra dicha evaluacién en el Banco de Proyectos. Con dicho Informe la OPI puede:

a. Aprobar el Perfil y autorizar la elaboracion del estudio de Factibilidad;

b. Declarar la viabilidad del PIP, siempre que se enmarque en lo dispuesto por el articulo
22, en cuyo caso acompafia al Informe Técnico, el Formato SNIP-09;

c. Observar el estudio, en cuyo caso, debera pronunciarse de manera explicita sobre
todos los aspectos que deban ser reformulados; o

d. Rechazar el PIP.

En caso corresponda declarar la viabilidad del proyecto con el estudio de Perfil, dicho estudio
debera formularse teniendo en cuenta los Contenidos minimos generales para la elaboracion
de estudios de preinversion a nivel de Perfil de un Proyecto de Inversion Publica sefialados
en el Anexo SNIP-05. Asimismo, el Responsable de la OPI deberd visar el Resumen
Ejecutivo del estudio conforme a lo sefialado en el literal b) del numeral 8.3 del articulo 8, y
remitir copia de dicho estudio, del Informe Técnico y del Formato SNIP-09 a la UE del PIP.
Asimismo, remite copia del Informe Técnico y del Formato SNIP-09 a la UF del PIPZ2.

2 parrafo modificado por el articulo 2° de la Resolucién Directoral N° 008-2013-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 31 de octubre de 2013.
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15.5 En el siguiente gréafico se esquematiza el proceso de presentacion y evaluacion del Perfil:

OPI (¥
UF Sectorial / Regional / Local
Elaboraciéon » EvaluaPerfil
de Perfil l
v
Eregglei?é ¢Rechaza?
y
Mejora _
del Perfil ¢Observa?

Perfil
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Estudios
Adicionales?2

Declaracion de
viabilidad

(*) Incluye a las Unidades Evaluadoras de una Empresa que
pertenece a mas de un Gobierno Regional o Local

Factibilidad

15.6 Una vez que la OPI aprueba el estudio de preinversién de nivel anterior, la UF procede a
elaborar el estudio de Factibilidad.

15.7 La UF elabora el estudio de Factibilidad, actualiza la informacién registrada en el Banco de
Proyectos y remite el estudio de Factibilidad, en version impresa y electrénica, a la OPI
acompafiado de la Ficha de Registro de PIP (Formato SNIP-03) actualizada.
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La OPI recibe el estudio, verifica la actualizacion de la Ficha de Registro de PIP en el Banco
de Proyectos y registra la fecha de su recepcion. Evalta el PIP, utilizando el Protocolo de
Evaluacion, emite un Informe Técnico y registra en el Banco de Proyectos dicha evaluacion.
Con dicho Informe, la OPI puede:

a. Declarar la viabilidad del proyecto, en cuyo caso acompafa al Informe Técnico el
Formato SNIP-09.

b. Observar el estudio, en cuyo caso, debera pronunciarse de manera explicita sobre
todos los aspectos que deban ser reformulados; o

c. Rechazar el PIP.

En caso se declare la viabilidad, el Responsable de la OPI deberd visar el estudio de
Factibilidad conforme a lo sefialado en el literal b) del numeral 8.3 del articulo 8 y remitir copia
de éste, del Informe Técnico y del Formato SNIP-09 a la UE del PIP. Asimismo, remite copia
del Informe Técnico y del Formato SNIP-09 a la UF del PIP.

En el siguiente grafico se esquematiza el proceso de presentacion y evaluacién del estudio de
Factibilidad:
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En todos los casos sefalados en el presente articulo, para que la OPI registre la declaracion
de viabilidad de un PIP en el Banco de Proyectos, debera incluir en la Ficha de Registro del
PIP, el archivo electrénico del estudio de preinversion que sustenta la viabilidad, asi como el
Resumen Ejecutivo de dicho estudio y el Informe Técnico de declaracién de viabilidad
escaneados. Asimismo, una vez que la OPI declara la viabilidad de un PIP tiene un plazo no
mayor de 05 dias habiles para comunicarla a la DGPM, debiendo remitir copia del Formato
SNIP-09 y del Informe Técnico que sustenta la declaracion de viabilidad. Los registros a que
se refiere la presente disposicion son de responsabilidad de la OPI, en tanto que, la
informacion contenida en los estudios de preinversion es de Unica y exclusiva responsabilidad
de la UF que formulé el PIP.

Las disposiciones sefialadas en el presente articulo también son de aplicacién para los PIP
gue se financien con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento u otra que
conlleve el aval o garantia del Estado, que se enmarquen en la delegacion de facultades que
otorgue el MEF.
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Articulo 16.- Procedimientos para la presentacién y evaluacién de Proyectos de Inversién
Publica financiados con endeudamiento.

Perfil
16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

La UF elabora el Perfil, lo registra en el Banco de Proyectos, el mismo que asigna
automaticamente la OPI sectorial responsable de su evaluacién y remite el Perfil, en version
impresa y electrénica, a dicha OPl acompafado de la Ficha de Registro de PIP (Formato
SNIP-03), sin la cual no se podra iniciar la evaluacion.

Al momento de registrar el PIP, la seleccion de la funcién, programa y subprograma, deberéa
realizarse considerando el &rea del servicio en el que el PIP va a intervenir,
independientemente de la codificacion presupuestal utilizada.

La OPI recibe el Perfil, verifica su registro en el Banco de Proyectos y registra la fecha de su
recepcion. Evalla el PIP, utilizando el Protocolo de Evaluacién, emite un Informe Técnico y
registra en el Banco de Proyectos dicha evaluacion. Con dicho Informe, la OPI puede:

a. Aprobar el Perfil y solicitar a la DGPM autorizacion para la elaboracién del estudio de
Factibilidad;

b. Aprobar el Perfil y solicitar la declaracion de viabilidad del PIP a la DGPM,;

c. Observar el estudio, en cuyo caso, debera pronunciarse de manera explicita sobre
todos los aspectos que deban ser reformulados; o

d. Rechazar el PIP.

En los casos sefialados en los literales a) y b) del numeral precedente, la OPI remite a la
DGPM el Perfil debidamente visado, en versién impresa y electrénica, acompafado del
Informe Técnico, una vez recibidos dichos documentos, la DGPM verifica el registro del PIP,
el registro de la evaluacion de la OPI y registra la fecha de su recepcién en el Banco de
Proyectos. La DGPM evalla el PIP, utilizando el Protocolo de Evaluacion, emite un Informe
Técnico y registra dicha evaluacion en el Banco de Proyectos. El Informe Técnico sera
remitido a la OPI, con copia a la UF. Con dicho Informe puede:

a. Autorizar la elaboracion del estudio de Factibilidad;

b. Declarar la viabilidad del PIP, en cuyo caso acompafa al Informe Técnico el Formato
SNIP-10;

c. Observar el estudio, en cuyo caso, debera pronunciarse de manera explicita sobre
todos los aspectos que deban ser reformulados; o

d. Rechazar el PIP.

En el siguiente grafico se esquematiza el proceso de presentacion y evaluacion del Perfil:
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16.6 La UF solo puede elaborar el estudio de Factibilidad después de recibida la autorizacién de la
DGPM, la misma que debe registrarse en el Banco de Proyectos.

16.7 La UF elabora el estudio de Factibilidad, actualiza la informacién registrada en el Banco de
Proyectos y remite el estudio de Factibilidad, en version impresa y electrénica, a la OPI
acompafiado de la Ficha de Registro de PIP (Formato SNIP-03) actualizada.

16.8 La OPI recibe el estudio, verifica la actualizacién de la Ficha de Registro de PIP (Formato
SNIP-03) en el Banco de Proyectos y registra la fecha de su recepcion. Evalia el PIP,
utilizando el Protocolo de Evaluacion, emite un Informe Técnico y registra dicha evaluacion en
el Banco de Proyectos. Con dicho Informe, la OPI puede:

a. Aprobar el estudio de Factibilidad y solicitar la declaracién de viabilidad del PIP a la
DGPM, en cuyo caso se remite el estudio de Factibilidad debidamente visado, en
version impresa y electrénica, acompafado del Informe Técnico;

b. Observar el estudio, en cuyo caso, deberd pronunciarse de manera explicita sobre
todos los aspectos que deban ser reformulados; o

c. Rechazar el PIP.

16.9 En caso que la OPI solicite la viabilidad del proyecto, una vez recibidos los documentos
mencionados en el literal a) del numeral precedente, la DGPM verifica la actualizacién de la
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informacion registrada por la UF y por la OPI y registra la fecha de su recepcion en el Banco
de Proyectos. La DGPM evalua el PIP, utilizando el Protocolo de Evaluacién, emite un Informe
Técnico y registra dicha evaluacion en el Banco de Proyectos. El Informe Técnico sera
remitido a la OPI, con copia a la UF. Con dicho Informe puede:

a. Declarar la viabilidad del PIP, en cuyo caso acompafia al Informe Técnico el Formato
SNIP-10, ;

b. Observar el estudio, en cuyo caso, debera pronunciarse de manera explicita sobre
todos los aspectos que deban ser reformulados; o

c. Rechazar el PIP.

En el siguiente gréafico se esquematiza el proceso de presentacion y evaluacion del estudio de
Factibilidad:
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Cuando la naturaleza del PIP lo amerite, la DGPM podra disponer la evaluacion conjunta del
estudio de preinversion que corresponda con la OPI Sectorial, para tales efectos podra
disponer la remision de la informacién que considere necesaria. El resultado de la evaluacion
conjunta debera ser remitido por la OPl a la DGPM para la evaluaciéon que a ésta le
corresponda realizar. La evaluacién conjunta no afectard los plazos de evaluacion aplicables a
la OPI y a la DGPM, los que se empezaran a contar desde la recepcion por la OPI Sectorial
del estudio de preinversion respectivo o desde la recepcién por la DGPM del estudio de
preinversion aprobado, segln sea el caso.

En todos los casos sefialados en el presente articulo, para que la DGPM registre la
declaracién de viabilidad del PIP debera incluir en la Ficha de Registro del PIP en el Banco de
Proyectos, el archivo electrénico del estudio de preinversion que sustenta la viabilidad, asi
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como el Resumen Ejecutivo de dicho estudio y el Informe Técnico de declaracion de viabilidad
escaneados. Los registros a que se refiere la presente disposicién son de responsabilidad de
la DGPM, en tanto que, la informacion contenida en los estudios de preinversion es de Unica y
exclusiva responsabilidad de la UF que formulé el PIP.

Lo dispuesto en el presente articulo es de aplicacion a los PIP cuyo financiamiento se haya
previsto inicialmente con fuentes distintas a operaciones de endeudamiento u otra que
conlleve aval o garantia del Estado, y que durante la formulacién y/o evaluacién del PIP se
determine que requerira de dichas operaciones para su financiamiento; asimismo, es de
aplicacion para los proyectos viables y que luego de su declaracién de viabilidad se determina
que seran financiados, total o parcialmente, con recursos de una operacion de
endeudamiento; para tales efectos, debera aplicarse el procedimiento correspondiente al
ultimo nivel de estudio registrado en el Banco de Proyectos. La DGPM dispondra las acciones
a seguir en el caso de proyectos viables en los que luego de haberse iniciado su ejecucion, se
determina que se financiaran con recursos de una operacién de endeudamiento o que
requeriran del aval o garantia del Estado. En cualquier caso, la DGPM podra disponer la
realizacion de estudios o andlisis complementarios como requisito previo a su evaluacion.

Articulo 17.- Procedimientos para la presentacién y evaluacion de Programas de Inversién con
endeudamiento

17.1

17.2

17.3

17.4

Un Programa de Inversion que se financie con recursos provenientes de operaciones de
endeudamiento u otra que conlleve aval o garantia del Estado, en adelante Programa de
Inversion con Endeudamiento, debe reunir las siguientes caracteristicas:

a. Ser una intervencion limitada en el tiempo, con un periodo de duracion determinado;
b. Se propone como la solucién a uno o varios problemas debidamente identificados;

c. Los PIP que lo componen, aunque mantienen la capacidad de generar beneficios
independientes, se complementan en la consecucion de un objetivo;

d. Puede contener componentes de estudios, conglomerados, proyectos piloto,
administracion o alguna otra intervencion relacionada directamente a la consecucion del
objetivo del Programa,;

e. Genera beneficios adicionales respecto a la ejecucién de los PIP de manera
independiente;

f. Se financia total o parcialmente con recursos provenientes de operaciones de
endeudamiento u otra que conlleve aval o garantia del Estado.

Un Programa de Inversion con Endeudamiento se sujeta durante la fase de preinversion a los
procedimientos y normas técnicas establecidas para un proyecto de inversién publica.
Requiere ser formulado, registrado, evaluado y declarado viable como requisito previo al inicio
de su ejecucidn. Para tales efectos, se sujeta al procedimiento establecido en el articulo 16 de
la presente norma.

Los estudios de preinversiéon de un Programa de Inversién con Endeudamiento se elaboran
teniendo en cuenta los términos de referencia o planes de trabajo aprobados y sobre la base
de los Contenidos Minimos para Estudios de Preinversion de Programas de Inversion (Anexos
SNIP-06 y SNIP-08). La OPI que lo evallia o la DGPM, en los casos que corresponda, podran
solicitar informacion adicional a la establecida en los Contenidos Minimos a fin de sustentar
adecuadamente la viabilidad del Programa de Inversion.

Al registrar el Programa de Inversion con Endeudamiento en la Ficha de Registro de

Programa de Inversibn (Formato SNIP-05), la seleccion de la funcién, programa vy
subprograma, debera realizarse considerando el principal servicio sobre el cual el Programa
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de Inversion va a intervenir, segun el Clasificador Funcional Programatico (Anexo SNIP-01).
Esta seleccion define la OPI responsable de la evaluacién del Programa. Para los Programas
de Inversién con Endeudamiento formulados por los Gobiernos Regionales y Locales
adicionalmente debera sefalarse que se enmarcan en las competencias de su nivel de
gobierno.

La declaratoria de viabilidad de un Programa de Inversion con Endeudamiento abarca la
declaratoria de viabilidad de sus componentes, salvo que, alguno de los PIP que lo componen
requiera otros estudios para su declaratoria de viabilidad o se trate de un conglomerado.

En el caso de que alguno de los PIP del Programa de Inversion con Endeudamiento se
enmarque en una funcién, programa o subprograma distinto al del Programa, la OPI
responsable de su evaluacién, deberd solicitar, como requisito previo a la aprobacién del
estudio de preinversién a nivel de Perfil del Programa de Inversion con Endeudamiento, la
opinién técnica favorable de la OPI responsable de la funcién, programa o subprograma en
gque se enmarca dicho proyecto.

Si el Programa de Inversién con Endeudamiento incluye un conglomerado, al declararse la
viabilidad de dicho Programa, ésta debera incluir la autorizacion expresa del conglomerado
(Formato SNIP-13) y el Informe Técnico debera pronunciarse adicional y expresamente sobre
lo dispuesto en el numeral 19.6 del articulo 19. La solicitud de conformacién del
Conglomerado se realiza de acuerdo a lo establecido en el articulo 19 de la presente norma.

Si existieran proyectos declarados viables que aun no hayan empezado ejecucion, estos
pueden incorporarse al Programa de Inversién, para lo cual la OPI respectiva evaluara el
Ultimo estudio de preinversion y de requerirse su actualizacién o reformulacién, podra solicitar
a la DGPM el retiro de la viabilidad del proyecto. Si el PIP fue formulado y declarado viable
por un sector o nivel de gobierno distinto del que propone el Programa, adicionalmente a lo
indicado, se requerira contar con la opinién favorable de quien declaré viable el PIP.

Articulo 18.- Procedimientos para la presentacion y evaluaciéon de Programas de Inversién sin
endeudamiento

18.1

Un Programa de Inversién que no se financie con recursos provenientes de operaciones de

endeudamiento u otra que conlleve aval o garantia del Estado, en adelante Programa de

Inversion sin Endeudamiento, debe cumplir con lo sefialado en el articulo 17, con excepcion

del literal f) del numeral 17.1. Adicionalmente, para su formulacién deberd cumplir con lo

siguiente:

a. En cuanto a su monto total de inversion, a precios de mercado, no debe ser menor a los
S/. 10 millones de Nuevos Soles. Para el caso de los Programas de Inversion que se
enmarquen en los subprogramas 0065: Vias Departamentales, 0066: Vias Vecinales y
0067: Caminos de Herradura, el monto total de inversion a precios de mercado, no debe
ser menor a los S/. 30 millones de Nuevos Soles.

b. Si incluyera conglomerados, éstos solamente podran ser conglomerados cerrados, los
cuales pueden incluir PIP Menores que deberan evaluarse con el Perfil Simplificado
(Formato SNIP 04) llenado en su totalidad. Como resultado de una verificacion de
viabilidad del Programa, pueden incluirse nuevos PIP al conglomerado. Para estos
efectos, un conglomerado cerrado es aquel que se autoriza Unicamente para agrupar a
los proyectos expresamente indicados en su solicitud de conformacion contenida en el
estudio de preinversion del Programa.

c. Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal siguiente, si el Programa de Inversion sin
Endeudamiento estuviera conformado Unicamente por proyectos, para que el Programa
pueda ser declarado viable, deberan identificarse y desarrollarse aquellos proyectos que
en el Programa representen por lo menos el 50% del monto de inversién total, a precios
de mercado. La UF del Programa tiene el plazo de 1 afio contado desde la declaracion
de viabilidad del Programa, para formular los estudios de preinversion del resto de
proyectos, caso contrario, estos no podran ser incluidos.
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d. Los componentes de gestion y estudios de base no deben representar mas del 10% del
monto de inversion total, a precios de mercado, del Programa.

La solicitud de conformacién del Conglomerado se realiza de acuerdo a lo establecido en el
articulo 19 de la presente norma.

Articulo 19.- Solicitud de conformacién de Conglomerado

19.1

19.2

19.3

194

19.5

Las caracteristicas que deben reunir los PIP que conformen un Conglomerado son:
a. Ser de pequefia escala;
b. Ser similares en cuanto a disefio, tamafio o costo unitario;

c. Enmarcarse en las Politicas establecidas en el Plan Estratégico del Sector, Gobhierno
Regional o Gobierno Local;

d. Las intervenciones a realizar estén orientadas a lograr el mismo objetivo;
e. Los criterios para la identificacion y aprobacién de cada PIP se puedan estandarizar;

f.  Corresponder a una misma funcion y programa, de acuerdo al Clasificador Funcional
Programético (Anexo SNIP-01).

La solicitud de conformacién de un Conglomerado forma parte del estudio de preinversion del
Programa de Inversion, el cual debe ser acompafiado del Formato SNIP-08, de la informacion
y de los estudios que sustenten el tipo de intervencion a realizar y que éstas cumplen con las
caracteristicas que se enuncian en el numeral anterior.

Cuando se trate de Conglomerados cuya fuente de financiamiento sea una distinta a
operaciones de endeudamiento u otras que conlleven el aval o garantia del Estado, en la
solicitud de conformacién de Conglomerado debe indicarse expresamente a los proyectos
que lo conformaran asi como a la unidad ejecutora a la que el Organo Resolutivo delegara la
atribucién de declaracién de viabilidad de los proyectos que conformen el Conglomerado.

La OPI o la DGPM, segun corresponda, evalla dicha solicitud como parte de la evaluacién
gue realizan del estudio de preinversion respectivo, para lo cual podran solicitar a la UF la
informacion adicional que consideren necesaria. Cuando se trate de Conglomerados que se
financien con operaciones de endeudamiento u otras que conlleven el aval o garantia del
Estado, la autorizacion es realizada por la DGPM, cuya evaluacién solo puede realizarse
previa opinion favorable de la OPI. En los demas supuestos, la autorizacién es realizada por
la OPI que resulte competente.

Como resultado de la evaluacion del Programa de Inversion, la OPl o la DGPM, segln
corresponda, puede autorizar, observar o rechazar la conformacion del Conglomerado. Si se
autoriza el Conglomerado, al declarar la viabilidad de un Programa de Inversion, ésta debera
incluir la autorizacion expresa del conglomerado (Formato SNIP-13) y el Informe Técnico
debera pronunciarse adicional y expresamente sobre:

a. El periodo para el cual se autoriza el conglomerado;
b. Los criterios para la evaluacion ex post;
c. El procedimiento para incorporar nuevos PIP al conglomerado, cuando se trate de

conglomerados que sean financiados, total o parcialmente, por una operacién de
endeudamiento u otra que conlleva el aval o garantia del Estado;
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d. Los mecanismos de opinion ciudadana o de los gobiernos locales de las areas en que se
ejecutaran los proyectos;

e. La Unidad Ejecutora responsable de la evaluacion de los PIP que conforman el
conglomerado, siempre que se cuente con la delegacion de facultades del Organo
Resolutivo de acuerdo a lo establecido en el literal e. del articulo 6 del Reglamento, o
con la delegacion de facultades del MEF para los conglomerados que se financien con
recursos provenientes de operaciones de endeudamiento.

Autorizado el Conglomerado, la UF debe realizar los estudios de preinversion que
correspondan para cada PIP individual hasta su declaracion de viabilidad, debiendo respetar
los parametros establecidos en el Informe Técnico de la OPl o DGPM. La UF registra en el
Banco de Proyectos cada uno de los PIP que conforman el Conglomerado. La UE registra y
mantiene actualizada la informacién referida a la evaluacion y declaracion de viabilidad de
cada uno de dichos PIP.

Articulo 20.- Declaracion de viabilidad

20.1

20.2

20.3

20.4

La viabilidad de un proyecto es requisito previo a la fase de inversion. Se aplica a un Proyecto
de Inversién Publica que a través de sus estudios de preinversion ha evidenciado ser
socialmente rentable, sostenible y compatible con los Lineamientos de Politica y con los
Planes de Desarrollo respectivos.

La declaracion de viabilidad sélo podré otorgarse si cumple con los siguientes requisitos:
a. Ha sido otorgada a un PIP, de acuerdo a las definiciones establecidas.

b. No se trata de un PIP fraccionado.

c. La UF tiene las competencias legales para formular el proyecto.

d. La OPI tiene la competencia legal para declarar la viabilidad del proyecto.

e. Las entidades han cumplido con los procedimientos que se sefialan en la normatividad
del SNIP.

f. Los estudios de preinversién del proyecto han sido elaborados considerando los
Parametros y Normas Técnicas para Formulacion y los Parametros de Evaluacion
(Anexos SNIP-09 y SNIP-10).

g. Los estudios de preinversion del Proyecto han sido formulados considerando
metodologias adecuadas de evaluacién de proyectos, las cuales se reflejan en las Guias
Metodolégicas que publica la DGPM.

h. Los proyectos no estan sobredimensionados respecto a la demanda prevista, y los
beneficios del proyecto no estan sobreestimados.

La Unidad Ejecutora, bajo responsabilidad, debera cefiirse a los parametros bajo los cuales
fue otorgada la viabilidad para disponer la elaboracion y/o elaborar los estudios definitivos,
expedientes técnicos u otros documentos equivalentes, asi como en la ejecucion del PIP.
Asimismo, la declaracion de viabilidad obliga a la Entidad a cargo de la operacion del
proyecto, al mantenimiento del mismo, de acuerdo a los estandares y pardmetros aprobados
en el estudio que sustenta la declaracién de viabilidad del Proyecto y a realizar las acciones
necesarias para la sostenibilidad del mismo.

La DGPM se encuentra facultada para cautelar que las declaraciones de viabilidad que
otorguen los demas o6rganos del SNIP, retnan los requisitos de validez técnica y legal,
disponiendo las acciones respectivas que deberd realizar la OPI seglin cada PIP, las cuales
deberan estar debidamente sustentadas y registradas en la Ficha de Registro del PIP en el
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Banco de Proyectos. La OPI tiene un plazo maximo de 10 dias habiles, para la
implementacion de las acciones dispuestas por la DGPM, caso contrario, de ser necesario, la
DGPM podra disponer su implementacién de oficio.

Articulo 21.- Plazos de evaluaciéon

211

21.2

21.3

21.4

215

Para los PIP Menores, la OPI tiene un plazo no mayor de diez (10) dias habiles, a partir de la
fecha de recepcion del Perfil Simplificado, para emitir el Formato SNIP-06.

Para la evaluaciéon de un PIP o Programa de Inversién, la OPI y la DGPM tienen, cada una,
un plazo no mayor de:

a. Treinta (30) dias habiles para la emisién del Informe Técnico, a partir de la fecha de
recepcion del Perfil; y

b. Cuarenta (40) dias habiles para la emisién del Informe Técnico, a partir de la fecha de
recepcion del estudio a nivel de Factibilidad.

Cuando se presenten solicitudes para autorizar la elaboracion del estudio de Factibilidad, la
OPI 6 la DGPM, segun corresponda, tiene un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles,
para emitir el Informe Técnico correspondiente.

En el caso de solicitudes para aprobar Términos de Referencia de estudios de preinversion, la
OPI y la DGPI tienen, cada una, un plazo no mayor de diez (10) dias habiles, para emitir el
Informe Técnico correspondiente. 3

Estos plazos rigen a partir de la recepcion de toda la informacion necesaria.

Articulo 22.- Niveles minimos de estudios

Para la declaracién de viabilidad de un PIP por la OPI, éste deber& contar, como minimo, con el nivel
de estudios siguiente:

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

PERFIL SIMPLIFICADO: Para los PIP cuyos montos de inversién, a precios de mercado,
sean iguales o menores a S/. 1°200,000.00 (Un Millén Doscientos y 00/100 Nuevos Soles).

PERFIL: Para los PIP cuyos montos de inversién, a precios de mercado, sean iguales o
menores a S/. 10°000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Nuevos Soles). Salvo que se traten de
PIP Menores e independientemente del monto de inversion, los PIP de electrificacion rural y
los PIP de rehabilitacion de carreteras podran ser declarados viables solamente con este nivel
de estudio, siempre que cumplan con los contenidos minimos a que se refiere el Anexo SNIP
19 — Contenidos Minimos especificos para estudios de Perfil de PIP de Electrificacién Rural y
el Anexo SNIP 20 — Contenidos Minimos especificos para estudios de Perfil de PIP de
Rehabilitacién de Carreteras, respectivamente.

FACTIBILIDAD: Para los PIP cuyos montos de inversion, a precios de mercado, sean
mayores a S/. 10'000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Nuevos Soles).

Los niveles de estudio minimos sefialados en el presente articulo no son de aplicacion para
los PIP a los que, mediante norma legal, se les haya autorizado que la declaracion de
viabilidad se realice con un nivel de estudio especifico.

Las demas excepciones a lo dispuesto en el presente articulo se aprobaran por la DGPM en
base a un Informe sustentatorio elaborado por la UF y aprobado por la OPI correspondiente,

3 Numeral modificado por Resolucién Directoral N° 005-2014-EF/63.01, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de mayo de 2014.
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para lo cual, la DGPM tiene un plazo no mayor de diez (10) dias habiles desde la recepcion
de los documentos antes sefialados y del estudio de preinversion respectivo.

CAPITULO IV
FASE DE INVERSION

Articulo 23.- Fase de Inversién

23.1

23.2

23.3

23.4

Un PIP ingresa en la fase de inversion luego de ser declarado viable.

La fase de inversion comprende la elaboracién del Estudio Definitivo, Expediente Técnico u
otro documento equivalente, y la ejecucién del PIP. Las disposiciones establecidas en la
presente Directiva para los estudios definitivos o expedientes técnicos también son de
aplicaciébn a los términos de referencia, especificaciones técnicas u otro documento
equivalente que se requiera para la ejecucion del PIP, conforme al marco legal vigente.

La Fase de Inversion culmina luego de que el PIP ha sido totalmente ejecutado, liquidado y
de corresponder, transferidlo a la entidad responsable de su operacion vy
mantenimiento. Habiendo cumplido con lo anteriormente indicado, la UE debe elaborar el
Informe de Cierre del PIP y remitir dicho informe al érgano que declaré la viabilidad.

Recibido el Informe de Cierre del PIP, el 6rgano que declaré la viabilidad, lo registra en el
Banco de Proyectos, en la Ficha de Registro del Informe de Cierre (Formato SNIP-14). Dicho
organo puede emitir recomendaciones a la UF o a la UE para que se tengan en cuenta en la
formulacién o ejecucién de proyectos similares. El registro del Informe de Cierre del PIP no
implica la aceptacién o conformidad respecto del contenido del mismo.

Articulo 24.- Elaboracién del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado

24.1

24.2

24.3

24.4

La elaboracion de los estudios definitivos o expedientes técnicos detallados debe cefiirse a
los parametros bajo los cuales fue otorgada la declaracién de viabilidad y observar el
cronograma de ejecucién del estudio de preinversién con el que se declaré la viabilidad.

Los términos de referencia para la elaboracion del Estudio Definitivo o Expediente Técnico
detallado deben incluir como Anexo, el estudio de preinversién mediante el cual se declaré la
viabilidad del PIP y la Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversién (Formato
SNIP-16) o el Informe Técnico de verificacion de viabilidad y su respectivo Formato, segin
corresponda.

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 25, luego de culminado el Estudio Definitivo o
Expediente Técnico detallado, la UE remite al érgano que declard la viabilidad, el Formato
SNIP-15 debidamente llenado y suscrito, en el que informa que existe consistencia entre el
Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado y el estudio de preinversion por el que se
otorgé la viabilidad, en los aspectos siguientes: objetivo del PIP; monto de inversion;
localizacion geogréfica y/o ambito de influencia; alternativa de solucién; metas asociadas a la
capacidad de produccién del servicio, tecnologia de produccién y plazo de ejecucion; ademas
de consignar las férmulas de reajuste de precios cuando correspondan, y la modalidad de
ejecucion del PIP. En el caso de los PIP con endeudamiento el Formato SNIP-15 se remite a
la DGPM con la opinién previa favorable de la OPI sectorial respectiva.

Recibido el Formato SNIP-15 y como requisito previo a la aprobacion del Estudio Definitivo o
Expediente Técnico detallado por el érgano que resulte competente, el 6rgano que declaré la
viabilidad registra en el Banco de Proyectos, en el plazo maximo de 3 dias habiles, la
informacion siguiente: el monto de inversidén; plazo de ejecucion; la modalidad de ejecucion
del PIP y las férmulas de reajuste de precios en los casos que sea aplicable. La UE es
exclusivamente responsable por la informaciéon que consigne en el Formato SNIP-15, el
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mismo que tiene caracter de declaracién jurada, y el registro a que se refiere la presente
disposicion, no implica aceptacion o conformidad al contenido del mismo.

Las disposiciones relacionadas al Formato SNIP-15 no son de aplicacion a los Programas de
Inversion ni al conglomerado en si mismo, sino a los PIP que los integren.

En los expedientes técnicos detallados de los PIP que no sean ejecutados mediante
contratacion publica, deberan establecerse las formulas de reajuste de precios, por lo que las
variaciones que se efectlien a los precios originales del expediente técnico seran ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste K que se obtenga de aplicar en la
férmula o formulas polinémicas, los indices Unificados de Precios de la Construccién que
publica el Instituto Nacional de Estadistica — INEI. Tanto la elaboracién como la aplicacion de
las formulas polindmicas se sujetan a las disposiciones de la normatividad de la materia. En
los PIP que se ejecuten mediante contratacion publica, se aplican las disposiciones de la
normatividad de contrataciones del Estado.

Los registros y evaluaciones a que se refiere el presente articulo y el articulo 27, que se
realicen durante la etapa de elaboracién del expediente técnico detallado o estudio definitivo
deberan efectuarse previamente al registro del Formato SNIP 15 respectivo, cuando
corresponda.

Articulo 25.- Ejecucion del Proyecto

25.1

25.2

25.3

La ejecucién de un PIP so6lo podra iniciarse, si se ha realizado el registro a que se refiere el
numeral 24.4 del articulo 24 de la presente norma.

El cronograma de ejecucion del proyecto debe basarse en el cronograma de ejecucién
previsto en los estudios de preinversion del mismo, a fin que el proyecto genere los beneficios
estimados de manera oportuna. Para ello, deberan programarse los recursos presupuestales
necesarios para que el proyecto se ejecute en los plazos previstos.

Durante la ejecucion del proyecto, la UE deberd supervisar permanentemente el avance del
mismo, verificando que se mantengan las condiciones y parametros establecidos en el
estudio definitivo y que se mantenga el cronograma previsto en el Estudio Definitivo o
Expediente Técnico detallado. Es responsabilidad de la UE informar oportunamente sobre los
cambios que se den en la Fase de Inversion de un PIP a los 6rganos que correspondan,
segun lo dispuesto por la presente norma.

Articulo 26.- Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo

26.1

26.2

26.3

El Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM) es el conjunto de procesos,
herramientas e indicadores que permiten verificar los avances de la ejecucion de los
proyectos con el fin de supervisar que la fase de inversién sea coherente y consistente con
las condiciones y parametros de la declaratoria de viabilidad.

El seguimiento de los PIP esta a cargo de la OPI que declard la viabilidad del PIP, quien
podrd solicitar toda la informacién que considere necesaria a los 6Organos respectivos
relacionados con la ejecucion del PIP, en las oportunidades que estime pertinentes. Los
registros correspondientes al seguimiento se realizan en el aplicativo informéatico del Sistema
Operativo de Seguimiento y Monitoreo del Sistema Nacional de Inversion Publica (SOSEM-
SNIP), disponible en el portal electronico de la DGPM: http://www.mef.gob.pe/DGPM.

Adicionalmente, la OPI conformard un Comité de Seguimiento, a fin de que las areas,
o6rganos o dependencias citadas a las sesiones de dicho Comité, le brinden toda la
informacion correspondiente al avance de la ejecucion y liquidacion de los PIP a que se
refiere el numeral 26.5. Dichos Comités de Seguimiento incluirdn necesariamente a las
Unidades Ejecutoras de los PIP materia de seguimiento, pudiendo contar con otras areas,
dependencias u 6rganos invitados a las sesiones; y se reuniran en la Gltima semana de cada
trimestre como minimo, de manera tal que se cumpla con la entrega de informacién
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consolidada a la DGPM en las fechas que ésta defina anualmente, sin perjuicio de los
registros dispuestos en el presente articulo. La informacion debera constar en los Formatos
SNIP-18 y SNIP-19.

La OPI debera elaborar las actas correspondientes a cada sesién del Comité, de acuerdo al
Anexo SNIP 21 - Modelo de Acta de Sesién del Comité de Seguimiento, las cuales deberan
ser registradas en el SOSEM-SNIP.

Seran materia de seguimiento, los PIP que cumplan con por lo menos una de las condiciones

siguientes:
a. Su monto de inversion total, a precios de mercado, supere los S/. 10 millones de Nuevos
Soles;

b. Requieran para su financiamiento, total o parcialmente, de una operacion de
endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantia del Estado. En el caso, de los PIP
que se financien con operaciones de endeudamiento interno, seran materia de
seguimiento aquellos que cumplan con la condicién antes sefialada; o

c. Sean seleccionados por la OPI o la DGPM.

La relacion de PIP materia de seguimiento podra ser actualizada en cada sesién del Comité
de Seguimiento. Dichas actualizaciones no incluyen el retiro de proyectos ya incorporados en
la relacién, salvo que éstos hayan sido desactivados o se haya culminado su liquidacion fisica
y financiera, lo que deberd ser expresamente indicado en el acta de la sesion
correspondiente.

En el caso de PIP para cuyo financiamiento se requiera de una operacién de endeudamiento
o de aval o garantia del Estado y que hayan sido declarados viables por la DGPM, dicha
Direccidon General tendra a su cargo el seguimiento de los mismos, el que se realizara de
acuerdo a las disposiciones que la DGPM emita. Asimismo, para el caso de los demas
proyectos, la DGPM dara asistencia técnica, podra asistir a cualquier reunién de seguimiento
y emitira las pautas o lineamientos que considere necesarios.

Articulo 27.- Modificaciones de un PIP durante la fase de inversion.

27.1

Durante la fase de inversion, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que
conlleven al incremento del monto de inversién con el que fue declarado viable el PIP. Las
variaciones que pueden ser registradas por el rgano que declaré la viabilidad o el que resulte
competente sin que sea necesaria la verificaciéon de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga
siendo socialmente rentable, deberan cumplir con lo siguiente:

a. Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones no
sustanciales a: el aumento en las metas asociadas a la capacidad de produccion del
servicio; el aumento en los metrados; el cambio en la tecnologia de produccion; el
cambio de la alternativa de solucién por otra prevista en el estudio de preinversion
mediante el que se otorgo la viabilidad; el cambio de la localizacion geogréfica dentro del
ambito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecucién del PIP; el
resultado del proceso de seleccion y el plazo de ejecucion.

b. El monto de inversion total con el que fue declarado viable el PIP es:

- Menor o igual a S/.3 millones de Nuevos Soles, la modificacion no debera
incrementarlo en mas de 40% respecto de lo declarado viable.

- Mayor a S/.3 millones de Nuevos Soles y menor o igual a S/.6 millones de Nuevos
Soles, la modificacion no debera incrementarlo en mas de 30% respecto de lo
declarado viable.

- Mayor a S/.6 millones de Nuevos Soles, la modificacién no debera incrementarlo en
mas de 20% respecto de lo declarado viable.

c. No podran sustentarse en modificaciones sustanciales al PIP, debiendo entenderse por

modificaciones sustanciales a las siguientes: el cambio de la alternativa de solucién por
otra no prevista en el estudio de preinversién mediante el que se otorgoé la viabilidad; el
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cambio del ambito de influencia del PIP; y el cambio en el objetivo del PIP. Para la
aplicacion de lo dispuesto en la presente norma entiéndase por ambito de influencia a la
zona geografica afectada por el problema central sobre el cual interviene un proyecto de
inversién publica.

d. Deberan registrarse en el Banco de Proyectos, a través de la Ficha de Registro de
Variaciones en la Fase de Inversién (Formato SNIP-16), en el plazo maximo de 03 dias
habiles, como requisito previo a la ejecucién de las variaciones. Dicho registro tiene
caracter de declaracion jurada, siendo el 6rgano que declaré la viabilidad, o quien haga
sus veces, el responsable por la informacion que se registra.

Las variaciones que no se enmarquen en lo dispuesto por el numeral 27.1, conllevan a la
verificacion de la viabilidad del PIP que consiste en que el 6rgano que declaré la viabilidad o
el que resulte competente, realice una nueva evaluacién del PIP considerando las
modificaciones que tendra el PIP como requisito previo a la ejecucién de dichas
modificaciones. Para efectos de la verificacion de la viabilidad, debera tenerse en cuenta lo
siguiente:

a. LaOPIl ola DGPM sefialaran la informacién o estudio adicional, que fuera necesaria.

b. La OPI o la DGPM, segun corresponda, realizan una nueva evaluacién del PIP
considerando en el flujo de costos, aquellos que ya se hubieren ejecutado y emite el
Informe Técnico elaborado de acuerdo al Anexo SNIP-16 y el Formato SNIP-17
respectivo. Si se trata de un Programa de Inversion se debe tomar en cuenta lo sefialado
en el Anexo SNIP-17.

c. Si el monto de inversién del PIP varia de tal forma que corresponderia ser evaluado con
un nivel de estudio de preinversion distinto a aquel al que sirvid para declarar su
viabilidad, la UF debera presentar a la OPI, la informacién correspondiente al nuevo nivel
de estudio.

d. Si el proyecto pierde alguna condicibn necesaria para su sostenibilidad; se suprimen
metas asociadas a la capacidad de produccion del servicio o componentes; 0, se
aumentan o cambian componentes, inclusive si el monto de inversibn no varia o
disminuye, también corresponde la aplicacién de lo sefialado en el presente numeral.

e. En el caso de las verificaciones de viabilidad realizadas por las OPI, debera remitirse una
copia del Informe Técnico a la DGPM, en el plazo maximo de 05 dias habiles de emitido
dicho documento.

f. La DGPM tiene un plazo maximo de 10 dias habiles para registrar en el Banco de
Proyectos, las conclusiones y recomendaciones del Informe Técnico de Verificacion de
Viabilidad, salvo que emita recomendaciones en el marco de lo dispuesto por el literal j)
numeral 3.2 del articulo 3 del Reglamento.

Lo dispuesto en los numerales 27.1 y 27.2 es de responsabilidad de la DGPM, en el caso de
los PIP que se financien con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento u otra
gue conlleve el aval o garantia del Estado, y, que no se enmarquen en una delegacién de
facultades otorgada por el MEF. Para tales efectos, debera remitirse la informacion necesaria,
contando con la opinién favorable de la OPI responsable de la evaluacion del PIP.

Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo, la UE, bajo responsabilidad, debe
informar sobre las variaciones antes sefialadas al érgano que declar6 la viabilidad o al que
resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios, con un plazo minimo
de 20 dias héabiles antes de su ejecucion.

Siempre que se solicite informacién o estudios adicionales a la UE, ésta debera coordinar con
la UF la elaboracién y remision de la misma.
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La OPI o la DGPM, segun sea el caso, realizaran el andlisis para determinar la existencia de
pérdidas econdmicas que el Estado estaria asumiendo en el caso que la UE ejecute las
variaciones sin el registro o evaluacion previa dispuestas en el presente articulo, informando
de ello al érgano de control respectivo, para las acciones que correspondan.

Articulo 28.- Evaluaciéon Intermedia

28.1

28.2

28.3

28.4

La evaluacion intermedia es de aplicacion obligatoria para los PIP viables con montos de
inversion superiores a los S/. 10 millones de Nuevos Soles, asi como para aquellos PIP que
se financien con recursos provenientes de una operacién de endeudamiento o aval o garantia
del Estado. Dicha evaluacién es realizada por una agencia independiente contratada por la
UE del PIP, cuando se encuentre en la mitad de su cronograma de ejecucion de metas
fisicas. Como parte de tal evaluacién, se debera tomar en cuenta la linea de base en los
aspectos que correspondan.

Los Términos de Referencia de esta evaluacion requieren el visto bueno de la OPI que
declar6 su viabilidad, o de la OPI Sectorial y de la DGPM cuando se trate de los PIP o
Programas de Inversion declarados viables segun los articulos 16 o 17, respectivamente.

El estudio de evaluacion intermedia de un PIP no se considera terminado hasta la
conformidad, por parte de la DGPM, de la evaluacion efectuada.

La DGPM detallara las condiciones bajo las cuales deberdn desarrollarse dichas

evaluaciones.

CAPITULO V
FASE DE POSTINVERSION

Articulo 29.- Fase de Postinversion

29.1

29.2

29.3

Un PIP se encuentra en la Fase de Postinversién una vez que ha culminado totalmente la
ejecucion del PIP.

La Fase de Postinversion comprende la operacion y mantenimiento del PIP ejecutado, asi
como la evaluacion ex post.

La evaluacion ex post es el proceso para determinar sistematica y objetivamente la eficiencia,
eficacia e impacto de todas las acciones desarrolladas para alcanzar los objetivos planteados
en el PIP.

Articulo 30.- Operacion y Mantenimiento del PIP.

30.1

30.2

30.3

Una vez culminada la Fase de Inversién, se inicia la produccion de bienes y/o servicios del
PIP. La Entidad a cargo de la operacién y mantenimiento del PIP, debera ejecutar las
actividades, operaciones y procesos necesarios para su produccién de acuerdo a lo previsto
en el estudio que sustentd su declaracion de viabilidad.

Asimismo, el responsable de la UE debera priorizar la asignacion de los recursos para realizar
un mantenimiento adecuado.

El Organo Resolutivo correspondiente debera velar por que el PIP cuente con un
mantenimiento adecuado de acuerdo a los estandares y parametros especificados.
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Articulo 31.- Evaluacién Ex Post*

31.1

31.2

31.3

31.4

315

31.6

31.7

La evaluacion Ex Post sera de aplicacién gradual a los PIP y Programas de Inversién y
comprende los siguientes momentos: la Evaluaciéon de Culminacién, el Seguimiento Ex Post,
la Evaluacién de Resultados y el Estudio de impactos. La Direccion General de Politica de
Inversiones (DGPI) emitira las disposiciones y/o instrumentos metodoldgicos
correspondientes para el desarrollo y la aplicacién de la Evaluacién Ex post y sus momentos.

La evaluacién Ex Post, en sus distintos momentos, se realizar4 siguiendo los criterios,
parametros y las orientaciones establecidas en los instrumentos y/o herramientas
metodolodgicas elaboradas y/o aprobadas por la DGPI. Los Términos de Referencia para la
Evaluacion de Resultados y para el Estudio de Impactos requieren del visto bueno de la OPI
gue declar6 su viabilidad, o de la OPI Sectorial y de la DGPI cuando se trate de los PIP o
Programas de Inversién con endeudamiento declarados viables segun los articulos 16 o 17,
respectivamente. Los Informes de Evaluacion Ex Post se elaboraran de acuerdo con los
contenidos minimos establecidos en la presente norma.

La Evaluacion de Culminacion se realiza de manera inmediata al inicio de la Fase de Post
Inversion, en un plazo maximo de seis (06) meses de iniciada la misma, y debe ser aplicada a
todos los PIP que culminen su ejecucién y/o inicien su operacion. Esta evaluacion, esti a
cargo de la UE, que coordinara con la UF y el 6rgano que declar6 la viabilidad, o el que
resulte competente, el proceso de evaluacion y la elaboracion del Informe de Evaluacion, de
acuerdo con los contenidos minimos establecidos en el Anexo SNIP 27A. La Evaluacion de
Culminacién, analiza la eficiencia en tiempos, costos y logro de metas en la ejecucion de los
proyectos e incluye un analisis prospectivo de la sostenibilidad de los mismos.

El Seguimiento Ex Post es de aplicacion a aquellos PIP a los que les ha sido recomendado
durante la Evaluacion de Culminacién. Es realizado por la UE con apoyo del érgano que
declar6 la viabilidad o el que resulte competente, u otro 6rgano de la Entidad sefialado por la
UE. El Seguimiento Ex Post, analiza el cumplimiento de las condiciones y compromisos
referidos a la operacién y mantenimiento del PIP. El Informe de Seguimiento Ex Post se
realizard de acuerdo con los contenidos minimos establecidos en el Anexo SNIP 27 B.

La Evaluacion de Resultados es de aplicacion a todos los PIP 0 a una muestra representativa
de ellos, segun las lineas de corte que se establezcan, dentro de los tres (03) a cinco (05)
primeros afios de operacién del PIP, de acuerdo a los pardmetros establecidos en los
instrumentos y/o herramientas metodolégicas elaboradas y aprobadas por la DGPI. Esta a
cargo de la UE en coordinacién con la UF, y es realizada por una agencia independiente a la
gue se denominara en adelante Evaluador Externo Independiente (EEI). Esta evaluacion,
analiza el logro de objetivos e impactos directos. El Informe de Evaluacion se desarrolla de
acuerdo con los contenidos minimos establecidos en el Anexo SNIP 27 C.

El Estudio de Impactos, es de aplicacién a los proyectos cuyos montos de inversion superen
los S/. 10 Millones de Nuevos Soles y/o que para su financiamiento requieran de una
operacion de endeudamiento o aval o garantia del Estado, seleccionados de acuerdo a los
parametros establecidos en los instrumentos y/o herramientas metodoldgicas elaboradas por
la DGPI. Este Estudio esta a cargo de la UE, en coordinacion con el rgano que declar6 la
viabilidad o el que resulte competente, y es realizada por un Evaluador Externo
Independiente. Este estudio, analiza los impactos directos e indirectos de un PIP o conjunto
de PIP.

Los estudios de preinversion incluiran los indicadores para la evaluacion ex post y, de ser el
caso, preveran la elaboracion de la linea de base para aquellos PIP cuya declaracion de
viabilidad sea otorgada con un estudio a nivel de factibilidad y/o a los que le sea de aplicacion
el numeral precedente.

4 Articulo modificado por el articulo 3° de la Resolucién Directoral N° 004-2013-EF/63.01, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” con fecha 7 de julio de 2013.
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La Evaluacion de Resultados y el Estudio de Impactos no se considera terminado hasta la
conformidad, por parte de la DGPI, del Informe de Evaluacion.

CAPITULO VI
REGISTROS EN EL BANCO DE PROYECTOS

Articulo 32.- Registros en el Banco de Proyectos

Ademas de los registros que se sefialan en la presente Directiva, deben realizarse los registros
siguientes:

32.1

32.2

32.3

32.4

32.5

32.6

32.7

32.8

La DGPM establecera cddigos de acceso al Banco de Proyectos solo para el ingreso de la
informacion y el registro de las evaluaciones y declaraciones de viabilidad.

En ningln caso debera registrarse nuevamente un mismo proyecto. Si la OPI es informada o,
de oficio, detecta la existencia de proyectos duplicados formulados por UF bajo su ambito
institucional, desactivara aquel que constituya la solucibn menos eficiente al problema
identificado. Si los proyectos duplicados han sido formulados por UF de distintos ambitos
institucionales, las OPI de cada &mbito institucional, coordinan la desactivacién del PIP
menos eficiente, lo comunican a la DGPM para que se proceda a su desactivacion.

En el registro del Perfil de un PIP en el Banco de Proyectos, debera incluirse en la Ficha de
Registro del PIP los términos de referencia o el plan de trabajo, segin sea el caso, y el
Informe de aprobacion de la OPI escaneados. En el registro del estudio de Factibilidad en el
Banco de Proyectos, debera incluirse en la Ficha de Registro del PIP los términos de
referencia o el plan de trabajo, segin sea el caso, y el Informe Técnico de aprobacion del
estudio de preinversion de nivel anterior emitido por la OPI.

El registro del Responsable de OPI, designado por el Organo Resolutivo, se solicita a la
DGPM mediante Formato SNIP-02. Cuando se haya suscrito el Convenio sefialado en el
Anexo SNIP-11, deberd comunicarse a la DGPM para que la clave de acceso de la OPI del
Gobierno Local que encarga la evaluacion, sea remitida a la OPI encargada, a efectos de que
realice los registros que le correspondan.

El registro del Titular de la Entidad al que se le ha delegado facultades conforme al numeral
7.4 del articulo 7, se solicita a la DGPM mediante Formato SNIP-20, adjuntando la Resolucion
respectiva. Esta disposicién también es aplicable a la UE de un conglomerado autorizado,
gue cuente con la delegacion de facultades a que se refiere el numeral 7.5 del articulo 7.

La OPI registra y actualiza a las UF de su Sector, Gobierno Regional o Local, directamente en
el Banco de Proyectos, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el numeral 9.4
del articulo 9 de la presente norma. Asimismo, la OPI cancela la inscripciéon de las UF de su
Sector, Gobierno Regional o Local, debiendo sefialar la UF que asumira la formulacion de los
PIP que se encuentren en evaluacion y que han venido siendo formulados por la UF cuya
inscripcion se cancela.

En caso que el Titular de una Entidad hubiera recibido la delegacién de facultades a que se
refiere el numeral 7.4 del articulo 7, éste realiza la inscripcion de la UF de su Entidad y la
cancelacién de la misma.

Para el registro de la UE de un PIP, al momento de registrar dicho PIP en el Banco de
Proyectos, la UF deberé tener en cuenta si aquella tiene la capacidad técnica y financiera, asi
como la competencia legal para la ejecucion del PIP. En el marco de la evaluacion del PIP, el
o6rgano que declara la viabilidad del PIP deberd constatar el cumplimiento de lo antes
dispuesto. La presente disposicion también es de aplicaciéon a los PIP que cuenten con
declaratoria de viabilidad y, por tanto, se encuentren en la Fase de Inversién, en
consecuencia, en el caso que se trate de Unidades Ejecutoras pertenecientes a un ambito
institucional distinto al de la UF que formulé el PIP, solamente podra registrarla si cumple con
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lo sefialado en la presente disposicion y cuenta con la conformidad de la Unidad Ejecutora
propuesta.

El registro de una nueva fuente de financiamiento para un PIP declarado viable por una OPI,
estara a cargo de dicho érgano, salvo que se trate de la fuente de financiamiento operaciones
oficiales de crédito, en cuyo caso, es de aplicacion lo dispuesto por el numeral 16.13 del
articulo 16.

En los casos en que la Unidad Ejecutora del PIP sea un Gobierno Local no sujeto al SNIP, los
registros que correspondan a la OPI Institucional seran de responsabilidad del 6rgano que
declard la viabilidad del proyecto o del que resulte competente, al momento del registro.

La DGPM realizara las habilitaciones respectivas en el Banco de Proyectos para el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente articulo.

Luego de cumplido 01 (un) afio de observado un estudio de preinversion, sin que se hubiesen
levantado las observaciones ni se hubiesen registrado las modificaciones correspondientes
en la Ficha de Registro de PIP (Formato SNIP-03), el PIP sera desactivado en el Banco de
Proyectos. Para solicitar a la DGPI la reactivacion del PIP en el Banco de Proyectos, la UF
debera sustentar el levantamiento de las observaciones y contar con la opinion favorable del
Organo al que le corresponde la evaluacion del PIP en el momento en que se realiza la
solicitud para la reactivacion. La presente disposicién también es aplicable a los PIP
registrados en el Banco de Proyectos que no han tenido ninguna evaluacién en el plazo
anteriormente sefialado. La reactivacion del PIP en el Banco de Proyectos debe ser solicitada
por el érgano encargado de la evaluacion del PIP a la DGPI.

Lo dispuesto en el presente numeral también sera de aplicacion a los PIP viables que, tras
(02) afios de declarada la viabilidad, no cuenten con el registro del Formato SNIP 15 o con
otros registros en la Fase de Inversion, segln corresponda.

No sera posible la duplicacion de PIP desactivados debido a lo dispuesto en el presente
numeral, bajo responsabilidad de la UF y de la OPI, de acuerdo a lo establecido en la
presente Directiva General.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente numeral, la UF y el 6rgano encargado de la
evaluacion del PIP, deberan proceder segun lo establecido en el articulo 40° de la presente
Directiva General, cuando corresponda®.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES APLICABLES AL SECTOR FONAFE CREADO POR EL DECRETO
LEGISLATIVO N° 1012

Articulo 33.- Aplicacion de las normas del SNIP al Sector FONAFE

33.1

33.2

La Ley, el Reglamento, la presente Directiva y las deméas normas que emita la Direccion
General de Programacion Multianual del Sector Publico son de observancia obligatoria para
los 6rganos del SNIP en el Sector FONAFE.

Los PIP que formulen las empresas del Sector Publico no financiero bajo el &mbito del Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado — FONAFE, deberan
enmarcarse en los fines y objetos sociales de dichas empresas.

5 Numeral incorporado por el articulo 3° de la Resolucién Directoral N° 004-2013-EF/63.01, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” con fecha 7 de julio de 2013.
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Articulo 34.- Evaluaciones de la OPI del Sector FONAFE

34.1

34.2

34.3

La OPI del Sector FONAFE evalla y, de corresponder, declara la viabilidad de los PIP que
formulen las empresas sefialadas en el articulo precedente, siempre que sus fuentes de
financiamiento sean distintas a operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o
garantia del Estado o que se enmarquen en la delegacion de facultades que otorgue el MEF.

Los PIP de las empresas del Sector FONAFE cuyas fuentes de financiamiento sean
operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantia del Estado, deberan
contar con la opinién técnica favorable de la OPI del Sector responsable del Subprograma en
el que se enmarca el objetivo del PIP, como requisito previo a su evaluacion por la DGPM.

El Directorio del FONAFE, en su calidad de Organo Resolutivo del Sector FONAFE, aprueba
los lineamientos de politica empresarial para la inversion puablica en su Sector, sin perjuicio de
la aplicacién obligatoria de los lineamientos de politica sectoriales aprobados por los demas
Sectores, en los PIP que formulen las empresas bajo su ambito.

CAPITULO VIII
NORMAS ESPECIFICAS

Articulo 35.- Precisiones a los convenios que puede celebrar un Gobierno Local en el marco
del SNIP

35.1

35.2

Convenio para la evaluacion de PIP de Gobiernos Locales sujetos al SNIP. Los
Gobiernos Locales sujetos al SNIP pueden celebrar Convenios (Anexo SNIP-11) para la
evaluacion y de corresponder, declaracion de viabilidad de sus proyectos, con el Gobierno
Regional en cuya circunscripcion territorial se encuentran o con otro Gobierno Local sujeto al
SNIP que cuente con OPI y que sea colindante o se ubique en la misma circunscripcion
territorial de su Gobierno Regional. El Gobierno Local que encarga la evaluacion, Gnicamente
podra tener vigente un Convenio de este tipo.

Para efectos de la aplicacion del presente numeral, el Organo Resolutivo del Gobierno Local
sujeto al SNIP que encarga la evaluacion de sus proyectos, informard a la DGPM que no
cuenta con OPI y que las funciones de dicho érgano han sido encargadas mediante el
Convenio a que se refiere el presente numeral. Las funciones que se encargan incluyen los
registros en el BP relacionados a la evaluacion del PIP, verificaciones de viabilidad y todas
las previstas en la presente Directiva que deban ser realizadas por una OPI durante el Ciclo
del Proyecto de un PIP. El registro del presente Convenio en el Banco de Proyectos es de
responsabilidad de la OPI que recibe el encargo a que se refiere el presente numeral.

Convenio para la formulacién y evaluacién de PIP de un Gobierno Local no sujeto al
SNIP. Los Gobiernos Locales sujetos al SNIP pueden celebrar Convenios con Gobiernos
Locales no sujetos al SNIP (Anexo SNIP-12), siempre que sean colindantes o se ubiquen en
la misma circunscripcioén territorial de su Gobierno Regional, para la formulacién, evaluacion
y, de corresponder, declaracién de viabilidad de los proyectos que los Gobiernos Locales no
sujetos soliciten. La OPI del Gobierno Local sujeto al SNIP es responsable de registrar el
presente Convenio en el Banco de Proyectos. Asimismo, la UF del Gobierno Local sujeto al
SNIP debera dejar constancia de dicho Convenio en la Ficha de Registro del PIP en el Banco
de Proyectos.

El Gobierno Local no sujeto al SNIP no podra suscribir el Convenio a que se refiere el
presente numeral, con mas de un Gobierno Local sujeto al SNIP, salvo que el Convenio deje
de tener efectos sea porque llegd a su término sin que sea prorrogado o porque fue resuelto.
En caso que el Gobierno Local no sujeto al SNIP que encarg6 la formulacion y evaluacion de
sus PIP, se incorpore al Sistema Nacional de Inversion Publica en fecha posterior a la
suscripcion del Convenio sefalado en el presente numeral, no podra volver a formular los
proyectos que hubieran sido rechazados por el Gobierno Local que se encargd de su
formulacién y evaluacion.
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Convenio para la formulacién de PIP de competencia municipal exclusiva. Las UF de
los Sectores del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales podran formular
proyectos que sean de competencia municipal exclusiva, siempre y cuando se celebren los
convenios (Anexo SNIP-13) a que se refiere el articulo 45° de la Ley N° 27783, Ley de Bases
de la Descentralizacion. Las entidades deberan sefalar expresamente el PIP objeto del
Convenio y su registro en el Banco de Proyectos es de responsabilidad de la UF que
formulara el proyecto de competencia municipal exclusiva.

Articulo 36.- Proyectos de Empresas que pertenecen a mas de un Gobierno Regional o
Gobierno Local

36.1

36.2

36.3

36.4

La oficina, area u 6rgano de la empresa que pertenece a mas de un Gobierno Regional o
Local, encargada de realizar la evaluacion de los PIP, tiene las mismas funciones y
responsabilidades de una OPI. De la misma manera, el Responsable de dicha oficina, area u
drgano tiene las mismas funciones y responsabilidades de un Responsable de OPI y debera
cumplir con el Perfil Profesional del Responsable de OPI (Anexo SNIP 14).

Las empresas de propiedad o bajo administracion de mas de un Gobierno Local, quedan
sujetas al ambito de aplicaciéon de las normas del SNIP a partir de la fecha de incorporacién
de por lo menos uno de los Gobiernos Locales propietarios o administradores de la empresa,
aplicAndoseles las mismas disposiciones para determinar si sus proyectos estan en ejecucién
0 Si son proyectos nuevos.

Las empresas de propiedad o bajo administracién de méas de un Gobierno Regional o Local,
ejercen sus atribuciones de evaluacion y declaracion de viabilidad de los PIP que formulen
sus UF, siempre que éstos se enmarquen en sus fines y competencias.

En las empresas de servicios publicos, de propiedad o bajo administracion de mas de un
Gobierno Regional o Gobierno Local, la autorizacién de la elaboracion de expedientes
técnicos o estudios definitivos detallados, asi como la ejecucion de los PIP declarados
viables, es realizada por el 6rgano donde estén representados los propietarios o
administradores de la empresa, pudiendo realizarse ambas autorizaciones en un solo acto.
Estas facultades pueden ser objeto de delegacion.

Articulo 37.- Disposiciones para PIP a ejecutarse mediante una Asociacion Publico - Privada

37.1

37.2

La determinacion de si un proyecto de inversion es privadamente rentable o requiere de
recursos publicos para su implementacion y/u operacién y mantenimiento, se realiza mediante
un estudio que ademas debe enmarcarse en los niveles de servicio identificados que se
busca alcanzar, conforme haya sido establecido por el Sector funcionalmente responsable o
por el Gobierno Regional o Local, segln sea el caso. Si el proyecto es privadamente rentable
corresponde la aplicacion de las normas para la promocion de la participacion del sector
privado.

(Derogado)b.

Articulo 38.- Condiciones Minimas para la delegacion de facultades

38.1

La delegacion de facultades sefialada en el numeral 7.4 del articulo 7, puede realizarse
siempre que la Entidad cumpla con las condiciones minimas siguientes:

a. Contar con un equipo de por lo menos 02 (dos) profesionales especializados en la
materia de los proyectos objeto de la delegacion.

6 Inciso derogado por el articulo 5° de la Resolucion Directoral N° 003-2013-EF/63.01, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 2 de mayo de 2013
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b. Dicho equipo debe tener una experiencia minima de 02 (dos) afios en evaluacion de
proyectos, aplicando las normas y metodologia del Sistema Nacional de Inversién
Publica.

c. No tener la calidad de Unidad Ejecutora, salvo para el caso de los conglomerados
autorizados conforme a la presente norma.

La delegacion debera comunicarse a la DGPM en un plazo maximo de cinco (05) dias de
emitida la Resolucién, adjuntando el Formato SNIP-20 suscrito por el Responsable de la OPI
Institucional. Esta delegacion incluye la funcién de registrar a las UF de la Entidad o Empresa
y de realizar las evaluaciones y registros de los cambios que pudieran producirse durante la
Fase de Inversion, siempre que se enmarquen en la delegacion de facultades otorgada. La
presente disposicién también es aplicable a la delegacion a que se refiere el numeral 7.5 del
articulo 7.

La OPI realizara evaluaciones anuales sobre una muestra de los PIP declarados viables en
uso de la delegacion otorgada a la Entidad. Dicha evaluacion se realiza de acuerdo a los
criterios técnicos que sustentan la metodologia de evaluacién de PIP, comunicando al Organo
Resolutivo los resultados de la evaluacion.

Articulo 39.- Generacidén de capacidades

39.1

39.2

La DGPM elabora y publica Manuales o Guias Metodolégicas para la preparacion y
evaluacion de los estudios de preinversion. Las OPI podran proponer a la DGPM dichos
Manuales o Guias.

Asimismo, podra elaborar y publicar Manuales o Guias Metodoldgicas para la evaluacién Ex
post. Las OPI podran proponer a la DGPM dichos Manuales o Guias. Estos instrumentos
constituyen documentos referenciales para la elaboracion y evaluacion de dichos estudios.

Articulo 40.- Vigencia de los estudios de preinversion

40.1

40.2

40.3

Una vez aprobados los estudios de preinversion a nivel Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad
tendran una vigencia maxima de tres (3) afios, contados a partir de su aprobacién por la OPI
correspondiente o de su declaracion de viabilidad. Transcurrido este plazo sin haber
proseguido con la siguiente etapa del Ciclo del Proyecto, el Gltimo estudio de preinversion
aprobado debera volver a evaluarse.

Para la aplicacion de lo dispuesto en el numeral anterior, la UF debe actualizar el estudio de
preinversion y remitirlo a la OPI correspondiente, el cual realizar4 una nueva evaluacion y
comunicara su resultado a la DGPM. Si como consecuencia de esta nueva evaluacion el PIP
continda siendo viable, se deshabilitara la viabilidad anterior del PIP con la finalidad de
permitir a la UF el registro de la informacion actualizada en la Ficha de Registro del PIP en el
Banco de Proyectos, y a la OPI el registro de la nueva evaluacién y nueva declaracion de
viabilidad, la cual se sujeta a lo dispuesto en el articulo 20. Caso contrario, correspondera la
desactivacion del PIP.

Si como consecuencia de la actualizacion del PIP, su monto de inversion varia de tal forma
que corresponderia ser evaluado con un nivel de estudio de preinversion distinto a aquel al
que sirvio para declarar su viabilidad, debera aplicarse lo dispuesto en el literal c) del numeral
27.2 del articulo 27.

Articulo 41.- Vigencia de los estudios definitivos o expedientes técnicos detallados

Los estudios definitivos o los expedientes técnicos detallados tienen una vigencia maxima de tres (3)
afios a partir de su conclusion. Transcurrido este plazo, sin haberse iniciado la ejecucién del PIP, la
OPI y la DGPM, cuando corresponda, deberan evaluar nuevamente el estudio de preinversion que
sustentd la declaratoria de viabilidad del PIP, siendo de aplicacion lo dispuesto en el articulo
precedente.
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La antigiiedad maxima del valor referencial se rige por las normas especificas de la materia.

Articulo 42.- Coordinacion con otras entidades u 6rganos

42.1 La DGPM coordinara con la Contraloria General de la Replblica una propuesta de
lineamientos para las acciones de control relacionadas con la aplicaciéon del Ciclo del
Proyecto.

42.2 La DGPM vy la Agencia Peruana de Cooperacion Internacional (APCI) coordinan el acceso a
la informacion de sus bases de datos, con el objeto de evitar la duplicacion de la inversion
programada. Para tales fines, cuando se trate de un PIP cuya fuente de financiamiento sea la
Cooperacién Técnica Internacional No Reembolsable, la APCI debe velar por que el PIP sea
declarado viable, como requisito previo al otorgamiento de dicho financiamiento.

CAPITULO IX
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera’.- De los estudios de preinversion

A partir de la entrada en vigencia de la presente norma, los contenidos minimos
sefialados en el Anexo SNIP 05 son aplicables a los proyectos cuyos perfiles estén en
elaboracion, presentados para evaluacion, en evaluacion u observados.

Los proyectos que se enmarquen en lo dispuesto por el numeral 22.2 del articulo 22 y
gue cuenten con perfiles aprobados y con autorizacién para la elaboracion del estudio de
Prefactibilidad o Factibilidad, deberan reformularse considerando los contenidos minimos
del Anexo SNIP 05, siempre y cuando el estudio de Prefactibilidad o Factibilidad no se
encuentre en elaboracién, en virtud a un contrato suscrito o por administracion directa o si
su elaboracién ha sido objeto de un convenio internacional de financiamiento o
documento similar. En caso contrario, debera culminarse el estudio de Prefactibilidad o
Factibilidad para su evaluacion y, de corresponder, su posterior declaratoria de viabilidad.

De igual modo, los proyectos que se enmarquen en lo dispuesto por el numeral 22.3 del
articulo 22 y que cuenten con perfiles aprobados y con autorizacion para la elaboracién
del estudio de Prefactibilidad deberan reformularse considerando los contenidos minimos
del Anexo SNIP 05, siempre y cuando el estudio de Prefactibilidad no se encuentre en
elaboracién, en virtud a un contrato suscrito o por administracion directa o si su
elaboracién ha sido objeto de un convenio internacional de financiamiento o documento
similar. En caso contrario, debera culminarse el estudio de Prefactibilidad para su
evaluacion y, de corresponder, su aprobacién y autorizacion del estudio de Factibilidad.
La presente disposicion también es aplicable para los proyectos que se enmarquen en lo
dispuesto por el numeral 22.3 del articulo 22, a los que se les haya autorizado el salto de
Perfil a Factibilidad, asi como a los que tengan aprobado el estudio de Perfil y autorizada
la elaboracion del estudio de Factibilidad, siempre que en dichos casos aln no se haya
iniciado la elaboracion del estudio de Factibilidad en virtud a un contrato suscrito o por
administracion directa o si su elaboracién ha sido objeto de un convenio internacional de
financiamiento o documento similar.

Las excepciones a lo dispuesto en la presente disposicion se aprobaran por la DGPM en
base a un Informe sustentatorio elaborado por la UF y aprobado por la OPI
correspondiente, para lo cual, la DGPM tiene un plazo no mayor de diez (10) dias habiles
desde la recepcion del documento antes sefialado.

En todos los casos en los que la OPI o la DGPM hayan realizado recomendaciones u
observaciones en la evaluacion de un PIP, el Informe Técnico que sustenta la declaracién

" Disposicion modificada por el articulo 2° de la Resolucion Directoral N° 008-2013-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 31 de octubre de 2013.
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de viabilidad del PIP debera demostrar el levantamiento de dichas recomendaciones u
observaciones.

Segunda.- De los Programas de Inversion

Las disposiciones contenidas en el numeral 18.1 del articulo 18, son de aplicacién a los
Programas de Inversién sin Endeudamiento que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente norma se encuentren en formulacién y/o evaluacion.

Los contenidos minimos sefialados en los Anexos SNIP-06 y SNIP-08 son aplicables a los
Programas de Inversion sin Endeudamiento cuyos estudios de preinversion se encuentren en
elaboracion, presentados para evaluacién, en evaluacion u observados, conforme a lo
establecido en la Primera Disposicion Transitoria. En el caso de los Programas de Inversion con
Endeudamiento, la DGPM dispondra las acciones que correspondan, segln cada caso.

Tercera.- De los registros en el Banco de Proyectos

Las disposiciones del numeral 15.11 del articulo 15 de la presente norma no son exigibles a las
municipalidades distritales que se hayan incorporado al SNIP por Acuerdo de su Concejo
Municipal, salvo que pertenezcan a la provincia de Lima Metropolitana, en cuyo caso si les
resulta de aplicacion.

El Banco de Proyectos habilitara las funcionalidades de registro que resulten necesarias.

Cuarta.- Del seguimiento

Lo dispuesto en el articulo 26, se aplicard progresivamente en los distintos niveles de Gobierno,
de acuerdo a las disposiciones que emita la DGPM. A la fecha de entrada en vigencia de la
presente Directiva, sera de aplicacion a los siguientes Sectores del Gobierno Nacional:

- Agricultura

- Educacion

- Energia y Minas

- Salud

- Transportes y Comunicaciones

- Vivienda, Construccién y Saneamiento
- Poder Judicial

Quinta.- Aplicacion de las normas del Sistema Nacional de Inversién Pablica por los Gobiernos
Locales que se incorporan de manera voluntaria.

Las normas del SNIP se aplican a los PIP nuevos de los Gobiernos Locales que se incorporan
al SNIP voluntariamente, considerandose como proyectos nuevos a aquellos que a la fecha del
acuerdo de incorporacion al SNIP del Concejo Municipal no se encuentran en ejecucion, no
cuentan con un Estudio Definitivo o Expediente Técnico vigente o la elaboracién de dicho
estudio no esta sometida a un contrato suscrito o no estd en proceso de elaboracion por
administracion directa a dicha fecha. En el supuesto que el estudio estuviera en proceso de
elaboracion por administracion directa, éste debera ser culminado y aprobado en el plazo
maximo de 1 afio contado desde la fecha antes sefialada, caso contrario, el proyecto debera
evaluarse en el marco del SNIP.

Se considera que un PIP esta en ejecucion si ésta se ha iniciado por administracion directa, si
el proceso de seleccién ha sido efectivamente convocado o si su ejecucion ha sido identificada
en un convenio internacional de financiamiento efectivamente suscrito a la fecha del Acuerdo
del Concejo Municipal que dispone la incorporacion del Gobierno Local al SNIP.

Se considera un Expediente Técnico o Estudio Definitivo vigente aquél cuya antigiiedad no es
mayor a tres afios, a partir de la fecha de la culminacion de su elaboracion, aun si ha sido
aprobado en ese periodo.

Sexta.- Aplicacion de las normas del Sistema Nacional de Inversion Publica por los Gobiernos
Locales sefialados en la Segunda Disposicion Complementaria Final
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- Los Proyectos de Inversion Pulblica que formulen los Gobiernos Locales sefialados en la
Segunda Disposicién Complementaria Final, asi como las entidades y empresas que
pertenezcan o estén adscritas a estos, quedan sujetos obligatoria e irreversiblemente a todas
las disposiciones del Sistema Nacional de Inversion Publica.

- En todos los casos, la referencia al Gobierno Local incluye a sus entidades, unidades
ejecutoras, pliegos, proyectos, entidades de tratamiento empresarial y empresas, cualquiera
gue sea su modalidad empresarial, denominacién u oportunidad de creacién, que pertenezcan
0 estén adscritas a dicho nivel de gobierno.

- Se consideran proyectos nuevos a aquellos que al 31.12.2011 no se encuentran en ejecucion,
no cuentan con un estudio definitivo o expediente técnico vigente o la elaboracién de dicho
estudio no esta sometida a un contrato suscrito 0 no esta en proceso de elaboracién por
administracion directa a dicha fecha. En el supuesto que el estudio estuviera en proceso de
elaboracién por administracion directa, éste debera ser aprobado durante el afio fiscal 2012,
caso contrario, el proyecto debera evaluarse en el marco del Sistema Nacional de Inversion
Publica.

- Se considera que un PIP esta en ejecucion si ésta se ha iniciado por administracion directa, si
el proceso de seleccién ha sido efectivamente convocado o si su ejecucion ha sido identificada
en un convenio internacional de financiamiento efectivamente suscrito al 31.12.2011.

- Se considera un expediente técnico vigente aquél cuya antigledad no es mayor a tres afios, a
partir de la fecha de la culminacién de su elaboracion, aun si ha sido aprobado en ese periodo.

- En el caso de los Gobiernos Locales sefialados en la Segunda Disposicion Complementaria
Final que hubiesen suscrito un convenio conforme al Anexo SNIP-12 de la Directiva 001-2009-
EF/68.01 y que tuviesen, a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, proyectos en
formulacién y/o evaluaciéon, dichos Gobiernos Locales deberan asumir la formulaciéon y/o
evaluacion de tales proyectos a partir de dicha fecha.

- Los Gobiernos Locales sefialados en la Segunda Disposicion Complementaria Final podran
incorporar sus PIP en el marco del SNIP en fecha anterior al 31.12.2011, por Acuerdo de su
Concejo Municipal, en cuyo caso serd de aplicacién lo dispuesto en la Quinta Disposicion
Complementaria Transitoria.

Sétima.- Fase de inversiéon

- Lo dispuesto en el articulo 27 de la presente Directiva es de aplicacion a los PIP que sean
objeto de modificaciones posteriores a los registros relacionados a las Acciones I, 1l y lll
previstos en la Directiva N° 001-2009-EF/68.01 que ya consten en el Banco de Proyectos.

- Lo dispuesto en el articulo 28 serd de aplicacion cuando la DGPM apruebe los instrumentos
metodolégicos para la realizacion de la evaluacién intermedia.

Octava®.- Durante el afio 2014, los Sectores del Gobierno Nacional, asi como los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales que reciben recursos provenientes del Canon, Sobrecanon y Regalia
Minera, procederan segun lo establecido en el articulo 31° de la presente Directiva General respecto
de la Evaluacién de Culminacién y Seguimiento Ex post, a una muestra representativa de PIP que
sean materia de seguimiento durante la Fase de Inversién; asimismo, procederan segin lo
establecido para la Evaluacion de Resultados en el numeral 31.5 del citado articulo, respecto de una
muestra representativa de PIP que se encuentren en la Fase de Post Inversion, operando como
minimo tres afos.

8 Disposicion modificada por el articulo 4° de la Resolucion Directoral N° 005-2013-EF/63.01, publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” con fecha 23 de julio de 2013.
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Lo dispuesto en el parrafo precedente también sera aplicable a una muestra representativa de PIP
para cuyo financiamiento se requiera de una operacion de endeudamiento o aval o garantia del
Estado y cuya declaracién de viabilidad haya sido otorgada por la DGPI, en el marco de lo dispuesto
en los articulos 16 y 17 de la presente Directiva General.

A partir del afio 2015, lo dispuesto en el articulo 31 seréa realizado por todas las Entidades sujetas al

SNIP, de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva General, asi como en las herramientas e
instrumentos metodolégicos aprobados por la Direccién General de Politica de Inversiones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Anexos y Formatos

Los anexos y formatos aludidos en la presente Directiva seran publicados en la pagina web de la
DGPM.

Anexo SNIP 01 . Clasificador Funcional Programatico

Anexo SNIP 02 : Aplicativo informético del Banco de Proyectos — Procedimientos

Anexo SNIP 03 :  Clasificador Institucional del SNIP

Anexo SNIP 04 . Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP

Anexo SNIP 05 . Contenidos Minimos generales del estudio de preinversion a nivel de Perfil de

un Proyecto de Inversién Publica®

Anexo SNIP 05A :  Contenidos Minimos - Perfil para declarar la viabilidad del PIP (Derogado)°

Anexo SNIP 05B :  Contenidos Minimos - Perfil (Derogado)t

Anexo SNIP 06 . Contenidos Minimos Perfil para Programas de Inversion

Anexo SNIP 07 . Contenidos Minimos — Factibilidad para PIP

Anexo SNIP 08 :  Contenidos Minimos — Factibilidad para Programas de Inversion

Anexo SNIP 09 . Parametros y Normas Técnicas para Formulacion

Anexo SNIP 10 . Parametros de Evaluacion??

Anexo SNIP 11 : lvllosdelo de Convenio para la Evaluacion de PIP de Gobiernos Locales sujetos
al SNIP

9 Anexo incorporado por el articulo 2° de la Resolucion Directoral N° 008-2013-EF/63.02, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 31 de octubre de 2013

10 Anexo derogado por el articulo 4° de la Resolucion Directoral N° 008-2013-EF/63.01, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 31 de octubre de 2013

11 Anexo derogado por el articulo 4° de la Resolucion Directoral N° 008-2013-EF/63.01, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 31 de octubre de 2013

12 Anexo modificado por las Resoluciones Directorales Nos. 001-2011-EF/63.01, 003-2012-EF/63.01, 006-2012-
EF/63.01, 002-2013-EF/63.01, 003-2013-EF/63.01 y 004-2013-EF/63.01.
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Anexo SNIP 12

Anexo SNIP 13

Anexo SNIP 14

Anexo SNIP 15

Anexo SNIP 16

Anexo SNIP 17

Anexo SNIP 18

Anexo SNIP 19

Anexo SNIP 20

Anexo SNIP 21

Anexo SNIP 22

Anexo SNIP 23

Anexo SNIP 24

Anexo SNIP 25

Anexo SNIP 26

Anexo SNIP 27A

Anexo SNIP 27B
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Modelo de Convenio para la formulacion y evaluacién de PIP de Gobiernos
Locales no sujetos al SNIP

Modelo de Convenio para la formulacién de PIP de competencia municipal
exclusiva

Perfil Profesional del Responsable de OPI

Modelo de Acuerdo de Concejo Municipal para incorporacion al SNIP
Pautas para la Elaboracion de Informes Técnicos

Pautas para la verificacion de viabilidad de Programa de Inversion

Lineamientos para la evaluacién de las modificaciones en la Fase de
Inversién de un PIP

Contenidos Minimos especificos para estudios de Perfil de PIP de
Electrificacién Rural (Derogado) 13

Contenidos Minimos especificos para estudios de Perfil de PIP de
Rehabilitacién de Carreteras (Derogado) 14

Modelo de Acta de Sesién de Comité de Seguimiento
(derogado)!®

Pautas para los términos de referencia o planes de trabajo para la
contratacién o elaboracion de estudios de preinversion

Pautas para la Elaboracién del Informe de Cierre

Lineamientos para la aplicacion del numeral 27.6 del articulo 27° de la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica, Directiva N°
001-2011-EF/68.0116

Lineamientos para la conformacion de programas de inversién en el marco
del SNIPY?

Contenidos minimos del Informe de Evaluaciéon de Culminacién?8
Contenidos minimos del Informe de Seguimiento Ex Post*®

Contenidos minimos del Informe de Evaluacién de Resultados?®

13 Anexo derogado por el articulo 3° de la Resolucion Directoral N° 008-2012-EF/63.01, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 13 de diciembre de 2012.

14 Anexo derogado por el articulo 3° de la Resoluciéon Directoral N° 008-2012-EF/63.01, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 13 de diciembre de 2012.

15 Anexo derogado por el articulo 5° de la Resolucion Directoral N° 003-2013-EF/63.01, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 2 de mayo de 2013

16 Anexo aprobado por la Resolucion Directoral N° 002-2011-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”

el 23 de julio de 2011.

17 Anexo aprobado por la Resolucion Directoral N° 003-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”

el 23 de mayo de 2012.

18 Anexo aprobado por el numeral 4.2 del articulo 4° de la Resolucion Directoral N° 004-2013-EF/63.01,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 7 de julio de 2013.
19 Anexo aprobado por el numeral 4.2 del articulo 4° de la Resolucion Directoral N° 004-2013-EF/63.01,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 7 de julio de 2013.
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Anexo SNIP 27D

Anexo SNIP 27E

Anexo SNIP 27F

Formato SNIP 01

Formato SNIP 02

Formato SNIP 03
Formato SNIP 04

Formato SNIP 05

Formato SNIP 06

Formato SNIP 07

Formato SNIP 08

Formato SNIP 09

Formato SNIP 10

Formato SNIP 11

Formato SNIP 12

Formato SNIP 13

Formato SNIP 14

Formato SNIP 15

Formato SNIP 16

Formato SNIP 17

Formato SNIP 18

Formato SNIP 19
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Formato Simplificado de la Evaluacion de Culminacion?!

Modelo de Términos de Referencia para Estudio de Evaluacion de
Resultados??

Indicadores Sectoriales para la Evaluacion Ex Post2?
Inscripcion UF en el Banco de Proyectos
Inscripcion de OPI en el Banco de Proyectos

Ficha de Registro de PIP
Perfil Simplificado del PIP Menor — Instructivo

Ficha de Registro de Programa de Inversién
Evaluacion del PIP Menor

Solicitud de Declaracion de Viabilidad de Programa de Inversion o PIP
financiado con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento

Solicitud de Conformaciéon de Conglomerado
Declaracion de Viabilidad de Proyecto de Inversion Publica

Declaracion de Viabilidad de Proyecto de Inversion Publica efectuada por la
DGPM

Declaracion de Viabilidad de Programas de Inversién

Declaracion de Viabilidad de Proyecto de Inversion Publica incluido en
Conglomerado Autorizado

Autorizacion de Conglomerado
Ficha de Registro del Informe de Cierre

Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico
detallado de PIP Viable

Registro de Variaciones en la Fase de Inversion - Instructivo
Ficha del Informe de Verificacion de Viabilidad - Instructivo
Seguimiento a la relacién de PIP Priorizados

Ficha de Seguimiento del Proyecto

20 Anexo aprobado por el numeral 4.2 del articulo 4° de la Resolucién Directoral N° 004-2013-EF/63.01,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 7 de julio de 2013.

21 Anexo aprobado por el numeral 4.2 del articulo 4° de la Resolucion Directoral N° 004-2013-EF/63.01,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 7 de julio de 2013.

22Anexo aprobado por el numeral 4.2 del articulo 4° de la Resolucion Directoral N° 004-2013-EF/63.01, publicada
en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 7 de julio de 2013.

23Anexo aprobado por el numeral 4.2 del articulo 4° de la Resolucion Directoral N° 004-2013-EF/63.01, publicada
en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 7 de julio de 2013.
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Formato SNIP 20
delegadas

actualizan periédicamente y se
http://www.mef.gob.pe/DGPM

publican en la pagina web de Ila

Registro de la Entidad, Empresa o Unidad Ejecutora con facultades

Los anexos y formatos de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica se
DGPM:

Para efectos del Sistema Nacional de Inversion Publica, los PIP que se encuentren registrados

en el Banco de Proyectos antes del 10 de febrero de 2009, mantienen la clasificacion funcional

programética en la que hubieren sido registrados.

Segunda.- Incorporacién de Gobiernos Locales al SNIP
Dispdngase la incorporacion al SNIP de los Gobiernos Locales siguientes:

DEPARTAMENTO GOBIERNO LOCAL
AREQUIPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
AREQUIPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA
AREQUIPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
AREQUIPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
AREQUIPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
AREQUIPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
AREQUIPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
AREQUIPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
AREQUIPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA
AREQUIPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI
AREQUIPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER
AREQUIPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA
AREQUIPA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
AYACUCHO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL CASTANEDA

CAJAMARCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC
CALLAO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
CUSsCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
CUSsCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA
CUSsCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO
CUSsCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO
CUSCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA
CUSCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
CUSCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE
CUSCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
CuUsCoO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA
CuUsCoO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA

ICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
JUNIN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
JUNIN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAY-HUAY

LA LIBERTAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

LA LIBERTAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN

LA LIBERTAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

LA LIBERTAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ

LA LIBERTAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA

LA LIBERTAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

LA LIBERTAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINSICAP
PASCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
PASCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ
PASCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
PASCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO

PIURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN
PIURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
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PIURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA
PIURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICE
PIURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA
PIURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL
PIURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA
TUMBES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE PUNTA SAL
UCAYALI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY
UCAYALI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA
UCAYALI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

Tercera.- Contenidos minimos especificos

La UF, con la aprobacion de la OPI, podra, excepcionalmente, presentar a la DGPM su propuesta de
adecuacion de los Contenidos Minimos para un determinado PIP. En cualquier caso, la DGPM podra,
a solicitud o de oficio, autorizar la aplicacién de Contenidos Minimos adecuados al PIP o requerir
otros estudios.

Cuarta.- Estudios de Preinversion de PIP a ser financiado mediante cooperacién técnica
internacional no reembolsable u operaciones de endeudamiento

Los estudios de preinversion de un PIP que conlleve el financiamiento de operaciones de
endeudamiento o de cooperacion técnica internacional no reembolsable, ademéas de los contenidos
minimos aprobados por la presente norma, deberan considerar las disposiciones sobre preinversion
de las fuentes cooperantes o crediticias.

Quinta.- Uso indebido de las facultades de evaluacion y declaracion de viabilidad

Las facultades establecidas por la Ley N° 28802, Ley que modifica el Sistema Nacional de Inversion
Puablica, no pueden ser utilizadas para declarar la viabilidad de proyectos, cuya ejecucion o la
elaboracién de los estudios definitivos o expediente técnico se haya iniciado sin haber contado con
los estudios de preinversion respectivos; ni para proyectos que hayan sido evaluados y rechazados.

Sexta.- Convenios de Asistencia Técnica

Los Gobiernos Locales sujetos al SNIP pueden celebrar convenios para contar con asistencia técnica
en la evaluacién de todos sus proyectos, con el Gobierno Regional en cuya circunscripcion territorial
se encuentran, con otro Gobierno Local, con universidades, asociaciones municipales u otra entidad
especializada sin fines de lucro. Del mismo modo y con el mismo fin, podran, mediante un contrato,
requerir los servicios de una entidad especializada.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Anédlisis Costo Beneficio: Metodologia de evaluacion de un PIP que consiste en identificar,
medir y valorar monetariamente los costos y beneficios generados por el PIP durante su vida
Gtil, con el objeto de emitir un juicio sobre la conveniencia de su ejecucion.

Analisis Costo Efectividad: Metodologia que consiste en comparar las intervenciones que
producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo
dentro de los limites de una linea de corte.

Se aplica en los casos en los que no es posible efectuar una cuantificaciéon adecuada de los
beneficios en términos monetarios.

Ciclo del Proyecto: Comprende las fases de preinversién, inversion y postinversion.

La fase de preinversion contempla los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad. La fase
de inversion contempla el expediente técnico detallado asi como la ejecucion del proyecto. La
fase de postinversion comprende las evaluaciones de término del PIP y la evaluacion ex-post.

Clasificador Institucional del SNIP: Relacién de Entidades y Empresas del Sector Publico
bajo el &mbito de aplicacion de la Ley N° 27293, modificada por la Ley N° 28802 y a las
demas normas del SNIP, clasificadas de acuerdo al Sector o nivel de gobierno al que
pertenecen.

Contenidos Minimos: Informacion que debera ser desarrollada en cada uno de los estudios
de preinversion que elabore la UF.

Conglomerado: Es un conjunto de Proyectos de Inversion Pablica de pequefia escala, que
comparten caracteristicas similares en cuanto a disefio, tamafio o costo unitario y que
corresponden a una misma funcién y programa, de acuerdo al Clasificador Funcional
Programaético.

Estudio de Factibilidad: Valoracion precisa de los beneficios y costos de la alternativa
seleccionada considerando su disefio optimizado.

Estudio de Prefactibilidad: Estudio de las diferentes alternativas seleccionadas en funcion
del tamarfio, localizacion, momento de iniciacién, tecnologia y aspectos administrativos. Este
analisis se realiza como parte del estudio de Perfil y constituye la Ultima instancia para
eliminar alternativas ineficientes.

Estudio Definitivo: Estudio que permite definir a detalle la alternativa seleccionada en el
nivel de preinversion y calificada como viable. Para su elaboracion se deben realizar estudios
especializados que permitan definir: el dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos
unitarios por componentes, especificaciones técnicas para la ejecucion de obras o
equipamiento, medidas de mitigacion de impactos ambientales negativos, necesidades de
operacion y mantenimiento, el plan de implementacién, entre otros requerimientos
considerados como necesarios de acuerdo a la tipologia del proyecto. En proyectos de
infraestructura, a los estudios especializados se les denomina de ingenieria de detalle
(topografia, estudios de suelos, etc.) Los contenidos de los Estudios Definitivos varian con el
tipo de proyecto y son establecidos de acuerdo con la reglamentacién sectorial vigente y los
requisitos sefialados por la Unidad Formuladora y/o Unidad Ejecutora del Proyecto.

Evaluacion Privada: Andlisis de la rentabilidad del proyecto desde el punto de vista del
inversionista privado.

Evaluacion Social: Medicion de la contribucidon de los proyectos de inversion al nivel de
bienestar de la sociedad.
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Expediente Técnico Detallado: Documento que contiene los estudios de ingenieria de
detalle con su respectiva memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el
presupuesto definitivo.

Direccion General de Programacion Multianual del Sector Publico (DGPM): Organo del
Ministerio de Economia y Finanzas que es la mas alta autoridad técnico normativa del SNIP.

Horizonte de Evaluacién del Proyecto: Periodo establecido para evaluar los beneficios y
costos atribuibles a un determinado proyecto de inversion publica. En algunos casos, dicho
periodo podra diferir de la vida util del proyecto.

Gastos de Mantenimiento de la Entidad: Son aquellos que financian el conjunto de
actividades operaciones y procesos requeridos para que la infraestructura, maquinaria,
equipos y procesos regulares de la Entidad conserven su condicién adecuada de operacion.

Gastos de Mantenimiento del PIP: Forman parte de los gastos de mantenimiento de la
Entidad. Son aquellos que financian el conjunto de actividades operaciones y procesos
requeridos para que la infraestructura, maquinaria, equipos y procesos del PIP conserve su
condicién adecuada de operacion.

Gastos de Operacién de la Entidad: Son aquellos que financian el conjunto de actividades,
operaciones y procesos necesarios que aseguran la provision adecuada y continua de bienes
y servicios de la Entidad.

Gastos de Operacion del PIP: Forman parte de los gastos de operacién de la Entidad. Son
aquellos que financian el conjunto de actividades, operaciones y procesos que aseguran la
provision adecuada y continua de bienes y servicios del PIP.

Ley: Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversiébn Publica, y sus
modificatorias.

Oficina de Programacion e Inversiones (OPI): Organo del Sector, Gobierno Regional o
Gobierno Local al que se le asigna la responsabilidad de elaborar el Programa Multianual de
Inversion Puablica, evaluar los Proyectos de Inversion Puablica y velar por el cumplimiento de
las normas del SNIP. La OPI institucional es la OPI del Sector, Gobierno Regional o Gobierno
Local a la que pertenece o esté adscrita la Unidad Ejecutora del PIP y la OPI funcional es la
OPI del Sector del Gobierno Nacional funcionalmente responsable del subprograma en el que
se enmarca el objetivo del PIP, de acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional -
Anexo SNIP 04.

Operacién de Endeudamiento: Para los efectos del Sistema Nacional de Inversion Publica,
entiéndase por operacion de endeudamiento las sefialadas por la normatividad de
endeudamiento publico.

Operaciones con Garantia del Estado: Para los efectos del Sistema Nacional de Inversion
Pulblica, entiéndase por operaciones con garantia del Estado a aquellas sefialadas en el
articulo 54° de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, Ley N° 28563.

Organo Resolutivo del Sector: Maxima autoridad ejecutiva de cada Sector, Gobierno
Regional o Gobierno Local establecida para los fines del SNIP.

Perfil: Estimacién inicial tanto de aspectos técnicos como de beneficios y costos de un
conjunto de alternativas.

Precio Social: Parametro de evaluacion que refleja el costo que significa para la sociedad el
uso de un bien, servicio o factor productivo.

Se obtiene de aplicar un factor de ajuste al precio de mercado.
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Programa Multianual de Inversion Puablica (PMIP): Conjunto de PIP a ser ejecutados en un
periodo no menor de tres afios y ordenados de acuerdo a las politicas y prioridades
Sectoriales, Regionales y Locales, segun corresponda.

Proyecto de Inversion Puablica (PIP): Toda intervencion limitada en el tiempo que utiliza
total o parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o
recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante
la vida util del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

Recursos Publicos: Todos los recursos financieros y no financieros de propiedad del Estado
0 que administran las Entidades del Sector Publico.

Los recursos financieros comprenden todas las fuentes de financiamiento.

Reposicion: Es el reemplazo de un activo cuyo tiempo de operacion ha superado su periodo
de vida util o ha sufrido dafios por factores imprevisibles que afectan la continuidad de sus
operaciones. En consecuencia, no constituye PIP aquella reposicion de activos que: (i) se
realice en el marco de las inversiones programadas de un proyecto declarado viable; (ii) esté
asociada a la operatividad de las instalaciones fisicas para el funcionamiento de la entidad; o
(iii) no implique ampliacion de capacidad para la provision de servicios.

Sector: Conjunto de Entidades y Empresas agrupadas, para los fines del SNIP, segun el
Clasificador Institucional del SNIP.

Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM): Conjunto de procesos,
herramientas e indicadores que permiten verificar los avances de la ejecucion de los
proyectos.

SNIP: Sistema Nacional de Inversiéon Publica.

Sostenibilidad: Es la capacidad de un PIP para mantener el nivel aceptable de flujo de
beneficios netos, a través de su vida util.

Dicha habilidad puede expresarse en términos cuantitativos y cualitativos como resultado de
evaluar, entre otros, los aspectos institucionales, regulatorios, econdémicos, técnicos,
ambientales y socioculturales.

Unidad Ejecutora (UE): Las denominadas como tales en la normatividad presupuestal y que
tienen a su cargo la ejecucién del PIP, asi como a las Empresas del Sector Publico No
Financiero que ejecutan PIP.

Unidad Formuladora (UF): Cualquier dependencia de una entidad o empresa del Sector
Publico No Financiero responsable de los estudios de preinversion de PIP, que haya sido
registrada como tal en el aplicativo informatico.

Viabilidad: Condicién atribuida expresamente, por quien posee tal facultad, a un PIP que
demuestra ser rentable, sostenible y compatible con las politicas sectoriales, regionales y
locales, segln sea el caso.

Vida atil del Proyecto: Periodo durante el cual un proyecto de inversién publica es capaz de
generar beneficios por encima de sus costos esperados.
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