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Objetivo

Informar sobre la metodologia BIM y los pasos para su correcta implementacion en las
instituciones publicas.



| l Qué es BIM y el Plan BIM Perti?

Zl Marco Normativo y beneficios de BIM

DGPMI

3 l Soporte que brinda el MEF a traveés de la

4 Implementacion obligatoria de BIM en el
marco de la R.D. N.° 007-2025-EF




¢Tienes consultas sobre la capacitacion?

Ingresa a:



https://forms.gle/ip7C6VAbn1DzWoyZ6

1. ¢Que es BIM

y el Plan BIM
Peru?
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Definicion de BIM para el sector
publico

Decreto Supremo N.° 108-2021-EF

BIM
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BIM es una metodologia de trabajo colaborativo para

la gestion de la informacion de una inversién publica,

que hace uso de un modelo de informacion (*) creado )

por las partes involucradas, para facilitar la J_lj I I
\

programacién multianual, la formulacién y evaluacion,
el disefio, la construccion y la operacion y 1

mantenimiento de la infraestructura publica,
H'"I ‘
| AR \ i _~

asegurando una base confiable de informacion para
la toma de decisiones.

(*) BIM utiliza un Entorno de Datos Comunes (CDE), que es una fuente de informaciéon acordada para el desarrollo de
cualquier inversion.
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Mitos sobre BIM

4

BIM NO ES

Solo para grandes
proyectos.

Un software, ni una
tecnologia.

Solamente de uso de
arquitectos o
ingenieros de una
institucion.

o3
e

Para implementarse
unicamente en una
sola area o proyecto.

o,

Complicado de
implementar, si este
se realiza de forma
progresiva y de
manera constante.
o
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Plan BIM Peru

El Plan BIM Peru es la medida de politica planteada en el Plan Nacional de
Competitividad y Productividad al 20230 e impulsada por el MEF, cuyo
proposito es reducir los sobrecostos en la ejecucion de infraestructura
publica, haciendo mas eficiente su operacion y mantenimiento.

)

Define |la estrategia nacional para la implementacion progresiva de la

adopcién de BIM en los procesos de las fases del ciclo de inversién
G/\ desarrollados por las entidades y empresas publicas sujetas al
@ Invierte.pe, de manera articulada y concertada con el sector privado y la
academia.

g

Establece los objetivos y acciones para que se implemente BIM en las
inversiones, de manera progresiva, buscando garantizar una adecuada
ejecucion de las inversiones, mejorando la calidad y eficiencia de las
mismas durante el ciclo de inversion.

Fuente: Decreto Supremo N°108-2021 - EF (Modifican el Decreto Supremo N°289-2019-EF, Aprueban
disposiciones para la incorporaciéon progresiva de BIM en la inversion publica. / Decreto Supremo N°237-2019-EF).
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Marco Normativo

Decreto Supremo N.° 289-2019-EF y modificatoria
N° 108-2021-EF

Aprueban disposiciones para la incorporacién progresiva de BIM
en la inversion publica.

Resolucion Directoral N.° 0007-2022-EF/63.01

Se aprueba los Lineamientos para la adopcién progresiva de BIM
en las Fases del Ciclo de Inversién, para que las instituciones
publicas puedan adoptar progresivamente la metodologia BIM.

gl

Decreto Supremo N.° 203-2024-EF

Se aprueba la actualizacién del Plan Nacional de Competitividad y
Productividad 2024 - 2030, incluyendo a Plan BIM Peru como
medida de politica 1.1.

Resolucion Directoral N.° 0007-2025-EF/63.01

Aprueba el Listado obligatorio de 14 tipologias de proyectos del
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales que se desarrollaran
aplicando BIM.




06 beneficios de BIM

@ Calidad Eficiencia

Mayor analisis y control de los estandares y normas @ al l Reduccion de costos y plazos. Uso racional de los
Nat de calidad. @ recursos.
Supervision del avance de obras Transparencia
Visualizacién sencilla del progreso de la inversion. Mayor transparencia en la toma de decisiones.
, ° [ 4 [] » [ 4
- Comunicacion con la ciudadania Integracion

Apoyo y compromiso de la ciudadania con la
inversion publica.

Informacion grafica y no grafica que permite
reducir riesgos.




Seis beneficios de BIM

.:— scan Marker to Place Model b
Approach the Marker until you see the progress circle. Complete the progress circle LR o
Calidad @ al] l ‘ Eficiencia by shifting from left to right, to view the Marker from a range of angles.
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Seis beneficios de BIM

@ Calidad @ @ll‘ Eficiencia
Supervision .
del avance @’ Transparencia
de obras X
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Soporte que brinda el MEF Avance en la adopcion

Eventos BIM
Webinar, talleres, entre otros.

Instituciones Publicas

Ea Mesa de apoyo para la adopcion de BIM €I proceso de adopcién de BIM
Consulta generales.
- Consultas especializadas. Avance por tipo de institucion
= Reuniones de acompafiamiento.
AINE  S2.47% O 70
Produccion de documentos BIM Entidades Publicas Empresas Publicas

Guias, compendios, entre otros.

Avance a nivel
de gobierno /5%

. P . 19.4%
__'-:: sl D \ ”ﬁmi 5.6%

Gobierno  Gobiernos Gobiernos
Nacional Regionales Locales




Ruta de adopcion de BIM

Comunicar el compromiso de
iniciar la adopcién de BIM

Conformar un Equipo que
lidere la adopcién de BIM

Realizar un diagndéstico
situacional BIM

Definir el alcance, objetivos e
indicadores de la adopcion de
BIM

Gestionar los riesgos sobre la
adopcién de BIM

¢

Elaborar y aprobar el Plan de
implementacion de BIM

Grafico basado en
los Lineamientos
para la adopcion
progresiva de
BIM.

ADOPCION DE BIM

Definir y ejecutar la cartera de SO
inversiones con BIM

Realizar otras adecuaciones
internas

Ampliar el alcance de la
adopcion de BIM

1 )

Realizar la medicién y
seguimiento de la adopcion
de BIM

Realizar las adecuaciones de
la infraestructura tecnolégica

Realizar las adecuaciones del
personal

Realizar las adecuaciones de
procesos internos

Retroalimentar la adopciéon de BIM




Paso 1: Si ya tome la decision de
adoptar BIM, éque debo hacer?

LINEAMIENTOS PARA LA ADOPCION PROGRESIVA DE BIM EN
LAS FASES DEL CICLO DE INVERSION

1. Lineamientos generales
1.1. Objetivo de los lineamientos
El Ministeric de Economia y Fnenzas (MEF), a travis de la DGPMI, ha elaborado los

scelante, Lineamientos), estableciendo pautas minmas que se deben de seguir en las etapas
de I adopeién progresiva de BIM en las fases del Ciclo de Inversién a cargo de las enfidades.
‘empresas plbiicas.

Los Lineamientos forman parte de los documentos técnicos del Marco Colaborativo Naciansl, y
responden a Ios aspectos técnicos y definiciones contenidos en las Disposiciones para la
incorporacién progresiva de BIM en la inversién piblica por las entidades y empresas piblicas
stjetas ol Sistema Nacional de Programacién Mulfianual y Gestién de Inversiones. sprabadas
por el Decreto Supremo N° 288-2019-EF. y modifcatoris. y en la Guia Naciar

de la informacién para e desarrollo de inversiones con BIM. aprobada por la Resoucian
Directoral N* 0005-2021-EF/B3.01. por ko cual se recomienda la lectura de cichos documentos.
&si como, de sus anexos & instructivos para mayar comprensién de los términos empleados.

1.2. Ambito de

El presente documento es de spiicacidn  las entidades o empresas piblicas del Sector
Piblico No Financiera que se enouentran sujetes al Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestén de Inversiones {en adelante. entidades o empresas pibiicas) y. que optan
por Ia adopeién progresiva de BIM en su organizacién.

2. Lineamientos sobre las etapas de la adopcion de BIM en las fases del
Ciclo de Inversién

2.1. Actuaciones de las entidades o empresas piblicas

Las entidades o empresss piblicas gue cpten por adoptar BIM en las fases del Giclo de

‘e seuerde a Io establecide en el presente documento, comunican de manera eserita
o virtual & la DGPMI esta decisién, asi come faciitan los documentos e informacién sobre |
‘sdapcidn de BIM,

2.2. Etapa 1: Planificacion

En esta etapa se planiica la adopcin progresiva de BIM en las fases del Ciclo de Inversian a
cargo de la entidad o empresa piblics. tomando en consideracian o siguients:

2.2.1.Equipo de Trabajo que fidera fa adopaidn de BIM.

Centar con un Equips de Trabaje encargado de lidersr & proceso de adopeién de BIM en
erganizacién, lo que involucra reslizar & disgndstico siuacional para la adepeidn de BIM en la
arganizeeidn, gestionar Ios riesgos sobre la adopcién de BIN, propener el sicance y objetivos
de la adopcién de SIl, formular y proponer el Plan de implementacién de BIM. asi como,
gestionar la incorporacién de cambios en los documentos nermativos internos de la
Pégina § de 15

Revisar los Lineamientos
para la adopcion progresiva
de BIM en las fases del Ciclo

de Inversion.

Disponible en
ob.pe/planbim
(seccidn recursos)

[Logo de la entidad]
“Decenio de Ia igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo el BICBNIenans, 08 13 conSOaaciin 08 NUESITA INGEPENaEencia, Y 08 13 CONMEmOracion de 1as hefdicas
batallas de Junin y Ayacucho™

[Ciudad, sede de la institucibn], [fecha de presentacion]
OFICIO N.° [nimero de oficio segun la entidad]

Sefior

ELOY DURAN CERVANTES

Direclor General

Direccion General de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZA:

Presente.-

Asunto: Decisién institucional de [mombre de la enfidad] para iniciar la
-adopcién de BIM, de acuerdo con la Resolucién Directoral. N.*
0007-2022-EF/63.01

Referencia: [documentos referenciados, considerados importantes la entidad.
Opcional]

De mi mayor consideracion

Tengo el agrado de remitirle el presente documento para ifestar ante su despacho, la
decisi6n institucional que ha tomado [nombre de la enfidad] para iniciar la adopcian BIM, en
mérito de los Lineamientos para la adopcion progresiva de BIM en la fases del Ciclo de
Inversién, aprobados por la Resolucién Directoral N.° 0007-2022-EF/63.01.

Asimismo, sefialamos que ella funcionario/a de contacto para las coordinaciones
necesarias en el marco de este proceso de implementacion es:

Comunicar la decisiéon de
adoptar BIM de forma
escrita o virtual a la DGPMI,
indicando el contacto de un
Facilitador BIM.

Disponible en
ob.pe/planbim
(seccidn recursos)



http://mef.gob.pe/planbimperu/
http://mef.gob.pe/planbimperu

Actividades de las instituciones
publicas y soporte del MEF

Actividades de Comunicar el inicio del Realizar la implementacion

la institucion proceso de adopcion a MEF progresiva

publica
e Envio de carta a MEF (DGPMI). e Conformar el equipo de liderara la adopcién de BIM.
e Llenado del registro de adopcion. e Continuar el proceso de implementacién.
e Recepcion de codigo de registro. e Reportar el estado de avance de adopcién.

=
Soporte MEF Bgﬂ :r_/‘ /
S s

parala
adopcion BIM —

Produccion de
documentos BIM

Eventos BIM Mesa de acompanamiento digital

e Webinar,
talleres, entre
otros.

e Consultas e Consultas e Reuniones de e Guias, compendios, entre
generales especializadas asistencia técnica otros.



Recursos web: https://mef.gob.pe/planbimperu/recursosbim.html

C 2 metgobype/planbimpery/index.him

T .
g PERU | Ministerio  Jy
oo ECoNOmia y Fanzas Plan BIM Pen) Rocursos

Auditorio UPC San Isidro S

1 y 2 de octubre ) \SEN, ,

_ Plan BIM Peru 2025
" Logros y perspectivas de la implementacion ~
| de BIM en el Estado peruano < O
55 =
o o
-3 Ir al evento b ) \’\\ -

&Qué es el Plan BIM Pert1?

£l Plan BIM Perti es la medida politica impulsada por el Ministerio de Economia y Finanzas para la exitosa adopcion de la metodologia Building

Information Modeling (BIM) en las inversiones publicas en infraestructura de todo el pais.

Conoce mas

Secciones para conocer mas de BIM y el Plan BIM Peru



https://mef.gob.pe/planbimperu/recursosbim.html

4. Implementacion
obligatoria de BIM
en el marco de la
R.D. N.° 007-2025-EF




Plan Nacional de Competitividad
y Productividad

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO
19 !-B Jcd
eruano

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS @ Actualizado a través del D. S. N2 203-2024-EF

DECRETO SUPREMO
N°203-2024-EF

DECRETO SUPREMO QUE
APRUEBA LA ACTUALIZACION DEL
PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
Y PRODUCTIVIDAD 2019 — 2030
Y CAMBIO DE DENOMINACION A
“PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
Y PRODUCTIVIDAD 2024 - 2030”

Objetivo Prioritario N° 1: “Dotar al pais de
infraestructura econémica y social de calidad”.

El Objetivo Prioritario N° 1, propone seis medidas de
politica, resaltando la medida de politica 1.1: “Plan BIM
Peru”.

BIM

;

NORMAS LEGALES

SEPARATAESPECIAL




Hitos de la Medida Politica 1.
Plan BIM Peru

Hasta Dic-
2025

Hasta Jul-
2030

Caracteristicas minimas de recursos
tecnoldgicos para la adopcion de BIM
estandarizadas.

BIM aplicado en proyectos del Gobierno
Nacional y Gobiernos Regionales en
tipologias seleccionadas.

Malla curricular BIM en instituciones
publicas de educacién superior, inicia
implementacion.

BIM aplicado en Gobiernos locales en
tipologias seleccionadas.

Malla curricular BIM implementada en las
instituciones publicas priorizadas de
educacion superior con ofertas académicas
vinculadas al sector construccion.

Lineamientos para la adopcion progresiva
de BIM en las fases del ciclo de inversion,
inician implementacion.

Marco regulatorio para la aplicaciéon del BIM
en el sector publico y articulacién con los
sistemas administrativos, aprobado.

Obligatoriedad del BIM en gobierno
nacional y gobiernos regionales, normada.

Evaluacion de avances y lecciones
aprendidas de la implementacién del BIM.

Herramienta tecnoldgica para sectores
priorizados en el Gobierno Nacional.

Plataforma tecnoldgica habilitante para uso
en todo el sector publico inicia operacién.



Resolucion Directoral
N.° 0007-2025-EF/63.01

Articulo 1.- Aprobacién de la “Nota Técnica: Caracteristicas
de software, hardware, entorno de datos comunes y otros
recursos tecnologicos necesarios para la adopcion de BIM”

Inversion
u Publica

Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones

Articulo 2.- Aprobacién del “Listado de tipologias de
proyectos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales
que se desarrollaran aplicando BIM”

Articulo 3.- Establecimiento de la obligatoriedad de la
aplicacion de BIM

Nota Técnica: Caracteristicas de software,
hardware, entorno de datos comunes y otros
recursos tecnologicos necesarios para la adopcion
de BIM” y del “Listado de tipologias de proyectos
del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales que
se desarrollaran aplicando BIM.

Articulo 4.- Adopcion progresiva de BIM en las fases del
Ciclo de Inversion

Articulo 5.- Vigencia




Articulo 2.- Aprobacion del “Listado de tipologias de proyectos del Gobierno Nacional y Gobiernos
Regionales que se desarrollaran aplicando BIM”

A partir del analisis de las 137 tipologias establecidas en el Anexo N° 02 de la Directiva N.° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestidon de Inversiones, se aprobd el listado de las 14 tipologias seleccionadas, agrupadas por su funcion:

11

e

, o Cultura y deporte
%ﬁ‘ Agropecuaria Comunicaciones @@
%WE 1. Infraestructura de riego

3. Infraestructura cultural publica para
2. Red de internet fijo

I:.:.:l la participacion de la poblacién en las
industrias culturales y las artes

Orden publico y seguridad

<G5> Educacion Ny

n . : , . 6. Comisarias

QA 4. Educacion superior universitaria (v\ 2 Defensas riberefias
© __E% 5. Gestion institucional en educacion \/ '

: ) . . Infraestructura de proteccion d
superior universitaria 8 prote e

Pesca

9. Desembarcadero pesquero
artesanal

quebradas
Planearrélento, gestion y Salud — Transporte
reserva de contingencia . 12. Carreteras departamentales
10. Centros de promocion de la 11. Establecimientos de salud P — 13. Carreteras nacionales
ciencia, tecnologia e innovacién hospitalarios o-0

. 14. Sistemas integrados de transporte
tecnoldgica

Nota: Entra en vigencia a los sesenta (60) dias calendario contados desde el dia siguiente de publicada la Resolucion (12 de octubre del 2025).



Articulo 2.- Aprobacion del “Listado de tipologias de proyectos del Gobierno Nacional y Gobiernos
Regionales que se desarrollaran aplicando BIM”

N° de proyectos con tipologias seleccionadas por estado

A nivel de idea

. . 10%, 300
En formulacién y evaluacion

En ejecucién 79%, 2355

0 500 1000 1500 2000 2500

Estado del proyecto

N° de proyectos con tipologias seleccionadas

Fuente: Banco de Inversiones con fecha de corte a marzo de 2025



Articulo 3.- Establecimiento de la obligatoriedad de la aplicacion de BIM

A partir de la identificacion de 4 escenarios en los que se encuentran los proyectos con tipologias
seleccionadas, se establecio la obligatoriedad de aplicar BIM

. . En formulacion En ejecucion . .,
Estado A nivel de idea . y <) . En ejecucion (Obra)
evaluacion (Expediente técnico)
—————————————————————————————————— Ny = == = —-=-_e_eE-eEEEEEEE__—_—— A
Escenario 1 Con BIM Con BIM

Método tradicional

| | ———————————————————————————————————
————————————————— -

Escenario 2

Escenario 3 Método tradicional Método tradicional Con BIM
Escenario 4 Método tradicional Método tradicional Método tradicional




Articulo 3.- Establecimiento de la obligatoriedad de la aplicacion de BIM

A partir de la identificacion de 4 escenarios en los que se encuentran los proyectos con tipologias

seleccionadas, se establecidé la obligatoriedad de aplicar BIM

Estado

Escenario 1

Escenario 2

Articulo 3.-

A nivel de idea

En formulacion y
evaluacion

Método tradicional

En ejecucion
(Expediente técnico)

En ejecucion (Obra)

Establecer la aplicacion obligatoria de BIM a las inversiones correspondientes a las tipologias indicadas en el listado del articulo 2,
segun la fase en el Ciclo de Inversion en la que se encuentren, conforme se indica a continuacion:

a) Para aquellas inversiones que se encuentren a nivel de idea, la aplicacion obligatoria de BIM comprendera a las fases de

Formulacion y Evaluacion y Ejecucion.

b) Para aquellas inversiones que se encuentren en fase de Formulacion y Evaluaciéon, la aplicacion obligatoria de BIM
comprendera a la fase de Ejecucion, a partir de la elaboracion del Expediente Técnico o documento equivalente; excepto para
las tipologias: (1) Infraestructura de riego, (6) Comisarias y (12) Carreteras departamentales.

Nota: Entra en vigencia a partir de los 12 meses contados desde el dia siguiente de publicada la Resolucion (14 de agosto del 2026).




Articulo 3.- Establecimiento de la obligatoriedad de la aplicacion de BIM

Las entidades y empresas publicas a cargo de los proyectos con las tipologias seleccionadas tienen 12 meses contados desde el dia
siguiente de publicada la Resolucion (14 de agosto del 2026) para llegar hasta el paso 10 y cumplir con el acondicionamiento previo.

Comunicar el compromiso de

iniciar la adopcion de BIM ﬁ ADOPCION DE BIM

Conformar un Equipo que
liderela adopcion de BIM

Realizar un diagnostico
situacional BIM

Definirel alcance, objetivos e
indicadores de la adopcion de
BIM

Gestionar los riesgos sobre la
adopcionde BIM

¥

Elaborar y aprobar el Plan de
implementacion de BIM

Definir y ejecutar la carterade
inversiones con BIM

Realizar otras adecuaciones

Ampliarelalcancede la
internas

adopcion de BIM

1)

Realizar la mediciény
seguimientode la adopcion
de BIM

Realizar las adecuaciones de
la infraestructura tecnoldgica

Realizar las adecuacionesdel
personal

Realizar las adecuacionesde
procesos internos

Grafico basadoen
los Lineamientos
para la adopcién
progresiva de
BIM.

Retroalimentar la adopcién de BIM




Articulo 4.- Adopcion progresiva de BIM en las fases
del Ciclo de Inversion

Las entidades y empresas publicas a cargo de los proyectos con las tipologias seleccionadas, deben cumplir con el acondicionamiento previo definido en
los “Lineamientos para la adopcién progresiva de BIM en las fases del Ciclo de Inversion”, considerando que: a) En la etapa de planificacion de la adopcion
de BIM, definir el alcance de su adopcién, y elaborar y aprobar el Plan de implementaciéon correspondiente, en concordancia con la obligatoriedad de la
aplicacion de BIM sefialada en el articulo anterior.

Etapa 1: Planificacion

e A e A e A e A e N

: : .. _ : , El rar robar el
Conformar un equipo Realizar un Definir los objetivos, Gestionar los riesgos abo ?Dlgnage()ba €
que lidere la adopcion diagndstico alcance e indicadores sobre la adopcion de imblementacion de
de BIM situacional BIM de la adopcion de BIM BIM P 8IM
. y, . y, . y, . y, \_ y,

O
A\

RER

/ \ Plan de
J implementacion
@ — de BIM

Nota: Entra en vigencia a los sesenta (60) dias calendario contados desde el dia siguiente de publicada la Resolucién (12 de octubre del 2025).



Articulo 4.- Adopcion progresiva de BIM en las fases
del Ciclo de Inversion

Las entidades y empresas publicas a cargo de los proyectos con las tipologias seleccionadas, deben cumplir con el acondicionamiento previo definido en los
“Lineamientos para la adopcion progresiva de BIM en las fases del Ciclo de Inversidon”, considerando que: a) En la etapa de planificacion de la adopcion de BIM,
definir el alcance de su adopcidn, y elaborar y aprobar el Plan de implementacién correspondiente, en concordancia con la obligatoriedad de la aplicacion de BIM
sefialada en el articulo anterior.

Respecto del paso 2 Conformar un equipo que lidere la adopcién de BIM:

Presidencia
Titular de la
institucion o
responsable de
un organo de la
Alta Direccidén

Responsable de
la unidad de
organizaciéon de
planeamiento y
modernizacion

Responsable de
la unidad de

organizacion de
asesoria juridica

Responsable de
la unidad de
organizacion de
administracion

Responsable de
la unidad de
organizacioén de
contrataciones
publicas

Responsable de
la unidad de
organizacién de

tecnologias de la &
informacion

Responsable de
la unidad de
organizacién de
recursos
humanos

Responsable de
la unidad de
organizacion de
la Estructura de
Gestion de
Proyectos

Responsables de las unidades
de organizacion a cargo de las

fases de formulacion y
evaluacion y ejecucion de los
proyectos con tipologias
seleccionadas

-

Resolucién de
conformacion del
Equipo Lider BIM

* Los/as miembros titulares del
Equipo Lider BIM designan a sus
representantes alterno/as,
mediante comunicacion escrita
dirigida a la Secretaria Técnica.



Articulo 4.- Adopcion progresiva de BIM en las fases
del Ciclo de Inversion

Las entidades y empresas publicas a cargo de los proyectos con las tipologias seleccionadas, deben cumplir con el acondicionamiento previo definido-en los
“Lineamientos para la adopcion progresiva de BIM en las fases del Ciclo de Inversidon”, considerando que: a) En la etapa de planificacion de la adopcion de BIM,
definir el alcance de su adopcidn, y elaborar y aprobar el Plan de implementacién correspondiente, en concordancia con la obligatoriedad de la aplicacién de BIM
sefialada en el articulo anterior.

Ejemplo de un Ministerio que conforma su Equipo Lider BIM

—
Presidencia
Ministro o Responsable de Responsable de
responsable de la Oficina General la Oficina General
un grgano de Ia de Planeamiento de Asesoria
. -, Presupuesto Juridica
Alta Direccidn y P
Responsable de la
Tecnologias de la la Oficina de la Oficina General S— Resolucion
Informacion'y Abastecimiento de Recursos inisterial d
Comunicaciones humanos mlnlsterl.a e
conformacion del
Equipo Lider BIM
Responsable de
por Responsable de Responsable de
la Oficina General ..
de la Estructura de la Oficina General
Administracion Gestion de de * Los/as miembros titulares del
: y Proyectos Infraestructura Equipo Lider BIM designan a sus
Finanzas representantes alterno/as,
mediante comunicacidn escrita

dirigida a la Secretaria Técnica.



Articulo 4.- Adopcion progresiva de BIM en las fases
del Ciclo de Inversion

Las entidades y empresas publicas a cargo de los proyectos con las tipologias seleccionadas, deben cumplir con el acondicionamiento previo definido-en los
“Lineamientos para la adopcion progresiva de BIM en las fases del Ciclo de Inversidon”, considerando que: a) En la etapa de planificacion de la adopcion de BIM,
definir el alcance de su adopcidn, y elaborar y aprobar el Plan de implementacién correspondiente, en concordancia con la obligatoriedad de la aplicacién de BIM
sefialada en el articulo anterior.

Ejemplo de un Gobierno Regional que conforma su Equipo Lider BIM:

—
Presidencia Responsable de
Gobernador la Gerencia Responsable de Responsable de
; o Regional o Regional de la Oficina la Oficina
34 <) responsable de Planeamiento, Regional de Regional de
ﬂ'.‘.\'ﬁl un érgano de la Presupuesto y Asesoria Juridica Administracion
Alta Direccidén Acond. Territorial
Responsable de Responsable de Responsable de Responsable de .
I3 O?icina de la Oficina de la Oficina de la Gerencia - Resolucion de
L Tecnologias de la Recursos Regional de Gobernacién
Abastecimiento . .
Informacion humanos Infraestructura Regional de
conformacién del
Equipo Lider BIM
Responsable de
Responsable de .
ponsa Responsable de Responsable de la Oficina
la Direccion . ., . ., )
: la Direccion la Direccion Regional de
Regional de : . .
Regional de Regional de Supervision y
Transportesy : o .
Comunicaciones Agricultura Salud Liquidacion de * Los/as miembros titulares del
Proyectos Equipo Lider BIM designan a sus
_ representantes alterno/as,

mediante comunicacidn escrita
dirigida a la Secretaria Técnica.



Articulo 4.- Adopcion progresiva de BIM en las fases
del Ciclo de Inversion

Las entidades y empresas publicas a cargo de los proyectos con las tipologias seleccionadas, deben cumplir con el acondicionamiento previo definido-en los
“Lineamientos para la adopcion progresiva de BIM en las fases del Ciclo de Inversidon”, considerando que: a) En la etapa de planificacion de la adopcion de BIM,
definir el alcance de su adopcidn, y elaborar y aprobar el Plan de implementacién correspondiente, en concordancia con la obligatoriedad de la aplicacién de BIM
sefialada en el articulo anterior.

Respecto del paso 3 Realizar un diagnéstico situacional BIM:

1
1
Formato N° Ol: Formato parala
evaluacioén del nivel de madurez |
organizacional BIM i

1

Evaluacion del nivel de madurez organizacional BIM

a
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Analisis de situacion actual de Analisis de situacion actual del Analisis de situacion actual de la

Formato N° 02: Formato para .
procesos internos personal infraestructura tecnologica

el analisis del marco normativo
relacionado al desarrollo de
inversiones

-
\_J \
_aa _aa

I o

L J

aa

Lineamientos para la adopciéon progresiva
de BIM en las fases del Ciclo de Inversién

Analisis del marco normativo
Guia Nacional BIM
6.2.1. Madurez de la Informacion BIM

a) Inexistente d) Gestionado

b) Inicial e) Integrado Evaluacion del nivel de madurez de la Gestion de la Informacion BIM
c) Definido f) Optimizado




Articulo 4.- Adopcion progresiva de BIM en las fases
del Ciclo de Inversion

Las entidades y empresas publicas a cargo de los proyectos con las tipologias seleccionadas, deben cumplir con el acon
“Lineamientos para la adopcion progresiva de BIM en las fases del Ciclo de Inversiéon”, considerando que: a) En la etapa de planifica
definir el alcance de su adopcidn, y elaborar y aprobar el Plan de implementacién correspondiente, en concordancia con la obligatoriedad de la ap
sefialada en el articulo anterior.

Respecto del paso 3 Realizar un diagndstico situacional BIM:

Diagnostico situacional

BIM Elaboracion del Plan de implementacion de BIM

Brechas )
Diferencias entre donde estamos y a donde se quiere llegar

Infraestructura Otras
Personal - Procesos .
tecnologica adecuaciones

‘d I'
ﬁ esde Todastas britddes de

\/
U

-

\“
U
d

organizacion que participan en las
fases de formulacién y evaluacion
y ejecucion de los proyectos con
tipologias seleccionadas

organizacién que participan en las
fases de formulacién y evaluacion
y ejecucion de los proyectos con
tipologias seleccionadas



Articulo 4.- Adopcion progresiva de BIM en las fases

del Ciclo de Inversion

Respecto del paso 4. Definir los objetivos, alcance e indicadores de la adopcién de
BIM, aqui algunos ejemplos del alcance:

FASES O ETAPAS DEL CICLO DE
INVERSION

Formulacién y Evaluacién y
Ejecucién - Elaboracion de
expediente técnico o documento
equivalente y Ejecucion fisica de la
inversion

Formulacién y Evaluacién y
Ejecucién - Elaboracion de
expediente técnico o documento
equivalente y Ejecucion fisica de la
inversion

Formulacién y Evaluacién y
Ejecucion - Elaboracion de
expediente técnico o documento
equivalente y Ejecucion fisica de la
inversién

MECANISMO O MARCO LEGAL EN EL
QUE SE DESARROLLAN LAS
INVERSIONES

Bajo el ambito de aplicacion de la Ley
General de contrataciones Publicas

Administracion Directa y bajo el
ambito de aplicacion de la Ley
General de contrataciones Publicas

Administracion Directa y bajo el
ambito de aplicacion de la Ley
General de contrataciones Publicas

ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS O UNIDADES FUNCIONALES QUE
PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE LAS INVERSIONES

Secretaria General, Oficina General de Infraestructura, Oficina
General de Administracion y Finanzas, Oficina General de
Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones, Oficina General de
Asesoria Juridica y Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Secretaria General, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina
General de Administracion, Oficina de Tecnologias de la Informacion,
Oficina de Asesoria Juridica

Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Direccion
Regional de Transportes y Comunicaciones, Direccion Regional de Agricultura,
Direccion Regional de Salud, Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de

Proyectos, Oficina Regional de Administracion, Oficina de Tecnologias de la

Informacidn, Oficina Regional de Asesoria Juridica y Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

TIPOLOGIAS

6. Comisarias

4. Educacion superior universitaria
5. Gestidn institucional en
educacion superior universitaria

1. Infraestructura de riego
11. Establecimientos de salud
hospitalaria
12. Carreteras departamentales




Articulo 4.- Adopcion progresiva de BIM en las fases
del Ciclo de Inversion

Respecto del paso 4. Definir los objetivos, alcance e indicadores de la adopcién de

BIM, aqui algunos ejemplos sobre los objetivos

Los objetivos se vinculan a la planificacion estratégica de la entidad, en concordancia con los principios y criterios para la adopcion de BIM
definidos en el Decreto Supremo N° 289-2019-EF y su modificatoria, y reflejan el compromiso de la Alta Direccién para adoptar BIM, mejorar de
manera continua el proceso de implementacion y cumplir con el marco normativo vigente que le aplique.

Uno de los objetivos establece la cantidad de inversiones que se desarrollaran cada afio aplicando BIM, de acuerdo con el alcance definido y la
obligatoriedad de la aplicacion de BIM, precisando el grado de progresiéon seleccionado y el nivel de madurez de la Gestidon de la Informacién BIM

identificado en el diagndstico situacional.

En formulaciony En ejecucion
evaluacion (Expediente técnico)

Estado A nivel de idea En ejecucion (Obra)




Articulo 4.- Adopcion progresiva de BIM en las fases
del Ciclo de Inversion

Respecto del paso 5. Gestionar los riesgos sobre |la adopcién de BIM:

Identificacion Analisis del Evaluacion del Planificacion

del riesgo riesgo riesgo

del tratamiento
de riesgos

« Codificacién « Causa * Probabilidad « Estrategia
* Descripcién « Controles * Impacto « Accion requerida
» Tipo de riesgo existentes * Nivel de riesgo » Responsable

« Fecha de inicio
« Fecha de fin

Todas las Unigadées'de'organizacion que
participan en las fases de formulacion y
evaluacion y ejecucién de los proyectos con

tipologias seleccionadas




Articulo 4.- Adopcion progresiva de BIM en las fases
del Ciclo de Inversion

Respecto del paso 6. Elaborar y aprobar el Plan de implementacién de BIM:

Resolucion de aprobacion
del Plan de Implementacion
de BIM

Formato N° 03: Formato
del Plan de
Implementacion de BIM

organizacion que participan en las
fases de formulacion y evaluacion
y ejecucioén de los proyectos con
tipologias seleccionadas

2. Objetivos

3. Justificacion

Toda +des de . 1. Base Legal

' 4 4. Alcance

Alcance
Diagnostico Situacion
Brechas a cerrar
actual esperada

Plan de
Implementacion

Actividades de BIM

5. Hoja de Ruta

> Costos 6. Costo Estimado

7. Indicadores

4 8.Anexos




Articulo 4.- Adopcion progresiva de BIM en las fases
del Ciclo de Inversion

Respecto del paso 11, definicidon y ejecuciéon de la Cartera de Inversiones con BIM:

Cartera de
inversiones

Establecer los
criterios para
seleccionar las
inversiones publicas

Se priorizan
inversiones

Para la aplicacién
de BIM

Para la aprobacion de
dichas carteras

Segun su alcance de
BIM definido

Y la obligatoriedad
de BIM establecida

Inicio de la
ejecucion

Se deben de cerrar
brechas

Identificadas previamente
en su Plan de
Implementacién de BIM

Tipos de Brechas

Evidenciando
capacidad de gestion

En la aplicacion y
mantenimiento de BIM en el
alcance de la adopcion
definido

Contar con normativa interna que regule los
procesos sobre el desarrollo de inversiones
aplicando BIM, el uso de la solucion tecnolégica del
Procesos internos —» Entorno de Datos Comunes, el protocolo de
intercambio de informacion, asi como, la mejora
continua y la gestion de lecciones aprendidas en el
desarrollo de inversiones.

Profesionales competentes para desarrollar

Personal . .
inversiones con BIM
Contar con los recursos tecnoldgicos necesarios
para gestionar, producir e intercambiar
Infraestructura informacion durante el desarrollo de inversiones
tecnologlca aplicando BIM en el alcance definido, y que dichos

recursos estén disponibles para los profesionales
que ejercen roles BIM.

Contar con el Modelo de Gestién Documental, un
Sistema de Gestion de seguridad de la informacion,
Otras adecuaciones — una estrategia comunicacional sobre la adopcion
de BIM, entre otros aspectos de soporte
institucional.



iNo te lo pierdas!

Capacitaciones virtuales

/s

Programacion de las Capacitaciones Recursos de
capacitaciones realizadas aprendizaje

Conoce las capacitaciones del mes en Accede a las grabaciones y materiales  accede a diversos materiales didacticos

de las capacitaciones realizadas.

curso y accede a ellas. sobre el ciclo de inversiéon publica.




¢Aun tienes dudas?

Consultas
generales

Envia tu consulta a:

invierte.pe@mef.gob.pe

Preguntas
frecuentes

Accede a la base de preguntas
frecuentes correspondiente a los
diferentes sectores.

https://www.mef.gob.pe/es/preg

untas-frecuentes-inv-pub

Asistencia tecnica
personalizada

Accede al directorio de |la Direccion
General de Programacion
Multianual de Inversiones.

https://bit.ly/3EMNSU4DIRECTORIO

DGPMI



mailto:invierte.pe@mef.gob.pe
https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub
https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub
https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI
https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI

iNo te dejes enganar!

Estos son los unicos canales de contacto que
la DGPMI pone a tu disposicion ~— —

EE Directorio DGPMI

Ubica aqui al equipo técnico de la Direccidn General de Programacion
Multianual de Inversiones.

https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI

Encuentra aqui a los Especialistas de inversidén publica a nivel nacional
asignados a tu departamento.

https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF

@ Directorio CONECTAMEF

iMantente atento y contacta a los
especialistas oficiales del MEF!



https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI
https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF

Desde el ano 2021, el MEF cuenta con el

Codigo de Conducta de los 6rganos que integran la Administracion Financiera del Sector Publico
RM N° 330-2021-EF /47

Este instrumento de integridad, explicita conductas de actuacion que reafirman el compromiso de probidad de los servidores
que integran los 6rganos rectores del SAFI, con las entidades de los tres niveles de gobierno, a fin de generar credibilidad y

confianza.

En el marco de la gestidon de las direcciones
generales que ejercen la rectoria de
sistemas que integran el SAFI:

Contempla conductas esperadas i g
y conductas no deseadas que

&

expresan el rechazo a toda / Resiliiciss isisterial

#i
ALARCON ALviz.

aCtuaCién Contra ria a Ia 5.'?::‘3.”%5,"5"-0-- Lima, 15 de noviembre del 2021 No. 330-2021-EF/47 : :
®» Abastecimiento

CONSIDERANDO:

inte ridad. \/ Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N* 1436, Decreto Legislativo ® 5 4 =
g Y wegzge e Facors G S i, s AdmineacnF » Sistema de Programacion Multianual

MEF
del Sector Publico es la gestién de los d
o aw:& * de idad de! Estado, med: la i6n de reglas, principios y procedimientos
-;2#:‘-’&‘,%3:%?. por los que se rigen sus componentes; A i .
12.1€:02 COT
PR o s i s i y Gestion de Inversiones
N 1438, IaAdmnstracvén FmanoeradelSoc!otP blnco esl.a cargodelesleﬂooe

— r—, ¢ BEimmim u;;-'l*fs‘::;z it -1 Fesupueste TUBiico
S » Tesoreria

I.!OILD;:?MS(
Agvians Wisqres FAU Que, de otro lado, mediante el Decreto Supremo N* 092-2017-PCM, se aprueba
esperadas no deseadas i T e e : A
» Endeudamiento Publico

el ambito publico, sector empresarial y sociedad civil; y garantizar la prevencién ny

v

sa ncién efectiva de la corru upcién a nivel nacional, region: Iyiocalco la participacion

@ activa de la ciudadania;
ot Que, con el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se aprueba el Plan Nacional ‘ ContabIUdad

:EE‘?’”;.".I!‘ “tl rt"egn:ad y Lucha con:r la Corrupcién | 2018-2021, a fin de contar con un

MENOOZA Sncwr que a8 & Z que sobfe la materia se deben

20131370645 5 o y la pcion e impulsar la 9 publca
d-spoméndose que para tal ﬁ , las i L de las idad

o mwmmmw?wmtw S e También incluye a la Direccién General de la

SR Accons nucoaes da miogriad Lo onva ' Comopan de ver Gestion Fiscal de los Recursos Humanos.

CARAA CLANOS L.

piFAU 2031370643 Economia y Finanzas 2020-: 2021 cual se establece como actividad N° 07 la
d9eSEe™”  elaboracion del Coavoo de Cond t pa a los organos rectores del Ministerio de
b ol b Economia y Finanzas;

&

Sirmaco telmente pov N
CONTRERAS MIRANOA pee ek P #00)
rmade Cigusmeme Atex Alonsd FAY “““‘""mﬂm FEI13 083 2o
SR B Eu5Rd s,-~ g
il o LK e ’ ki
32018 coT Oy B o o
totve: Ooy v* B°

https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file



https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file

\.\Wg,"’

@

Inversion

1 | Ministeri =
PERU delri]iléo?\rcl)(r)m'ayﬁnanzas Pl’jbllca

iMuchas gracias!



	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4: ¿Tienes consultas sobre la capacitación?
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19: Recursos web: https://mef.gob.pe/planbimperu/recursosbim.html
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40: ¡No te lo pierdas!
	Diapositiva 41: ¿Aún tienes dudas? 
	Diapositiva 42: ¡No te dejes engañar!  Estos son los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44

