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El FIDT el Convenios y sus fases1



1 .1 El FIDT
El Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT, fue implementado mediante el Decreto Legislativo
Nº 1435. Es un fondo concursable que financia o cofinancia inversiones y estudios de preinversión, en el
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - SNPMGI, orientados
a reducir las brechas en la provisión de servicios e infraestructura básicos, que tengan mayor impacto en
la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país.

Es el órgano encargado de dictar los lineamientos para su administración y
de vigilar que los recursos sean destinados a los fines establecidos en el
D.L. Nº 1435 y su reglamento.

Esta conformado por:

Consejo Directivo

Esta a cargo de la Dirección General de Programación
Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y
Finanzas, que actúa como Secretaria Técnica del FIDT.

Se encarga de implementar las actividades para el
funcionamiento del FIDT, en el marco de las normas
establecidas y los lineamientos dictados por el Consejo
Directivo.

Secretaría Técnica

ORGANIZACIÓN

Presidencia del Consejo de Ministros PCM Lo preside

Ministerio de Economía y Finanzas MEF

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales

MIDIS

CEPLAN

ANRG

Asociación de Municipalidades del Perú AMPE*

Red de Municipalidades Rurales del Perú REMURPE*

* Se alternan un (1) año cada una)



1 .2 ¿Qué es el convenio FIDT?

CASO FINANCIAMIENTO:
➢ Si es Financiamiento: El monto total

(100%) requerido, es transferido por el
FIDT a la entidad.

CASO COFINANCIAMIENTO:
➢ El monto a transferir se establece según el

% del Cofinanciamiento, el cual es
transferido por el FIDT a la Entidad; y
también:

➢ Se establece el monto de la contrapartida
que la entidad debe aportar para lograr el
objeto del convenio.

Establece los términos y condiciones para el 
financiamiento/cofinanciamiento:

• Formulación de Estudios de Preinversión/Ficha Técnica
• Ejecución de IOARR
• Formulación de Expediente Técnico y Ejecución de Obra
• Ejecución de Obra.

2.1 Objeto del Convenio

2.2 Costo y Financiamiento/Cofinanciamiento

Si surge un  
incremento 

del costo 
total, este 
deberá ser 
financiado 

por el 
Beneficiario 

Permite conocer el objeto 
del convenio

CONVENIOS DE
ESTUDIOS

IOARR
ET+EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

Es un documento de 
obligatorio cumplimiento

Tiene un plazo de vigencia

Determina los cursos de 
acción en los casos previstos

Establece el costo de 
financ. Y Cofinan.

Establece la base legal 
aplicable

Establece las 
Obligaciones entre las 

partes
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Suscripción

Es la fase inicial en
la cual se firma y
formaliza el
convenio.

Fase en que la S.T. FIDT, procede con el 
cierre de los convenios, que incluye:

Cierre

Convenios con IC aprobado: Extorno de los
saldos no ejecutados a favor del FIDT(de
Corresponder).
Convenios no vigentes: Se formula el balance
financiero de los convenios no vigentes:
• Si ejecuto un monto mayor al autorizado, se

requiere la devolución mediante formato T-6.
• Si existen saldos no ejecutados, se realiza el

extorno del saldo no utilizado.
Finalmente se registra el cierre del convenio.
NOTA: Cabe precisar que, de requerir la devolución
(depósito) de recursos intangible utilizados por la entidad;
debe realizarlos a la Cuenta única del Tesoro Público, Sub
Cuenta Participaciones FIDT.

Comprende la gestión del
Decreto Supremo para la
transferencia de recursos a
las entidades beneficiadas
por el FIDT, para el año
fiscal respectivo.
Las entidades deben
incorporar los recursos
vinculándolo al código
finalidad o CUI según
corresponda.

Trasferencia de 
Recursos Ejecución

La Entidad Beneficiada: Ejecuta los recursos
para el logro del objeto del convenio; cumple
con presentar los Informes Semestrales; y el
Informe de Culminación en las fechas
establecidas en el Reglamento del Decreto
Legislativo 1435 y el convenio; y logra el objeto
del convenio.

ST-FIDT: Efectúa el seguimiento de los
convenios, evaluando y aprobando los Informes
Semestrales (IS) e Informe de Culminación (IC), y
brinda asistencia técnica y apoyo para subsanar
observaciones.

1 .3 Fases del convenio FIDT

Fase en la el FIDT 
transfiere  recursos

Fase en la que se 
firma el convenio

Fase en la que se debe lograr el objeto del 
convenio

2 3 4



Consideraciones para la presentación del Informe Semestral y
una Adecuada Gestión del Convenio.

2



Determinado el monto total intangible y el monto autorizado
de los recursos FIDT, cualquier adicional o mayor costo que
se genere durante la ejecución de los contratos y que supere
dicho monto deberá ser cubierto con recursos de la propia
entidad.

La entidad beneficiaria debe efectuar una adecuada
aplicación de las disposiciones finales del convenio, a fin de
determinar la existencia o no de recursos intangibles
derivados de menores costos contratados, beneficios
tributarios u otras situaciones previstas en el convenio.

La información relacionada con el avance físico y financiero
del estudio de preinversión debe ser registrada y actualizada
oportunamente en las secciones de informe semestral,
conforme a las obligaciones establecidas en el convenio.

La autoridad y el equipo técnico de la entidad deben
revisar y conocer las obligaciones establecidas en el
convenio.

El responsable de la UF, en coordinación con la OPMI,
debe tener vigente el código idea y realizar el gasto en el
código finalidad asignado por el FIDT, hasta el registro de
la viabilidad del Estudio de preinversión, conforme a la
normativa vigente del SNPMGI.

Una vez se cuente con el contrato, la ejecución financiera
de los recursos del FIDT debe efectuarse en base a los
recursos disponibles y el monto autorizado (monto total
transferido menos los intangibles, de corresponder).

2.1. Consideraciones para el equipo técnico de la entidad beneficiaria.



Gestión financiera en función de los recursos disponibles.
La ejecución financiera deberá realizarse en función del
monto total transferido, deduciendo los intangibles de
corresponder, asegurando un uso eficiente y ordenado de los
recursos del FIDT.

Registro oportuno en el Banco de Inversiones.
• Registro de la información en el Formato 07-A incluyendo 

los ANEXOS y NOTAS que correspondan.
• Lo reportado en el Informe Semestral sea concordante con 

los registros oficiales.

Atención oportuna de observaciones y asistencia técnica.
• Subsanación de observaciones formuladas en el marco del

seguimiento.
• Solicitar las asistencias técnicas al FIDT
• Cumplimiento de las obligaciones del convenio

Cumplimiento de plazos establecidos.
• Presentación oportuna del Informe Semestral y de

culminación.
• Cumplimiento de plazos previstos en el convenio.

Calidad y consistencia de la información reportada.
• Debe ser clara, coherente y consistente con la

documentación de sustento, reflejando el avance físico
y financiero del semestre.

Sustento documentario de la ejecución financiera.
• Reporte SIAF (Girado vs Marco inicial y sus

modificaciones).
• Reporte de saldo disponible de los Recursos FIDT.
• Contratos.

2.2. Consideraciones para una buena Gestión del Convenio.



Pautas 
para una adecuada 

gestión del convenio 

Se debe tener en cuenta que el análisis de intangibles se debe
efectuar en base al monto financiado y el contrato suscrito de la
propuesta seleccionada y los contratos para su ejecución.

Durante la elaboración del estudio de preinversión; en el caso
surgieran mayor es costos, estos deben ser cubiertos con
recursos de la entidad beneficiaria.

Si al concluir la elaboración del estudio de preinversión resultan
saldos no ejecutados, estos también constituyen saldos
intangibles, que serán extornados por el FIDT.

Si una entidad cuenta con varios convenios; la ejecución
financiera debe efectuarse de manera independiente. No se debe
utilizar recursos de la elaboración del estudio de preinversión en
otros distintos.

No se debe usar los recursos asignados a la elaboración del
estudio de preinversión, para fines distintos a los pactados en el
convenio.

Las entidades beneficiadas, deben ejecutar la elaboración del estudio de preinversión con responsabilidad, cumpliendo
con las especificaciones técnicas y calidad requerida, así mismo deben realizar una adecuada gestión acorde a las
pautas desarrolladas, en cumplimiento de lo establecido en los convenios FIDT.

2.3. Consideraciones para la gestión del convenio



Nota:  
➢ Identificar oportunamente la existencia o no de recursos disponibles e intangibles, resulta muy importante para la adecuada

gestión financiera del convenio, así como para el Informe Semestral e informe de Culminación.
➢ De existir saldos intangibles, la entidad no debe utilizarlos y la ST FIDT procederá a su extorno una vez que tome conocimiento

de dichos saldos.
➢ Si el costo del estudio resultara mayor al monto total disponible(Recursos FIDT); este mayor costo debe ser cubierto con los

recursos de la entidad.

a) Determinar si la zona esta o/no
exonerada del IGV.
Si esta exonerada, el monto total del IGV
constituye saldo intangible y se establece
un nuevo monto sin IGV disponible para
ejecutar la Inversión.

b) Una vez que se convoque y otorgue la buena pro, revisar
el monto contratado y tener claro que:

• Si el monto contratado es menor al monto disponible;
el saldo constituye un monto intangible.

• Si el monto contratado es mayor al disponible, el
adicional debe ser cubierto por la entidad.

➢ El monto total intangible del convenio resulta de la suma de montos intangibles a) + b) según corresponda.

2.4. Cómo determinar los recursos intangibles.

Es importante qué durante la elaboración del estudio de preinversión, el responsable de la UF de la entidad,
determine en base a la estructura de costos de la propuesta seleccionada. Si existe o no recursos intangibles como
resultado de la aplicación de la Clausula: “DISPOSICIONES FINALES” establecidas en el convenio.
Para ello se recomienda lo siguiente:

(*) Numerales 16.1, 16.2 y 16.3 de la CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DISPOSICIONES FINALES, de los Convenios FIDT. 



Teniendo en cuenta el monto financiado por el FIDT
A continuación, se van a presentan ejemplos con casuísticas que podrían presentarse, y determinar si existe o no recursos intangibles.

2.5. Ejemplo para determinar si existe o no recursos intangibles(*).

FIDT ENTIDAD

100% 0%

Monto total para su 

elaboración

Monto transferido de 

recursos FIDT

Aporte de la 

Entidada
Contrato

Monto autorizado de 

Recursos FIDT

Cofinanciamento/Aporte 

de la Entidada
Monto Intangible

45,000.00                  45,000.00                  -                           40,000.00                  40,000.00                  -                                    5,000.00                   

FIDT ENTIDAD

100% 0%

Monto total para su 

elaboración

Monto transferido de 

recursos FIDT

Aporte de la 

Entidada
Contrato

Monto autorizado de 

Recursos FIDT

Cofinanciamento/Aporte 

de la Entidada
Monto Intangible

45,000.00                  45,000.00                  -                           45,000.00                  45,000.00                  -                                    -                           

FIDT ENTIDAD

100% 0%

Monto total para su 

elaboración

Monto transferido de 

recursos FIDT

Aporte de la 

Entidada
Contrato

Monto autorizado de 

Recursos FIDT

Cofinanciamento/Aporte 

de la Entidada
Monto Intangible

45,000.00                  45,000.00                  -                           50,000.00                  45,000.00                  5,000.00                            -                           

Financiamiento

Financiamiento

Financiamiento



2.5. Ejemplo para determinar si existe o no recursos intangibles(*).

Teniendo en cuenta el monto financiado por el FIDT
A continuación, se van a presentan ejemplos con casuísticas que podrían presentarse, y determinar si existe o no recursos intangibles.

FIDT ENTIDAD

80% 20%

Monto total para su 

elaboración

Monto transferido de 

recursos FIDT

Cofinanciamiento de 

la Entidada
Contrato

Monto autorizado de 

Recursos FIDT

Cofinanciamento/Aporte 

de la Entidada
Monto Intangible

45,000.00                  36,000.00                  9,000.00                   40,000.00                  32,000.00                  8,000.00                            4,000.00                   

FIDT ENTIDAD

80% 20%

Monto total para su 

elaboración

Monto transferido de 

recursos FIDT

Cofinanciamiento de 

la Entidada
Contrato

Monto autorizado de 

Recursos FIDT

Cofinanciamento/Aporte 

de la Entidada
Monto Intangible

45,000.00                  36,000.00                  9,000.00                   45,000.00                  36,000.00                  9,000.00                            -                           

FIDT ENTIDAD

80% 20%

Monto total para su 

elaboración

Monto transferido de 

recursos FIDT

Cofinanciamiento de 

la Entidada
Contrato

Monto autorizado de 

Recursos FIDT

Cofinanciamento/Aporte 

de la Entidada
Monto Intangible

45,000.00                  36,000.00                  9,000.00                   50,000.00                  36,000.00                  14,000.00                          -                           

Cofinanciamiento

Cofinanciamiento

Cofinanciamiento



Presentación de Informes Semestrales(IS) 2026-I de Convenios
FIDT para la elaboración del estudio de preinversión.



Plazo de presentación del IS 2026-I
Este informe debe ser presentado por todas las entidades, mediante el aplicativo del FIDT, dentro del plazo establecido en
los convenios, del 01 al 30 de mayo (con fecha de corte al 30 de abril), y posteriormente los demás Informes Semestrales,
hasta el cumplimiento del objeto del convenio, conforme a lo establecido.

Si alguna entidad tiene pendiente la presentación de informes semestrales anteriores; debe cumplir previamente con
presentarlos, y una vez aprobado los informes semestrales pendientes; debe presentar el IS 2026-I.

3.1. Plazo de presentación del IS 2026-I 
.

Línea de tiempo para la presentación de Informes Semestrales

IS-2026-I

01 al 30 de 
mayo

IS-2026-II IS-2027-I

01 al 30 de 
noviembre

01 al 30 de 
mayo

ABRIL ABRILOCTUBRE

Plazo de 
presentación

Fecha de corte

Presentado y 
aprobado 
dentro del 
plazo de la 

vigencia del 
convenio

Informe de 
Culminación

IS : Informe Semestral



3.2. Presentación de IS 2026-I.

➢ El responsable de la UF, de logística y de presupuesto-tesorería, deben proporcionar la información del avance de ejecución
financiera de la elaboración del estudio de preinversión y apoyar en la presentación oportuna del Informe semestral al
responsable de la UF de la entidad.

➢ Para presentar el Informe Semestral 2026-I; el Convenio debe estar vigente y EL BENEFICIARIO, debe haber presentado los
Informes Semestrales anteriores los cuales deben estar aprobados.

El FIDT podrá solicitar en cualquier momento al
BENEFICIARIO información sobre los avances del
Objeto del Convenio, conforme lo disponga el
respectivo Convenio. En caso de no responder, el FIDT
podrá suspender el uso de los recursos hasta la
subsanación de esta situación.

Tener en cuenta que:

La presentación del IS, se debe realizar mediante el
Aplicativo Informático Concurso/Seguimiento FIDT.

En caso de que el Informe Semestral resulte observado la
entidad tiene un plazo de 20 días calendarios para el
levantamiento de observaciones.

La no subsanación oportuna de las observaciones es causal
de suspensión de uso de los recursos asignados.



43.3. Acceso al aplicativo informático FIDT

INGRESAR AL APLICATIVO FIDT 
CONCURSO/SEGUIMIENTO
https://apps4.mineco.gob.pe/fidtapp/login

El responsable de la Unidad Formuladora de la entidad debe ingresar con el usuario y contraseña; la cual es la 
misma con la que ingresa al Banco de Inversiones; y presentar el Informe Semestral correspondiente.

Paso 1 Paso 2

INGRESAR USUARIO Y CONTRASEÑA



43.3. Acceso al aplicativo informático FIDT

UF“SIGLAS DE ENTIDAD”000 (NOMBRE DEL RESPONSABLE UF)

1

2



43.3. Presentación del IS 2026-1  – Panel de seguimiento 
PANEL SEGUIMIENTO - CONSULTA DE CONVENIOS FIDT. De considerarlo puede obtener una copia del
convenio; según se indica en el gráfico; repetir la secuencia para otros concursos y Revisar el estado del
Convenio (Vigente).

3

4

Descarga de 
convenio

NOMBRE DE LA 

PROPUESTA QUE OBTUVO 

FINANCIAMIENTO

Marcar Check

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL / 

DISTRITAL



43.3. Presentación del IS 2026-1  - Panel registro de informes - Convenios FIDT.
• Verificar la situación del informe (Al Dia), para ello el estado del Informe Semestral anterior debe ser Aprobado, de lo contrario no sería posible

presentar el IS 2026-I.
• Tener en cuenta que: En caso de que el Informe Semestral luego de su revisión resulte observado la entidad tiene un plazo de 20 días

calendarios para el levantamiento de observaciones.

0000-202X-FIDT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL / DISTRITAL

XXXXXXX

5

Marcar Check

6

NOMBRE DE LA PROPUESTA QUE OBTUVO FINANCIAMIENTO



Información Requerida

Según corresponda, conforme la entidad avanza con la elaboración del estudio de preinversión, debe tener en cuenta que la
documentación requerida para presentar el Informe Semestral es la siguiente:

• Informe respecto al avance del semestre (Informe UF).
• Cartas del consultor.
• Documento de Paralización/Suspensión/Resolución/Otro
• Determinación del monto autorizado con los recursos del FIDT y el Monto de la contrapartida de la entidad (de corresponder).

• Contrato para la elaboración del estudio de preinversión.
• Contrato para la supervisión (de corresponder)

• Cronograma de ejecución física y financiera actualizada.
• El o los Informe de conformidad de la UF (al consultor) logrado en el semestre que se informa.
• El reporte de girado vs el marco presupuestal mensual y el reporte de saldos disponible de los recursos FIDT, vinculados al código

finalidad asignado para el estudio.
• Resolución de aprobación de la Resolución de Aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera del Estudio / Ficha Técnica (Para el

Informe de Culminación)
• Informe de cambio de nombre del estudio / ficha técnica (de ser el caso) (Para el Informe de Culminación)
• Formato de culminación de estudio (Para el Informe de Culminación)
• Formato del Registro 07-A de viabilidad (Para el Informe de Culminación)

Nota: Los documentos del semestre que se informa, deben estar firmados por el/los responsable/s competentes.

3.3. Presentación del IS 2026-1 – información  requerida general



Contiene la información principal y referencial del convenio FIDT a financiada o cofinanciada, permitiendo identificar los datos
vinculados a la convocatoria, código unificado y de idea, entidad beneficiaria, objeto y modalidad de financiamiento, plazos de vigencia,
montos de financiamiento y contrapartida y el periodo reportado del Informe Semestral.

Esta sección permite registrar y actualizar información relevante para el seguimiento del convenio, tales como el monto actualizado del
financiamiento/cofinanciamiento del FIDT y de la contrapartida de la entidad beneficiaria (Contrato suscrito)

De igual manera, la pestaña incorpora precisiones respecto a los casos en los cuales corresponde actualizar los montos del
financiamiento/cofinanciamiento, particularmente cuando existan menores montos contratados, contratos suscritos sin IGV, ejecución
de contrapartida o cualquier otro supuesto que determine la evaluación de cada caso en particular en el marco del convenio.

Contiene la información de identificación y contacto de la autoridad responsable de la entidad beneficiaria, incluyendo datos como
documento de identidad, nombres completos, correo electrónico y números telefónicos, con la finalidad de facilitar las coordinaciones y
comunicaciones vinculadas al seguimiento del convenio FIDT.

Asimismo, en “Lista de Documentos Asociados al Informe” permite registrar y adjuntar el informe técnico del semestre presentado y las
cartas del consultor vinculados al avance del estudio financiado/cofinanciado por el FIDT y Documento de
Paralización/Suspensión/Resolución/Otro, registrando, fecha de carga y opción de descarga.

3.3. Presentación del IS 2026-1 – Sección I.; Datos Generales.

I. DATOS GENERALES



43.3. Presentación del IS 2026-1  – Sección I. Datos Generales – Imagen 1 .



3.3. Presentación del IS 2026-1  – Sección I. Datos Generales – Imagen 2.

Completada la presente sección, se debe
grabar, para no perder los datos
consignada y la documentación
presentada por algún imprevisto.



Contiene la información relacionada con el proceso de elaboración, contratación, ejecución y aprobación del
Expediente Técnico o Documento Equivalente de la inversión financiada o cofinanciada por el FIDT.

En esta sección se registra información vinculada a la formulación del ET/DE, modalidad de ejecución, (2.1) contratos
suscritos para la elaboración y supervisión, así como los datos asociados a los procesos de contratación, incluyendo el
estado del proceso, contratista, número de contrato, fechas de suscripción y montos contratados. Asimismo, permite
adjuntar la documentación sustentatoria correspondiente.

De igual manera, la sección incorpora el seguimiento de los hitos programados y actualizados para la elaboración del
ET/DE, permitiendo reportar el (2.3) avance físico asociado a cada etapa del proceso, desde las actuaciones
preparatorias hasta la (2.2.3) aprobación del expediente técnico o documento equivalente.

Finalmente, se incluye el registro y carga de (2.2) documentos relacionados con el ET/DE, (2.4) comentarios y
conclusiones sobre el estado situacional de esta etapa, así como el porcentaje de avance físico acumulado reportado
por la entidad.

II. CONTRATOS

3.3. Presentación del IS 2026-1 – información  requerida



Marcar 
Check

Marcar 
Check

3.3. Presentación del IS 2026-1  – Sección II.  ET/DE - CONTRATOS

Marcar 
Check

ELABORACIÓN 
DEL ESTUDIO

DETALLE DEL 
CONTRATO

Completada la presente sección, se
debe grabar, para no perder los datos
consignada y la documentación
presentada por algún imprevisto.



III EJECUCIÓN FINANCIERA

Contiene la información relacionada al registro del porcentaje de avance físico alcanzado durante el semestre
reportado, así como el avance físico acumulado del estudio financiado/cofinanciado por el FIDT, conforme al
estado de ejecución informado por la entidad beneficiaria.

Asimismo, la entidad debe adjuntar la documentación sustentatoria correspondiente al cronograma de
ejecución física, informes de conformidad, informes técnicos u otros documentos que acrediten el avance
físico reportado.

De igual manera, esta sección muestra información relacionada con el nombre de los archivos registrados,
fecha de carga, plantillas referenciales y opciones de descarga de la documentación adjunta, facilitando la
verificación y seguimiento del avance físico de la elaboración del estudio de preinversión.

Finalmente, incluye un espacio destinado al registro del resumen del avance de la formulación del estudio de
preinversión, permitiendo describir el estado situacional, los entregables alcanzados, el nivel de cumplimiento
del servicio y otros aspectos relevantes vinculados al cumplimiento del objeto del convenio.

3.3. Presentación del IS 2026-1  – información  requerida



3.3. Presentación del IS 2026-1  – Sección Ejecución Física 

Plantilla de 
Cronograma

Cronograma 
Inicial

Documentación de obligatoria presentación
• Cronograma de Ejecución de la elaboración del estudio de prenversión (Actualizado) – en

todos los informes semestrales



IV EJECUCIÓN FINANCIERA

Contiene la información relacionada con el avance financiero de la inversión financiada o cofinanciada por el
FIDT, permitiendo efectuar el seguimiento de la ejecución de los recursos transferidos y de la contrapartida
de la entidad beneficiaria, de corresponder, se registra los montos ejecutados durante el semestre reportado.

La ejecución financiera reportada debe efectuarse a nivel de girado y guardar concordancia con la
información registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), considerando que los
montos consignados en el rubro “Monto ejecutado en el semestre” corresponden a los montos girados
durante los últimos seis meses hasta la fecha de corte del informe semestral.

De igual manera, la sección permite adjuntar la documentación sustentatoria del avance financiero, tales
como Reporte SIAF (Girado vs Marco inicial y sus modificaciones) y reportes de Saldos de los Recursos FIDT
firmado por el responsable correspondiente.

Finalmente, incorpora un espacio para el registro de comentarios y conclusiones respecto al avance de la
ejecución financiera que se informa, facilitando el seguimiento y evaluación financiera del convenio en el
marco de las obligaciones establecidas por el FIDT.

3.3. Presentación del IS 2026-1  – información  requerida



En este cuadro de texto, registrar un breve resumen con comentarios y/o conclusiones 
sobre la información registrados y documentos adjuntos de la presente sección.

3.3. Presentación del IS 2026-1  – Sección Ejecución Financiera 



Reportes de Saldos de los 
Recursos FIDT

Reporte SIAF (Girado vs Marco 
inicial y sus modificaciones)

3.3. Presentación del IS 2026-1  – Sección Ejecución Financiera 



V. ESTADO SITUACIONAL

En esta sección se registra el resumen de los avances logrados en la ejecución de la elaboración del
estudio de preinversión, detallando el progreso alcanzado durante el periodo informado, así como los
hitos, actividades o resultados relevantes vinculados al cumplimiento del objeto del convenio.

Asimismo, permite identificar y describir los eventos, dificultades o problemáticas que hayan afectado
la ejecución de la elaboración del estudio de preinversión/FT, tales como retrasos, controversias,
limitaciones presupuestales, aspectos técnicos, administrativos o cualquier otro factor que impacte en
el normal desarrollo de la intervención.

De reportar eventos que generen retrasos, la entidad debe consignar las acciones o medidas
propuestas para superar las dificultades identificadas y garantizar la continuidad de la ejecución de la
elaboración del estudio de preinversión, orientadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el convenio FIDT.

3.3. Presentación del IS 2026-1  – información  requerida



Descripción general de la información y registro de documentos presentado en las secciones 
I, II. III y IV del presente informe y que guarde relación con el periodo informado 

Según corresponda, registrar un breve resumen de los eventos que afectaron la ejecución de 
la elaboración del estudio de preinversión en el presente semestre. 

Según corresponda, implementadas para lograr el objeto del convenio y dar solución o 
mitigar los eventos que afectaron la ejecución de la inversión en el presente semestre.

Completada las 5
secciones, se debe
grabar y/o de estar
todo conforme
proceder a enviar,
con lo cual se
cumple con la
presentación del IS
2026-I.

3.3. Presentación del IS 2026-1  – Sección Estado Situacional



Consecuencias del Incumplimiento de Obligaciones4



4.1 Consecuencias del Incumplimiento de Obligaciones

Por incumplimiento en la presentación del Informe Semestral o no
subsanar las observaciones realizadas en el plazo de 20 días
calendarios otorgados.

Suspensión 
del Uso de 
Recursos

Por no mantener la contrapartida incorporada en el presupuesto
Institucional asignada a la inversión o por realizar modificaciones
presupuestales y se retire el monto incorporado.

Por vencimiento del plazo de convenio.

Por no brindar información y/o facilidades a el equipo del FIDT
para el seguimiento y visitas técnicas programadas y/o no asistir
a reuniones de asistencia técnica convocadas por el FIDT; y/o No
remitir información sobre los avances de elaboración del estudio
de preinversión.

La suspensión del uso de los recursos se mantendrá vigente hasta que la entidad regularice las causas que 
la originaron. Asimismo, la ocurrencia de cualquiera de estas causales coloca a la entidad en una situación 

de riesgo de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.



4.2 Consecuencias del Incumplimiento de Obligaciones

Resolución 
de 

Convenios

No incorporar en el presupuesto institucional el monto total de la
transferencia de recursos vinculado al código de finalidad
correspondiente.

No cumplir con subsanar la modificación presupuestaria
advertida, dentro del plazo de diez (10) días hábiles otorgados.

En el caso en que se incurra por segunda vez en causal de
suspensión al realizar modificaciones presupuestales por las
cuales se retiró el monto incorporado.

Usar los recursos asignados para fines distintos a los pactados en
el convenio.

Cuando se produce alguna situación de fuerza mayor o caso fortuito,
o algún impedimento de carácter legal, presupuestal y/o
administrativo, que imposibilite el cumplimiento del objeto del
presente convenio.

➢ Gestionar ante la DGTP, el extorno de los recursos no utilizados.
➢ Comunicar a la Presidencia del Consejo Directivo del FIDT.
➢ Comunicar al Órgano de Control Institucional del beneficiario y/o la Contraloría General de la

republica, según corresponda.

En caso de resolución de convenios; 
corresponde a la Secretaría Técnica 

del del FIDT:



Conclusiones y Recomendaciones.5



Las entidades deben presentar el Informe Semestral 2026-I del 01 al 30 de mayo del 
2026 (fecha de corte al 30.04.26).

El incumplimiento de su presentación; es causal de suspensión de uso de recursos

5.1 Conclusiones

• El Informe Semestral 2026-I, debe ser
presentado del 01 al 30 de mayo del 2026,
por todas las entidades que tienen convenios
vigentes con el FIDT.

• Las Autoridades de las entidades beneficiadas
por el FIDT, deben liderar este proceso y
asegurar que su equipo técnico (UF - OPMI)
presenten el Informe Semestral de manera
oportuna.

• La entidad debe realizar una ejecución
financiera responsable, y de identificar
recursos intangibles, estos no deben ser
utilizados por la entidad, en aplicación de las
clausulas establecidas en el Convenio.

• El responsable de la UF de la entidad debe
presentar del Informe Semestral en el
aplicativo del FIDT y el responsable de la UEI,
y de Presupuesto/Tesorería, deben brindar la
información requerida para su presentación
oportuna.

• Las entidades que tienen Informes
Semestrales anteriores y están pendientes
de presentación y/o subsanación, deben
culminar previamente dicha obligación.

• Si el IS resulta observado, mediante el
aplicativo se notifica al responsable de la UF
y la entidad tiene un plazo de 20 días
calendario para levantar las observaciones.

• El incumplimiento de la presentación
oportuna del IS 2026-I, conlleva a la
suspensión del uso de los recursos.

• Las entidades deben brindar las facilidades y
atender los requerimientos de la Secretaría
Técnica con el fin de realizar el seguimiento
de la ejecución física y financiera de los
estudios de preinversión/FT.



(*) Numerales 16.1, 16.2 y 16.3 de la CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DISPOSICIONES FINALES, de los Convenios FIDT. 

5.2 Recomendaciones

Si en el IS presentado se reporta que se ha concluido el objeto del convenio, una vez 
aprobado, se debe presentar el Informe de Culminación. No presentarlo 

oportunamente, podría limitar la participación de la entidad en futuros concursos. 

• Se exhorta a todas las entidades, la
presentación oportuna del IS 2026-I. Si no
se presenta, se procederá a la suspensión
del uso de recursos, por incumplimiento y
podría afectar la participación de la entidad
en futuros concursos.

• En el caso de propuestas cofinanciadas, las
entidades deben asegurar el
cofinanciamiento y efectuar la transferencia
a favor de la elaboración del estudio de
preinversión a realizar vinculado a su código
idea correspondiente.

• Para la adecuada gestión y ejecución
financiera es importante determinar si
existen o no recursos intangibles. Estos
recursos, no deben ser utilizados por la
entidad, corresponde su extorno al FIDT.(*)

• Las entidades que han culminado la
ejecución física y financiera de la elaboración
del estudio de preinversión; deben cumplir
con la presentación del Informe de
Culminación, mediante el aplicativo del FIDT,
estando el convenio vigente.

• Las entidades deben brindar las facilidades y
atender los requerimientos de la Secretaría
Técnica con el fin de realizar el seguimiento
de la ejecución física y financiera de la
elaboración del estudio de preinversión.

• De requerir asistencia técnica, las entidades
a través del responsable de la UF, pueden
solicitarla mediante la sección Consultas del
Aplicativo de seguimiento del FIDT a fin de
programar una asistencia técnica virtual.



Capacitaciones virtuales

Programación de las 
capacitaciones

Capacitaciones 
realizadas

Recursos de 
aprendizaje

Conoce las capacitaciones del mes en 

curso y accede a ellas.

Accede a las grabaciones y materiales  

de las capacitaciones realizadas.
Accede a diversos materiales didácticos 

sobre el ciclo de inversión pública.

¡No te lo pierdas!



Preguntas 
frecuentes

Accede a la base de preguntas 
frecuentes correspondiente a los 

diferentes sectores.

https://www.mef.gob.pe/es/preg
untas-frecuentes-inv-pub

Asistencia técnica 
personalizada

Accede al directorio de la Dirección 
General de Programación 
Multianual de Inversiones.

https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIO
DGPMI

¿Aún tienes dudas?

Consultas y 
Asistencia técnica 

FIDT
Envía tu consulta a:

fidt@mef.gob.pe

https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub
https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub
https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub
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https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub
https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub
https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub
https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI
https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI
mailto:invierte.pe@mef.gob.pe


Directorio DGPMI
Ubica aquí al equipo técnico de la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones.
https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI

Directorio CONECTAMEF
Encuentra aquí a los Especialistas de inversión pública  a nivel nacional 
asignados a tu departamento.
https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF

¡Mantente atento y contacta a los 
especialistas oficiales del MEF!

¡No te dejes engañar! 
Estos son los únicos canales de contacto que 
la DGPMI pone a tu disposición

https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI
https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF


Este instrumento de integridad, explicita conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores
que integran los órganos rectores del SAFI, con las entidades de los tres niveles de gobierno, a fin de generar credibilidad y
confianza.

Contempla conductas esperadas
y conductas no deseadas que 

expresan el rechazo a toda 
actuación contraria a la 

integridad. 

En el marco de la gestión de las direcciones
generales que ejercen la rectoría de
sistemas que integran el SAFI:

Desde el año 2021 , el MEF cuenta con el
Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público

RM N° 330-2021 -EF/47

https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file

https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/27345-resolucion-ministerial-n-330-2021-ef-47/file


¡Muchas gracias!


	Sección predeterminada
	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4: El FIDT el Convenios y sus fases
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36: 4.1 Consecuencias del Incumplimiento de Obligaciones
	Diapositiva 37: 4.2 Consecuencias del Incumplimiento de Obligaciones
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41: ¡No te lo pierdas!
	Diapositiva 42: ¿Aún tienes dudas?
	Diapositiva 43: ¡No te dejes engañar!  Estos son los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45


