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Disposiciones para la reactivacion: Primera Etapa

ADMINISTRACION INDIRECTA

H PARALIZACION '
¢ e i < *? <— >
Hasta 82 dc | Hasta 15 dc Hasta 15 dc
: Presentacion de solicitud de ampliacion
- ! excepcional del plazo
DS 044-2020-PCM | 19 de junio
Estado de
Emergencia
16 de marzo Aprobacién de la ampliacién excepcional del plazo de la
! obra vy la supervision
¢ 05 de Julio
DS 101-2020-PCM
autoriza el reinicio de . .,
actividades Registro de Documento de Aprobacion de
5 de junio la Ampliacion de Plazo
Bancode A

Inversiones VY

. A,
invierte.pe

*La contabilizacidon de plazos se realiza en dias calendarios (dc)



& -
Primera Etapa: Registro en el Banco de Inversiones

FORMATO N°08 —

= — ° Seleccionar el tipo de M Descripcion
L, g 3: fnofj,'f'COC'on i M NUmero de documento de aprobacion

Ir ala seccion lg— : “Ampliacion Excepcional
“Ejecucion” y __V de Plazos” M Fecha de aprobacion

seleccionar fipo de o

inversion: IOARR o

G PROYECTO
i La UEl ingresa al
modulo del Banco
de Inversiones Adjuntar el
documento de r_m
e Ingresar el CUI ha aprobacién de la PDF|
registrar la ampliacion ampliacién '
de plazo excepcional de plazo REGISTRO
SATISFACTORIO
DE AMPLIACION DE
- PLAZO
Seleccionar en la
seccion c.
Modificaciones durante Seleccionar por cada accion ° Seleccionar
la fase de Ejecucion, la el documento registrado por “Finalizar
opcion "Agregar Ampliacién excepcional de Modificacién”
documento de olazo
aprobacion”
. A,
invierte.pe

*La contabilizacidon de plazos se realiza en dias calendarios (dc)



2 [ .
Disposiciones para la reactivacion: Segunda Etapa

ADMINISTRACION INDIRECTA

ETAPA I: ADECUACION ’
i < > E — >
i Hasta 30 dc Hasta 15 dc
Presentacion de cuantificacion de costos de
la obra
04 de Agosto
Aprobacion cuantifiacidon de costos de la obra
19 de Agosto
()
Aprobacion de la
ampliacion Registro de la Cuantificacion de costos
excepcional del
plazo de la obray la Bancode A
supervision Inversiones V
05 de Julio

. A,
invierte.pe

*La contabilizacidon de plazos se realiza en dias calendarios (dc)



Segunda Etapa: Registro en el Banco de Inversiones

|
U F ° Seccion A
Previo a la

consistencia del
ET/DE

Registra en la seccidon A:
“Cambios en Unidades

@ de produccion,
capacidades de

produccion/modificacion
de UEI"”

SN0,
PERU | Ministerio
de Economia y Finanzas

M Reajustes al ET/DE por Aprueba la
COVID CONSISTENCIA

U E I Redirecciona

O

FORMATO
N°08
c— ,
o— _o Seccion B
. n —
Ilg — : Consistencia
finalizada.
PROYECTO
DE
INVERSION
Seccion C
e Inversion se
encuentra en
ejecucion fisica

produccion/modificacion

_@
W

| Registra en la seccién C:

Sin aprobacion
de ET/DE

Con aprobacion
de ET/DE

“Cambios en Unidades M
de produccién, M
capacidades de o

de UEI" ~

Seccion B
Adjuntar los
documentos de
sustento
REGISTRO
SATISFACTORIO
> DE )
» CUANTIFICACION
DE COSTOS POR
COVID
Gastos generales por COVID-19.
o Seccion C:
Inventario fisico COVID-19. —_— Adjuntar los

Expediente Técnico COVID-19 documentos de

o sustento
Supervision COVID-19




Mejoras en el Seguimiento de la Inversion Publica ¥ EIE=N_—-

Regisiro de personas acreditadas (UF-UEI)
SITUACION ACTUAL

SITUACION IDENTIFICADA
] Se ha implementado en el

“"Banco de Inversiones'- seccion
de Registros UF/UEI:

Informacién de personas acreditadas

Unico
usuario
O Registro del nuevo usuario de la Unidad EjECUtOI'a de Inversiones (UEU

54@
~ Detalle

UF,
bk ”
OBJETIVO

. Datos de la UEI
=2hl CUly ~/| Reduccion de tiempo [ e umare
./_. Datos de la persona acreditada para el registro 1

FOI'mCﬂ'O Usuario DNI Nombres y Apellidos Cargo :T—rt?mm '::i:::ﬂ ! esTADO
i esta tablass

@ CU11 ZAQI“ZGF el regls-l-ro 2 23 Mo existen registro en esta tablass

LLLLLLLLLL

Unico
@ CUL usuario
Adjunte docto. de sustento(# Py

B, | 2
@ CUI4 l]E'I1 I Enviar Email .
- Guardar . -

*La OPMI registra Formato 2 A(UF) o Formato 3 (UEI).



Mejoras en el Seguimiento de la Inversion Publica ¥ EEEN.

Vinculacion SEACE y Banco de Inversiones (I Etapa)

SITUACION IDENTIFICADA

Entidad PUblica

Usuario

s/| Dos procesos diferentes.

z Duplicidad de registro.

Bancode A
Inversiones VY

SITUACION ACTUAL

Vinculacion SEACE y BANCO DE INVERSIONES

Vv Evitar duplicidad de registros T
z Oportunidad en la informacion

z Trazabilidad del seguimiento de inversiones%
z Trasparencia en la informacion

- :
ﬂ Acceso a medios de verificacion. tl




Mejoras en el Seguimiento de la Inversion PUblica ¥ EiE=N-

Vinculacion SEACE y Banco de Inversiones (I Etapa)

REPORTE DE LA VINCULACION DE SEACE Y BANCO DE INVERSIONES

REPORTE: FASE DE EJECUCION

CONTRATACIONES: PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

Cidigo Unkco;

10 du Irvervicn: PROYECTO DE BWERGION Cddigo Unico:  [EBESE Tipo de Inversion: PIP MAYOR (SNIP)

Modalidad de Ejecudion: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA hedel ,
enes o Nombre de ) ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
Aol (1A ION VIAL TACNA - LA PAZ Ui, Periodo Registrado (F12-8): 11-2010 = INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ Modalidad de Ejecucidn:
Inversidn Inversion: CONTRATA

Fecha Ult, Modificacion (F12-B): 08/06/2020

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - PROVIAS NACIONAL % Avance de la Ejecucidn de s
Inversidn . Continuidad en el procedimiento Con maodificacidn en el cronograma . Sin continuidad en el procedimiento

CONSULTORIASDEOBRA: 4

Valor Ver
Tipo de Niimero Fecha de Referencial Detalle
Proceso | Nomenclatura Descripcion de Proceso Descripcion de Ttem deltem | Convocatoria (5/.) A J

Valor Ver
Tipo de Niimero Fecha de Referencial Detalle
Proceso | Nomenclatura Descripcion de Proceso Descripcion de Ttem deltem | Convocatoria (5/.) A 4

TRAMO 11 IN EX0CUCTON AVANCT OF 25.60% A £ OCTUBRE 2016 ' _ M

;~ 9% Valor Ver
Supervessin Capediente tecmco  Gestion del proyecto  Infraestructors Tipo de Nimero Fecha de Referencial Detalle
Proceso Nomenclatura Descripcion de Proceso Descripcion de Ttem de Ttem Convocatoria (51.) A /

Coroes JC e e )
— — Valor Ver
Tipo de Nimero Fecha de Referencial Detalle
[] [] [] Proceso Nomenclatura Descripcién de Proceso Descripcion de Item deltem | Convocatoria (51.) A

2020 18.11:38 92
1424170 142+ 19

Estructura del costo de la Inversion (S/ MM)




Mejoras en el Seguimiento de la Inversion Publica ¥ EIE=N_—-
Avance de la inversion

SITUACION IDENTIFICADA SITUACION ACTUAL

Estimacion del avance de la inversion
BANCO DE INVERSIONES

E=timacion

Avance de la ejecucian fisica (*): 3936 %

{*El porcentaje maostrado ha sido calculado en base a los porcentajes declarados para los Productos registrados en Formato 8.

—
{ '\'\ ‘_ Actualizado al: 23/05/2020
o == —
2 o e [
- Avance de la ejecucion de la inversicn: A0.31 %
----- - I Anvance

S e cmmem = o e e

[

Cdlculo automdtico del avance de la inversion en base @
reqistros de los operadores por producto y componente.

Registro manual del avance de la inversion.

[
[

Omision en el registro del avance de la inversion.
Informacion completa del registro del avance de la inversion.

Ii\'

Ausencia de informacion del avance fisico y avance total de
la inversion.

I_&Ii\

Diferenciacion entre el avance fisico y avance total de la
inversion.




7 e o o @ 2 d
Proximas acciones a implementar -

REGISTRO DE MULTIPLES VINCULACION SEACE Y BANCO MEJORAS EN LA PAGINA VINCULACION GEOINVIERTE VINCULACION CON
ENHEIE TR T e DE INVERSIONES WEB DE SEGUIMIENTO CON FORMATO DE IDEA INFOBRAS
DOCUMENTOS EQUIVALENTES (Il Etapa)
[ Acceso a la informacion de los [M Informacion sobre ejecucion M Accesoa herramientas de M Vinculacién entre la idea 4 Duplicidad en el registro
multiples ET/DE. contractual: apoyo para la gestion de la (formulacién) y el lugar de
Inversion. intervencion. :
7 o _ ¥ Adicional - B - M .Oportunlld,ad de
|:| Hacer seguimiento a los hitos M Informacidon Comités | Saneamiento Fisico y Legal informacion
de la etapa en la que se M Arbitrajes - ,
encuentra el ET/DE. M Instructivos M Duplicidad de intervencion M Transparencia de Ia
M Garantias _ _ informacioén
M Informacién por etapa de M Videotutoriales M Zona de riesgo
ET/DE: Actuaciones M Resoluciones.
preparatorias, Procedimiento [V Servicios basicos
4 occis | -,
e seleccion, aboracion M Toda Ia - formacion
ET/DE, etc. :
contractual vinculada a Ia

inversion.

1

@(_@JJD E:;@L Ly 2

Niii




Reportes Beneficios

™ Check list de GN 'y GR M Asistencia técnica a las UEl de los
GN/GR para el llenado de informacion
M Formato 12-B en los Formatos.
M Alertas de las inversiones no registradas M Elaborado materiales didacticos para el
lenado de informacion.
en el PMI o
M Seguimiento semanal a las UEl sobre el
™ Formato 9-B lenado de informacioén (llamadas).
M Reactivacidon de inversiones M Facilitamos a las UEl la base de datos

actualizada de sus inversiones

ill

0



v B
Material didactico

VIDEO-

TUTORIAL
[

M Instructivo del avance de la inversion

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv publica/docs/F1
2B/Instructivo AvanceFisico.pdf

M| Videotutorial del avance de la inversién

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv publica/docs/F1
2B/Tutorial AvanceFisico.mp4

7 Instructivo de la vinculacion SEACE y Banco de

Inversiones M Videotutorial del registro de multiples usuarios
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv publica/docs/se https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/In
guimiento/VinculacionSeace.pdf structivo Bl/Registro _multiusuarios.mp4

Videotutorial de la vinculacion SEACE y Banco de
Inversiones

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv publica/docs/se
guimiento/vinculacionseace.mp4

[y

Consultas generales

Envia tu consulta a:

SSl@mef.gob.pe

invierte.pe@mef.gob.pe



https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/F12B/Instructivo_AvanceFisico.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/seguimiento/VinculacionSeace.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/F12B/Tutorial_AvanceFisico.mp4
https://correo.mef.gob.pe/owa/redir.aspx?C=xyfrmVHqPbQgZCouNy_EIkMnWJrKqTYu1YRIifc071kKW_gK9R7YCA..&URL=https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Registro_multiusuarios.mp4
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/seguimiento/vinculacionseace.mp4
mailto:invierte.pe@mef.gob.pe
mailto:invierte.pe@mef.gob.pe

