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ANEXO N° 10

ADENDA AL CONVENIO N° 131 - FONIPREL 1 - 2017- FONIPREL, PARA EL
COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA/INTERVENCION
BAJO EL DECRETO DE URGENCIA N° 004-2017 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE
HUICHIHUA, COTAHUARCAY, MARQUECCA, CHAPIMARCA, PATAPATA,
CAMPANAYOC Y UPIRO DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE
GRAU - APURIMAC", CON CODIGO SNIP N° 327410

Conste por el presente documento, la Adenda al Convenio N° 131 - FONIPREL 1 - 2017-
FONIPREL para el cofinanciamiento del Proyecto de Inversién Publica/ intervencién bajo el
Decreto de Urgencia N° 004-2017 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE HUICHIHUA,
COTAHUARCAY, MARQUECCA, CHAPIMARCA, PATAPATA, CAMPANAYOC Y UPIRO
DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC” con
coédigo SNIP N° 327410, que celebran de una parte, el FONDO DE PROMOCION A LA
INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL - FONIPREL, que en lo sucesivo se
denominara EL FONIPREL, representado por su Secretaria Técnica, sefiora  GABRIELA
MARIA CARRASCO CARRASCO, identificada con DNI N° 10714859 en su condicion de
Directora General de la Direccion General de Inversion Publica del Ministerio de Economia
y Finanzas, designada por R. M. N° 410-2016—EF/43, con domicilio en Jirén Lampa 277 -
Cercado de Lima, y de la otra parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAU., que en lo
sucesivo se denominara EL BENEFICIARIO, con domicilio en Calle ................. -
.................................. , con Registro Unico de Contribuyente

representado por su, Alcalde o Gobernador, SeNOr ........cccvvvvevnvuanns , autorizado por
Acuerdo de Concejo Municipal o Concejo Regional identificado con DNI N° .................
correo electronico ................. , Y, celular N°............ , bajo los términos vy cond|C|ones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1.  Con fecha 21 de junio de 2017, EL FONIPREL y EL BENEFICIARIO suscribieron el
Convenio N° 131 - FONIPREL 1 - 2017— FONIPREL para el cofinanciamiento del
Proyecto de Inversion Publica/ intervenciéon bajo el Decreto de Urgencia N°
004-2017, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA
EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE HUICHIHUA,
COTAHUARCAY, MARQUECCA, CHAPIMARCA, PATAPATA, CAMPANAYOC Y
UPIRO DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU -
APURIMAC” con codigo SNIP N° 327410 (en adelante “EL PROYECTO/
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
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PROPUESTA DE INTERVENCION BAJO EL DECRETO DE URGENCIA N°
004-2017").

La Clausula Cuarta del Convenio N° 131 - FONIPREL 1 - 2017— FONIPREL sefala
que el monto de inversion total de EL PROYECTO/ PROPUESTA DE
INTERVENCION BAJO EL DECRETO DE URGENCIA N° 004-2017 es de S/
13,153,561.00 (TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 SOLES), el cual EL FONIPREL
cofinanciara hasta por el monto de S/ 11,838,204.90 (ONCE MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 90/100
SOLES); y EL BENEFICIARIO asignara en su presupuesto el monto de S/
1,315,356.10 (UN MILLON TRECIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 10/100 SOLES) como contrapartida para la ejecucion
de EI PROYECTO/ PROPUESTA DE INTERVENCION BAJO EL DECRETO DE

URGENCIA N° 004-2017.

El numeral 13.1 de la Clausula Décima Tercera del Convenio N° XXX — 2017 —
FONIPREL, sefiala que el periodo de vigencia maximo del uso de los recursos de EL
FONIPREL es de 820 dias calendario, contabilizados a partir de la entrada en
vigencia del Decreto Supremo que transfiere la primera armada de los recursos de
cofinanciamiento otorgados por FONIPREL. El referido plazo podra ser ampliado por
el Consejo Directivo del FONIPREL en atencion a la solicitud debidamente
sustentada que presente EL BENEFICIARIO, antes de vencimiento del plazo
sefalado en el referido numeral 13.1.

Mediante Decreto Supremo N° 080-2018-EF de fecha 28 de abril de 2018, se
modificé el articulo 6 del Reglamento de la Ley 29125, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 204-2007-EF que aprob6é el Reglamento de la Ley N° 29125,
incorporando un parrafo final de acuerdo al siguiente texto “El Consejo Directivo
evalua, y de corresponder, autoriza las modificaciones a las condiciones y
compromisos contenidos en los Convenios y los documentos que estos comprendan,
en aspectos tales como, la suspension del uso o transferencia de recursos, cambios
de cronograma, vigencia, acciones de seguimiento de ejecucion fisica y financiera,
resolucion, responsabilidades, asi como cualquier otra materia que impida la
ejecucion del Convenio o su adecuada culminacion. Para dicho efecto, la Secretaria
Técnica suscribe las adendas que sean necesarias.”

Mediante el Informe N° 199 de fecha 02 de mayo de 2018, la Secretaria Técnica del
Consejo Directivo del FONIPREL, remite al referido Consejo Directivo los modelos de
Adendas de Convenios para la modificacion de los Convenios correspondientes al
Concurso 2017.
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1.6. El Consejo Directivo de FONIPREL, en su sesion N° 084 de fecha 04 de mayo de
2018, mediante Acuerdo N° 02 del Acta N° 84, aprobd los modelos de Adendas de
Convenios para la modificacion de los Convenios correspondientes al Concurso
2017.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA AL CONVENIO

La presente Adenda al Convenio N° 131 - FONIPREL 1 - 2017— FONIPREL tiene por
objeto lo siguiente:

Establecer disposiciones a efectos de dar continuidad al Convenio N° 131 - FONIPREL 1 -
2017-FONIPREL para el cofinanciamiento del Proyecto de Inversion Publica/propuesta de
intervencion bajo el Decreto de Urgencia N° 004-2017 denominado “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS
COMUNIDADES DE HUICHIHUA, COTAHUARCAY, MARQUECCA, CHAPIMARCA,
PATAPATA, CAMPANAYOC Y UPIRO DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA,
PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC" (en adelante, EL CONVENIO), con cédigo SNIP N°
327410, con la finalidad de cumplir con el objeto del mismo.

CLAUSULA TERCERA: DEL CONTENIDO DEL INFORME DE CULMINACION

El informe de culminacién que debera contener, como minimo, la siguiente documentacién
para su aprobacion de parte de la Secretaria Técnica:

1. Oficio dirigido a la Secretaria Técnica del Consejo Directivo del FONIPREL.
2. Ultimo informe trimestral.

a. Formato N° 6A de ejecucion fisica.

b. Formato N° 6B de ejecucion financiera.

c. Formato N° 7, ficha de evaluaciéon de proyectos de inversion.

d. Copia de la ultima valorizacion del proyecto firmada por:

i. Si es ejecucién por administracion directa, el funcionario competente
de acuerdo a ROF o delegado para ello, residente y supervisor
designado por Gobierno Regional o Municipalidad segun
corresponda, debidamente acreditado.

ii. Si es ejecucién por administracion indirecta, el funcionario
competente de acuerdo a ROF o delegado para ello; el residente, el
supervisor de obra y el representante legal del contratista

3. Acta de entrega de la recepcion de infraestructura (obra) y/o bienes.
4. Acta de conformidad de los servicios de capacitacion.
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o

Acta de conformidad de los servicios de la formulacién del expediente técnico.

Acta de conformidad de los servicios de supervision.

Resolucion de aprobacién de la liquidacion técnica financiera del Proyecto u Obra,
suscrita por funcionario competente segun ROF o delegacién, debidamente
acreditado.

La totalidad de documentos deben estar suscritos por el funcionario competente de

acuerdo a ROF o delegacién, de la municipalidad, mancomunidad o gobierno regional,
debidamente acreditado.

N

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

4.1. Se modifica el numeral 10.1 de la Clausula Décima de EL CONVENIO, cuya
redaccioén es la siguiente:

“10.1. EL CONVENIO entrara en vigencia desde que sea suscrito por ambas partes y

se extendera hasta la aprobacion por EL FONIPREL del Informe de Culminacion
que tendra el caracter de Declaracion Jurada.”

4.2. Las demas clausulas de EL CONVENIO suscrito entre las partes arriba mencionadas

conservan su real y efectiva vigencia en todo lo no modificado por la presente
adenda.

4.3 La Adenda entrara en vigencia desde que sea suscrita por ambas partes y se
extendera hasta la aprobacion por EL FONIPREL del Informe de Culminacion
que tendra el caracter de Declaracion Jurada.

CLAUSULA QUINTA: DE LA RESOLUCION DEL CONVENIO

5.1. Se deja sin efecto la Clausula Décima Segunda de EL CONVENIO.

5.2 La Secretaria Técnica del Consejo Directivo del FONIPREL dispondra, previo informe
y autorizacién del Consejo Directivo, la Resolucién del Convenio, si se configura
alguno de los supuestos siguientes:

a) Elregistro del Formato N° 01 de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la
ejecucion de las inversiones publicas en el marco del Sistema Nacional de
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Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, con los componentes y
actividades contenidas en el cronograma de avance fisico vigente y la aprobacion del
expediente técnico mediante acto Resolutivo, exceda en 45 dias al vencimiento del
trimestre senalado para la citada aprobacion en el cronograma de avance fisico
vigente, que forma parte de EL CONVENIO. Salvo, causales debidamente
sustentadas, derivadas exclusivamente del proceso de seleccién para la contratacion
de la consultoria que elaborara el expediente técnico o de su supervision, siempre
que hayan ocurrido después de haberse iniciado el proceso.

EL BENEFICIARIO, acreditara lo antes mencionado en el Banco de Inversiones y
mediante la entrega en fisico o electronica al FONIPREL, del contrato para la
elaboracion del expediente técnico, contrato del supervisor y de la resolucién de
aprobacion del Expediente Técnico, a través del Aplicativo de Seguimiento a

Proyectos FONIPREL.

En el caso de elaboracién del Expediente Técnico por administracion directa, los
contratos para la elaboracion y supervision seran reemplazados por la Resolucion
que designa a los profesionales responsables de dichas funciones.

Se entiende por cronograma de avance fisico vigente, a aquel que resulta de
adecuar, la fecha de inicio del proyecto sefalada en cronograma presentado al
Concurso, a la fecha de publicacién oficial del Decreto Supremo que transfiere la
primera armada de los recursos del FONIPREL a EL BENEFICIARIO, sin variar la
duracion de la ejecucion de los componentes y actividades, originalmente
establecidos, el mismo que debera ser presentado en un plazo no mayor a 30 dias
calendario después de la publicacion oficial del Decreto Supremo.

El inicio de las obras de infraestructura del proyecto exceda en 45 dias al
vencimiento del trimestre sefialado para tal fin en el cronograma de avance fisico
vigente, que forma parte de EL CONVENIO.

EL BENEFICIARIO, acreditara el inicio de las obras de infraestructura para el caso

de ejecucién indirecta, mediante la entrega en fisico o electrénica al FONIPREL del
contrato de ejecucidon de obra, contrato del supervisor de obra y acta de entrega de
terreno, utilizando para ello el Aplicativo de Seguimiento a Proyectos FONIPREL.
Para el caso de ejecucion directa, la acreditacion se hara con la entrega fisica o
electrénica del contrato del Residente de Obra, del Supervisor de Obra y el acta de
entrega de terreno. EL FONIPREL se reserva el derecho de verificar lo informado a
través del Aplicativo de Seguimiento a Proyectos FONIPREL.

Cuando en la ejecucion de EI PROYECTO/ PROPUESTA DE INTERVENCION
BAJO EL DECRETO DE URGENCIA N° 004-2017 EL PROYECTO sea distinto al
expediente técnico definitivo y sus modificaciones debidamente aprobadas o no
cumpla con la normatividad que regula el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones y demas normativa vigente.
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Cuando en la ejecucion de EL PROYECTO/PROPUESTA DE INTERVENCION
BAJO EL DECRETO DE URGENCIA N° 004-2017 se realicen modificaciones que
alteren la concepcion técnica del mismo. No sera causal de resolucion de convenio,
las modificaciones que no afecten la consistencia técnica, alternativa, sostenibilidad y
rentabilidad del proyecto, y que estén debidamente aprobados y registrados, de
acuerdo al marco normativo que regula el sistema nacional de programacion
multianual y gestion de inversiones.

Cuando se ha cumplido el plazo de vigencia del uso de los recursos del FONIPREL
establecidos en la Clausula Décima Tercera de EL CONVENIO y la presente Adenda
y, EL BENEFICIARIO no ha cumplido con la ejecucion total de EL PROYECTO/
PROPUESTA DE INTERVENCION BAJO EL DECRETO DE URGENCIA N°
004-2017 conforme a lo establecido en EL CONVENIO y la presente Adenda.

En caso que EL FONIPREL cuente con indicios o compruebe que EL
BENEFICIARIO ha realizado un uso indebido de los recursos o ajenos a los fines
sefalados en la Clausula Segunda de EL CONVENIO. En este caso, el FONIPREL
procedera con el extorno de los recursos que no hayan sido utilizados por EL
BENEFICIARIO. Asimismo, EL FONIPREL pondra en conocimiento del Organo de
Control Institucional para las acciones correspondientes.

5.3 Para estos efectos, una vez determinadas las causales de resolucion, la Secretaria

Técnica comunica estas al EL BENEFICIARIO, quien tendra un plazo de 15 dias
calendario para presentar sus descargos correspondientes. De no ser absueltas las
observaciones, la Secretaria Técnica informa al Consejo Directivo del
incumplimiento, y previa autorizacién de éste, comunica la resolucién de EL
CONVENIO a EL BENEFICIARIO.

5.4 En los casos de resolucion, el FONIPREL procedera con el extorno de los recursos

que no hayan sido utilizados por EL BENEFICIARIO. Asimismo, EL FONIPREL
pondra en conocimiento del Organo de Control Institucional los incumplimientos
presentados para la adopcion de las acciones correspondientes.

Para el caso de los recursos utilizados que no se hubieran ejecutado conforme a EL
CONVENIO y que no puedan ser revertidos al FONIPREL, se informara al Organo
de Control Institucional para los fines correspondientes.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL USO DE LOS RECURSOS DEL FONIPREL

Se modifica el numeral 13.3 de la Clausula Décima Tercera de EL CONVENIO, cuya
redaccion es la siguiente:
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“13.3. Al término de la vigencia del uso de recursos, EL FONIPREL, en el supuesto de que
EL PROYECTO/ PROPUESTA DE INTERVENCION BAJO EL DECRETO DE URGENCIA
N° 004-2017 se encontrara inconcluso, procedera a suspender el uso de los recursos no
utilizados, en cuyo caso EL FONIPREL tiene la potestad de evaluar la posibilidad de que
se amplie el plazo por unica vez, para lo cual EL BENEFICIARIO presentara la
sustentacion debida, ademas de un cronograma de terminacién de EL PROYECTO/
PROPUESTA DE INTERVENCION BAJO EL DECRETO DE URGENCIA N° 004-2017.”

En este caso, la Secretaria Técnica evaluara la ampliacion del plazo de uso de recursos en
funcidén a la propuesta de cronograma de ejecucion fisica y financiera del proyecto, asi
como del avance de la obra presentada por la entidad. La Secretaria Técnica comunicara
la conformidad de mediante Oficio, estableciendo el plazo total del Uso de recursos, y a
partir del cual el ministerio de economia y finanzas habilitara su uso

CLAUSULA SEPTIMA: RESPONSABILIDADES

El incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de EL BENEFICIARIO en EL
CONVENIO y en la presente adenda, tendra como efecto la responsabilidad administrativa,
civil o penal a que hubiera lugar.

Para tal efecto, se comunicara al Organo de Control Interno del incumplimiento de las
obligaciones surgidas como consecuencia de EL CONVENIO, asi como de la presente
Adenda.

CLAUSULA OCTAVA: ESTIPULACIONES FINALES |

6.1 La suspension del uso de los recursos materia de EL CONVENIO procede por la
omision de la presentacion de los informes trimestrales, para este fin la Secretaria Técnica
comunicara a EL BENEFICIARIO dicha omisién y otorgara un plazo de quince (15) dias
calendario para la regularizacion de la presentacioén del informe trimestral correspondiente.
Transcurrido dicho plazo la Secretaria Técnica procedera con la suspension del uso de
recursos, previa comunicaciéon al Consejo Directivo. No corresponde suspender el uso de
recursos si los Informes son presentados oportunamente pero son materia de observacion.

6.2 En el supuesto que los informes trimestrales contengan observaciones, la Secretaria
Técnica otorgara un plazo de quince (15) dias calendario para que EL BENEFICIARIO las
subsane. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan subsanado, la Secretaria Técnica
comunica los incumplimientos u observaciones detectados al Organo de Control
Institucional para los fines de su competencia.

Jr. Lampa 277 - Lima 1
LIMA - PERU



"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA

FONDO DE PROMOCION A LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL — FONIPREL
CONVOCATORIA - 2017-I

6.3 Todos los formatos establecidos para los informes trimestrales y requisitos de informes
de culminacioén, podran ser simplificados o modificados para facilitar el sequimiento de la
gjecucion de los proyectos de inversion, de ser necesario, lo que se comunicara
oportunamente a las entidades.

CLAUSULA NOVENA: ESTIPULACIONES FINALES

El contenido de las Bases de la Convocatoria FONIPREL 2017, constituye parte integrante
de la presente Adenda a EL CONVENIO, a excepcion de la disposicion establecida en los
literales a) y b) del CAPITULO XIl. “DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS” de las
Bases del Concurso para el financiamiento y cofinanciamiento de Proyectos de Inversion e
Inversiones en el marco del D.U. 004-2017 y Estudios de Preinversion, Convocatoria Afio
2017, toda vez que mediante las Adendas de los convenios que se detallan a continuacion
se establecieron nuevas condiciones:

1) Adenda al Convenio N° 193 - FONIPREL 1 -2008-FONIPREL, suscrito con fecha

Firmado en tres ejemplares de igual tenor, en la ciudad de Lima, el dia........ del mes

Por EL FONIPREL Por EL BENEFICIARIO
Sra. Gabriela Maria Carrasco Sr
Directora General Alcalde
Direccién General de Inversién Publica Municipalidad Provincial Grau

Secretario Técnico del Consejo
Directivo del FONIPREL
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