

FORMATO 05-A
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

NOMBRE DEL PIP / ESTUDIO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA

CODIGO SNIP: 107342

REGIÓN: CUSCO

PROVINCIA: LA CONVENCION

DISTRITO: KIMBIRI

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL REGIONAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	DIRECTA	INDIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP / ESTUDIO (Marcar X):	X	

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Total	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (Expresado en %)							
				AÑO 2009				AÑO 2010			
				Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)	Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO										
1.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor	Glb	1	UNIDADES A TOMAR EN CUENTA			100				
1.02	Elaboración y Aprobación del Expediente Tecnico	Glb	1				50	50			
2.00	INFRAESTRUCTURA										
2.01	Procesos de selección para la Adquisición de Insumos / Contratación de Empresa Constructora	Glb	1					100			
2.02	Rehabilitación y/o Mejoramiento del Camino Vecinal o Departamental a nivel de (Afirmado, Afirmado estabilizado, Asfaltado.....)	Km	20	ACTIVIDADES A TOMAR EN CUENTA				10	60	30	
2.03	Rehabilitación o Construcción de Alcantarillas de(concreto o TMC)	Und.	35					20	50	30	
2.04	Rehabilitación o Construcción de puentes y pontones	Und.	5						100		
2.05	Rehabilitación o Construcción Cunetas (con o sin revestimiento)	Km	22.16	METAS A TOMAR EN CUENTA						100	
2.06	Rehabilitación o Construcción Badenes	Und.	3						20	80	
2.07	Señalización Vertical	Und.	38								
2.08	Mitigación	Glb	1								
3.00	CAPACITACIÓN										
3.01	Capacitación de beneficiarios...	Taller	2	COMPONENTES A TOMAR EN CUENTA					100		
4.00	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN										
4.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor	Glb	1					100			
4.02	Supervisión del Proyecto	Informe	6					10	70	20	
4.03	Liquidación del proyecto y aprobación	Documento	1								100

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%)				2	8	60	21	9
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)				2	10	70	91	100

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º).

Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.

El avance físico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboración del Expediente Técnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la selección del consultor / contratista

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

FORMATO 05-B
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL PIP: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA...

CODIGO SNIP: 107342

REGIÓN: CUSCO

PROVINCIA: LA CONVENCIO

DISTRITO: KIMBIRI

NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP / ESTUDIO (Marcar X):

DIRECTA	INDIRECTA
X	

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.)								PRESUPUESTO TOTAL (S/.)
		AÑO 1				AÑO 2				
		Trimestre 1º	Trimestre 2º	Trimestre 3º	Trimestre 4º	Trimestre 1º	Trimestre 2º	Trimestre 3º	Trimestre 4º	
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO									
1.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor									
1.02	Elaboración y Aprobación									
2.00	INFRAESTRUCTURA									
2.01	Procesos de selección para la Adquisición de Insumos / Contratación de Empresa Constructora									
2.02	Rehabilitación y/o Mejoramiento del Camino Vecinal o Departamental a nivel de (Afirmado, Afirmado estabilizado, Afectado, ...)									
2.03	Rehabilitación o Construcción de Alcantarillas de(concreto o TMC)									
2.04	Rehabilitación o Construcción de puentes y pontones									
2.05	Rehabilitación o Construcción Cunetas (con o sin revestimiento)					COLOCAR MONTO DE INVERSIÓN				
2.06	Rehabilitación o Construcción Badenes									
2.07	Señalización Horizontal/Vertical									
2.08	Mitigación Ambiental									
3.00	CAPACITACIÓN									
3.01	Capacitación de beneficiarios...									
4.00	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN									
4.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor									
4.02	Supervisión del Proyecto									
4.03	Liquidación del proyecto y aprobación									
	TOTAL				30,000.00	65,780.00	1,248,560.00	435,270.00	47,755.00	1,827,365.00

COMPONENTES A TOMAR EN CUENTA

ACTIVIDADES A TOMAR EN CUENTA

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS (a)				30,000.00	20,547.00	250,875.00	44,050.00	20,001.00	365,473.00
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE FONIPREL (b)				0.00	45,233.00	997,685.00	391,220.00	27,754.00	1,461,892.00
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b)				30,000.00	65,780.00	1,248,560.00	435,270.00	47,755.00	1,827,365.00
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO				30,000.00	95,780.00	1,344,340.00	1,779,610.00	1,827,365.00	
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%)				2%	4%	68%	24%	3%	
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)				2%	5%	74%	97%	100%	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AÑO 1	AÑO 2	TOTAL
FONIPREL	0.00	1,461,892.00	1,461,892.00
GR			
GL	30,000.00	335,473.00	365,473.00
COSTO TOTAL	30,000.00	1,797,365.00	1,827,365.00

Nota.-
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º)

Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrán los costos totales

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde