FORMATO Nº 07
FICHA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - FONIPREL
AVANCE AL ……… TRIMESTRE DEL AÑO .............
I 
DATOS GENERALES:
	-BENEFICIARIO:
	

	- Nº DE CONVENIO:
	

	- TIPO:
	Proyecto de inversión
	
	Estudio Preinversión
	
	

	- NOMBRE DEL PROYECTO O ESTUDIO:
	

	
	

	- UBICACIÓN:
	

	Región:
	
	Provincia:
	

	Distrito:
	
	Localidad:
	

	-UNIDAD EJECUTORA:
	

	- EJECUCION DEL PROYECTO/ESTUDIO

	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO/ESTUDIO (*) :
	

	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONVENIO (MESES):
	

	FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:
	

	FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA SEGÚN REPROGRAMACION :
	


(*)Fecha de publicación del Decreto Supremo, que trasfiere los recursos a la entidad beneficiaria.

PROYECTO DE INVERSIÓN
	Descripción
	Según Convenio
(S/.) 
	Según Expediente Técnico (*)
(S/.)
	Variación %
Exp./Conv.
	Valor Contratado (**) (S/.)

	- Inversión total del Proyecto
	
	
	
	

	-Cofinanciamiento FONIPREL
	
	
	
	

	-Cofinanciamiento GGRR/GGLL
	
	
	
	

	(*) Debe incluir todos los costos de los componentes de la inversión.
(**) El valor está en función de las contrataciones que se realicen en el transcurso del proyecto.

	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 

	Descripción
	Según Convenio
(S/.) 
	Valor Contratado
(S/.)
	Variación
%

	- Inversión total del Estudio
	 
	 
	 

	- Cofinanciamiento FONIPREL
	 
	 
	 

	- Cofinanciamiento GGRR/GGLL
	 
	 
	 


II 
INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES 
De acuerdo a resultado del informe de consistencia y/o haber ocurrido incremento de monto de inversión y/o verificación de viabilidad y/o modificaciones en la ejecución:
· Cuadro resumen de metas del: i) Estudio de Preinversión Viable  ii) Expediente Técnico, iii) Ejecución de la inversión y iv) Metas adicionales y/o reducción de metas (deductivo).


	Componentes / Actividades
	Unidad de medida
	Estudio de Preinversión
	Expediente Técnico
	Ejecución
	Meta adicional (C-B)
	Meta a reducir (B-C) 

	
	
	Cantidad
(A)
	Cantidad

(B)
	Cantidad

(C)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Resultado sobre la viabilidad del PIP y/o continuidad del proyecto Viable
	¿Cambio el plazo de ejecución?
	Si
	
	No
	


En caso ser afirmativo precisar el Nº meses  adicionales: 
III  INFORMACIÓN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN:
	COMPONENTES
	META FISICA
	META FINANCIERA

	
	Programada acumulada (%)
	Ejecutada acumulada (%)
	Programada acumulada (S/.)
	Ejecutada acumulada (S/.)

	1. Proceso de selección para contratación del Consultor
	
	
	
	

	2. Elaboración del estudio de preinversión
	
	
	
	

	2.1 Entrega de Plan de Trabajo
	
	
	
	

	2.2 Entrega de Primer Informe (Identificación)
	
	
	
	

	2.3 Entrega de Segundo  Informe (Formulación)
	
	
	
	

	2.4 Entrega de Tercer  Informe (evaluación)
	
	
	
	

	2.5 Presentación del Informe Final
	
	
	
	

	3. Conformidad de la OPI correspondiente
	
	
	
	

	4. Supervisión  y Liquidación del Estudio
	
	
	
	

	4.1 Proceso de selección para la contratación del Consultor
	
	
	
	

	4.2 Supervisión del Estudio
	
	
	
	

	5. Liquidación del Estudio y Aprobación
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	AVANCE GLOBAL (%)
	 %
	%
	 S/. 
	S/

	
	
	
	%
	%


	Principales logros o hechos positivos de resaltar:

	

	Principales problemas que explican el bajo nivel de avance físico o financiero:

	

	Acciones tomadas para superar los problemas presentados:

	


	
	
	

	Responsable de Unidad Formuladora/Ejecutora

Firma y Sello
	
	Alcalde /Presidente Regional 

Firma y Sello


	Nombres y apellidos del informante:
	

	Correo electrónico del informante:
	

	Teléfono del informante:
	
	RPM. :
	


Nota: Llenar la presente ficha una por cada proyecto de inversión o estudio de preinversión cofinanciado por FONIPREL.
            Considerar en la meta financiera ejecutada el monto girado.
            Agregar los recuadros necesarios según el número de componentes de cada proyecto o estudio de preinversión que se informa.
