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	FORMATO SNIP - 16

Verificación de Viabilidad – OPI / DGPM


	1.- INFORME TÉCNICO N°
	

	2.- Nombre del PIP 
	

	3.- Código SNIP
	

	4.- Nivel de estudio 
	

	5.- Unidad Formuladora
	

	6.- Unidad Ejecutora
	

	7.- Órgano responsable
: 
	


8. RESULTADO DE EVALUACIÓN (MARCAR CON UN “X” SEGÚN CORRESPONDA)
	EL PIP SIGUE SIENDO VIABLE
	EL PIP YA NO ES VIABLE Y SE EMITEN RECOMENDACIONES SOBRE LAS ACCIONES A SEGUIR

	
	


9. ANTECEDENTES 
	DESCRIPCIÓN
	DOCUMENTO
	FECHA

	Declaración de viabilidad
	Informe Técnico N°
	

	Aprobación de Expediente Técnico
	Resolución … N°
	

	1era. Solicitud de Verificación de Viabilidad
	Memorando N°
	

	Verificación de viabilidad
	Informe Técnico N°
	

	Aprobación de modificaciones
	Resolución … N°
	

	2da. Solicitud de verificación de viabilidad
	Memorando N°
	


10. ANÁLISIS
10.1 Verificación que no se trata de modificaciones sustanciales 
	MODIFICACION SUSTANCIAL
	PIP VIABLE
	PIP A VERIFICAR
	VERIFICACIÓN

	Cambio de alternativa de solución por otra NO prevista en el estudio con el que se obtuvo la viabilidad
	Alternativas previstas en el PIP Viable
	Alternativa elegida
	

	Localización geográfica del PIP (Departamento, provincia, distrito, localidad)
	
	
	

	Objetivo
	
	
	


10.2 Análisis de las modificaciones no sustanciales que justifican la verificación de viabilidad 

a. Variación del monto de inversión (10%<incremento respecto al PIP Viable<30% )

	INVERSIÓN PIP VIABLE

S/.
	INVERSIÓN PIP A VERIFICAR 

S/.
	% INCREMENTO RESPECTO AL PIP VIABLE

	
	
	


b. Análisis de modificaciones no sustanciales. 

b.1 Fundamentar modificaciones, tales como: 
	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES
	PIP VIABLE
	PIP A VERIFICAR
	JUSTIFICACIÓN *
	IMPACTO EN EL MONTO DE INVERSIÓN S/.

	Metas asociadas a la capacidad de producción del servicio
	
	
	
	

	Metrados
	
	
	
	

	Tecnología de producción
	
	
	
	

	Aumento o reemplazo de componentes
	
	
	
	

	Cambio de alternativa de solución por otra prevista en el estudio con el que se obtuvo la viabilidad
	
	
	
	

	Plazo de ejecución
	
	
	
	


* En caso que la justificación lo requiera se podrá señalar el anexo en el cual se presente el detalle de la información sustentatoria, tales como: proyección de demanda, programa arquitectónico, cronograma de ejecución, panel fotográfico, etc.
b.2 Detalle de modificaciones en componentes y metas

Si el PIP está a nivel de Expediente Técnico, utilizar sólo el cuadro siguiente:
[image: image1.emf]UND. 

DE MEDIDA

CANTIDAD

UND. 

DE MEDIDA

CANTIDAD

INFRAESTRUCTURA

Rehabilitación de aulas

UND.

Construcción de consultorios de medicina

UND.

Instalación de Conexiones domiciliarias

UND.

…

…

EQUIPAMIENTO

Carpetas unipersonales

UND.

Camillas

UND.

OTROS

Capacitación Taller

1/ Incluye otros documentos utilizados para la contratación ó adquisición de la obra, bien y/o servicio.

PIP VIABLE

EXPEDIENTE TÉCNICO /                     

ESTUDIO DEFINITIVO 1/

COMPONENTES / METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN DEL SERVICIO

INVERSIÓN PREINVERSIÓN


Si el PIP está en ejecución, utilizar los cuadros siguientes:

· Cuadro resumen de metas del: i) PIP Viable, ii) Expediente Técnico con el que se ha venido ejecutando el PIP, y iii) Metas adicionales y/o a reducir.

[image: image2.emf]UND. 

DE MEDIDA

CANTIDAD

UND. 

DE MEDIDA

CANTIDAD (A)  % AVANCE FÍSICO

INFRAESTRUCTURA

Rehabilitación de aulas

UND.

Construcción de consultorios de medicina

UND.

Instalación de Conexiones domiciliarias

UND.

EQUIPAMIENTO

Carpetas unipersonales

UND.

Camillas

UND.

OTROS

Capacitación Taller

….

1/ Incluye otros documentos utilizados para la contratación ó adquisición de la obra, bien y/o servicio.

PIP VIABLE EXPEDIENTE TÉCNICO / ESTUDIO DEFINITIVO   1/

META 

ADICIONAL   (B)    

META A 

REDUCIR      (C)              

COMPONENTES / METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN DEL SERVICIO


· Cuadro comparativo de las metas a verificar (expediente técnico / estudio definitivo modificado) respecto al PIP Viable.
[image: image3.emf]UND. 

DE MEDIDA

CANTIDAD

UND. 

DE MEDIDA

CANTIDAD (D) = 

(A) + (B) - (C)  

1/ Incluye otros documentos utilizados para la contratación ó adquisición de la obra, bien y/o servicio.

COMPONENTES / METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN DEL SERVICIO

PIP VIABLE

EXPEDIENTE TÉCNICO ó ESTUDIO 

DEFINITIVO  MODIFICADO   1/


b.3 Análisis de modificaciones en componentes y metas

	Resultado del análisis de la justificación de las modificaciones en componentes, metas y metrados, según corresponda:




b.4 Detalle de modificaciones en el monto de inversión según componentes y actividades. 
Si el PIP está a nivel de Expediente Técnico, utilizar sólo el cuadro siguiente:

[image: image4.emf]FINANCIERA 

S/.

% AVANCE

INFRAESTRUCTURA

Expediente técnico

Obras civiles

Construcción de Aulas

Rehabilitación de carretera

….

Supervisión

EQUIPAMIENTO

….

OTROS

….

Imprevistos

INVERSIÓN TOTAL

1/ Incluye otros documentos utilizados para la contratación ó adquisición de la obra, bien y/o servicio.

COMPONENTES / ACTIVIDADES

PIP VIABLE              

S/.

EJECUCION


Si el PIP está en ejecución, utilizar los cuadros siguientes:

· Cuadro resumen de la inversión del: i) PIP Viable, ii) Expediente Técnico con el que se ha venido ejecutando el PIP, y iii) Presupuesto adicional y/o deductivo.

[image: image5.emf]MONTO DE INVERSIÓN    

(A)                        S/.     

EJECUTADO S/.

INFRAESTRUCTURA

Expediente técnico

Obras civiles

Construcción de Aulas

Rehabilitación de carretera

….

Supervisión

EQUIPAMIENTO

….

OTROS

….

Imprevistos

INVERSIÓN TOTAL

1/ Incluye otros documentos utilizados para la contratación ó adquisición de la obra, bien y/o servicio.

COMPONENTES / ACTIVIDADES PIP VIABLE              S/.

EXPEDIENTE TÉCNICO / ESTUDIO DEFINITIVO   1/

PRESUPUESTO 

ADICIONAL   (B)            

S/.

PRESUPUESTO 

DEDUCTIVO   (C)              

S/.


· Cuadro comparativo de la inversión a verificar (expediente técnico / estudio definitivo modificado) respecto al PIP Viable.
[image: image6.emf]INFRAESTRUCTURA

Expediente técnico

Obras civiles

Construcción de Aulas

Rehabilitación de carretera

….

Supervisión

EQUIPAMIENTO

….

OTROS

….

Imprevistos

INVERSIÓN TOTAL

1/ Incluye otros documentos utilizados para la contratación ó adquisición de la obra, bien y/o servicio.

COMPONENTES / ACTIVIDADES

PIP VIABLE                                                                         

S/.

EXPEDIENTE TÉCNICO / ESTUDIO DEFINITIVO 

MODIFICADO   1/                                                         

(D) = (A) + (B) -  (C)                                                                                             

S/.


b.5 Análisis de modificaciones en el monto de inversión, según componentes y metas

	Resultado del análisis de la justificación de las modificaciones en el monto de inversión, según componentes, metas.




b.6 Análisis de la oportunidad con que se realiza la verificación de viabilidad

	


10.3 Análisis de sostenibilidad 

a. Detalle los costos de operación y mantenimiento del PIP Viable, del PIP a verificar, así como los costos incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas.

Flujos de Costos del PIP Viable

	Descripción
	Año 1
	Año 2
	Año 3
	Año 4
	…..
	Año 9
	Año 10

	Operación
	
	
	
	
	
	
	

	Mantenimiento
	
	
	
	
	
	
	


Flujos de Costos del PIP a Verificar 

	Descripción
	Año 1
	Año 2
	Año 3
	Año 4
	…..
	Año 9
	Año 10

	Operación
	
	
	
	
	
	
	

	Mantenimiento
	
	
	
	
	
	
	


Flujos de Costos Incrementales (PIP a Verificar – PIP Viable)

	Descripción
	Año 1
	Año 2
	Año 3
	Año 4
	…..
	Año 9
	Año 10

	Operación
	
	
	
	
	
	
	

	Mantenimiento
	
	
	
	
	
	
	


b. Detalle los cambios en los arreglos institucionales para la operación y mantenimiento del PIP 

	Descripción
	Entidad a cargo de la operación y mantenimiento
	Documento de compromiso

	PIP Viable
	
	

	PIP a Verificar
	
	


c.
Señale si hay cambios en la modalidad de ejecución del PIP.

	Descripción
	Modalidad de ejecución
	Justificación

	PIP Viable
	
	

	PIP a Verificar
	
	


d.     Análisis del impacto de las modificaciones no sustanciales en la sostenibilidad
	Resultado del análisis del impacto de las modificaciones en los costos de operación y mantenimiento, arreglos institucionales y modalidad de ejecución en la sostenibilidad del PIP




11 EVALUACIÓN SOCIAL
[image: image7.emf]A precio de mercado

A precio social

VAN (S/.)

TIR (%)

Ratio C/E

Und. Medida del ratio C/E

PIP Verificado

Monto de la Inversión Total (S/.)

Costo Beneficio (a precio social)

Costo Efectividad (a precio social)

PIP Viable


12 RELACIÓN DE ANEXOS AL INFORME TÉCNICO
	


13 CONCLUSIONES

	


14 RECOMENDACIONES

	


Fecha:  

    Elaborado por:





Aprobado por:


     Nombre del Evaluador




Responsable de OPI
� OPI, DGPM ó el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.





