	ANEXO NRO. 20 – FORMATO DE INFORME DE CIERRE DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA



El objetivo del Informe de Cierre de la inversión de la propuesta productiva es presentar la información relevante de la culminación de la ejecución de la inversión de la propuesta, comparándolo con la información contemplada en el estudio que sustento su aprobación y declaración de ganador en procesos concursables PROCOMPITE. Debe ser elaborado por la Gerencia de Desarrollo Económico (GDE) al finalizar la ejecución del mismo, es decir luego de la conformidad de recepción de todos los bienes y servicios, liquidación de las obras y entrega a los Agentes económicos Organizados (AEO) ganadores del cofinanciamiento Procompite.

Este informe constituye una declaración jurada.

I. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA.

	GOBIERNO REGIONAL / LOCAL
	

	ÓRGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
	



	NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
	

	TIPO DE PROPUESTA PRODUCTIVA
	TIPO A
	
	TIPO B
	

	NOMBRE DE LA CADENA PRODUCTIVA
	

	NOMBRE DEL AEO
	

	ACUERDO DE CONSEJO /CONCEJO DE APROBACIÓN Nº
	
	FECHA
	
	

	CONCURSO N°
	
	FECHA CONVOCATORIA
	

	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GANADORES N°
	
	FECHA
	
	

	CONVENIO DE FINANCIAMIENTO N°
	
	FECHA
	
	

	CÓDIGO PRESUPUESTARIO Nº
	
	FECHA DE RECEPCIÓN
	

	LOCALIZACION
	

	
	DEPARTAMENTO
	

	
	PROVINCIA
	

	
	DISTRITO
	

	
	CENTROS POBLADOS
	

	MONTO DE INVERSIÓN PROPUESTA PRODUCTIVA (Resolución)
	S/.
	

	
	FINANCIAMIENTO CON RECURSOS PROCOMPITE
	S/.
	

	
	APORTE DE AEO
	S/.
	

	NÚMERO DE SOCIOS (propuesta productiva aprobada con Resolución)
	
	

	MONTO DE INVERSIÓN PROPUESTA PRODUCTIVA (Ejecutado)
	S/.
	

	
	FINANCIAMIENTO CON RECURSOS PROCOMPITE
	S/.
	

	
	APORTE DE AEO
	S/.
	

	NÚMERO DE SOCIOS (terminada la ejecución)
	
	

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración directa /Tercearizada/Otros
	



II. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA.

	ACTIVIDAD
	N°
	FECHA (*)
	DURACIÓN
	 

	
	
	
	PARCIAL
	ACUMULADA 
	%

	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL GR / GL 
	

	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GANADORES
	
	
	
	
	

	CONVENIO DE FINANCIAMIENTO
	
	
	
	
	

	REQUERIMIENTO DE BIENES
	
	
	
	
	

	 
	INICIO
	
	
	
	
	

	 
	TÉRMINO
	
	
	
	
	

	RECEPCIÓN DE BIENES
	

	 
	INICIO
	
	
	
	
	

	 
	TÉRMINO
	
	
	
	
	

	ENTREGA DE BIENES A LOS AEO
	

	 
	INICIO
	
	
	
	
	

	 
	TÉRMINO
	
	
	
	
	

	REALIZACIÓN DE APORTES POR EL AEO 
	

	 
	INICIO
	
	
	
	
	

	 
	TÉRMINO
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	

	(*) DÍA / MES / AÑO





III. PRINCIPALES METAS FÍSICAS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

III.1.	METAS FÍSICAS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

Analiza si las especificaciones técnicas y cantidades de los bienes y/o servicios adquiridos y entregados a los AEO corresponden a lo contemplado en la propuesta productiva aprobada y declarada ganadora mediante Resolución y de no ser así, describir el sustento de las variaciones señalando las acciones correctivas realizadas.

	[bookmark: RANGE!A1:H33]ANEXO NRO. 20 - FORMATO DE INFORME DE CIERRE - APENDICE 1 CIERRE DE METAS FÍSICAS

	 
	PROGRAMADO
	EJECUTADO
	VARIACIÓN
	SUSTENTO DE LAS VARIACIONES
	ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS

	COMPONENTES/ PARTIDAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	
	
	

	FINANCIAMIENTO FONDO PROCOMPITE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ACTIVOS FIJOS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INFRAESTRUCTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MAQUINARIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	EQUIPOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUEBLES Y ENSERES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ACTIVOS INTANGIBLES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LICENCIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GASTOS DE CONSTITUCION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MATERIALES E INSUMOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	APORTE AEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ACTIVOS FIJOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INFRAESTRUCTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MAQUINARIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	EQUIPOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUEBLES Y ENSERES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VEHICULOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ACTIVOS  INTANGIBLES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CAPITAL DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



III.2.	EXPLICACIÓN DE LAS DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

III.3.	ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA Y OTROS QUE SUSTENTARON LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

De considerar transferencia de infraestructura, señalar los estudios definitivos de ingeniería u otros, que lo sustentaron.

	INFRAESTRUCTURA
	¿TUVO ESTUDIO?
(SI/NO)
	NOMBRE DEL ESTUDIO
	COSTO ESTUDIO (EN S/.)
	COSTO DE INFRAESTRUCTURA (EN S/.)
	% (COSTO ESTUDIO / COSTO INFRAESTRUCTURA

	TOTAL
	
	
	
	
	

	 
	SI TUVIERON
	
	
	
	
	

	 …………
	
	
	
	
	

	 …………
	
	
	
	
	

	 
	NO TUVIERON
	
	
	
	
	

	 …………
	
	
	
	
	

	 ………...
	
	
	
	
	



	EXPLICAR POR QUÉ ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS NO TUVIERON ESTUDIOS DEFINITIVOS

	…..

	…..


IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

Analiza si la ejecución financiera de los bienes y/o servicios adquiridos y entregados a los AEO corresponden a lo contemplado en la propuesta productiva aprobada y declarada ganadora mediante Resolución y de no ser así, describir el sustento de las variaciones señalando las acciones correctivas realizadas.
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	PROGRAMADO
	EJECUTADO
	VARIACIÓN
	SUSTENTO DE LAS VARIACIONES
	ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS

	COMPONENTES/ PARTIDAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	COSTO TOTAL
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	COSTO TOTAL
	
	
	

	FINANCIAMIENTO FONDO PROCOMPITE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ACTIVOS FIJOS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INFRAESTRUCTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MAQUINARIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	EQUIPOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUEBLES Y ENSERES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ACTIVOS INTANGIBLES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LICENCIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GASTOS DE CONSTITUCION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MATERIALES E INSUMOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	APORTE AEO

	ACTIVOS FIJOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INFRAESTRUCTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MAQUINARIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	EQUIPOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUEBLES Y ENSERES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VEHICULOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ACTIVOS  INTANGIBLES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CAPITAL DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GASTOS GENERALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GASTOS DE SUPERVISION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL EJECUCION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



V. TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

Analizar los desfases y el grado de variación de los tiempos de ejecución en términos de facilidades y dificultades presentadas. En el caso de desfases o variaciones significativas, señalar las acciones correctivas realizadas o las que se propone realizar.


	CONCEPTO
	PROPUESTA PRODUCTIVA
	EJECUTADO
	DESFASE INICIO (DÍAS)
	VARIACIÓN DURACIÓN
EJECUCIÓN  (%)
	ANÁLISIS DE CAUSAS DEL DESFASE Y VARIACIÓN DE LA DURACIÓN (*)
	ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS

	
	INICIO (FECHA)
	FIN (FECHA)
	DURAC (DÍAS)
	INICIO (FECHA)
	FIN (FEHA)
	DURAC (DÍAS)
	
	
	
	

	FINANCIAMIENTO FONDO PROCOMPITE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACTIVOS FIJOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	INFRAESTRUCTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	MAQUINARIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	EQUIPOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ACTIVOS  FIJOS INTANGIBLES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CAPITAL DE TRABAJO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	INSUMOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	MATERIALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	SERVICIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	APORTE AEO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACTIVOS FIJOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TERRENO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	INFRAESTRUCTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	MAQUINARIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	EQUIPOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ACTIVOS  FIJOS INTANGIBLES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CAPITAL DE TRABAJO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	MANO DE OBRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	INSUMOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	MATERIALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	SERVICIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(*) SOBRE LA BASE DE LAS FACILIDADES Y DIFICULTADES PRESENTADAS


[bookmark: _Toc362337000]
VI. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE APORTE DE LAS AEO
Evaluar el cumplimiento del AEO durante la ejecución de gastos de inversión de la propuesta productiva, según tipo de aporte.

	Nº
	COMPROMISOS ASUMIDO
	GRADO DE CUMPLIMIENTO (1)
	EXPLICACIÓN (2)

	1
	Aporte en valorizaciones
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	2
	Aporte en dinero en efectivo 
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	TOTAL
	
	

	 Calificar con un porcentaje de 0 a 100%.
2 Se deberá incluir siempre una explicación del cumplimiento del compromiso.



VII. CAPACIDAD DE PRODUCCION INSTALADA
Señalar apreciaciones sobre la capacidad instalada, con relación a lo contemplado en la propuesta productiva y la ejecución de la inversión (entrega de infraestructura, bienes y/o servicios, con recursos Procompite y la realización de los aportes de los AEO):

VII.1.	CAPACIDAD INSTALADA
	¿LA CAPACIDAD INSTALADA ES IGUAL A LA CAPACIDAD PROPUESTA?
	Si/No
	EXPLIQUE POR QUÉ NO
	
	ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS
	

	
	
	
	
	
	



VII.2.	CAPACIDAD INSTALADA Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

	¿LA CAPACIDAD INSTALADA ES SUFICIENTE PARA DAR SOSTENIBILIDAD A LA PROPUESTA PRODUCTIVA?
	Si/No
	EXPLIQUE POR QUÉ NO
	 
	ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS
	 

	
	
	
	
	
	




I. 
VIII. PRINCIPALES PROBLEMAS O LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN

Señale las principales limitaciones o problemas encontrados durante la ejecución de la propuesta productiva:

1. Deficiencias en el diseño de la propuesta productiva (   )
2. En el caso de infraestructuras, presenta un expediente técnico deficiente (   )
3. Debilidades en la GDE como usuario de contrataciones (    )
4. Deficiencias en el órgano responsable de las contrataciones (    )
5. Deficiencias en el proceso de recepción y entrega de bienes y servicios a los AEO (     )
6. Incumplimiento de compromisos asumidos por los AEO (     )
7. Deficiencia en la programación y asignación de los recursos presupuestales (   )
8. Insuficiente personal capacitado en la GDE para la administración de contratos y seguimiento a la ejecución (   )
9. Deficiente calidad de los bienes adquiridos (     )
10. Incompatibilidad entre los bienes y servicios propuestos y los bienes y servicios entregados y/o realizados (    )
11. Incongruencia entre la capacidad de producción propuesta y la capacidad instalada producto de la ejecución de la propuesta productiva (   ) 
12. Incongruencia entre la capacidad de producción propuesta y los bienes y servicios adquiridos y entregados a los AEO (   )
13. Incongruencia entre la capacidad de producción propuesta y los aportes realizados por los AEO (   ) 
14. Deficiente desempeño de contratistas/consultores (     )
15. Deficiencia en los convenios y actas de compromisos (      )
16. Modalidad de ejecución inapropiada (      )

	
17. Otros: …….




	
LECCIONES APRENDIDAS: 

Identificar lecciones aprendidas en base a la experiencia, considerando estrategias desarrolladas y hechos más importantes que ocurran durante la ejecución de la propuesta productiva, principalmente de aquellas que representen un enfoque innovador o que afectan el normal desarrollo de la ejecución de la inversión, con el propósito de que sea tomado como referencia para experiencias similares en el futuro.



IX. SOSTENIBILIDAD

	
Describir la fortaleza del AEO como unidad productiva que asegure la operación adecuada de la propuesta productiva (gestión centralizada, rentabilidad, entre otros que le permita mantenerse de forma competitiva en el mercado).




	
Describe las alianzas estratégicas que permiten disponer de compromisos de compra y/o comercialización.




	¿Existe algún factor que ponga en riesgo la sostenibilidad de la operación de la propuesta productiva? Si (   )   No (   ).
¿Cuál? …………..
¿Por qué?.............




X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones deben estar relacionadas a lo siguiente:
· Ejecución de la inversión con relación a lo previsto en las propuestas productivas.
· Tiempos de ejecución de la inversión con relación a lo previsto.
· Capacidad productiva instalada con relación a lo previsto en la propuesta productiva.
· Capacidad productiva instalada con relación a los recursos entregados a los AEO.
· Lecciones aprendidas con relación a los principales problemas
· Sostenibilidad de la propuesta productiva.
· Otros

	Nombre del órgano encargado de la ejecución:
	

	Responsable del órgano encargado de la ejecución:
	

	Firma y sello
	


	Responsable de la elaboración del
Informe de cierre:
	

	Firma y sello
	


	Teléfono/Fax:
	

	Correo electrónico:
	

	Fecha del Informe de Cierre
	



XI. ANEXOS Y REFERENCIAS DE LA INFORMACION

· En el marco de la normatividad de contrataciones:
· Conformidad de recepción de bienes del GR/GL
· Conformidad de servicios del GR/GL
· En el marco de la normatividad PROCOMPITE, se requiere además:
· Memoria descriptiva de ejecución de la propuesta productiva, incluyen cuadro comparativo de todas las metas físicas ejecutadas con metas programadas.
· Liquidación de las Obras del GR/GL (físico y financiero)
· Planos de replanteo de obras ejecutadas.
· Actas y documentos de entrega y recepción de bienes del GR/GL a los AEO.
· Actas y documentos de conformidad de servicios por parte de los AEO.
· Actas y documentos de entrega y recepción de la infraestructura del GR/GL a los AEO.
· [bookmark: _GoBack]Acuerdo de concejo GR/GL que aprueban la transferencia definitiva de la unidad productora los AEO para su operación, de conformidad con la Directiva Nro. 004-2002/SBN “Procedimiento para el Alta y la Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su Recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales”, aprobada mediante la Resolución Nro. 021-2002-SBN, o normativa que la sustituya.
· Acta de culminación de la ejecución de la propuesta productiva.
· Panel fotográfico
· Resoluciones de aprobación del plan de negocio, designación de inspector, ampliaciones de plazo, entre otros.
· Otros que se consideren necesario.
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