

FORMATO DE SEGUIMIENTO

IOARR DE EMERGENCIA Y REPORTE EN EL BANCO DE INVERSIONES

CONTENIDO

- I. Definición y objetivo.
- II. Marco legal.
- III. Funcionalidades
- IV. Registro del Formato de seguimiento de IOARR de emergencia
- V. Reporte de seguimiento de IOARR de emergencia

I. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

¿Qué es el formato de seguimiento para IOARR de emergencia?

Es una **herramienta de gestión** que permite el **seguimiento a la ejecución de las IOARR de emergencia**, en base a la información **registrada por la UEI** en el Banco de Inversiones.



¿Cuál es el objetivo?

Brindar información de la **situación actual** de las IOARR de emergencia en la fase de ejecución.

II. MARCO LEGAL



RD N° 005-2020

Establecen disposiciones para la aprobación de inversiones en Estado de Emergencia y aprueban Instructivo para el registro de IOARR - Estado de Emergencia Nacional (COVID 19)

Artículo 4* Numeral 4.2

✓ **¿Quién registra?**

La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).

✓ **¿Qué se registra?**


Información sobre la fase de ejecución de las IOARR en el marco de emergencia.

✓ **¿Plazo de registro?**

Las UEI deben informar mensualmente sobre el avance de la ejecución de las IOARR de emergencia.

*El numeral 4.2 del artículo 4 de la Resolución Directoral N° 005-2020-EF/63.01, establece que las UEI deben informar mensualmente sobre el avance de la ejecución de las IOARR a través de la plataforma que la DGPMI habilita para tal efecto, bajo responsabilidad directa del responsable de la UEI.

III. FUNCIONALIDADES



IV.REGISTRO DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO

SECCIONES DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO PARA IOARR DE EMERGENCIA

A Ejecución Financiera

- ☒ Programación Financiera
- ☒ Programación Financiera actualizada
- ☒ Programación Financiera anual

B Elaboración de ET/DE

- ☒ Modalidad de Ejecución
- ☒ Tipo de Documento (ET/DE)
- ☒ Estado Situacional
- ☒ Comentarios

C Ejecución Física

- ☒ Modalidad de Ejecución
- ☒ Monto
- ☒ Objeto
- ☒ Avance físico y el documento de sustento
- ☒ Estado situacional
- ☒ Comentarios

D Información de la inversión


- ☒ Avance de la ejecución de la Inversión (%)
- ☒ Situación de la ejecución de la inversión

Inversión


Aprobado



UEI



Formato 8 y la actualización del Formato de seguimiento



IMPORTANTE:

El registro del presente formato corresponde para las IOARR que no presentan F12-B.



REGISTRO DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO PARA IOARR DE EMERGENCIA

- A. SECCIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA**
- B. SECCIÓN EXPEDIENTE TECNICO
/DOCUMENTO EQUIVALENTE
- C. SECCIÓN AVANCE FISICO
- D. SECCIÓN INFORMACIÓN DE LA
INVERSIÓN

INGRESO AL APLICATIVO DE REGISTRO DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO PARA IOARR DE EMERGENCIA

- 1 El responsable de la UEI Ingresa con sus credenciales al Banco de Inversiones

Banco de Inversiones

© Ministerio de Economía y Finanzas

 Acceso al Sistema

Usuario (*)

1

NOMBRE DE USUARIO

Contraseña (*)


1

CONTRASEÑA

SP7E6

CAPTCHA

Refrescar

 Ingresar

[Olvidé mi contraseña →](#)



Tiempo restante
00:59:58



Bienvenido,
UEI

INGRESO AL APLICATIVO DE REGISTRO DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO PARA IOARR DE EMERGENCIA

2 Dar clic en Seguimiento.

3 Seleccionar “**REGISTRO A LA EJECUCIÓN DE IOARR DE EMERGENCIA**”

Banco de Inversiones 1.0

Tiempo restante 00:55:02 Bienvenido, UEI

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario : UEI Entidad : UEI

Banco de Inversiones » Inicio

Total de Proyectos


Proyectos Programables

Proyectos No Programables

Proyectos Pendientes

Evolución del Alineamiento de Proyectos Viables orientado al Cierre de Brechas (Alineado a funciones básicas complementarias: Educación, Salud, Saneamiento, Seguridad ciudadana)

INGRESO AL APLICATIVO DE REGISTRO PARA IOARR DE EMERGENCIA

- 4 Se listarán las Inversiones de Emergencia a cargo de la UEI.
- 5 Para empezar el registro dar clic  sobre la inversión a registrar o ingresando el código de la inversión

Banco de Inversiones 1.0

Ejecución

Seguimiento

Registro a la ejecución de inversiones

Registro a la ejecución de IOARR de emergencia

Incentivos

ARCC

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario : UEI > Entidad : UEI

Tiempo restante 00:59:45

Bienvenido, UEI

Seguimiento » Inversiones IOARR de emergencias

IOARR de Emergencias

Lista de inversiones en ejecución Avance

Mostrar 10 registros

	Código único	Descripción
5	Ingrese el criterio de búsqueda	
4	2064724	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MARIA
	2064725	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MONTEVIDEO
5	2089262	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDORILLO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA
	2089266	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ, DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA


A. REGISTRO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

1 Seleccionar Ejecución financiera

 Banco de Inversiones 1.0

⌚ Tiempo restante 01:58:51  Bienvenido, 2019COPESCO ▾

🏠 Sistema > Inicio > Banco de Inversiones 👤 U: UEI 🏛️ Entidad : UEI

 Ejecución ▾

 Seguimiento ▾

- Registro a la ejecución de inversiones
- Registro a la ejecución de IOARR de emergencia

 Incentivos ▾

 ARCC ▾



Seguimiento » Inversiones IOARR de emergencias

Registro del Expediente Técnico y Avance Físico para IOARRs de Emergencias ✕

Detalle del código único: 2461751

 Información de la inversión **1**  Ejecución Financiera

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE AVANCE FISICO

Agregar

Listado de expedientes técnicos

	Descripción	Fecha de registro	Tipo de documento	Modalidad de ejecución	Actualizar
--	-------------	-------------------	-------------------	------------------------	------------

 Volver

IMPORTANTE:

El registro de la ejecución financiera es requisito previo para el ingreso de información del avance físico.

A. REGISTRO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

- 2 Seleccionar el año de ejecución (2021).
- 3 Seleccionar la Unidad Ejecutora Presupuestal

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal

2

Ano:
▼
2021

3

Ejecutora presupuestal:
▼

Programación Financiera (mensual)

Programación Financiera

Periodo	Monto (Soles)
TOTAL:	S/.

Guardar

Programación Financiera Actualizada

Periodo	Monto (Soles)
TOTAL:	S/.

Guardar

Cancelar



IMPORTANTE:

En caso la entidad cuente con mas de una unidad ejecutora, deberá seccionar una de ellas para iniciar el registro del avance financiero.

A. REGISTRO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA (PROGRAMACIÓN FINANCIERA)

4 Registrar la **programación financiera (mensual)**.

5 Seleccionar la opción guardar.

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal

Año: 2021

Ejecutora presupuestal:

Programación Financiera (mensual) Programación Financiera (anual)

4

Programación Financiera		Programación Financiera Actualizada	
Periodo	Monto (Soles)	Periodo	Monto (Soles)
2021-01	0	2021-01	0
2021-02	0	2021-02	0
2021-03	0	2021-03	0
2021-04	0	2021-04	0
2021-05	0	2021-05	0
2021-06	0	2021-06	0
2021-07	0	2021-07	0
2021-08	0	2021-08	0
2021-09	0	2021-09	0
2021-10	0	2021-10	0
2021-11	0	2021-11	0
2021-12	0	2021-12	0
TOTAL:	S/0.00	TOTAL:	S/0.00

5

Guardar

IMPORTANTE:

Programar PIA/PIM asignado a nivel de devengados mensuales de toda la inversión (valorizaciones de obra, gastos de supervisión, gestión del proyecto, etc.), es decir como se estima gastar el presupuesto asignado en el año. **Se registra por única vez.**

Para inversiones que no presenta PIA/PIM, deberá registrar la programación financiera actualizada.

A. REGISTRO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA (PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA)

- 4 Registrar la **programación financiera actualizada** y las reprogramaciones correspondientes.
- 5 Seleccionar la opción guardar.

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal

Año: 2021

Ejecutora presupuestal:

Programación Financiera (mensual) Programación Financiera (anual)

Programación Financiera

Periodo	Monto (Soles)
TOTAL:	S/.

Guardar

4

Programación Financiera Actualizada

Periodo	Monto (Soles)
2021-01	0
2021-02	0
2021-03	0
2021-04	0
2021-05	0
2021-06	0
2021-07	0
2021-08	0
2021-09	0
2021-10	0
2021-11	0
2021-12	0
TOTAL:	S/0.00

5

Guardar

IMPORTANTE:

Se registran las reprogramaciones financieras a nivel de devengados mensuales de toda la inversión (valorizaciones de obra, gastos de supervisión, gestión del proyecto, etc.) **cada vez que se requiera.**

¿Qué puedo actualizar?

- I. Reprogramación de saldos por ejecutar.
- II. La programación de presupuesto incorporado.
- III. La programación del nuevo PIM, después de efectuado un recorte presupuestal.

A. REGISTRO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA (PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL)

6 Registrar la **programación financiera anual**.

7 Seleccionar la opción guardar.

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal

Año: 2021 PIM: S/19,169,709.00

Ejecutora presupuestal: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

6

Programación Financiera (mensual) Programación Financiera (anual)

Costo Actualizado	Devengado acumulado (al año anterior)	PIM	Saldo
103,376,376.23	25,722,240.57	19,169,709.00	58,484,426.66

Programación Financiera

Periodo	Monto (Soles)
2022	20,000,000.00
2023	20,000,000.00
2024	18,484,426.26
TOTAL	58,484,426.26

7

Guardar

IMPORTANTE:

Programar el saldo de la inversión a nivel de devengados de toda la inversión (valorizaciones de obra, gastos de supervisión, gestión del proyecto, etc.).

La visualización de los años de la programación financiera (anual), se encuentra vinculados a los plazos de la programación de ejecución de la inversión registrados en el Formato N° 08-C



REGISTRO DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO PARA IOARR DE EMERGENCIA

- A. SECCIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA
- B. SECCIÓN EXPEDIENTE TECNICO
/DOCUMENTO EQUIVALENTE**
- C. SECCIÓN AVANCE FISICO
- D. SECCIÓN INFORMACIÓN DE LA
INVERSIÓN

B. REGISTRO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

- 1 Seleccionar “**EXPEDIENTE TÉCNICO/DOCUMENTO EQUIVALENTE**”.
- 2 Dar clic en  para generar ET/DE.



Registro del Expediente Técnico y Avance Físico para IOARRs de Emergencias

Detalle del código único: 2461751

Información de la inversión | Ejecución Financiera

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE | AVANCE FISICO

Agregar

Listado de expedientes técnicos

	Descripción	Fecha de registro	Tipo de documento	Modalidad de ejecución	Actualizar
--	-------------	-------------------	-------------------	------------------------	------------

B. REGISTRO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

- 3 Completar la información en cada sección (Descripción, modalidad de ejecución y tipo de documento)
- 4 Agregar periodo
- 5 Seleccionar el estado situacional del ET/ DE
- 6 Adjuntar documento de sustento del estado situacional del ET/DE
- 7 Describir un breve comentario
- 8 Seleccionar “agregar avance y guardar”

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE AVANCE FISICO

Registro Cancelar

Descripción 3

Modalidad 3

Tipo de documento 3

Periodo 4

Estado situacional 5

Documento de sustento 6

Comentario 7

8 + Agregar avance y guardar

ADMINISTRACIÓN DIRECTA
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA

EXPEDIENTE TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA

EN DESARROLLO
OBSERVADO
APROBADO

Ej: 202001

Breve descripción

Máximo de caracteres permitidos: 1000

B. REGISTRO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

- 9 Se mostrará un mensaje indicando “Operación Exitosa”.
- 10 Finalmente, se visualiza el ET/DE registrado correctamente.

✔ Operación Exitosa
Operación exitosa.

9

Detalle del código único: 2461751

📘 Información de la inversión


\$ Ejecución Financiera

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

AVANCE FISICO

Agregar

Listado de expedientes técnicos

	Descripción	Fecha de registro	Tipo de documento	Modalidad de ejecución	Actualizar
10	EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA 1	31/01/2021	EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	

B. ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

Las UEI deben actualizar mensualmente sobre el avance de la ejecución de las IOARR de emergencia, **conforme a los plazos señalados en la RD N° 005-2020¹**

- 1
- Evaluar y dar clic en  para realizar la actualización de los registros del ET/ DE

Registro del Expediente Técnico y Avance Físico para IOARRs de Emergencias

Información de la inversión

Ejecución Financiera

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

AVANCE FISICO

Agregar

Listado de expedientes técnicos

	Descripción	Fecha de registro	Tipo de documento	Modalidad de ejecución	Actualizar
	EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA 1	31/01/2021	EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	
	EXP TEC 2	28/12/2020	EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	

¹Establecen disposiciones para la aprobación de inversiones en Estado de Emergencia y aprueban Instructivo para el registro de IOARR - Estado de Emergencia Nacional (COVID 19)
4.2 Las UEI deben informar mensualmente sobre el avance de la ejecución de las IOARR a través de la plataforma que la DGPMI habilita para tal efecto, bajo responsabilidad directa del responsable de la UEI.

B. ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

- 2 Agregar periodo, seleccionar el estado situacional del ET/ DE y adjuntar documento de sustento del estado situacional del ET/DE
- 3 Describir un breve comentario
- 4 Seleccionar “agregar avance y guardar”
- 5 Se visualizara los registros de los periodos registrados

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

AVANCE FISICO

Registro

Cancelar

Descripción

EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA 1

Modalidad

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA

Tipo de documento

EXPEDIENTE TÉCNICO

Periodo

Ej: 202001

Estado situacional

Documento de sustento

Comentario

Breve descripción

Máximo de caracteres permitidos: 1000

+ Agregar avance y guardar

Avance


	Periodo	Estado situacional	Documento de sustento	Descargar
5	202001	EN DESARROLLO	ET.pdf	
	202002	OBSERVADO	ET.pdf	
	202003	APROBADO	ET.pdf	



REGISTRO DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO PARA IOARR DE EMERGENCIA

- A. SECCIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA
- B. SECCIÓN EXPEDIENTE TECNICO
/DOCUMENTO EQUIVALENTE
- C. SECCIÓN AVANCE FISICO**
- D. SECCIÓN INFORMACIÓN DE LA
INVERSIÓN

C. REGISTRO DE EJECUCIÓN FÍSICA

- 1 El responsable de la UEI deberá seleccionar la pestaña “**AVANCE FISICO**”.
- 2 Presionar la opción  para iniciar registro de avance físico.





Ejecución



Seguimiento



Incentivos



ARCC

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario UEI > Entidad : UEI

Tiempo restante 01:56:46

Bienvenido, UEI PNSR

Seguimiento > Inversiones IOARR de emergencias

Registro del Expediente Técnico y Avance Físico para IOARRs de Emergencias

Detalle del código único: 2461751

Información de la inversión

Ejecución Financiera

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

AVANCE FISICO

Listado de avances físicos

	Descripción	Fecha de registro	Objeto	Modalidad de ejecución	Actualizar
--	-------------	-------------------	--------	------------------------	------------

C. REGISTRO DE EJECUCIÓN FÍSICA

- 3 En la siguiente ventana deberá completar los campos solicitados como descripción (el identificador del seguimiento).
- 4 Seleccionar la modalidad de ejecución (Administración Directa o Indirecta)
- 5 Seleccionar el tipo de objeto (Obras, Bienes o Servicio)

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

AVANCE FISICO

Registro

3 Descripción

4 Modalidad

5 Objeto

Monto de contrato / ejecución

ADMINISTRACIÓN DIRECTA
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA

OBRAS
BIENES
SERVICIOS

Periodo

Ej: 202001

Adjuntar documento de sustento

Estado situacional

Comentario


Breve comentario general

Máximo de caracteres permitidos: 500

+ Agregar y guardar

Cancelar

C. REGISTRO DE EJECUCIÓN FÍSICA

- 6 Ingresar el Monto del contrato o monto de ejecución
- 7 Ingresar el periodo (año y mes) y dar clic en  para adjuntar el documento de sustento (para obras corresponde el resumen de la valorización de obra y para bienes y servicios el informe técnico o conformidad)
- 8 Seleccione el documento (pdf) desde su ordenador y adjuntar dando clic en **Cargar archivo**
- 9 Para el caso de obras, el aplicativo habilitará el avance físico programado en porcentaje (%) y Monto (S/).

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

AVANCE FISICO

Cancelar

Registro

Descripción

OBRA_SEGUIMIENTO 1

Modalidad

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA

Objeto

OBRAS

6

Monto de contrato / ejecución


1000000

7

Periodo

Ej: 202001

Adjuntar documento de sustento



9

	Programado	Real
Avance fisico Acumulado (%)	10.00	15.00
Avance valorizado acumulado (S/)	100,000.00	150,000.00

8

Subida de documentos

Tipo de documento

Documento sustentatorio

Archivo

pdf




Consideraciones:

- Sólo se pueden subir documentos de tamaño menor a 5 MB.
- Sólo se pueden subir documentos de tipo excel y pdf.
- El nombre del archivo no debe tener espacios ni caracteres especiales.

Cargar archivo

Cancelar

C. REGISTRO DE EJECUCIÓN FÍSICA

- 10 Seleccionar el estado situacional de la lista desplegable, dar clic en 
- 11 Podrá agregar un breve comentario relacionado al periodo de ejecución.
- 12 Para guardar la información registrada, presionar 
- 13 Asimismo, podrá cancelar el registro, de corresponder, presionando 

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

AVANCE FISICO

Registro

13

Cancelar

Descripción

Modalidad


Objeto

Monto de contrato / ejecución

Periodo

Ej: 202001

Adjuntar documento de sustento



10

Estado situacional

11

CONTRATO SUSPENDIDO
CONTRATO PARALIZADO
CONTRATO EN EJECUCION
CONTRATO CULMINADO
EN CONTROVERSIA/ARBITRAJE
CONTRATO RESUELTO/CONVENIO RESUELTO


11

Comentario




Breve comentario general

Máximo de caracteres permitidos: 500

12



C. REGISTRO DE EJECUCIÓN FÍSICA

- 14 Para descargar el documento de sustento del avance físico, dar clic en .
- 15 Para editar el periodo registrado, seleccione .
- 16 De corresponder, podrá eliminar el registro dando clic en .

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE			AVANCE FISICO					
Avance								
	Periodo	Avance físico acumulado (%)		Avance valorizado acumulado (S/.)		Situación	Documento de Sustento	Editar
		Programado	Real	Programado	Real			
	202101	10	15	100000	150000	CONTRATO EN EJECUCION	2310305.pdf 	

Editar

C. REGISTRO DE EJECUCIÓN FÍSICA

Consideraciones a tener en cuenta para adjuntar el resumen de valorización/Informe de avance:
El resumen de la valorización (Una página; el mismo que deberá ser en formato PDF, con un tamaño menor a 5MB)

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 04

PROYECTO :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86335 DEL NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH

UBICACIÓN: HUARI - CAJAY - CAJAY

Ppto. BASE: S/. 5'885,932.98

Ppto. Contratado: S/. 5'874, 161.00

FINANCIA : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

EJECUTA : CONSORCIO SAN PEDRO

FACTOR DE RELACION: 0.99799

PERIODO

SUPERVISOR:

FECHA DE INICIO DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE TERMINO DE OBRA

: AGOSTO 2018

: ING. JORGE QUIÑONEZ RODRIGUEZ

: 22/05/2018

: 240 DIAS

: 16/01/2019

ITEM	SUB PRESUPUESTO	MONTO DEL CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE DEL MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		AVANCE PROGRAMADO	
			MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
												0.00%
1	ESTRUCTURAS	2,504,853.44	973,876.98	38.88%	278,669.02	11.13%	1,252,546.00	50.00%	1,252,307.44	50.00%	-	0.00%
2	ARQUITECTURA	1,961,107.59	167,608.04	8.55%	327,338.00	16.69%	494,946.03	25.24%	1,466,161.56	74.76%	-	0.00%
3	INSTALACIONES ELECTRICAS	275,187.35	5,477.95	1.99%	5,576.16	2.03%	11,054.11	4.02%	264,133.24	95.98%	-	0.00%
4	INSTALACIONES SANITARIAS	236,904.38	38,718.63	16.34%	11,029.68	4.66%	49,748.31	21.00%	187,156.07	79.00%	-	0.00%
6	SUB TOTAL	4,978,052.76	1185681.60	23.82%	622,612.86	12.51%	1808294.45		3169758.31			
7	IGV (18%)	896,049.50	213422.69	23.82%	112,070.31	12.51%	325493.00	36.33%	570556.60	63.67%	-	0.00%
	TOTAL	S/. 5,874,102.26	S/. 1,399,104.28		S/. 734,683.17	12.51%	S/. 2,133,787.46	36.33%	S/. 3,740,314.81	63.67%		

CONSORCIO SAN PEDRO

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

El monto de la valorización acumulada sin amortizaciones de adelanto, ni los reajustes.



REGISTRO DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO PARA IOARR DE EMERGENCIA

- A. SECCIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA
- B. SECCIÓN EXPEDIENTE TECNICO
/DOCUMENTO EQUIVALENTE
- C. SECCIÓN AVANCE FISICO
- D. SECCIÓN INFORMACIÓN DE LA
INVERSIÓN**

D. REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN

1 Seleccionar “Información de la inversión”

 Banco de Inversiones 1.0

 Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

 UEI

Tiempo restante 01:58:51

Bienvenido, 2019COPESCO

 Ejecución

 Seguimiento

Registro a la ejecución de inversiones

Registro a la ejecución de IOARR de emergencia

 Incentivos

 ARCC

Seguimiento > Inversiones IOARR de emergencias

Registro del Expediente Técnico y Avance Físico para IOARRs de Emergencias

Detalle del código único: 2461751

1  Información de la inversión  Ejecución Financiera

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE AVANCE FISICO


Agregar

Listado de expedientes técnicos

	Descripción	Fecha de registro	Tipo de documentto	Modalidad de ejecución	Actualizar
--	-------------	-------------------	--------------------	------------------------	------------

 Volver

D. REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN

- 2 Ingresar el avance de la ejecución de la inversión (%).
- 3 Describir la situación de la ejecución de la inversión.
- 4 Dar clic en  Grabar para guardar la información registrada.

Información de la Inversión



Información durante la etapa de ejecución

Código único	2461751
Nombre de inversión	RENOVACION DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EMISOR Y PTAR; REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

Avance y Situación

Avance de la ejecución de la inversión (%)	2
Situación	3

950 Caracteres restantes

4  Grabar  Cancelar



IMPORTANTE:


Avance de la Ejecución de la Inversión: Se debe registrar el porcentaje (%) de avance, la cual se refiere a las tareas y acciones que se desarrollan en los productos y componentes de la inversión en la Fase de Ejecución.




REPORTE DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO PARA IOARR DE EMERGENCIA

V.REPORTE DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO

Es una **herramienta de seguimiento de acceso público** que brinda información consolidada de la inversión en fase de ejecución, así como el avance físico y financiero y situación asociados a la inversión. Cabe mencionar que la información es registrada por la UEI.



ACCESO AL REPORTE



1

Buscar en el navegador “aplicaciones informáticas MEF”. Luego, ingresar en la primera opción resultante.



2

Presionar la opción “Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)”

ACCESO AL REPORTE

3 Para acceder al Reporte, se debe ingresar al SSI

4 Dar clic en el **icono verde** 

Búsqueda por Código

3

Código SNIP

Código único de inversiones

2485224

Buscar

Vista Resumen

Banco de Inversiones


Contrataciones

Ejecución Financiera

INFObras

Código único de inversiones	2485224	Fecha de Registro	25/03/2020
Código SNIP		Tipo de inversión	INVERSIONES IOARR
Nombre PIP	ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, TOMOGRAFO Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC		
Cadena Funcional	SALUD - SALUD INDIVIDUAL - ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		
Unidad Formuladora (UF)	DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL APURIMAC		
Unidad Evaluadora (OPI)	-		
Beneficiarios		Fuente de Financiamiento:	
Situación	APROBADO	Nivel Requerido para Viabilidad	
Último Estudio y Calificación		Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	3,950		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	0	Monto actualizado	2,866,782.2
¿El proyecto se aprueba por etapas?	No	Monto laudo	0
¿Tiene expediente técnico o documento equivalente registrado?		Monto carta fianza	0
¿Tiene registro de Seguimiento?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	

Haga clic aquí para ir a la página de detalles



REPORTE DE SEGUIMIENTO
IOARR DE EMERGENCIA

SECCIONES DEL REPORTE:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:

2488775

TIPO DE INVERSIÓN:

IOARR

NOMBRE DE LA INVERSIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, EN EULA) APV SOL NACIENTE, DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

OPMI:

OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

REGISTRO DE CIERRE:

NO

UEI:

UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

PMI AÑO 1 <2022>

0

PMI AÑO 2 <2023>

0

PMI AÑO 3 <2024>

0

TIPO DE EMERGENCIA:

7D EMERGENCIA NACIONAL

DECRETO DE EMERGENCIA:

DS-044-2020-PCM

2. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

INICIO:

01/06/2020

CULMINACIÓN:

01/09/2020

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

61.2%

VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (\$/MM)

APROBACIÓN DE IOARR

0.4 MM

APROBACIÓN DEL 1er ET/DE

0.4 MM

JUN-2020

AGO-2020

Variación

Porcentaje (%)

Respecto a la aprobación de la IOARR

0% (\$/ 0 MM)

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

COSTO ACTUALIZADO:

\$/ 367.750

DEVENGADO ACUMULADO:

\$/ 225.007

PRIMER DEVENGADO:

AGO-2020

ULTIMO DEVENGADO:

DIC-2020

% DE AVANCE ACUMULADO

61.2%

HISTÓRICO DEL DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (\$/ MM)

0.23

0.23

0.02

2020

2021

PMI

DEVENGADO

ESTRUCTURA DEL REPORTE



REPORTE DE SEGUIMIENTO IOARR DE EMERGENCIA


SECCIONES DEL REPORTE:



1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2488775	TIPO DE INVERSIÓN:	IOARR
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) APV SOL NACIENTE, DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
OPMI:	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA	PMI AÑO 1 <2022>	0
TIPO DE EMERGENCIA:	7D EMERGENCIA NACIONAL	PMI AÑO 2 <2023>	0
		PMI AÑO 3 <2024>	0
		DECRETO DE EMERGENCIA:	D5-044-2020-PCM

2. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA	AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN	b VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (S/ MM)	
INICIO: 01/06/2020	% DE AVANCE ACUMULADO 	APROBACIÓN DE IOARR 0.4 MM JUN-2020	APROBACIÓN DEL 1er ET/DE 0.4 MM AGO-2020
CULMINACIÓN: 01/09/2020		Variación Respecto a la aprobación de la IOARR	Porcentaje (%) 0% (S/ 0 MM)
a			
c	SITUACIÓN [17/01/2021] la obra se encuentra finalizada		



Botones de acceso rápido


- Expediente Técnico/Documento Equivalente
- Avance Físico
- Formato N° 12-B
- Contrataciones
- Infobras

1. Información General de la Inversión

2. Ejecución de la Inversión

- Fechas de la ejecución física y Avance de la ejecución de inversión
- Variaciones del Costo Actualizado
- Situación de la inversión

ESTRUCTURA DEL REPORTE



3. Ejecución financiera

- a) Avance financiero acumulado de la inversión
- b) Histórico del devengado de la inversión
- c) Avance financiero de la inversión 2021
- d) Programación financiera acumulada
- e) Ejecución financiero 2021

Enlaces de interés

- Transparencia Económica
- Formato N° 08
- SSI

A. EXPEDIENTE TÉCNICO/DOCUMENTO EQUIVALENTE

Brinda información actualizada de la **situación y estado de la elaboración de ET/DE.**



Expediente
Técnico o
Documento
Equivalente



EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

Código Único:

2151258

Tipo de Inversión:

PIP MAYOR (SNIP)


Nombre de la Inversión:

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA

Modalidad de Ejecución:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

EXPEDIENTE TÉCNICO : 1

Descripción	Fecha de Registro	Modalidad de Ejecución	Ver Detalle
EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE	07/10/2019	ADMINISTRACION DIRECTA	

EXPEDIENTE TÉCNICO POR AI

ETAPA	HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA ACTUALIZADA	FECHA FINAL
Elaboración de ET	Inicio	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014
Elaboración de ET	Culminación	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016
Elaboración de ET	Aprobación	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018

ESTADO SITUACIONAL DEL ET/DE


PERIODO	COMENTARIO
10/2019	EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO Y APROBADO

ANTECEDENTES

COMENTARIO

DESCARGA SUSTENTO

LA INVERSION CUENTA CON 5 EXPEDIENTE TECNICOS DE LOS CUALES EL PRESENTE ET CORRESPONDE AL V



C. CONTRATACIONES

Muestra los **procedimientos de selección vinculados a la inversión**, asimismo, permite el **acceso a medios de verificación** (contratos), facilitando el seguimiento en la fase de ejecución.



Contrataciones

CONTRATACIONES: PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

Código Único:2015918

Tipo de Inversión:PIP MAYOR (SNIP)

Nombre de la Inversión:INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ

Modalidad de Ejecución:ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Continuidad en el procedimiento

Con modificación en el cronograma

Sin continuidad en el procedimiento

CONSULTORIAS DE OBRA : 4

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle
-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	--------	-------------------------	-------------

OBRAS : 3

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle
-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	--------	-------------------------	-------------

BIENES : 14

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle
Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-22-2020-GRAP-3	CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE 54454 RUINAS DE PUCARA IE 54391 HUICHUNHA IE 54455 QUITCABAMBA IE 54427 SANTA CRUZ DE NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHLASI VILCABAMBA CHUQUIBAMBILLA-GRAL-APURIMAC	CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA SANTA CRUZ	3	31/08/2020	<div> <div></div> <div>Convocado</div> </div>	0	<div> <div></div> <div></div> </div>

Muchas gracias.

 **invierte.pe**



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas