"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

@UCADEL 4,
@?\3 R

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA

FONDO DE PROMOCION A LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL — FONIPREL
CONVOCATORIA — 2008-II

ANEXO N° 06

ADENDA AL CONVENIO N° 222-2008-1I- FONIPREL, PARA EL COFINANCIAMIENTO
DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
MALLARES-CP EL ANGOLO, MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, PIURA",

CON CODIGO SNIP N° 67847

Conste por el presente documento, la Adenda al Convenio N° 222-2008-Il- FONIPREL
para el cofinanciamiento del Proyecto de Inversién Pablica denominado “MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA MALLARES-CP EL ANGOLO, MARCAVELICA, PROVINCIA DE
SULLANA, PIURA” con codigo SNIP N° 67847, que celebran de una parte, el FONDO DE
PROMOCION A LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL - FONIPREL, que en lo
sucesivo se denominard EL FONIPREL, representado por su Secretaria Técnica, sefiora
GABRIELA MARIA CARRASCO CARRASCO, identificada con DNI N° 10714859 en su
condicion de Directora General de la Direccion General de Inversién Publica del Ministerio
de Economia y Finanzas, designada por R. M. N° 410-2016—EF/43, con domicilio en Jirén
Lampa 277 - Cercado de Lima, y de la otra parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SULLANA, que en lo sucesivo se denominarda EL BENEFICIARIO, con domicilio en
................................. - ereieiiiiiiiiis eeiiiiiiin......., CON Registro Unico de Contribuyente
................. representado por su, Alcalde, SEA0ON ....veiveercieie e e,
autorizado por Acuerdo de Concejo Municipal identificado con DNI N° ....................... ,
COIMEn  eleCtrONICO o, , Y, celular, N°

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 18 de agosto de 2009, EL FONIPREL y EL BENEFICIARIO suscribieron
el Convenio N° 222-2008-1I- FONIPREL para el cofinanciamiento del Proyecto de
Inversion Publica denominado “‘MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
MALLARES-CP EL ANGOLO, MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA,
PIURA X” con codigo SNIP N° 67847 (en adelante “EL PROYECTQO”).

1.2. La Clausula Cuarta del Convenio N° 222-2008-II- FONIPREL sefiala que el monto
de inversion total de EL PROYECTO es de S/ 17,195,846.00 (Diecisiete millones
ciento noventa y cinco mil ochocientos cuarenta y seis mil con 0/100 Soles), del cual
EL FONIPREL cofinanciara hasta por el monto de S/ 13,756,437.00 (Trece milonesl|
setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete soles); y EL
BENEFICIARIO asignard en su presupuesto el monto de S/ 3,439,409.00 (Tres
millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos nueve con 00/100 Soles)
como contrapartida para la ejecucién de El PROYECTO.

1.3. Mediante Decreto Supremo N° 080-2018-EF de fecha 28 de abril de 2018, se
modificé el articulo 6 del Reglamento de la Ley 29125, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 204-2007-EF que aprob6 el Reglamento de la Ley N° 29125,
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incorporando un parrafo final de acuerdo al siguiente texto “El Consejo Directivo
evalla, y de corresponder, autoriza las modificaciones a las condiciones y
compromisos contenidos en los Convenios y los documentos que estos comprendan,
en aspectos tales como, la suspension del uso o transferencia de recursos, cambios
de cronograma, vigencia, acciones de seguimiento de ejecucién fisica y financiera,
resolucion, responsabilidades, asi como cualquier otra materia que impida la
ejecucion del Convenio o su adecuada culminacién. Para dicho efecto, la Secretaria
Técnica suscribe las adendas que sean necesarias.”

1.4. Mediante el Informe N° 199 de fecha 02 de mayo de 2018, la Secretaria Técnica del
Consejo Directivo del FONIPREL, remite al referido Consejo Directivo los modelos de
Adendas de Convenios para la modificacion de los Convenios correspondientes a la
Primera Convocatoria Concurso 2008-11.

1.5. El Consejo Directivo de FONIPREL, en su sesién N° 084 de fecha 04 de mayo de
2018, mediante Acuerdo N° 02 del Acta N° 084, aprob6 los modelos de Adendas de
Convenios para la modificacion de los Convenios correspondientes al Concurso
2008-IL.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA AL CONVENIO

La presente Adenda al Convenio N° 222-2008-II- FONIPREL tiene por objeto lo siguiente:

Establecer disposiciones a efectos de dar continuidad al Convenio N° 222-2008-1I—-
FONIPREL para el cofinanciamiento del Proyecto de Inversién Publica “MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA MALLARES-CP EL ANGOLO, MARCAVELICA, PROVINCIA DE
SULLANA, PIURA X " (en adelante, EL CONVENIO), con cédigo SNIP N° 67847, con la
finalidad de dar cumplimiento al objeto del mismo.

Para tal efecto, EL BENEFICIARIO debe presentar en un plazo no mayor de 5 meses
contados a partir de la suscripcion de la presente Adenda, el Informe Situacional de EL
PROYECTO, conforme a lo estipulado en la Clausula Tercera de la presente Adenda.

CLAUSULA TERCERA: SOBRE LA PRESENTACION DEL INFORME SITUACIONAL

3.1 EL BENEFICIARIO remitira a la Secretaria Técnica, a través del Aplicativo de
Seguimiento a Proyectos FONIPREL, con el caracter de Declaracion Jurada, el
informe situacional de EL PROYECTO, conforme al Anexo N° 01.

El informe situacional debe estar firmado por la autoridad que suscribe EL CONVENIO,
y debe acompafiar la documentacion que lo sustenta.

3.3 La Secretaria Técnica evalta y de corresponder aprueba el Informe Situacional. En el
supuesto que, EL BENEFICIARIO no presente la informacién completa sefialada en el
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Anexo N° 01 de la presente Adenda o exista observacion al Informe Situacional, la
Secretaria Técnica otorgara a EL BENEFICIARIO hasta 15 dias calendario para su
subsanacion desde el requerimiento efectuado. De no presentar EL BENEFICIARIO la
referida subsanacién o no levantar las observaciones, el CONVENIO quedaré resuelto
de acuerdo al procedimiento establecido en la Clausula Cuarta de la presente Adenda,

Una vez aprobado el Informe Situacional por la Secretaria Técnica, las partes
suscribirdn una Adenda, donde se estableceran las nuevas condiciones para continuar
con la ejecucién de EL CONVENIO, de ser el caso.

CLAUSULA CUARTA: DE LA RESOLUCION DEL CONVENIO

4.1.

d)

4.2

4.3

La Secretaria Técnica del Consejo Directivo del FONIPREL, dispondra, previo
informe y autorizacién del Consejo Directivo del FONIPREL, la Resolucién del
Convenio, si se configura alguno de los supuestos siguientes:

EL BENEFICIARIO no cumple con la presentacion del Informe Situacional en el
plazo establecido en la Clausula Segunda de la presente Adenda.

Cuando en la ejecucion de EL PROYECTO sea distinto al expediente técnico
definitivo y sus modificaciones debidamente aprobadas o no se cumpla con la
normatividad que regula el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones y demas normativa vigente.

Cuando en la ejecucion de EL PROYECTO se realicen modificaciones que alteren la
concepciéon técnica del mismo. No sera causal de resolucion de convenio, las
modificaciones que no afecten la consistencia técnica, alternativa, sostenibilidad y
rentabilidad del proyecto, y que estén debidamente aprobados y registrados, de
acuerdo al marco normativo que regula el sistema nacional de programacion
multianual y gestion de inversiones.

En caso que EL FONIPREL cuente con indicios o compruebe que EL
BENEFICIARIO ha realizado un uso indebido de los recursos o0 ajenos a los fines
sefalados en la Clausula Segunda de EL CONVENIO.

Para estos efectos, una vez determinadas las causales de resolucién, la
Secretaria Técnica comunica estas al EL BENEFICIARIO, quien tendra un plazo de
15 dias calendario para presentar sus descargos correspondientes. De no ser
absueltas las observaciones, la Secretaria Técnica informa al Consejo Directivo del
incumplimiento, y previa autorizacion de éste, comunica la resoluciéon de EL
CONVENIO a EL BENEFICIARIO.

En los casos de resolucién, el FONIPREL procedera con el extorno de los
recursos gque no hayan sido utilizados por EL BENEFICIARIO. Asimismo, EL
FONIPREL pondra en conocimiento del Organo de Control Institucional los
incumplimientos presentados para la adopciobn de las acciones
correspondientes.
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Para el caso de los recursos utilizados que no se hubieran ejecutado
conforme a EL CONVENIO y que no puedan ser revertidos al FONIPREL, se
informara al Organo de Control Institucional para los fines correspondientes.

| CLAUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES

El incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de EL BENEFICIARIO en EL
CONVENIO y en la presente adenda, tendra como efecto la responsabilidad administrativa,
civil o penal a que hubiera lugar.

Para tal efecto, se comunicara al Organo de Control Interno del incumplimiento de las
obligaciones surgidas como consecuencia de EL CONVENIO, asi como de la presente
Adenda.

CLAUSULA SEXTA: SUSPENSION DE USO DE RECURSOS

6.1 La suspension del uso de los recursos materia de EL CONVENIO procede por la
omision de la presentacion de los informes trimestrales, para este fin la Secretaria Técnica
comunicara a EL BENEFICIARIO dicha omisién y otorgara un plazo de quince (15) dias
calendario para la regularizacion de la presentacion del informe trimestral correspondiente.
Transcurrido dicho plazo la Secretaria Técnica procedera con la suspension del uso de
recursos, previa comunicaciéon al Consejo Directivo. No corresponde suspender el uso de
recursos si los Informes son presentados oportunamente pero son materia de observacion.

6.2 En el supuesto que los informes trimestrales contengan observaciones, la Secretaria
Técnica otorgara un plazo de quince (15) dias calendario para que EL BENEFICIARIO las
subsane. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan subsanado, la Secretaria Técnica
comunica los incumplimientos u observaciones detectados al Organo de Control
Institucional para los fines de su competencia.

6.3 Todos los formatos establecidos para los informes trimestrales y requisitos de informes
de culminacion, podran ser simplificados o modificados para facilitar el seguimiento de la
ejecucion de los proyectos de inversion, de ser necesario, lo que se comunicara
oportunamente a las entidades

Firmado en tres ejemplares de igual tenor, en la ciudad de Lima, el dia....... del mes de.....
del afio 2018.
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Por EL FONIPREL Por EL BENEFICIARIO
Sra. Gabriela Maria Carrasco Sl
Directora General Alcalde
Direccion General de Inversion Pablica Municipalidad Provincial Morropén

Secretario Técnico del Consejo
Directivo del FONIPREL
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Anexo 01

Casos de proyectos de inversion publica concluidas que no estan en operacion
Se debe presentar:

1. Oficio dirigido a la Secretaria Técnica de Foniprel, firmado por el titular de la
entidad.
2. Ultimo informe trimestral.
a. Formato N° 6A de ejecucion fisica.
b. Formato N° 6B de ejecucion financiera.
c. Formato N° 7, ficha de evaluacién de proyectos de inversion.
d. Copia de la ultima valorizacion del proyecto firmada por:

i. Sies ejecucion por administracion directa, el funcionario competente
de acuerdo a ROF o delegacion (Gerente de Infraestructura o el que
haga su veces), residente y supervisor designado por Gobierno
Regional o Municipalidad segun corresponda, debidamente
acreditado.

ii. Sies ejecucion por administracion indirecta, el funcionario
competente de acuerdo a ROF o delegacién (Gerente de
Infraestructura o el que haga su veces, debidamente acreditado; el
residente, el supervisor de obra y el representante legal del
contratista.

Acta de entrega de la recepcion de infraestructura (obra) y/o bienes.

Acta de conformidad de los servicios de capacitacion.

Acta de conformidad de los servicios de la formulacion del expediente técnico.
Acta de conformidad de los servicios de supervision.

Resolucion de aprobacion de la liquidacion técnica financiera del Proyecto u Obra,
suscrita por funcionario competente segun ROF o delegacion, debidamente
acreditado.

Nogabkow

La totalidad de documentos deben estar suscritos por el funcionario competente de
acuerdo a ROF o delegacion, de la municipalidad, mancomunidad o gobierno regional,
debidamente acreditado.

Casos de proyectos de inversion publica concluidas en operacién
1. Oficio dirigido a la Secretaria Técnica de Foniprel, firmado por el titular de la entidad.
2. Resolucion de liquidacion por Oficio de la obra, la cual debe contener:
¢ Acta de Verificacion de Obra, firmado y visados por la Unidad Ejecutora de
Inversiones.
¢ Informe Técnico de Liquidacion por oficio, firmado y visados por la Unidad Ejecutora
de Inversiones.
¢ Informe Financiero de Liquidacion por oficio, firmado y visados por la Unidad
Ejecutora de Inversiones.
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Casos de proyectos de inversion publica no concluidas

1. Oficio dirigido a la Secretaria Técnica de Foniprel, firmado por el titular de la entidad.
2. Resolucion pre liquidacion de obra hasta la tltima valorizacion.

Planos del estado situacional del proyecto.

Informes técnicos de metas e inversiones ejecutados por componente, a la fecha de
la dltima valorizacion.

Informe técnico de acciones de inversidon que corresponden : cierre de proyecto por

inviabilidad de continuar, formulacion de nuevo estudio de pre inversion, formulaciéon
de expediente de saldo de obra y programacion de recursos para su formulacién en

el PMI de la entidad en plazo propuesto, otras medidas necesarias
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