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ANEXO N° 06

ADENDA AL CONVENIO N° 051 - 2011- FONIPREL, PARA EL COFINANCIAMIENTO
DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 32605 DE MUNA,
DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO", CON CODIGO SNIP N° 199120

Conste por el presente documento, la Adenda al Convenio N° 051 — 2011- FONIPREL
para el cofinanciamiento del Proyecto de Inversion Publica denominado
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INTEGRADO N 32605 DE MUNA, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA -
HUANUCO” con cédigo SNIP N° 199120, que celebran de una parte, e/ FONDO DE
PROMOCION A LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL - FONIPREL, que en lo
sucesivo se denominara EL FONIPREL, representado por su Secretaria Técnica, sefiora
GABRIELA MARIA CARRASCO CARRASCO, identificada con DNI N° 10714859 en su
condicion de Directora General de la Direccion General de Inversion Publica del Ministerio
de Economia y Finanzas, designada por R. M. N° 410-2016—-EF/43, con domicilio en Jirén
Lampa 277 - Cercado de Lima, y de la otra parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHAGLLA, que en lo sucesivo se denominara EL BENEFICIARIO, con domicilio en Calle
............................................................... , con Registro Unico de Contribuyente
................. representado por su, Alcalde, sefior ,

autorizado por Acuerdo de Concejo Municipal identificado con DNI N° ................. , correo
electrénico ................. , ¥, celular, N° ................. , bajo los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1.  Con fecha 25 de mayo de 2012, EL FONIPREL y EL BENEFICIARIO suscribieron
el Convenio N° 051 — 2011— FONIPREL para el cofinanciamiento del Proyecto de
Inversion  Publica denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 32605 DE
MUNA, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO?” con cédigo SNIP N°
199120 (en adelante “EL PROYECTO’).

1.2.  La Clausula Cuarta del Convenio N° N° 051 — 2011— FONIPREL serala que el
monto de inversiéon total de EL PROYECTO es de S/ 3,671,075.00 (TRES
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100
SOLES), del cual EL FONIPREL cofinanciara hasta por el monto de S/
3,230,546.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES); y EL BENEFICIARIO asignara en su
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presupuesto el monto de S/ 440,529.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL
QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 SOLES) como contrapartida para la
ejecucion de EI PROYECTO.

1.3. Mediante Decreto Supremo N° 080-2018-EF de fecha 28 de abril de 2018, se
modificé el articulo 6 del Reglamento de la Ley 29125, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 204-2007-EF que aprobé el Reglamento de la Ley N° 29125,
incorporando un parrafo final de acuerdo al siguiente texto “El Consejo Directivo
evalua, y de corresponder, autoriza las modificaciones a las condiciones y
compromisos contenidos en los Convenios y los documentos que estos comprendan,
en aspectos tales como, la suspensioén del uso o transferencia de recursos, cambios
de cronograma, vigencia, acciones de seguimiento de ejecucion fisica y financiera,
resolucion, responsabilidades, asi como cualquier ofra materia que impida la
ejecucion del Convenio o su adecuada culminacion. Para dicho efecto, la Secretaria
Técnica suscribe las adendas que sean necesarias.”

1.4. Mediante el Informe N° 199 de fecha 02 de mayo de 2018, la Secretaria Técnica del
Consejo Directivo del FONIPREL, remite al referido Consejo Directivo los modelos de
Adendas de Convenios para la modificacion de los Convenios correspondientes a la
Primera Convocatoria Concurso 2011.

1.5. El Consejo Directivo de FONIPREL, en su sesion N° 084 de fecha 04 de mayo de
2018, mediante Acuerdo N° 02 del Acta N° 084, aprobd6 los modelos de Adendas de
Convenios para la modificacion de los Convenios correspondientes al Concurso
2011.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA AL CONVENIO

La presente Adenda al Convenio N° 051 — 2011— FONIPREL tiene por objeto lo siguiente:

Establecer disposiciones a efectos de dar continuidad al Convenio N° 051 -
2011-FONIPREL para el cofinanciamiento del Proyecto de Inversiéon Puablica
‘"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA |INSTITUCION
EDUCATIVA INTEGRADO N 32605 DE MUNA, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA -
HUANUCQ" (en adelante, EL CONVENIO), con cédigo SNIP N° 199120, con la finalidad
de dar cumplimiento al objeto del mismo.

Para tal efecto, EL BENEFICIARIO debe presentar en un plazo no mayor de 5 meses
contados a partir de la suscripcion de la presente Adenda, el Informe Situacional de EL
PROYECTO, conforme a lo estipulado en la Clausula Tercera de la presente Adenda.
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CLAUSULA TERCERA: SOBRE LA PRESENTACION DEL INFORME]

SITUACIONAL

3.1

3.3

3.4

EL BENEFICIARIO remitira a la Secretaria Técnica, a través del Aplicativo de
Seguimiento a Proyectos FONIPREL, con el caracter de Declaraciéon Jurada, el
informe situacional de EL PROYECTO, conforme al Anexo N° 01.

El informe situacional debe estar firmado por la autoridad que suscribe EL
CONVENIO, y debe acompanrar la documentacion que lo sustenta.

La Secretaria Técnica evalta y de corresponder aprueba el Informe Situacional. En el
supuesto que, EL BENEFICIARIO no presente la informaciéon completa sefialada en el
Anexo N° 01 de la presente Adenda o exista observacion al Informe Situacional, la
Secretaria Técnica otorgara a EL BENEFICIARIO hasta 15 dias calendario para su
subsanacion desde el requerimiento efectuado. De no presentar EL BENEFICIARIO la
referida subsanacioén o no levantar las observaciones, el CONVENIO quedara resuelto
de acuerdo al procedimiento establecido en la Clausula Cuarta de la presente Adenda,

Una vez aprobado el Informe Situacional por la Secretaria Técnica, las partes
suscribiran una Adenda, donde se estableceran las nuevas condiciones para continuar
con la ejecuciéon de EL CONVENIO, de ser el caso.

CLAUSULA CUARTA: DE LA RESOLUCION DEL CONVENIO

4.1.

La Secretaria Técnica del Consejo Directivo del FONIPREL, dispondra, previo informe
y autorizacion del Consejo Directivo del FONIPREL, la Resoluciéon del Convenio, si se
configura alguno de los supuestos siguientes:

EL BENEFICIARIO no cumple con la presentacion del Informe Situacional en el
plazo establecido en la Clausula Segunda de la presente Adenda.

Cuando en la ejecucion de EL PROYECTO sea distinto al expediente técnico
definitivo y sus modificaciones debidamente aprobadas o no se cumpla con la
normatividad que regula el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion
de Inversiones y demas normativa vigente.

Cuando en la gjecucion de EL PROYECTO se realicen modificaciones que alteren la
concepcion técnica del mismo. No sera causal de resolucion de convenio, las
modificaciones que no afecten la consistencia técnica, alternativa, sostenibilidad y
rentabilidad del proyecto, y que estén debidamente aprobados y registrados, de
acuerdo al marco normativo que regula el sistema nacional de programacion
multianual y gestion de inversiones.
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d) En caso que EL FONIPREL cuente con indicios o compruebe que EL
BENEFICIARIO ha realizado un uso indebido de los recursos o ajenos a los fines
sefialados en la Clausula Segunda de EL CONVENIO.

4.2 Para estos efectos, una vez determinadas las causales de resolucion, la Secretaria
Técnica comunica estas al EL BENEFICIARIO, quien tendra un plazo de 15 dias
calendario para presentar sus descargos correspondientes. De no ser absueltas las
observaciones, la Secretaria Técnica informa al Consejo Directivo del
incumplimiento, y previa autorizacion de éste, comunica la resolucion de EL
CONVENIO a EL BENEFICIARIO.

4.3 En los casos de resolucion, el FONIPREL procedera con el extorno de los recursos
que no hayan sido utilizados por EL BENEFICIARIO. Asimismo, EL FONIPREL
pondré en conocimiento del Organo de Control Institucional los incumplimientos
presentados para la adopcion de las acciones correspondientes.

Para el caso de los recursos utilizados que no se hubieran ejecutado conformg aEL
CONVENIO y que no puedan ser revertidos al FONIPREL, se informara al Organo
de Control Institucional para los fines correspondientes.

CLAUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES

El incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de EL BENEFICIARIO en EL
CONVENIO y en la presente adenda, tendra como efecto la responsabilidad administrativa,
civil o penal a que hubiera lugar.

Para tal efecto, se comunicaré al Organo de Control Interno del incumplimiento de las
obligaciones surgidas como consecuencia de EL CONVENIO, asi como de la presente
Adenda.

CLAUSULA SEXTA: SUSPENSION DE USO DE RECURSOS |

6.1 La suspension del uso de los recursos materia de EL CONVENIO procede por la
omision de la presentacion de los informes trimestrales, para este fin la Secretaria Técnica
comunicarda a EL BENEFICIARIO dicha omisién y otorgara un plazo de quince (15) dias
calendario para la regularizacién de la presentacion del informe trimestral correspondiente.
Transcurrido dicho plazo la Secretaria Técnica procedera con la suspension del uso de
recursos, previa comunicaciéon al Consejo Directivo. No corresponde suspender el uso de
recursos si los Informes son presentados oportunamente pero son materia de observacion.
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6.2 En el supuesto que los informes trimestrales contengan observaciones, la Secretaria
Técnica otorgara un plazo de quince (15) dias calendario para que EL BENEFICIARIO las
subsane. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan subsanado, la Secretaria Técnica
comunica los incumplimientos u observaciones detectados al Organo de Control
Institucional para los fines de su competencia.

6.3 Todos los formatos establecidos para los informes trimestrales y requisitos de informes
de culminacién, podran ser simplificados o modificados para facilitar el sequimiento de la
gjecucion de los proyectos de inversion, de ser necesario, lo que se comunicara
oportunamente a las entidades

Firmado en tres ejemplares de igual tenor, en la ciudad de Lima, el dia....... del mes de
...... del afio 2018.

Por EL FONIPREL Por EL BENEFICIARIO
Sra. Gabriela Maria Carrasco S
Directora General Alcalde
Direcciéon General de Inversién Publica Municipalidad Distrital de Chaglla

Secretario Técnico del Consejo
Directivo del FONIPREL

Anexo 01

Casos de proyectos de inversion publica concluidas que no estan en operacion
Se debe presentar:
1. Oficio dirigido a la Secretaria Técnica de Foniprel, firmado por el titular de la
entidad.
2. Ultimo informe trimestral.
a. Formato N° 6A de ejecucion fisica.
b. Formato N° 6B de ejecucioén financiera.
c. Formato N° 7, ficha de evaluacién de proyectos de inversion.
d. Copia de la ultima valorizacién del proyecto firmada por:
i. Si es ejecucion por administracion directa, el funcionario competente
de acuerdo a ROF o delegacion (Gerente de Infraestructura o el que
haga su veces), residente y supervisor designado por Gobierno
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Regional o Municipalidad segun corresponda, debidamente
acreditado.

ii. Si es ejecucion por administracion indirecta, el funcionario
competente de acuerdo a ROF o delegacion (Gerente de
Infraestructura o el que haga su veces, debidamente acreditado; el
residente, el supervisor de obra y el representante legal del
contratista.

Acta de entrega de la recepcion de infraestructura (obra) y/o bienes.

Acta de conformidad de los servicios de capacitacion.

Acta de conformidad de los servicios de la formulacion del expediente técnico.
Acta de conformidad de los servicios de supervision.

Resolucion de aprobacion de la liquidacion técnica financiera del Proyecto u Obra,
suscrita por funcionario competente segiun ROF o delegacion, debidamente
acreditado.

La totalidad de documentos deben estar suscritos por el funcionario competente de
acuerdo a ROF o delegacién, de la municipalidad, mancomunidad o gobierno regional,
debidamente acreditado.

Casos de proyectos de inversion publica concluidas en operaciéon

1. Oficio dirigido a la Secretaria Técnica de Foniprel, firmado por el titular de la entidad.
2. Resolucion de liquidacion por Oficio de la obra, la cual debe contener:

Acta de Verificacion de Obra, firmado y visados por la Unidad Ejecutora de
Inversiones.

Informe Técnico de Liquidacion por oficio, firmado y visados por la Unidad Ejecutora
de Inversiones.

Informe Financiero de Liquidacién por oficio, firmado y visados por la Unidad
Ejecutora de Inversiones.

Casos de proyectos de inversiéon publica no concluidas

1. Oficio dirigido a la Secretaria Técnica de Foniprel, firmado por el titular de la entidad.
2. Resolucion pre liquidacion de obra hasta la ultima valorizacion.

Planos del estado situacional del proyecto.

o Informes técnicos de metas e inversiones ejecutados por componente, a la fecha de

la ultima valorizacion.

Informe técnico de acciones de inversion que corresponden : cierre de proyecto por
inviabilidad de continuar, formulaciéon de nuevo estudio de pre inversion, formulacion
de expediente de saldo de obra y programacion de recursos para su formulacién en
el PMI de la entidad en plazo propuesto, otras medidas necesarias

Jr. Lampa 277 - Lima 1
LIMA - PERU



