

ANEXO N°05-A

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

NOMBRE DEL PIP / ESTUDIO: Mejoramiento del estado nutricional de niños menores a 2 años el centro de salud xxxxx tipo I - 1, del distrito de xxx de la provincia xxx , departamento de xxx

CODIGO SNIP:

REGIÓN:

PROVINCIA:

DISTRITO:

NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP / ESTUDIO (Marcar X):

DIRECTA	INDIRECTA

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Total	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (Expresado en %)									
				AÑO 2011				AÑO 2012					
				Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)	Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)		
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO												
1.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor	Gib	1		100								
1.02	Elaboración del expediente técnico	doc	1		50	50							
1.03	Aprobación del expediente técnico	doc	1			1							
2.00	INFRAESTRUCTURA												
2.01	Procesos de selección para adquisición de insumos/contratación de empresa constructora	glb	1										
2.02	Mejoramiento de consultorio de Obstetricia	m2	45			100							
2.03	Ampliación de consultorio de enfermería	m2	30			10	60	30					
2.04	Acondicionamiento del Centro de vigilancia	m2	30			20	50	30					
2.05													
2.06													
3.00	CAPACITACIÓN					20	40	40					
3.01	Elaboración y aprobación de términos de referencia para la contratación de capacitadores	glb	1										
3.02	A los promotores para el tema de dietas y buenas practicas en la alimentación del niño	Taller	5				100						
3.03	A los comité de vigilancia en el seguimiento y monitoreo	curso	2				0.00						
3.04	Al personal de salud para el trabajo comunitario	Taller	5				30	30	40				
3.05	Al personal de salud en crecimiento y desarrollo del niño	Taller	4				30	30	40				
3.06	Al personal de salud en nutrición materno e infantil	Taller	4				30	30	40				
3.07													
3.08													
4.00	EQUIPAMIENTO												
4.01	Elaboración y aprobación de bases para adquisición de equipamiento (equipos, mobiliario, vehículos, etc.)	doc	1										
4.02	Proceso de selección y contratación de proveedores	Gib	1										
4.03	Balanza pediátrica	unid	2					100					
4.04	Tallmetro pediátrico de sobremesa	unid	2										
4.05	Set instrumental para atención de parto	unid	2					100					
4.06													
4.07													
5.00	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN							50	50				
5.01	Proceso de selección para la contratación del supervisor	Gib	1		100								
5.02	Supervisión del Proyecto	Informe	12			25	25	25	25				
5.03	Liquidación del proyecto y aprobación	Documento	1						100				
5.04													

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%)		2	25	30	30	13
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)		2	27	57	87	100

Nota :

Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º).

Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.

El avance físico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).

En la elaboración del Expediente Técnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la selección del consultor / contratista

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

**ANEXO N°05-B
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

NOMBRE DEL PIP: Mejoramiento del estado nutricional de niños menores a 2 años el centro de salud xxxxx tipo I- 1, del distrito de xxx de la provincia xxx , departamento de xxx

CODIGO SNIP:

REGIÓN:

PROVINCIA:

DISTRITO:

NOMBRE DEL PRESUPUESTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP (Marcar X):

DIRECTA	INDIRECTA

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/)								PRESUPUESTO TOTAL (S/)
		AÑO 2011				AÑO 2012				
		Trimestre 1°	Trimestre 2°	Trimestre 3°	Trimestre 4°	Trimestre 1°	Trimestre 2°	Trimestre 3°	Trimestre 4°	
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO									
1.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor									
1.02	Elaboración del expediente técnico									
2.00	INFRAESTRUCTURA									
2.01	Mejoramiento de consultorio de Obstetricia									
2.02	Ampliación de consultorio de enfermería									
2.03	Acondicionamiento del Centro de vigilancia									
2.04										
2.05										
3.00	CAPACITACIÓN									
3.01	A los promotores para el tema de dietas y buenas									
3.02	A los comités de vigilancia en el seguimiento y monitoreo									
3.03	Al personal de salud para el trabajo comunitario									
3.04	Al personal de salud en crecimiento y desarrollo del niño									
3.05	Al personal de salud en nutrición materno e infantil									
3.06										
3.07										
4.00	EQUIPAMIENTO									
4.01	Balanza pediátrica									
4.02	Tallmetro pediátrico de sobremesa									
4.03	Set instrumental para atención de parto									
4.04										
4.05										
5.00	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN									
5.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor									
5.02	Supervisión del Proyecto									
5.03	Liquidación del proyecto y aprobación									
5.04										
	TOTAL									

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS (a)										
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE FONIPREL (b)										
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b)										
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO										
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%)										
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)										

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AÑO 1	AÑO 2	TOTAL
FONIPREL			
GL			
COSTO TOTAL	0.00	0.00	0.00

Nota.-

Trimestre : Período comprendido entre, Enero-Marzo (1°); Abril-Junio (2°); Julio-Setiembre (3°) y Octubre-Diciembre (4°)
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrán los costos totales

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde