

Formato de Seguimiento de Inversiones (Formato N° 12-B)



Base Legal

- **Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones**

(Aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 de fecha 23.01.2019)

Artículo 45. Seguimiento de la fase de Ejecución

*“45.3 La información sobre el seguimiento de la ejecución de cada inversión de la entidad debe ser **registrada mensualmente por la UEI** en el Formato N° 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones, dentro de los primeros diez **(10) días hábiles** del mes siguiente.”*



Ingreso al aplicativo de registro del Formato N° 12-B

El responsable de la UEI Ingresa con sus credenciales al Banco de Inversiones

Banco de Inversiones

© Ministerio de Economía y Finanzas

 Acceso al Sistema

Usuario (*)

Contraseña (*)


SP7E6


CAPTCHA

Refrescar

Ingresar

Olvidé mi contraseña →

 Tiempo restante
00:59:58

 Bienvenido,
UEI

Ingreso al aplicativo de registro del Formato N° 12-B

Banco de Inversiones 1.0

Tiempo restante 00:55:02 Bienvenido, UEI

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones Usuario : UEI Entidad : UEI

Banco de Inversiones » Inicio

Registro a la ejecución de inversiones

Total de Proyectos

Proyectos Programables

Proyectos No Programables

Proyectos Pendientes

Evolución del Alineamiento de Proyectos Viables orientado al Cierre de Brechas (Alineado a funciones básicas complementarias: Educación, Salud, Saneamiento, Seguridad ciudadana)

Ingreso al aplicativo de registro del Formato N° 12-B

Banco de Inversiones 1.0

Ejecución

Seguimiento

Registro a la ejecución de inversiones

Incentivos

ARCC

Otros

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario : UEI > Entidad : UEI

Tiempo restante 00:59:45

Bienvenido, UEI

Seguimiento

Inversiones en ejecución

Seguimiento

Lista de inversiones en ejecución Avance


Mostrar 10 registros


	Código único	Descripción
Ingrese el criterio de búsqueda		
	2064724	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MARIA
	2064725	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MONTEVIDEO
	2089262	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDORILLO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA
	2089266	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ, DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA


Hacer clic en el ícono para iniciar el registro





Ingresar el código de la inversión

I. Registro de la Ejecución Financiera

 Banco de Inversiones 1.0


 Tiempo restante
00:57:16

 Bienvenido,
UEI


Sistema > Inicio > Banco de Inversiones


Usuario : UEI > Entidad : UEI I


 Ejecución

 Seguimiento

Registro a la ejecución de inversiones

 Incentivos

 ARCC


 Otros


«


Registro del seguimiento de inversiones » Lista de inversiones con seguimiento


Formato 12-B

2064724 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MARIA

 Expediente técnico

 Ejecución Financiera

 BIM

 Volver

IMPORTANTE:

El registro de la ejecución financiera es requisito previo para el ingreso de información del avance físico.

I. Registro de la Ejecución Financiera

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

PIM Actual: S/11,664,139.00

Programación financiera (soles)

Periodo	Monto (Soles)
2019-01	100000
2019-02	200000
2019-03	200000
2019-04	200000
2019-05	200000
2019-06	200000
2019-07	500000
2019-08	500000
2019-09	1000000
2019-10	1300000
2019-11	962954
2019-12	3918225
TOTAL:	S/9,281,179.00

Guardar

Cerrar Programación Financiera

Financiera actualizada (soles)

Periodo	Monto (Soles)
2019-01	382932
2019-02	382932
2019-03	570518
2019-04	2299478
2019-05	1705667
2019-06	1695837
2019-07	744647
2019-08	812264
2019-09	904647
2019-10	777356
2019-11	544647
2019-12	1259123
TOTAL:	S/12,080,048.00

Cancelar

- a) **Programación financiera (soles):** Programar PIM asignado a nivel de devengados mensuales de toda la inversión (valorizaciones de obra, gastos de supervisión, gestión del proyecto, etc.), es decir como se estima gastar el presupuesto asignado en el año. **Se registra por única vez.**

Guarda la información registrada

Guardar

Una vez corroborada y revisada la información registrada, se efectuará el cierre, el cual no podrá ser modificado.

Cerrar Programación Financiera

⚠ Información del sistema

Requisitos mínimos:

El monto total de la Programación Financiera, no debe superar el PIM.

I. Registro de la Ejecución Financiera

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

PIM Actual: S/11,664,139.00

Programación Financiera

Periodo	Monto (Soles)
2019-01	100000
2019-02	200000
2019-03	200000
2019-04	200000
2019-05	200000
2019-06	200000
2019-07	500000
2019-08	500000
2019-09	1000000
2019-10	1300000
2019-11	962954
2019-12	3918225
TOTAL:	S/9,281,179.00

Guardar Programación Financiera

Programación financiera actualizada (soles)

Periodo	Monto (Soles)
2019-01	382932
2019-02	382932
2019-03	570518
2019-04	2299478
2019-05	1705667
2019-06	1695837
2019-07	744647
2019-08	812264
2019-09	904647
2019-10	777356
2019-11	544647
2019-12	1259123
TOTAL:	S/12,080,048.00

Guardar

Cancelar

a) Programación financiera ACTUALIZADA (soles): Se registran las reprogramaciones financieras a nivel de devengados mensuales de toda la inversión (valorizaciones de obra, gastos de supervisión, gestión del proyecto, etc.) **cada vez que se requiera**.

¿Qué puedo actualizar?

- Reprogramación de saldos por ejecutar.
- La programación de presupuesto incorporado.
- La programación del nuevo PIM, después de efectuado un recorte presupuestal.



IMPORTANTE:

Se puede reprogramar montos mayores al PIM

Guarda la información registrada

Guardar

I. Registro de la Ejecución Financiera



Caso Práctico

Se tiene una inversión con un **PIM** que asciende a S/ 11 664 139, por lo cual se registra la programación financiera de como se prevé devengar el PIM asignado en el año vigente. Una vez concluido y cerrado el registro, se puede corroborar que durante el año vigente se estima ejecutar S/ 11 362 957.30, estableciéndose como línea base.

Sin embargo, en el transcurso del año los montos inicialmente programados se fueron reprogramando dado que la inversión se viene ejecutando a un ritmo acelerado.

En ese sentido, realizando las reprogramaciones respectivas, se puede concluir que a finales del año se prevé ejecutar S/ 12 080 048.10. (correspondiente a una modificación presupuestaria)

Información financiera de la inversión

PIM Actual: S/11,664,139.00

Programación financiera (soles)

Programación Financiera	
Periodo	Monto (Soles)
2019-01	100000.5
2019-02	200000.6
2019-03	200000.7
2019-04	200000.8
2019-05	200000
2019-06	200000
2019-07	500000
2019-08	500000
2019-09	1000000
2019-10	1300000
2019-11	962954
2019-12	6000000.7
TOTAL:	S/11,362,957.30

Guardar

Cerrar Programación Financiera

Programación financiera actualizada (soles)

Programación Financiera Actualizada	
Periodo	Monto (Soles)
2019-01	382932
2019-02	382932
2019-03	570518
2019-04	2299478
2019-05	1705667
2019-06	1695837
2019-07	744647
2019-08	812264
2019-09	904647
2019-10	777356
2019-11	544647
2019-12	1259123.1
TOTAL:	S/12,080,048.10

Guardar

II. Registro del Expediente Técnico / Documento Equivalente

Banco de Inversiones 1.0

Ejecución

Seguimiento

Registro a la ejecución de inversiones

Incentivos

ARCC

Otros

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario : UEI > Entidad : UEI

Registro del seguimiento de inversiones » Lista de inversiones con seguimiento

Formato 12-B

2064724 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MARIA

Expediente técnico

Ejecución Financiera

BIM

Volver

II. Registro del Expediente Técnico / Documento Equivalente

II. EXPEDIENTE TÉCNICO-ET / DOCUMENTO EQUIVALENTE-DE

2064724 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MARIA

Modalidad de ejecución

--SELECCIONE LA MODALIDAD--

Seleccione Expediente técnico / Documento equivalente a registrar

☐ Expediente técnico ☐ Documento equivalente

Documento equivalente

Tipo de documento

--SELECCIONE--

	Fecha programada	Fecha actualizada	Fecha final
Inicio	<div>dd/mm/aaaa</div>	<div>dd/mm/aaaa</div>	<div>dd/mm/aaaa</div>
Culminación	<div>dd/mm/aaaa</div>	<div>dd/mm/aaaa</div>	<div>dd/mm/aaaa</div>

Estado situacional del ET/DE

Periodo

Comentario

Periodo	Comentarios



--SELECCIONE LA MODALIDAD--

--SELECCIONE LA MODALIDAD--

ADMINISTRACION DIRECTA

ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

ADMINISTRACION INDIRECTA - ASOCIACION PUBLICA PRIVADA(APP)

ADMINISTRACION INDIRECTA - NUCLEO EJECUTOR

ADMINISTRACION INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

II. Registro del Expediente Técnico / Documento Equivalente

II. EXPEDIENTE TÉCNICO-ET / DOCUMENTO EQUIVALENTE-DE

2064724 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MARIA

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACION DIRECTA

Seleccione Expediente técnico / Documento equivalente a registrar

☒ Expediente técnico ☐ Documento equivalente

Elaboración de expediente técnico

	Fecha programada	Fecha actualizada	Fecha final
Inicio	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>
Culminación	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>
Aprobación	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>

Estado situacional del ET/DE

Periodo



Comentario



Periodo	Comentarios

Volver

Finalizar

a) **Administración Directa:** Se registran las fechas de inicio, culminación y aprobación del Expediente Técnico.

Se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- **Fecha programada:** es la fecha estimada de inicio, culminación y aprobación del ET, el mismo que se registra por única vez.
- **Fecha actualizada:** es la reprogramación de lo anteriormente descrito. No existe límite de registros.
- **Fecha final:** es la fecha real de inicio, culminación y aprobación del ET.

Se seleccionará el periodo y registrar comentarios respecto a alguna problemática y/o avance durante la elaboración del expediente técnico.

II. Registro del Expediente Técnico / Documento Equivalente

II. EXPEDIENTE TÉCNICO-ET / DOCUMENTO EQUIVALENTE-DE

2064724 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MARIA

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACION DIRECTA

Seleccione Expediente técnico / Documento equivalente a registrar

☐ Expediente técnico

☒ Documento equivalente

Documento equivalente

--SELECCIONE--

Tipo de documento

--SELECCIONE--

	Fecha programada	Fecha actualizada	Fecha final
Inicio	<div>dd/mm/aaaa</div>	<div>dd/mm/aaaa</div>	<div>dd/mm/aaaa</div>
Culminación	<div>dd/mm/aaaa</div>	<div>dd/mm/aaaa</div>	<div>dd/mm/aaaa</div>

Estado situacional del ET/DE

Periodo

Comentario

Período

Comentarios

Volver

Finalizar

a) **Administración Directa:** Se registran las fechas de inicio, culminación y aprobación del Documento Equivalente.

--SELECCIONE--

--SELECCIONE--

Especificaciones Técnicas

Términos de referencia

Estudios Definitivos de Ingeniería

Otros Documentos Equivalentes

Se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- Fecha programada:** es la fecha estimada de inicio y culminación del DE. Se registra por única vez.
- Fecha actualizada:** es la reprogramación de lo anteriormente descrito. No existe límite de registros.
- Fecha final:** es la fecha real de inicio, culminación del DE.

Se seleccionará el periodo y registrar comentarios respecto a alguna problemática y/o avance durante la elaboración del DE.

II. Registro del Expediente Técnico / Documento Equivalente

II. EXPEDIENTE TÉCNICO-ET / DOCUMENTO EQUIVALENTE-DE

2064724 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MARIA

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

Seleccione Expediente técnico / Documento equivalente a registrar

☒ Expediente técnico ☐ Documento equivalente

Procedimiento de selección

	Fecha programada	Fecha actualizada	Fecha final
Actuaciones preparatorias	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de convocatoria	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Integración de bases	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Otorgamiento de buena pro	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Suscripción de contrato	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

Elaboración de expediente técnico

	Fecha programada	Fecha actualizada	Fecha final
Inicio	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Culminación	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Aprobación	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

Estado situacional del ET/DE

Periodo

Comentario

Periodo	Comentarios
---------	-------------

Volver

Finalizar

a) **Administración Indirecta - Por Contrata:** Se registran las fechas del procedimiento de selección, de la elaboración del expediente técnico. Se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- Fecha programada:** es la fecha estimada de inicio. Se registra por única vez.
- Fecha actualizada:** es la reprogramación de lo anteriormente descrito. No existe límite de registros.
- Fecha final:**

En el caso de la sección de *procedimiento de selección*, no se registra, esta información será extraída automáticamente del SEACE



En el caso de la sección de *Elaboración del ET/DE*, corresponde a la fecha real de inicio, culminación y aprobación del ET.

Se seleccionará el periodo y se registrarán comentarios respecto a alguna problemática y/o avance durante la elaboración del ET/DE.

III. Registro la Ejecución Física

Formato 12-B

Proyecto de inversión

2310861 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO

Expediente técnico

Ejecución Financiera

BIM

Lista de productos y acciones

Mostrar 10 registros

	Producto	Acción	Unidad de medida	Meta (ET)	Fecha de inicio (cronograma)	Fecha de término (cronograma)	Fecha de inicio (ejecución)	Fecha de término (ejecución)
Ingrese el criterio de búsqueda								
	INFRAESTRUCTURA				27/10/2017	04/07/2019	27/10/2017	16/06/2019
	Producto 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA		1.00	16/11/2017	12/09/2018	18/03/2019	19/03/2019
	Producto 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS		85.00	22/01/2018	18/11/2018		
	Producto 2. DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA		121.00	25/01/2018	04/07/2019		

IMPORTANTE:

En la pantalla principal del Formato N° 12-B, podrá visualizar el tipo de factor productivo y las acciones de la inversión registradas previamente en los Formato N° 8-A y Formato N° 8-C, según corresponda.

III. Registro la Ejecución Física


Cabe señalar que, el registro de la ejecución física se podrá realizar por **tipo de factor productivo o acciones** de la inversión, a criterio del responsable de la UEI.





INFRAESTRUCTURA			Tipo de factor productivo
	Producto 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA	
	Producto 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	
	Producto 2. DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA	
	Producto 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO	
			Acción

III. Registro la Ejecución Física

Registro del procedimiento de selección:

Se registran las fechas del procedimiento de selección de la ejecución física de la inversión



  	INFRAESTRUCTURA	
  	Producto 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA

III. Registro la Ejecución Física

Registro del procedimiento de selección

Información durante la etapa de ejecución

Detalle según expediente técnico

Producto

Acción

INFRAESTRUCTURA

Actuaciones Preparatorias

Programada

01/01/2017

Actualizada

23/02/2017

Fecha de convocatoria

Programada

24/02/2017

Actualizada

06/03/2017

Fecha de integración de bases

Programada

07/03/2017

Actualizada

23/03/2017

Fecha de buena pro

Programada

18/04/2017

Actualizada

06/06/2017

Fecha de suscripción de contrato/convenio

Programada

07/06/2017

Actualizada

14/08/2017

Grabar

Cancelar

Registro del procedimiento de selección:



Se registran las fechas del procedimiento de selección de la ejecución física de la inversión.

Se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- **Fecha programada:** es la fecha estimada de inicio. Se registra por única vez.
- **Fecha actualizada:** es la reprogramación de lo anteriormente descrito. No existe límite de registros.

Tener en cuenta:

- a) Si la inversión se encontraba en ejecución física antes de la entrada de vigencia de la Directiva N° 001-2019-EF, no se registra información en este campo (Procedimiento de selección).
- b) Si la inversión se encuentra en ejecución física, no se registra información en este campo (Procedimiento de selección).



IMPORTANTE:

NO se registrará información del procedimiento de selección, en el caso de Administración Directa.

III. Registro la Ejecución Física

Registro de fechas de la Ejecución física:

Se registran las fechas de inicio y término previsto de la inversión, esta ultima puede ser modificada posteriormente.



  	INFRAESTRUCTURA	
  	Producto 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA

Detalle del seguimiento ✕

Información durante la etapa de ejecución física

Datos

Producto **INFRAESTRUCTURA**

Acción

Fechas de ejecución

Fecha de inicio Fecha de término

15/03/2019 







13/07/2019 

Grabar

Salir

III. Registro la Ejecución Física

Registro de Avance de la Ejecución física:

  	INFRAESTRUCTURA	
  	Producto 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA

Registro del avance físico

Información durante la etapa de ejecución

Detalle según expediente técnico

Producto

INFRAESTRUCTURA

Acción

Costo

S/.14,360,991.00

(*) Campos obligatorios

PROGRAMADO

ACTUALIZADO

REAL

Avance de la ejecución física programada (soles) - según ET/DE

Periodo(*)

Monto(*)

Ej: 1500.50

Agregar

Avance

	Periodo	Avance físico acumulado (Soles)
(*)Debe agregar al menos 1 registro a esta tabla		

Guardar

Volver

III. Registro la Ejecución Física

Registro del avance físico

Información durante la etapa de ejecución

Detalle según expediente técnico

Producto INFRAESTRUCTURA
Acción
Costo S/.14,360,991.00

(*) Campos obligatorios

PROGRAMADO ACTUALIZADO REAL

Avance de la ejecución física programada (soles) - según ET/DE

Periodo(*) Monto(*) Ej: 1500.50 Agregar

Avance		
	Periodo	Avance físico acumulado (Soles)
(*)Debe agregar al menos 1 registro a esta tabla		

Guardar Volver

Avance de la Ejecución Física

a) Registro del avance físico PROGRAMADO, según ET/DE.

Se registra la información obtenida del calendario de avance valorizado del Expediente técnico /DE aprobado.

Están exceptuadas del presente registro, siempre que la inversión se encuentre con contrato suscrito.

III. Registro la Ejecución Física

Registro del avance físico

Información durante la etapa de ejecución

Detalle según expediente técnico

Producto

INFRAESTRUCTURA

Acción

Costo

S/.14,360,991.00

(*) Campos obligatorios

PROGRAMADO

ACTUALIZADO

REAL

Avance de la ejecución física actualizada (soles) - según contrato/convenio

Periodo(*)

Monto(*)

Ej: 1500.50

Agregar

Avance

	Periodo	Avance físico acumulado (Soles)
	2019-01	S/.10,000.00
	2019-04	S/.100,000.00
	2019-05	S/.200,000.00
	2019-06	S/.300,000.00
	2019-07	S/.350,000.00

Guardar

Volver

Avance de la Ejecución Física

b) Registro del avance físico ACTUALIZADO, según contrato/convenio.

Se registra la información concordante con el calendario de avance de obra valorizado presentado por el Contratista para la suscripción del contrato de obra.

En caso de las inversiones ejecutadas por administración directa, estas registrarán la información del calendario del ET/DE.

III. Registro la Ejecución Física

Registro del avance físico

Información durante la etapa de ejecución

Detalle según expediente técnico

Producto

Acción

Costo

INFRAESTRUCTURA

S/.14,360,991.00

(*) Campos obligatorios

PROGRAMADO

ACTUALIZADO

REAL

Avance de la ejecución física real (soles) - según valorización

Periodo(*)

Monto(*)

% Avanc. Acum.(*)

Valorización/Informe de Avance(*)

Ej: 1500.50

Ingrese el estado situacional(*)



Máximo de caracteres permitidos: 150

Ingrese foto (opcional)

Ingrese problema (opcional)

Agregar

Avance

	Periodo	Avance físico acumulado (Soles)	Valorización	Avance	Situación	¿Fotos?	¿Probl.?
 	2019-02	S/.1,485,054.73	2019-02: 20190806_Exportacion.Pdf	9 %	✓	✓	

Guardar

Volver

Avance de la Ejecución Física

c) Registro del avance físico REAL, según valorización/ Informe de avance.

Se registra el periodo, monto acumulado, % de avance y estado situacional, según valorización. Asimismo, se deberá adjuntar fotos y el resumen de valorización.

En el caso de intangibles, se registrará un informe de avance.



III. Registro la Ejecución Física

Avance de la Ejecución Física 

c) Registro del avance físico REAL, según valorización/ Informe de avance.

El resumen de la valorización (Una página; el mismo que deberá ser en formato PDF, con un tamaño menor a 5MB)

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 04

PROYECTO :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86335 DEL NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH

UBICACIÓN: HUARI - CAJAY - CAJAY

Ppto. BASE: S/. 5'885,932.98

Ppto. Contratado: S/. 5'874, 161.00

FINANCIA : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

EJECUTA : CONSORCIO SAN PEDRO

FACTOR DE RELACION: 0.99799

PERIODO

RESIDENTE

SUPERVISOR:

FECHA DE INICIO DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE TERMINO DE OBRA

: AGOSTO 2018

: ING. JORGE QUIÑONEZ RODRIGUEZ

: ING. FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI

22/05/2018

240 DIAS

16/01/2019

ITEM	SUB PRESUPUESTO	MONTO DEL CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE DEL MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		AVANCE PROGRAMADO	
			MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
												0.00%
1	ESTRUCTURAS	2,504,853.44	973,876.98	38.88%	278,669.02	11.13%	1,252,546.00	50.00%	1,252,307.44	50.00%	-	0.00%
2	ARQUITECTURA	1,961,107.59	167,608.04	8.55%	327,338.00	16.69%	494,946.03	25.24%	1,466,161.56	74.76%	-	0.00%
3	INSTALACIONES ELECTRICAS	275,187.35	5,477.95	1.99%	5,576.16	2.03%	11,054.11	4.02%	264,133.24	95.98%	-	0.00%
4	INSTALACIONES SANITARIAS	236,904.38	38,718.63	16.34%	11,029.68	4.66%	49,748.31	21.00%	187,156.07	79.00%	-	0.00%
6	SUB TOTAL	4,978,052.76	1185681.60	23.82%	622,612.86	12.51%	1808294.45		3169758.31			
7	IGV (18%)	896,049.50	213422.69	23.82%	112,070.31	12.51%	325493.00	36.33%	570556.50	63.67%	-	0.00%
	TOTAL	S/. 5,874,102.26	S/. 1,399,104.28		S/. 734,683.17	12.51%	S/. 2,133,787.45	36.33%	S/. 3,740,314.81	63.67%		

CONSORCIO SAN PEDRO

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

El monto de la valorización acumulada sin aplicar amortizaciones de adelanto, ni los reajustes.

III. Registro la Ejecución Física

PROGRAMADO ACTUALIZADO **REAL**

Avance de la ejecución física real (soles) - según valorización

Periodo(*)	Monto(*)	% Avanc. Acum. (*)	Valorización/Informe de Avance(*)
<input type="text"/>	Ej: 1500.50	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ingrese el estado situacional(*)

Máximo de caracteres permitidos: 150

Ingrese foto (opcional)

Ingrese problema (opcional)

Problemática

Explicación sobre la problemática

Máximo de caracteres permitidos: 500

Acciones a seguir

Máximo de caracteres permitidos: 500

Agregar

Avance de la Ejecución Física

c) Registro del avance físico REAL, según valorización/ Informe de avance.

Problemas durante la ejecución física:

- Modificaciones en calendario de procedimiento de selección
- Atrasos y/o paralizaciones**
- Resolución de contrato
- Resolución de Convenio
- Falta de disponibilidad de terreno
- Permisos y licencias
- Otras autorizaciones
- Interferencias
- Arbitraje
- Falta de recursos financieros
- Supervisor/Inspector
- Riesgo no identificado
- Discrepancias (Valorización observada, etc.)
- Recepción observada
- Otro

III. Registro la Ejecución Física

Registro del avance físico

Información durante la etapa de ejecución

Detalle según expediente técnico

Producto

Acción

Costo

INFRAESTRUCTURA

S/.14,360,991.00

(*) Campos obligatorios

PROGRAMADO

ACTUALIZADO

REAL

Avance de la ejecución física real (soles) - según valorización

Periodo(*)

Monto(*)

% Avanc. Acum.(*)

Valorización/Informe de Avance(*)

Ej: 1500.50

Ingrese el estado situacional(*)



Máximo de caracteres permitidos: 150

Ingrese foto (opcional)

Ingrese problema (opcional)

Agregar

Avance

	Periodo	Avance físico acumulado (Soles)	Valorización	Avance	Situación	¿Fotos?	¿Probl.?
 	2019-02	S/.1,485,054.73	2019-02: 20190806_Exportacion.Pdf	9 %	✓	✓	

Guardar

Volver



Avance de la Ejecución Física

c) Registro del avance físico REAL, según valorización/ Informe de avance.


Modificaciones en el Registro de avance físico real


Los registros realizados en el avance físico real, aparecen en la parte inferior de la ventana de registro en el Sección “Avance”.

III. Registro la Ejecución Física

Avance							
	Periodo	Avance físico acumulado (Soles)	Valorización	Avance	Situación	¿Fotos?	¿Probl.?
 	2019-02	S/1,485,054.73	2019-02: 20190806_Exportacion.Pdf	9 %	✓	✓	



Para realizar la **modificación** del monto, avance acumulado (%) y del estado situacional; asimismo se podrá reemplazar los documentos correspondientes a la Valorización y/o Informe de Avance y las fotografías. Una vez culminada la actualización de datos, debe hacer clic en 

En caso se requiera la **eliminación** del periodo registrado, deberá hacer clic en 

Una vez corroborada la información consignada correspondiente a un periodo específico, la UEl deberá “CERRAR” el registro del referido periodo. Una vez realizada esta acción, **no se podrá realizar modificación alguna.**

Actualice y/o elimine el periodo

Detalle

Periodo

2019-02

Monto

1485054.73

Avance Acumulado (%)

9

Valorización/Informe de Avance/Conformidad de recepción y calidad (Oxi)

2019-02: 20190806_EXPORTACION.PDF

Ingrese el estado situacional

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ES DEL 33.36%

Máximo de caracteres permitidos: 110

Foto (opcional)

2019-02: DESERT.JPG

(*) Campos obligatorios

Actualizar

Eliminar

Cancelar

IV. Encuesta BIM

La encuesta BIM, se realiza sólo por única vez.

Banco de Inversiones 1.0

Tiempo restante 00:57:16 Bienvenido, UEI

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones Usuario : UEI Entidad : UEI

Registro del seguimiento de inversiones » Lista de inversiones con seguimiento

Formato 12-B


2064724 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MARIA

Expediente técnico Ejecución Financiera **BIM**

Volver

IV. Encuesta BIM

La encuesta BIM, se realiza sólo por única vez.

En caso la inversión NO aplique el modelo BIM (Building Information Modeling), se deberá consignar en la encuesta “NO”; y finalmente, se deberá hacer clic en  .

Metodología colaborativa de modelamiento digital de la información

Especifique

¿El proyecto aplica el modelado de información de construcción BIM (*Building Information Modeling*)?

No ▾

Click [aquí](#) para saber más de la metodología BIM


Enviar

Cancelar

IV. Encuesta BIM

La encuesta BIM, se realiza sólo por única vez.

En caso la inversión Sí aplique el modelo BIM (Building Information Modeling), se deberá consignar en la encuesta “Sí”.

Posterior a ello, deberá llenar una encuesta de 06 preguntas; y finalmente deberá hacer clic en 

×

Especifique

¿El proyecto aplica el modelado de información de construcción BIM (*Building Information Modeling*)? Sí ▼

Por favor complete todas las preguntas.

(1) ¿En qué fase del ciclo de Inversión aplicó la metodología BIM?

☐ Formulación y evaluación ☐ Ejecución ☐ Funcionamiento

INGRESE UNA BREVE DESCRIPCIÓN

150 Caracteres restantes

(2) ¿Si la metodología BIM se utilizó en la fase de ejecución, esta se aplicó durante?

☐ Elaboración del Expediente Técnico ☐ Gestión de la Ejecución física de la inversión

INGRESE UNA BREVE DESCRIPCIÓN

150 Caracteres restantes

(3) En la etapa que se utilizó la metodología BIM, ¿Qué herramienta usó principalmente?

☐ Autodesk Revit ☐ Graphisoft ArchiCAD ☐ Autodesk Navisworks ☐ Tekla Structures ☐ Otro

(4) ¿Qué nivel de detalle se utilizó en el modelo BIM?

Seleccione: ▼

(5) ¿En los proyectos ejecutados con metodologías BIM, se cuenta con la información AS BUILT de la obra ejecutada?

Seleccione: ▼

INGRESE UNA BREVE DESCRIPCIÓN

150 Caracteres restantes

(6) ¿Cuáles fueron los beneficios de utilizar la metodología BIM?

INGRESE UNA BREVE DESCRIPCIÓN

150 Caracteres restantes

Click [aquí](#) para saber más de la metodología BIM

Todas las preguntas son obligatorias

Enviar

Cancelar

V. Reporte del Formato N°12-B: Reporte a través de “Consulta de Inversiones”

Al ingresar a través del siguiente link: <https://www.mef.gob.pe/es/aplicativos-invierte-pe?id=5455>

Acerca del Ministerio	Direcciones Generales	Normatividad	Inversión Pública	Transparencia Económica	TUPA
-----------------------	-----------------------	--------------	-------------------	-------------------------	------

Acerca de Invierte.pe
Directorio
Normatividad
Ciclo de inversión
Anexos y Formatos
Metodologías
Capacitaciones
Aplicaciones Informáticas
FIDT

Operadores de Invierte.pe

Banco de Inversiones
Banco de Inversiones

FIDT
Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial

Instructivos
Banco de Inversiones

PMI
Programación Multianual de Inversiones

Acceso público

SSI
Sistema de Seguimiento de Inversiones

Consulta de Inversiones

GEOInvierte
Ubicación de las Inversiones

Consulta de Inversiones

Consulta de Inversiones

V. Reporte del Formato N°12-B: Reporte a través de “Consulta de Inversiones”



Banco de Inversiones

Consulta de Inversiones

Consulta de inversiones

Criterios de búsqueda

Por código único:

← Ingresar Código Único de la inversión

Por nombre:

DIGITE EL NOMBRE O ALGUNA DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

DD5AY

← Ingresar código de validación

Refrescar

Buscar

Borrar filtros

Lista de resultados

Código único	Código SNIP	Estado de la inversión	Nombre de la inversión	Tipo de formato	Situación	Monto de la inversión	Monto actualizado	Fase de ejecución	Registro de cierre
ingrese un criterio de búsqueda para mostrar los resultados									

V. Reporte del Formato N°12-B: Reporte a través de “Consulta de Inversiones”

Banco de Inversiones

Consulta de Inversiones

Consulta de inversiones

Criterios de búsqueda

Por código único:

2151258

Por nombre:

DIGITE EL NOMBRE O ALGUNA DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

ZZOW9

Refrescar

Buscar

Borrar filtros

Ver Ficha de Seguimiento

Lista de resultados

Código único	Código SNIP	Estado de la inversión	Nombre de la inversión	Tipo de formato	Situación	Monto de la inversión	Monto actualizado	Fase de ejecución	Registro de cierre
2151258	195992	ACTIVO	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA	PROYECTO	VIABLE	7,995,638.00	16,797,227.00		

V. Reporte del Formato N°12-B: Reporte a través de “Consulta de Inversiones”

Formato N°12-B Seguimiento a la ejecución de inversiones

Exportar PDF



El Reporte del Formato N° 12-B puede exportarse a PDF

Código único de inversiones	2151258			Fecha Ult. Act.	08/08/2019 09:49:12 a.m.
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA				
Costo actualizado	S/16,797,227.00		PIM 2019	S/11,664,139.00	
Dev. acumulado	S/8,997,518.08		Dev. 2019	S/8,203,168.96	
PMI AÑO 1 <2019>	S/7,143,228.00	PMI AÑO 2 <2020>	S/3,000,000.00	PMI AÑO 3 <2021>	S/5,859,650.00
UEI	28358-UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT		Modalidad de ejecución	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	

I EXPEDIENTE TÉCNICO-ET / DOCUMENTO EQUIVALENTE-DE

Modalidad de ejecución	
Tipo de Documento	

Documento equivalente

	Fecha programada	Fecha actualizada	Fecha final
Inicio			












V. Reporte del Formato N°12-B: Reporte a través de “Consulta de Inversiones”

Sección: I. EXPEDIENTE TÉCNICO-ET / DOCUMENTO EQUIVALENTE – DE

I EXPEDIENTE TÉCNICO-ET / DOCUMENTO EQUIVALENTE-DE			
Modalidad de ejecución	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA		
Tipo de Documento	EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE		
Procedimiento de selección			
	Fecha programada	Fecha actualizada	Fecha final
Actuaciones preparatorias	01/02/2019		
Fecha de convocatoria	05/04/2019		
Integración de bases	11/04/2019		
Otorgamiento de buena pro	24/04/2019		
Suscripción de contrato	23/05/2019		
Elaboración de expediente técnico			
	Fecha programada	Fecha actualizada	Fecha final
Inicio	24/05/2019		
Culminación	22/07/2019		
Aprobación	29/08/2019		

V. Reporte del Formato N°12-B: Reporte a través de “Consulta de Inversiones”

Sección: II. EJECUCIÓN FÍSICA

II EJECUCIÓN FÍSICA								
Descripción de Tipo de factor productivo/productos/acciones	Según ET/DE		Según Contrato/Convenio		Según Valorización			
	Periodo	Monto	Periodo	Monto	Periodo	Monto	Docto.	Foto
adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios								
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-01	S/425,690.31	2019-01	S/637,516.27	2019-01	S/1,010,144.35		
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-02	S/1,094,239.89	2019-02	S/1,186,203.93	2019-02	S/1,485,054.73		
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-03	S/1,730,267.76	2019-03	S/1,892,703.10	2019-03	S/2,221,876.63		
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-04	S/2,686,477.31	2019-04	S/2,839,540.39	2019-04	S/3,112,051.83		
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-05	S/3,718,813.01	2019-05	S/3,878,511.52	2019-05	S/3,989,855.17		
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-06	S/4,683,925.92	2019-06	S/4,753,433.88	2019-06	S/5,279,797.60		
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-07	S/5,562,978.87	2019-07	S/6,166,533.99				
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-08	S/7,870,663.17	2019-08	S/8,061,219.47				
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-09	S/10,157,496.09	2019-09	S/9,843,530.07				
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-10	S/11,726,442.56	2019-10	S/11,773,431.47				
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-11	S/13,937,962.95	2019-11	S/13,231,374.10				
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-12	S/14,335,616.25	2019-12	S/14,468,103.45				
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2020-01	S/14,987,691.22	2020-01	S/14,987,691.22				

V. Reporte del Formato N°12-B: Reporte a través de “Consulta de Inversiones”

Sección: III. EJECUCIÓN FINANCIERA

III EJECUCIÓN FINANCIERA

Programación financiera		Programación financiera actualizada		Avance financiero real	
Periodo	Monto	Periodo	Monto	Periodo	Monto
2019-01	S/100,000.00	2019-01	S/382,932.00	2019-01	S/382,932.14
2019-02	S/200,000.00	2019-02	S/478,060.00	2019-02	S/478,059.58
2019-03	S/200,000.00	2019-03	S/570,518.00	2019-03	S/570,518.38
2019-04	S/200,000.00	2019-04	S/2,299,478.00	2019-04	S/2,299,478.16
2019-05	S/200,000.00	2019-05	S/1,705,667.00	2019-05	S/1,705,667.12
2019-06	S/200,000.00	2019-06	S/1,695,837.00	2019-06	S/1,695,837.05
2019-07	S/500,000.00	2019-07	S/744,647.00	2019-07	S/1,070,676.53
2019-08	S/500,000.00	2019-08	S/812,264.00	2019-08	S/.00
2019-09	S/1,000,000.00	2019-09	S/904,647.00		
2019-10	S/1,300,000.00	2019-10	S/777,356.00		
2019-11	S/962,954.00	2019-11	S/544,647.00		
2019-12	S/3,918,225.00	2019-12	S/1,259,123.00		

V. Reporte del Formato N°12-B: Reporte a través de “Consulta de Inversiones”

Sección: IV. ESTADO SITUACIONAL

a) Ejemplo de una inversión sin problemática registrada:

IV ESTADO SITUACIONAL						
Descripción de Tipo de factor productivo/productos/acciones	Estado Situacional		Problemas			
	Periodo	Situación	Periodo	Tipo de Problema	Explicación	Acciones a tomar
adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios						
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-01	avance físico 6.74% se ha ejecutado trabajos referidos a movimiento de tierras, calzaduras, iniciándose la ejecución de los muros anclados.				
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-02	AVANCE físico 9%, se ha realizado trabajos habilitación de acero de refuerzo, encofrado y vaciado de muros secundarios anclados.				
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-03	A marzo, la obra tiene una ejecución acumulada de 14.82%. trabajos de habilitación de acero de refuerzo, encofrado y vaciado de muros.				
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-04	avance físico acumulado de 20.76%. Se continúa con el armado y encofrado de losa de techo de sótano, LOSA DE FONDO y PAREDES DE CISTERNA de agua .				
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-05	la obra tiene una ejecución acumulada de 26.62%. Se ha ejecutado la losa de techo del segundo nivel, se realiza el armado y encofrado del 3er nivel				
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-06	Se ha logrado un avance acumulado ejecutado de 35.23%. Se ha ejecutado los vaciados de losas hasta el tercer nivel.				

V. Reporte del Formato N°12-B: Reporte a través de “Consulta de Inversiones”

Sección: IV. ESTADO SITUACIONAL

a) Ejemplo de una inversión con problemática registrada:

IV ESTADO SITUACIONAL						
Descripción de Tipo de factor productivo/productos/acciones	Estado Situacional		Problemas			
	Periodo	Situación	Periodo	Tipo de Problema	Explicación	Acciones a tomar
Adecuada ubicación y rutas de acceso al local del CSC y CCF que se encuentra dentro del área de influencia						
Local de CSC y CCF adecuado con ambientes suficientes que posibilitan mejorar la calidad de los servicios y el funcionamiento de manera integrada						
Local de csc y ccf adecuado con ambientes suficientes que posibilitan mejorar la calidad de los servicios y el funcionamiento de manera integrada / ejecución obras civiles	2018-03	LA OBRA LOGRÓ UN AVANCE DE 84.10%, CONTRATO N° 040-2016 RESUELTO EL 24/10/2018.	2018-03	(RESOLUCIÓN DE CONTRATO)	Resolución de contrato N° 040-2016, RESUELTO EL 24/10/2018.	El 01/03/2019 se convocó el el procedimiento de selección para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.
Local de csc y ccf adecuado con ambientes suficientes que posibilitan mejorar la calidad de los servicios y el funcionamiento de manera integrada / ejecución obras civiles	2019-01	LA OBRA LOGRÓ UN AVANCE DE 84.10%, CONTRATO N° 040-2016 RESUELTO EL 25/10/2018.	2019-01	(RESOLUCIÓN DE CONTRATO)	Resolución de contrato N° 040-2016, RESUELTO EL 25/10/2018.	Acciones para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra
Local de csc y ccf adecuado con ambientes suficientes que posibilitan mejorar la calidad de los servicios y el funcionamiento de manera integrada / ejecución obras civiles	2019-02	LA OBRA LOGRÓ UN AVANCE DE 84.10%, CONTRATO N° 040-2016 RESUELTO EL 25/10/2018.	2019-02	(RESOLUCIÓN DE CONTRATO)	Resolución de contrato N° 040-2016, RESUELTO EL 25/10/2018.	Actos preparatorios para el procedimiento de selección (elaboración del expediente técnico de saldo de obra)
Local de csc y ccf adecuado con ambientes suficientes que posibilitan mejorar la calidad de los servicios y el funcionamiento de manera integrada / ejecución obras civiles	2019-03	LA OBRA LOGRÓ UN AVANCE DE 84.10%, CONTRATO N° 040-2016 RESUELTO EL 25/10/2018.	2019-03	(RESOLUCIÓN DE CONTRATO)	Resolución de contrato N° 040-2016, RESUELTO EL 25/10/2018.	El 01/03/2019 se convocó el el procedimiento de selección para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.
Local de csc y ccf adecuado con ambientes suficientes que posibilitan mejorar la calidad de los servicios y el funcionamiento de manera integrada / ejecución obras civiles	2019-04	LA OBRA LOGRÓ UN AVANCE DE 84.10%, CONTRATO N° 040-2016 RESUELTO EL 25/10/2018.	2019-04	(RESOLUCIÓN DE CONTRATO)	Resolución de contrato N° 040-2016, RESUELTO EL 25/10/2018.	El 24/04/19 se otorgó la buena Pro DEL procedimiento de selección para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra
Local de csc y ccf adecuado con ambientes suficientes que posibilitan mejorar la calidad de los servicios y el funcionamiento de manera integrada / ejecución obras civiles	2019-05	LA OBRA LOGRÓ UN AVANCE DE 84.10%, CONTRATO N° 040-2016 RESUELTO EL 25/10/2018.	2019-05	(RESOLUCIÓN DE CONTRATO)	Resolución de contrato N° 040-2016, RESUELTO EL 25/10/2018.	El 23/05/19 se firmo el contrato para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra
Local de csc y ccf adecuado con ambientes suficientes que posibilitan mejorar la calidad de los servicios y el funcionamiento de manera integrada / ejecución obras civiles	2019-06	LA OBRA LOGRÓ UN AVANCE DE 84.10%, CONTRATO N° 040-2016 RESUELTO EL 25/10/2018.	2019-06	(RESOLUCIÓN DE CONTRATO)	Resolución de contrato N° 040-2016, RESUELTO EL 25/10/2018.	Se viene desarrollando la consultoría de la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra.

V. Reporte del Formato N°12-B: Reporte a través de “Consulta de Inversiones”

Sección: V. CONTRATACIONES, cuya información se obtiene automáticamente del SEACE.

V CONTRATACIONES

Contratista	Tipo de proceso	Contrato	Fecha suscripción	Monto suscripción
INVERSION PUBLICA - SUNAT				
10101866268 DAZA TAYPE SAMUEL MARCOS	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA	23-2013 contrato de servicio de elaboración de estudio de impacto vial en Tacna	16/09/2013	S/. 10,900.00
20100140692 CONDOR TRAVEL S.A.C.	ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	31-2012 Servicio de agenciamiento de pasajes aereos a nivel nacional	26/10/2012	S/. 81,932.00
20100140692 CONDOR TRAVEL S.A.C.	ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	27-2013 Servicio de Agenciamiento de Pasajes Aereos a nivel Nacional	10/10/2013	S/. 192,217.73
20603656921 CONSORCIO PACÍFICO	LICITACION PUBLICA	15 - 2018 EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA - SNIP Nro. 195992	05/11/2018	S/. 14,987,691.22
20603662840 CONSORCIO INGENIERIA & CONSULTORIA	CONCURSO PUBLICO	11 - 2018 SUPERVISION DE LA OBRA - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA	19/10/2018	S/. 708,364.57

**Muchas
Gracias**

Consultas sobre el Sistema de Seguimiento de Inversiones:

Correo: ssi@mef.gob.pe

Teléfono: 311 5930 / 311 9900

Anexos: 3337, 3363, 3381, 3382, 3392

Formato de Seguimiento de Inversiones (Formato N° 12-B)

