



ES COPIA AUTENTIFICADA

  
ROGER A. SICCHA MARTÍNEZ  
Director General  
Oficina General de Administración y Recursos Humanos  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

25 FEB.

# Resolución Directoral

Lima, **25 de febrero de 2014**

**N° 068-2014-EF/43.01**

## CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado con Resolución Ministerial N° 223-2011-EF/43, compete a la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto, entre otros promover la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de inversión del sector;

Que, la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 del 24 de marzo de 2011, establece en su numeral 8.1 del artículo 8, que la Oficina de Programación e Inversiones – OPI es el máximo órgano técnico del Sistema Nacional de Inversión pública – SNIP y en el literal f) del mismo artículo establece como una de sus funciones el de realizar el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión;

Que, la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto en coordinación con la Oficina General de Tecnologías de la Información ha desarrollado un aplicativo informático denominado "Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas";

Que, con la finalidad de orientar a las Unidades Ejecutoras del Sector Economía y Finanzas, se ha elaborado el Instructivo, denominado "Instructivo para el uso del aplicativo informático de registro de base de datos de los proyectos de inversión pública de nivel sectorial", que establece los criterios y procedimientos que las Unidades Ejecutoras del Sector Economía y Finanzas deberán tomar en cuenta para el ingreso de información en el "Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas" y garantizar un adecuado seguimiento en su ejecución física y financiera;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 223-2013-EF/41, que incorpora en la Directiva N° 004-2012-EF/41.02 "Lineamientos para la elaboración de Directivas en el Ministerio de Economía y Finanzas", aprobada con Resolución Ministerial N° 359-2012-EF/41, el numeral 5.5. concerniente a la aprobación de documentos técnicos normativos que no sean Directivas Internas, que emitan o propongan los órganos de administración interna del MEF, en materia de sus respectivas competencias, son aprobados por el Director General de la Oficina General de Administración y Recursos Humanos;



De conformidad a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 223-2011-EF/43; que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas; y la Resolución Ministerial N° 223-2013-EF/41;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Aprobar el "Instructivo para el uso del aplicativo informático de registro de base de datos de los proyectos de inversión pública de nivel sectorial", que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

**Artículo 2.-** Publicar la presente resolución, en el portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas ([www.mef.gob.pe](http://www.mef.gob.pe)), en el Intranet del Ministerio de Economía y Finanzas y disponer su difusión a todo el personal de este Ministerio mediante correo electrónico.

Regístrese y comuníquese.



ROGERA A. SICCHA MARTÍNEZ  
Director General  
Oficina General de Administración y Recursos Humanos





**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INVERSIONES Y  
PRESUPUESTO

**INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL APLICATIVO  
INFORMÁTICO DE REGISTRO DE BASE DE  
DATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PÚBLICA DE NIVEL SECTORIAL**

**FEBRERO 2014**

## INDICE

<b>I.</b>	<b>GLOSARIO DE TERMINOS</b> .....	3
<b>II.</b>	<b>PRESENTACIÓN</b> .....	7
<b>III.</b>	<b>OBJETIVO</b> .....	8
	3.1 Objetivo general.....	8
	3.2 Objetivo Especifico .....	8
<b>IV.</b>	<b>ALCANCE</b> .....	9
<b>V.</b>	<b>PRELIMINARES</b> .....	10
	5.1 Aplicativo informático "Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas-MOSEPIP".....	10
	5.2 Ingreso al aplicativo informático .....	10
	5.3 Salida de la Intranet.....	11
<b>VI.</b>	<b>CONTENIDO DEL MÓDULO</b> .....	12
	6.1 Opciones del MOSEPIP para Unidad Ejecutora.....	12
	6.2 Menú Aplicaciones.....	12
	6.2.1 Ficha General de Proyecto .....	12
	6.2.2 Ejecución del Proyecto .....	13
	6.3 Menú Reportes .....	13
	6.3.1 Ficha de proyectos de inversión pública .....	13
	6.3.2 Avance financiero de proyectos de inversión pública.....	13
	6.3.3 Avance físico de proyectos de inversión pública.....	13
	6.3.4 Resumen de proyectos de inversión pública.....	13
<b>VII.</b>	<b>OPERATIVIDAD DEL MÓDULO</b> .....	15
	7.1 Aplicaciones.....	15
	7.1.1 Ficha General de Proyecto .....	15
	7.1.2 Ejecución del Proyecto .....	22
	7.2 Reportes .....	32
	7.2.1 Ficha de proyectos de inversión pública .....	32
	7.2.2 Avance financiero de proyectos de inversión pública.....	34
	7.2.3 Avance físico de proyectos de inversión pública.....	36
	7.2.4 Resumen de proyectos de inversión pública.....	38
<b>VIII.</b>	<b>ANEXOS</b> .....	39



## I. GLOSARIO DE TERMINOS

---

- **Año Fiscal**

Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Público y que coincide con el año calendario, es decir, se inicia el primero de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre.

- **Avance financiero**

Estado que permite conocer la evolución de la ejecución presupuestal de los ingresos y gastos a un período determinado.

- **Avance físico**

Estado que permite conocer el grado de cumplimiento de las Metas Presupuestarias aprobadas en los Presupuestos Institucionales de las entidades, a un período determinado.

- **Código SNIP**

Es el código asignado al Proyecto de Inversión Pública – PIP al momento de su inscripción en el Banco de Proyectos.

- **Código DNPP**

Es el código presupuestal asignado al PIP.

- **Ejecución financiera del ingreso y gasto**

Proceso de determinación y percepción o recaudación de fondos públicos y, en su caso, la formalización y registro del gasto devengado así como su correspondiente cancelación o pago.

- **Ejecución por contrata**

Es la ejecución física de un PIP cuya responsabilidad recae sobre una persona natural o jurídica.

- **Ejecución por administración directa**

Es la ejecución física de un PIP cuya responsabilidad es interna a la institución responsable.

- **Ejecución Mixta**

Es la ejecución física de un PIP que se da por contrata y administración directa.



- **Estudio definitivo**

Estudio que permite definir a detalle la alternativa seleccionada en el nivel de preinversión y calificada como viable. Para su elaboración se deben realizar estudios especializados que permitan definir: el dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios por componentes, especificaciones técnicas para la ejecución de obras o equipamiento, medidas de mitigación de impactos ambientales negativos, necesidades de operación y mantenimiento, el plan de implementación, entre otros requerimientos considerados como necesarios de acuerdo a la tipología del proyecto. En proyectos de infraestructura, a los estudios especializados se les denomina de ingeniería de detalle (topografía, estudios de suelos, etc.) Los contenidos de los Estudios Definitivos varían con el tipo de proyecto y son establecidos de acuerdo con la reglamentación sectorial vigente y los requisitos señalados por la Unidad Formuladora y/o Unidad Ejecutora del Proyecto.

- **Expediente Técnico**

Documento que contiene los estudios de ingeniería de detalle con su respectiva memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.

- **Fuente de financiamiento**

Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos comunes a cada tipo de recurso. Su nomenclatura y definición están definidas en el Clasificador de Fuentes de Financiamiento para cada año fiscal.

- **Formato SNIP 15 (F15)**

Es el formato que registra el informe de consistencia del estudio definitivo o expediente técnico detallado del PIP viable. Este formato tiene el carácter de declaración jurada y está diseñado para informar sobre la consistencia entre los parámetros y condiciones de la declaración de viabilidad del PIP y el Estudio Definitivo o Expediente Técnico.

- **Formato SNIP 16 (F16)**

Es el formato que registra las variaciones en los montos en la fase de inversión. Este formato debe ser llenado según el estado en que se encuentre el PIP en la Fase de Inversión (expediente técnico o en ejecución).

- **Formato SNIP 17 (F17)**

Es el formato que registra el informe de verificación de viabilidad<sup>1</sup>.

- **Formato SNIP 18 (F18)**

Es el formato que registra el seguimiento de los PIP priorizados por las Unidades Ejecutoras, registra el estado actual de PIP, el avance físico y financiero y la gestión de los problemas presentados.

<sup>1</sup> Ver Artículo 27: Modificación de un PIP durante la fase de inversión, de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 (Directiva General del SNIP)

- **Formato SNIP 19 (F19)**

Es el formato que registra el seguimiento de cada PIP.

- **Gasto devengado**

Reconocimiento de una obligación de pago derivado del gasto comprometido previamente registrado. Se formaliza a través de la conformidad del área correspondiente en la entidad pública o Unidad Ejecutora que corresponda respecto de la recepción satisfactoria de los bienes y la prestación de los servicios solicitados y se registra sobre la base de la respectiva documentación sustentatoria.

- **Modificaciones presupuestarias**

Constituyen cambios en los créditos presupuestarios, tanto en su cuantía como en el nivel Institucional (créditos suplementarios y transferencias de partidas) y, en su caso, a nivel funcional programático (habilitaciones y anulaciones). Las modificaciones presupuestarias pueden afectar la estructura funcional-programática a consecuencia de la supresión o incorporación de nuevas metas presupuestarias.

- **Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)**

Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo.

- **Presupuesto Institucional Modificado (PIM)**

Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA.

- **Programación de ingreso y gasto**

Proceso técnico que tiene por finalidad determinar el comportamiento probable de los niveles de ejecución (mensual y trimestral) de los ingresos y gastos de un determinado año fiscal.

- **Proyecto de Inversión Pública (PIP)**

Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

- **Unidad Ejecutora**

La Unidad Ejecutora es cualquier órgano o dependencia de las Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero de los 3 niveles de gobierno (nacional, regional y local), con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en esta fase, sea realizada



directamente por otro órgano o dependencia de la Entidad. Asimismo, está a cargo de la evaluación ex post del proyecto.

- **Unidad Formuladora**

La Unidad Formuladora es cualquier órgano o dependencia de las Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero de los 3 niveles de gobierno (nacional, regional y local), registrada ante la Dirección General de Política de Inversiones, a pedido de una Oficina de Programación e Inversiones. Su registro debe corresponder a criterios de capacidades y especialidad, cuya responsabilidad es la elaboración de los estudios de preinversión, siendo responsable del contenido de dichos estudios.

- **Viabilidad**

Condición atribuida expresamente, por quien posee tal facultad, a un PIP que demuestra ser rentable, sostenible y compatible con las políticas sectoriales.



## II. PRESENTACIÓN

---

La Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 del 24 de marzo de 2011, establece en su numeral 8.1 del artículo 8, que la Oficina de Programación e Inversiones – OPI es el máximo órgano técnico del Sistema Nacional de Inversión pública – SNIP y en el literal f) del mismo artículo establece como una de sus funciones “Realizar el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión”.

Asimismo, se entiende por seguimiento al proceso continuo de recopilación sistemática de datos sobre indicadores específicos de las metas de un proyecto de inversión pública en ejecución, así como de su nivel de eficiencia, generándose información para los gestores del proyecto. El análisis de esta información generada permite a los involucrados tomar decisiones sobre la marcha y resolver así los eventuales problemas identificados durante la ejecución del proyecto.

El Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por Resolución Ministerial N° 223-2011-EF/43 de fecha 30 de marzo de 2011, establece en el literal “g” del artículo 51 que la Oficina de Planificación, Inversiones y Presupuesto - OGPIP tiene como función “*Promover la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de inversión del sector*”.

Por consiguiente, dada las funciones de la OGPIP y la necesidad de realizar un seguimiento continuo a los PIP del sector Economía y Finanzas, la OGPIP en coordinación con la Oficina General de Tecnologías de la Información – OGTI, desarrolla el aplicativo informático “*Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas*”.

En ese contexto y con la finalidad de orientar a las Unidades Ejecutoras del Sector Economía y Finanzas, se formula el presente instructivo, denominado “**INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE REGISTRO DE BASE DE DATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE NIVEL SECTORIAL**”.



### III. OBJETIVO

---

#### 3.1 Objetivo general

Establecer los criterios y procedimientos que las Unidades Ejecutoras del Sector Economía y Finanzas deberán tomar en cuenta para el ingreso de información en el “Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas” y garantizar un adecuado seguimiento en su ejecución física y financiera.



#### 3.2 Objetivo Especifico

- Garantizar la calidad de información registrada por parte de las Unidades Ejecutoras del Pliego MEF: Oficina General Administración y Recursos Humanos-OGARH y la Unidad de Coordinación de Prestamos Sectoriales-UCPS.
- Garantizar la calidad de información registrada por parte de la Unidad Ejecutora del Pliego OSCE: Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE.
- Garantizar la calidad de información registrada por parte de la Unidad Ejecutora del Pliego SUNAT: Inversión Publica SUNAT.



## IV. ALCANCE

---

El presente instructivo es de aplicación por la OGPIP y por las Unidades Ejecutoras del Sector Economía y Finanzas:

**a) Pliego Ministerio Economía y Finanzas**

- Oficina General de Administración y Recursos Humanos - OGARH
- Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales - UCPS

**b) Pliego Organismo supervisor de las Contrataciones del Estado**

- Organismo supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

**c) Pliego Superintendencia Nacional de Administración Tributaria**

- Inversión Pública SUNAT



## V. PRELIMINARES

---

### 5.1 Aplicativo informático “Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas-MOSEPIP”

El MOSEPIP es un aplicativo informático que sirve para almacenar, actualizar, publicar y consultar información resumida, relevante y estandarizada de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) en su fase de Inversión (fase de Ejecución). Es una herramienta que permite la interacción entre las Unidades Ejecutoras (UE) de proyectos del Sector Economía y Finanzas con la OPI MEF y su respectiva consulta en línea.

El MOSEPIP se implementó en diciembre del año 2013, por lo cual el año base de la información registrada se inicia desde ese año en adelante, surge como reemplazo de los Formatos SNIP N° 18 y 19 (Ver Anexo 1 y 2).

El MOSEPIP integra diversas fuentes de información de los diferentes sistemas administrativos del Estado Peruano, en particular del Sistema de Presupuesto Público y el SNIP. Para ello, el MOSEPIP articula aplicativos informáticos como son el Banco de Proyectos del SNIP y la base de datos del Sistema de Integrado de Administración Financiera – SIAF.



### 5.2 Ingreso al aplicativo informático


Para hacer uso de la Intranet del MOSEPIP, primero deberá gestionar una cuenta de acceso (identificador de USUARIO y CONTRASEÑA) proporcionada por la OPI MEF.

Luego, ingrese a Internet Explorer y coloque en la barra de direcciones la siguiente URL: <https://apps4.mineco.gob.pe/seprinpuapp/login>.

Una vez ingresado la dirección URL, se mostrará la pantalla de ingreso (ver Figura N° 1) donde deberá registrar su identificador de USUARIO y su CONTRASEÑA en los casilleros respectivos y hacer clic sobre el botón “Ingresar”.



**Figura N° 1: Acceso a la Intranet del Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas**




Una vez ingresado el usuario y contraseña, se ingresa a la página principal del módulo donde encontraremos las opciones de menú para su uso.

Cabe resaltar que una vez dentro del sistema, tenga en consideración que después de 30 minutos de realizada su última solicitud de información (clic en algún hipervínculo), el aplicativo terminará su conexión y no podrá registrar ningún dato hasta que proporcione nuevamente su USUARIO y CONTRASEÑA en la página de inicio.

### 5.3 Salida de la Intranet

Todo usuario que ingrese al sistema inicia una sesión en el servidor. Para terminar correctamente esta sesión y salir del sistema sin generar errores, haga clic en la opción "Salir" ubicada en la parte superior derecha de la página principal del módulo (Ver Figura N° 2).

**Figura N° 2: Página principal y salida del Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas**




## VI. CONTENIDO DEL MÓDULO

### 6.1 Opciones del MOSEPIP para Unidad Ejecutora

Al ingresar al MOSEPIP, este le muestra las diversas acciones que podrá realizar como Unidad Ejecutora (Ver Figura N° 3):

**Figura N° 3: Opciones del Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas para Unidad Ejecutora**



Dentro de las opciones del menú, encontramos los siguientes enlaces:

- Aplicaciones
- Reportes

### 6.2 Menú Aplicaciones

El menú “Aplicaciones” contiene información de preinversión relevante de los proyectos de inversión pública. Asimismo, se ingresara información referente al estado situacional y la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión pública de la cartera de la Unidad Ejecutora usuaria para su posterior procesamiento y salida de reportes.

Al marcar sobre el enlace “Aplicaciones”, aparecen 2 opciones:

- Ficha General de Proyecto
- Ejecución del Proyecto

#### 6.2.1 Ficha General de Proyecto

Presenta información relevante de preinversión consignada en el Banco de Proyectos del SNIP referente a los proyectos de inversión pública con asignación presupuestal para su ejecución en el año fiscal materia de análisis que corresponden a la cartera de cada UE.

Asimismo, se ingresa información sobre la situación de los estudios realizados, gestión de los problemas y lecciones aprendidas.

## 6.2.2 Ejecución del Proyecto

Presenta información referente a la ejecución física y financiera de cada proyecto de inversión pública.

En lo que respecta a la ejecución financiera, la Unidad Ejecutora usuaria ingresara la programación financiera del presupuesto asignado (PIM) al proyecto de inversión pública y su respectiva ejecución en el transcurso del año fiscal materia de análisis.

En lo que respecta a la ejecución física, la Unidad Ejecutora usuaria ingresara la programación física según la meta física asignada y su respectiva ejecución en el transcurso del año fiscal materia de análisis.

## 6.3 Menú Reportes

Son los documentos generados por el Sistema, que nos presenta de manera estructurada y/o resumida, los datos relevantes generados y guardados en el menú "Aplicaciones".

Al marcar sobre el enlace "Reportes", aparecen 4 opciones:

- Ficha de proyectos de inversión pública
- Avance financiero de los proyectos de inversión pública
- Avance físico de los proyectos de inversión pública
- Resumen de los proyectos de inversión pública

### 6.3.1 Ficha de proyectos de inversión pública

Es el documento generado por el Sistema, que nos presenta de manera estructurada y/o resumida, los datos relevantes generados y guardados en el menú "Ficha general del proyecto".

### 6.3.2 Avance financiero de proyectos de inversión pública

Es el documento generado por el Sistema, que nos presenta de manera estructurada y/o resumida, los datos relevantes generados y guardados en el menú "Ejecución del Proyecto", en lo que corresponde a la ejecución financiera.

### 6.3.3 Avance físico de proyectos de inversión pública

Es el documento generado por el Sistema, que nos presenta de manera estructurada y/o resumida, los datos relevantes generados y guardados en el menú "Ejecución del Proyecto", en lo que corresponde a la ejecución física.


### 6.3.4 Resumen de proyectos de inversión pública

Es el documento generado por el Sistema, que nos presenta de manera estructurada y/o resumida, la unión de los reportes de los avances físico y financiero de los proyectos de inversión pública.

En la Figura N°4, podemos apreciar el menú por cada opción.



**Figura N° 4: Menú del Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas para Unidad Ejecutora**



## VII. OPERATIVIDAD DEL MÓDULO

A continuación se detalla la operatividad del módulo. Para efectos de explicación se toma como referencia la información ingresada para el año 2013 por la UE Inversión Pública SUNAT.

### 7.1 Aplicaciones

#### 7.1.1 Ficha General de Proyecto

Al marcar sobre el enlace “Ficha general del proyecto”, el sistema mostrara el listado de proyectos de inversión pública con su respectivo código SNIP, asignado a la cartera de la UE usuaria. El sistema por defecto muestra los proyectos en listados de 10 por cada pantalla, sin embargo es posible hacer la solicitud para que este se muestre en mayores cantidades (Ver Figura N° 5).

Figura N° 5: Ficha General del Proyecto

Ministerio de Economía y Finanzas  
Implementación y Registro de Base de Datos de los Proyectos de Inversión Pública  
1340 - Inversión Pública - SUNAT

Mostrar: 10 filas por página

Código SNIP	Descripción	Detalle
85986	REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL DE TOMASIRI	Ver
12036	OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SUNAT	Ver
84309	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL ADUANERO PARA USUARIOS DEL PUESTO DE CONTROL EL GUINEO, AYABACA - PIURA	Ver
195992	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA	Ver
145659	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA	Ver
246535	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS ACCIONES DE CONTROL EXTRAORDINARIAS EN EL TRANSPORTE DE CARGA AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ	Ver
101864	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PUESTO DE CONTROL DE DESAGUADERO	Ver
120638	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA INTENDENCIA ADUANA DE TACNA	Ver
152267	MEJORAMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD Y ACCESO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN LIMA	Ver
189363	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES	Ver

Ministerio de Economía - MEF 2013 todos los derechos reservados  
Si tienes cualquier duda o consulta, comunícate por Teléfono Central: (511) 311 5930 / Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú  
Web optimizada para 1024x768

Para un manejo adecuado de la página que corresponde a la ficha general del proyecto se tienen las siguientes herramientas:

#### A. Mostrar

Este enlace nos permite ampliar la cantidad de proyectos mostrados por páginas, los rangos establecidos son de 10, 25, 50 y 100 PIP por página.

## B. Filtrar

Este enlace nos permite identificar los PIP de modo rápido, con solo digitar en su interior alguna palabra o frase que forma parte del nombre del proyecto, también se puede consignar el código SNIP.

## C. Pagina siguiente/ anterior

Este enlace nos permite pasar a la página siguiente o anterior siempre y cuando la configuración desarrollada contemple más de una página en el listado de proyectos. En este caso para pasar a la página siguiente se marca el enlace "siguiente" y para pasar a la página anterior se marca el enlace "anterior".

Figura N° 6: Ficha General del Proyecto – herramientas para un manejo adecuado

Lista de Proyectos

https://apps4.mineco.gob.pe/sepinpuapp/privado/aplicaciones/listarProyectosSnip?accion=@@@&ejec=1

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas

Implementación y Registro de Base de Datos de los Proyectos de Inversión Pública

1340 - Inversión Pública - SUNAT

Mostrar 10 filas por pagina

MOSTRAR FILTRAR

Código SNIP	Descripción	Detalle
85985	REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL DE TOMASIFI	Ver
12038	OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SUNAT	Ver
84309	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL ADUANERO PARA USUARIOS DEL PUESTO DE CONTROL EL GUINEO, AYABACA - PIURA	Ver
195992	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA	Ver
145659	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA	Ver
246535	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS ACCIONES DE CONTROL EXTRAORDINARIAS EN EL TRANSPORTE DE CARGA AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ	Ver
101864	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PUESTO DE CONTROL DE DESAGUADERO	Ver
120638	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA INTENDENCIA ADUANA DE TACNA	Ver
152287	MEJORAMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD Y ACCESO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN LIMA	Ver
189383	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES	Ver

Desde 1 a 10 de 41 filas

PAGINA SIGUIENTE/ ANTERIOR

Anterior Siguiete

Ministerio de Economía - MEF 2013 todos los derechos reservados  
Si tienes cualquier duda o consulta, comunícate por Teléfono Central: (511) 311 5930 / Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú  
Web optimizada para 1024x768

## D. Detalle del proyecto

Se ingresa marcando sobre el enlace "Ver" de la ficha general del proyecto.

Este enlace está conformado por 2 partes; 1) Información relevante de preinversión la cual es generada por el sistema de modo automático, y 2) Ingreso de información sobre la situación de los estudios de definitivos y la gestión del proyecto, la cual es ingresada por la UE usuaria (Ver Figura N° 7).

Figura N° 7: Ficha General del Proyecto – Detalle del proyecto

Editar proyecto SNP

Ministerio de Economía y Finanzas  
Proyectos de Inversión Pública - SUNAT

Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas  
Implementación y Registro de Base de Datos de los Proyectos de Inversión Pública

1340 - Inversión Pública - SUNAT

Mostrar 10 filas por página

Código SNP	Descripción	Detalle
80988	REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL DE TOMAGRI	Ver
12036	OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SUNAT	Ver
84309	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL ADUANERO PARA USUARIOS DEL PUESTO DE CONTROL EL GUINEO, AYABACA - PIURA	Ver
19592	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA	Ver
145659	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA	Ver
246535	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS ACCIONES DE CONTROL EXTRAORDINARIAS EN EL TRANSPORTE DE CARGA AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ	Ver
101884	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PUESTO DE CONTROL DE DESAGUADERO	Ver
120638	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA INTENDENCIA ADUANA DE TACNA	Ver
152267	MEJORAMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD Y ACCESO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN LIMA	Ver
188363	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES	Ver

Anterior Siguiente

Ministerio de Economía - MEF 2013 todos los derechos reservados  
Desde 1 a 10 de 411 filas

Si tienes cualquier duda o consulta, comunicate por Teléfono Central: (511) 311 9930 / Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú  
MFE optimizada para 1024x768

Editar proyecto SNP

Ministerio de Economía y Finanzas  
Proyectos de Inversión Pública - SUNAT

Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas  
Implementación y Registro de Base de Datos de los Proyectos de Inversión Pública

1340 - Inversión Pública - SUNAT

### Detalle del Proyecto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL ADUANERO PARA USUARIOS DEL PUESTO DE CONTROL EL GUINEO, AYABACA - PIURA

Reservar

Código SNP:	84309	Código DNEP:	292796	Fecha de Viabilidad:	25/07/2008
Unidad Formuladora:	INTENDENCIA NACIONAL DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS Y PLANEAMIENTO	Unidad Ejecutora:	OPI PCM		
Monto Declarado Viable:	1,185,818.00	Monto F16:	0.00	Monto F15(Expediente Técnico):	0.00
Fuente de Financiamiento:	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Situación:	VIAJE	Monto F17:	1,509,372.00
Monto estimado:	1,509,372.00	Estado:	ACTIVO		

Situación de los estudios: Gestión de problemas Lecciones Aprendidas

Situación de los Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos)

Tipo Estudio: ESTUDIO\_DEFINITIVO Modalidad: POR ADMINISTRACION\_DIRECTA

Costo: Estado: CONCLUIDO

Grabar Reservar

Ministerio de Economía - MEF 2013 todos los derechos reservados  
Si tienes cualquier duda o consulta, comunicate por Teléfono Central: (511) 311 9930 / Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú  
Web optimizada para 1024x768





## D.1 Información de preinversión del proyecto de inversión pública

La información desarrollada en este punto es actualizada de modo automático por el sistema. La información disponible es la siguiente:

- Código SNIP
- Código DNPP
- Fecha de viabilidad
- Unidad Formuladora
- Unidad Evaluadora
- Monto declarado viable
- Monto F15
- Monto F16
- Monto F17
- Monto estimado
- Fuente de financiamiento
- Situación del proyecto
- Estado actual del proyecto

## D.2 Información de los estudios definitivos y gestión del proyecto

La información desarrollada en este punto es ingresada por la Unidad Ejecutora usuaria, consta de 3 partes (Ver Figura N° 8):

- Situación de los estudios
- Gestión de los problemas
- Lecciones aprendidas

Figura N° 8: Ficha General del Proyecto – Información de los estudios definitivos y gestión del proyecto

Situación de los estudios    Gestión de problemas    Lecciones Aprendidas

**Situación de los Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos)**

Tipo Estudio: --- seleccionar---    Modalidad: --- seleccionar---

Costo: 0    Estado: --- seleccionar---

Grabar    Regresar

### D.2.1 Situación de los Estudios

Al marcar sobre el enlace "Situación de los estudios" se visualiza el contenido de la Figura N° 9 que consta del siguiente contenido:

- Tipo de estudio
- Modalidad
- Costo
- Estado

**Figura N° 9: Ficha General del Proyecto – Situación de los estudios**

- **Tipo de estudio**

Se marca sobre la palabra “seleccionar”, se abre el menú de opciones que consta de “Estudio definitivo” y “Expediente técnico”. Se marca sobre el tipo de estudio que se está ejecutando.

Tipo Estudio:

- **Modalidad**

Se marca sobre la palabra “seleccionar”, se abre el menú de opciones que consta de “Por contrata”, “Por administración directa” y “Mixta”. Se marca sobre la modalidad de ejecución que se tiene para ese proyecto.

Modalidad:

- **Estado**

Se marca sobre la palabra “seleccionar”, se abre el menú de opciones que consta de “En elaboración” y “Concluido”. Se marca sobre el estado en el cual se encuentran los estudios del proyecto de inversión pública. Cabe resaltar que se considerara como estudios en elaboración a aquellos proyectos que aún no se están ejecutando y los que se están elaborando en esos momentos.

Estado:

- **Costo**

Se marca sobre el recuadro de costo y se escribe el monto estimado para la elaboración de expediente técnico o estudio definitivo según corresponda.

Si aún no se están desarrollando los estudios definitivos, se consignara el costo igual a cero soles (S/. 0.00) y se realizara la observación correspondiente en el menú de la gestión de problemas.

- **Grabar información**

Al terminar de registrar la información solicitada por el enlace “Situación de los estudios” es necesario marcar sobre la figura guardar, caso contrario se perderá la información ingresada.



## D.2.2 Gestión de problemas

Al marcar sobre el enlace “Gestión de los problemas” se visualiza el contenido de la Figura N° 10 que consta del siguiente contenido:

- Problemas relevantes, oportunidades o riesgos
- Acciones a tomar
- Responsable
- Fecha

**Figura N° 10: Ficha General del Proyecto – Gestión de los problemas**

Situación de los estudios | **Gestión de los problemas** | Lecciones Aprendidas

**Problemas relevantes, oportunidades o riesgos:**

**Acciones a tomar:**

Responsable:  Fecha:

**Grabar** **Regresar**

- **Problemas relevantes, oportunidades o riesgos**

Se marca sobre el recuadro “Problemas relevantes, oportunidades y riesgos” y se procede a describir las principales dificultades en la ejecución del PIP, indicando las oportunidades y los riesgos presentados durante su ejecución.

- **Acciones a tomar**

Se marca sobre el recuadro “Acciones a tomar” y se procede a describir las principales acciones que ha realizado la Unidad Ejecutora para solucionar la problemática presentada durante la ejecución del proyecto de inversión pública.

- **Responsable**

Se marca sobre el recuadro “Responsable”, y se registra el nombre del jefe de la Unidad Ejecutora usuaria.



- **Fecha**

Se marca sobre el recuadro de la fecha, se abre el menú que consta de un almanaque. Ubicar la fecha en que se registra la información.



- **Grabar información**


Al terminar de registrar la información solicitada por el enlace "Gestión de problemas" es necesario marcar sobre la figura guardar, caso contrario se perderá la información ingresada.



### D.2.3 Lecciones aprendidas

Al marcar sobre el enlace "Lecciones aprendidas" se visualiza el contenido de la Figura N° 11

**Figura N° 11: Ficha General del Proyecto – Lecciones aprendidas**



Se marca sobre el recuadro "Lecciones aprendidas" y se describen las prácticas utilizadas como medidas correctivas y que serán útiles para la solución de problemas.

- **Grabar información**

Al terminar de registrar la información solicitada por el enlace "Lecciones aprendidas" es necesario marcar sobre la figura guardar, caso contrario se perderá la información ingresada.



### D.2.4 Regresar al listado de proyectos de inversión pública

Marcar la figura "Regresar" ubicada en la parte superior ubicada en la pantalla del Detalle del proyecto (Ver Figura N° 12).



Figura N° 12: Regresar al listado de proyectos

Editar proyecto SNIP

https://apps4.mineco.gob.pe/seprinuapp/privado/aplicaciones/editarProyect

Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

05/02/2014 13:12:53 OGPIP Cerrar sesión

1340 - Inversión Pública - SUNAT

### Detalle del Proyecto

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL ADUANERO PARA USUARIOS DEL PUESTO DE CONTROL EL GUINEO, AYABACA – PIURA**

<b>Código SNIP:</b>	84309	<b>Código DNPP:</b>	2092766	<b>Fecha de Viabilidad:</b>	25/07/2008
<b>Unidad Formuladora:</b>	INTENDENCIA NACIONAL DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS Y PLANEAMIENTO	<b>Unidad Evaluadora:</b>	OPI PCM	<b>Monto F16:</b>	0.00
<b>Monto Declarado Viable:</b>	1,185,818.00	<b>Monto F15 (Expediente Técnico):</b>			0.00
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	<b>Situación:</b>	VIABLE	<b>Monto F17:</b>	1,509,372.00
<b>Monto estimado:</b>	1,509,372.00	<b>Estado:</b>	ACTIVO		

Situación de los estudios | Gestión de problemas | Lecciones Aprendidas

#### Situación de los Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos)

Tipo Estudio: ESTUDIO\_DEFINITIVO | Modalidad: POR ADMINISTRACIÓN\_DIRECTA

Costo: 0 | Estado: CONCLUIDO

Graba | Regresar

Ministerio de Economía - MEF 2014 todos los derechos reservados  
Si tienes cualquier duda o consulta, comunícate por Teléfono Central: (511) 811 5930 / Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú  
Web optimizada para 1024x768

REGRESAR AL LISTADO DE PROYECTOS


### 7.1.2 Ejecución del Proyecto

Al marcar sobre el enlace “Ejecución del proyecto”, el sistema mostrara la pantalla de la Figura N° 13, en la cual se tiene que ingresar información referente a la programación física y financiera de los proyectos de inversión pública.

Para el ingreso de información es necesario iniciar por la programación financiera y posteriormente la programación física.



Figura N° 13: Ejecución del proyecto



## A. Programación financiera

### A.1 Ingreso a la programación financiera (Figura N° 14)

Para ingresar a la programación financiera, se siguen los siguientes pasos:

#### A.1.1 Elegir año

Se marca sobre el cuadro de fecha y se elige el año que se desea programar.

#### A.1.2 Elegir proyecto


Se marca sobre el recuadro de proyecto, inmediatamente se desglosa el listado de proyectos, seguidamente se elige el proyecto para su respectiva programación.

#### A.1.3 Elegir tipo de programación

Después de elegir el año y el proyecto se marca sobre el enlace "Programación financiera".




Figura N° 14: Ingreso a la programación financiera



Al ingresar al enlace "Programación financiera", nos traslada a otra ventana cuyo contenido es el siguiente:

- PIM por componente
- Programado
- Ejecutado

Figura N° 15: Programación financiera



## A.2 PIM por componente (Figura N° 16)

En este enlace hay que realizar la distribución del presupuesto asignado (PIM) para los componentes que se piensan ejecutar en el transcurso del año fiscal analizado.

Al ingresar a la programación financiera, por defecto el sistema nos lleva a la ventana correspondiente al "PIM x Componente", el cual está conformado por un cuadro cuyo contenido por columna es:

- **Componente;** corresponde a los componentes del proyecto de inversión pública materia de análisis, información que es identificada de manera automática por el sistema.
- **PIA Proyecto;** Es el presupuesto asignado al proyecto de inversión pública al inicio del año fiscal en curso.
- **Modificaciones;** son las modificaciones presupuestales que se realizan durante el año fiscal, información que el sistema va registrando de modo automático ante múltiples modificaciones.
- **PIM,** es el presupuesto final ante múltiples modificaciones presupuestales durante el año fiscal. Cabe resaltar que la suma del PIA más las modificaciones son igual al PIM.

Figura N° 16: Programación financiera – PIM x componente

Programación Financiera

https://app04.mineco.gob.pe/segrnpuapp/privado/aplicaciones/DefinProgFinanciera?acc=...

Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas

Implementación y Registro de Base de Datos de los Proyectos de Inversión Pública

1340 - Inversión Pública -SUNAT

Financiera

Año 2014 Proyecto 84309 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL ADUANERO PARA USUARIOS DEL PUESTO DE CONTROL EL GUINEO, AYABACA - PIURA

Programación Financiera

PIM x Componente

Cod.	Componente	PIA Proyecto	Modificaciones	PIM
			Enero	
<b>PIA Y MODIFICACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
0	Construcción de la Infraestructura			
1	Construcción de Vía Alternativa			
2	Mobiliario			
3	Sistema de Seguridad			
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Grabar

Componentes del PIP

Presupuesto Institucional de Apertura

Modificación presupuestal

Presupuesto Institucional Modificado

Al terminar de registrar la información solicitada por el enlace "PIM x componente" es necesario marcar sobre la figura guardar, caso contrario se perderá la información ingresada.

### A.3 Programado (Figura N° 17)

En este enlace hay que realizar la programación financiera mensualizada del presupuesto asignado (PIM) que para los componentes que se piensan ejecutar en el transcurso del año fiscal.

Al ingresar al enlace mencionado se nos presenta un cuadro de programación cuyo contenido por columna es:

- **Acción;** corresponde al comando de acciones que serán utilizadas para realizar la programación por componente, consta de 3 mandos:
  - **Editar "E";** sirve para habilitar las celdas de programación financiera mensualizada, las cuales una vez habilitada permiten el ingreso de información según la programación o las modificaciones que la Unidad Ejecutora usuaria crea conveniente.
  - **Guardar "G";** sirve para guardar la información ingresada en la programación financiera mensualizada.
  - **Cancelar "C";** sirve para anular las modificaciones realizadas en la programación financiera mensualizada.
- **Componente;** son los componentes del proyecto de inversión pública materia de análisis.
- **PIM;** es el presupuesto final registrado en el enlace PIM x componente, el cual es actualizado de modo automático por el sistema.
- **Programación financiera mensualizada;** son los cuadros que registran la programación financiera mensualizada realizada por la Unidad Ejecutora usuaria a nivel de componente.
- **Estado;** es el mando en el cual se registra el estado actual del componente. Contempla las opciones: en elaboración, en ejecución, por concluir y concluido.



Estado		
XI	XII	Estado
		EN ELABORACIÓN
		EN EJECUCIÓN
		POR CONCLUIR
		CONCLUIDO

Figura N° 17: Programación financiera – Programado

**Financiera**

Año 2014 Proyecto 84509 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL ADUANERO PARA USUARIOS DEL PUESTO DE CONTROL EL GUINEO, AYABACA - PIURA

**Programación Financiera**

PIM x Componente Programado Ejecutado

**Lista de programación financiera programada**

Acción	Cod	Componente	PIM	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Estado
E G C	0	Construcción de la Infraestructura														
E G C	1	Construcción de Via Alternativa														
E G C	2	Mobiliario														
E G C	3	Sistema de Seguridad														

Comando de acciones    Componentes del PIP    Presupuesto Institucional Modificado    Programación financiera mensualizada    Estado actual del componente

Página 1 de 1

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 2013 todos los derechos reservados  
Si tienes cualquier duda o consulta, comunícate por Teléfono Central: (511) 311 5950 / Dirección: J. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú  
Web optimizada para 1024x768

#### A.4 Ejecutado (Figura N° 18)

En este enlace se registra la ejecución financiera mensualizada del presupuesto asignado (PIM) de los componentes con programación en el transcurso del año fiscal.

Al ingresar al enlace mencionado se nos presenta un cuadro de ejecución cuyo contenido por columna es:

- **Acción;** corresponde al comando de acciones que serán utilizadas para registrar ejecución financiera por componente, consta de 3 mandos:
  - **Editar "E";** sirve para habilitar las celdas de ejecución financiera mensualizada, las cuales una vez habilitada permiten el ingreso de información según la ejecución que la Unidad Ejecutora usuaria desarrolle.
  - **Guardar "G";** sirve para guardar la información ingresada en la ejecución financiera mensualizada.
  - **Cancelar "C";** sirve para anular las modificaciones realizadas en la ejecución financiera mensualizada.
- **Componente;** son los componentes del proyecto de inversión pública materia de análisis.
- **PIM,** es el presupuesto final registrado en el enlace PIM x componente, el cual es actualizado de modo automático por el sistema.

- **Ejecución financiera mensualizada;** son los cuadros que registran la ejecución financiera mensualizada registrada por la Unidad Ejecutora usuaria a nivel de componente. Cabe resaltar que la ejecución financiera debe ser menor o igual al PIM.
- **Estado;** es el mando en el cual se registra el estado actual del componente. Contempla las opciones: en elaboración, en ejecución, por concluir y concluido.



Figura N° 18: Programación financiera – Ejecutado

**Financiera**

Año 2014 Proyecto 04309 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL ADUANERO PARA USUARIOS DEL PUESTO DE CONTROL EL GUINEO, AYABACA - PIURA [regresar](#)

**Programación Financiera**

PIM x Componente Programa **Ejecutado**

**Lista de programación física ejecutada**

Acción	Cod.	Componente	PIM	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Estado
E G C	0	Construcción de la Infraestructura														
E G C	1	Construcción de Vía Alternativa														
E G C	2	Mobiliario														
E G C	3	Sistema de Seguridad														

Comando de acciones    Componentes del PIP    Presupuesto Institucional Modificado    Ejecución financiera mensualizada    Estado actual del componente

Página 1 de 1

Ministerio de Economía - MEF 2013 todos los derechos reservados  
Si tienes cualquier duda o consulta, comunícate por Teléfono Central: (511) 311 5930 / Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú  
Web optimizada para 1024x768

## B. Programación física (Figura N° 19)

### B.1 Ingreso a la programación física

Una vez culminado el ingreso de información en la programación financiera, se marca la figura regresar ubicada en la parte superior derecha, dicha opción nos retorna a la página inicial de programación.

Una vez en la página de programación se siguen los siguientes pasos:

#### B.1.1 Elegir año

Se marca sobre el cuadro de fecha y se elige el año que se desea programar.

## B.1.2 Elegir proyecto

Se marca sobre el recuadro de proyecto, inmediatamente se desglosa el listado de proyectos, seguidamente se elige el proyecto para su respectiva programación.

## B.1.3 Elegir tipo de programación

La página por defecto carga en la programación física sin necesidad de marcar un enlace especial para su ingreso.

Figura N° 19: Ingreso a la programación física

Programación física

https://apps4.mineco.gob.pe/seprnpuaapp/privado/aplicaciones/listarProgramacionFisica?ai

Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas

Implementación y Registro de Base de Datos de los Proyectos de Inversión Pública

1340 - Inversión Pública - SUNAT

Ejecución del proyecto

1° Elegir año 2° Elegir proyecto

Año 2014 Proyecto 84309 - MEJORAMIENTO DEL SE

Programación Financiera

Programación física 3° Programación financiera ingresado por defecto

Programado Ejecutado

Lista de programación física programada

Acción	Cod	Componente	Unidad de Medida	Meta Total	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Estado
E G C 0		Construcción de la Infraestructura	Gbl														
E G C 1		Construcción de Vía Alternas	Gbl														
E G C 2		Mobiliario	Gbl														
E G C 3		Sistema de Seguridad	Gbl														

Ministerio de Economía - MEF 2013 todos los derechos reservados  
Si tienes cualquier duda o consulta, comunícate por Teléfono Central: (51) 311 3930 / Dirección: X. Juan 319, Cercado de Lima, Lima - Perú  
Web optimizada para 1024x768

Una vez en la programación física, el contenido es el siguiente:

- Programado
- Ejecutado

## B.2 Programado (Figura N° 20)

En este enlace hay que realizar la programación física mensualizada para los componentes con programación financiera en el transcurso del año fiscal.

Al ingresar al enlace mencionado se nos presenta un cuadro de programación cuyo contenido por columna es:

- **Acción;** corresponde al comando de acciones que serán utilizadas para realizar la programación física por componente, consta de 3 mandos:

- **Editar “E”**; sirve para habilitar las celdas de asignación de meta total y programación física mensualizada, las cuales una vez habilitada permiten el ingreso de información según la programación o las modificaciones que la Unidad Ejecutora usuaria crea conveniente.
  - **Guardar “G”**; sirve para guardar la información ingresada en la programación física mensualizada.
  - **Cancelar “C”**; sirve para anular las modificaciones realizadas en la programación física mensualizada.
- **Componente**; son los componentes del proyecto de inversión pública materia de análisis.
  - **Unidad de medida**; es la unidad de medida asignada a cada componente, la cual es actualizada por el sistema de modo automático.
  - **Meta total**; Es la meta física total que la Unidad Ejecutora usuaria se propone desarrollar con el presupuesto asignado para la ejecución del componente.
  - **Programación física mensualizada**; son los cuadros que registran la programación física mensualizada que la Unidad Ejecutora usuaria pretende desarrollar con el presupuesto asignado a nivel de componente. Cabe resaltar que la suma de la meta física mensualizada debe ser igual a la meta total.
  - **Estado**; es el mando en el cual se registra el estado actual de la meta propuesta. Contempla las opciones: en elaboración, en ejecución, por concluir y concluido.

XI	XII	Estado
		EN ELABORACIÓN
		EN EJECUCIÓN
		POR CONCLUIR
		CONCLUIDO

Figura N° 20: Programación física – Programado

**Programación física**

Ministerio de Economía y Finanzas

Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas

Implementación y Registro de Base de Datos de los Proyectos de Inversión Pública

1340 - Inversión Pública - SUNAT

**Ejecución del proyecto**

Año: 2014 Proyecto: 84309 - MEJORAMIENTO DEL SE Programación Financiera

**Programación física**

Programado Ejecutado

**Lista de programación física programada**

Acción	Cod.	Componente	Unidad de Medida	Meta Total	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Estado
E G C	0	Construcción de la Infraestructura	Gbl														
E G C	1	Construcción de Vía Alternativa	Gbl														
E G C	2	Mobiliario	Gbl														
E G C	3	Sistema de Seguridad	Gbl														

Comando de acciones Componentes del PIP Meta física total Programación física mensualizada Estado actual de la meta propuesta

Ministerio de Economía - MEP 2013 todos los derechos reservados  
 Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese por Teléfono Central: (511) 511 5930 / Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú  
 Web optimizada para 1024x768

### B.3 Ejecutado (Figura N° 21)

En este enlace se registra la ejecución física mesualizada de los componentes con programación física en el transcurso del año fiscal.

Al ingresar al enlace mencionado se nos presenta un cuadro de ejecución cuyo contenido por columna es:

- **Acción;** corresponde al comando de acciones que serán utilizadas para registrar ejecución física por componente, consta de 3 mandos:
  - **Editar "E";** sirve para habilitar las celdas de ejecución física mensualizada, las cuales una vez habilitada permiten el ingreso de información según la ejecución física que la Unidad Ejecutora usuaria desarrolle.
  - **Guardar "G";** sirve para guardar la información ingresada en la ejecución física mensualizada.
  - **Cancelar "C";** sirve para anular las modificaciones realizadas en la ejecución física mensualizada.
- **Componente;** son los componentes del proyecto de inversión pública materia de análisis.
- **Meta total,** es la meta física programada registrado en el enlace "Programado", el cual es actualizado de modo automático por el sistema.
- **Ejecución física mensualizada;** son los cuadros que registran la ejecución física mensualizada registrada por la Unidad Ejecutora usuaria a nivel de componente. Cabe resaltar que la suma de la ejecución física debe ser menor o igual a la meta total.
- **Estado;** es el mando en el cual se registra el estado actual del componente. Contempla las opciones: en elaboración, en ejecución, por concluir y concluido.



XI	XII	Estado
		EN ELABORACIÓN
		EN EJECUCIÓN
		POR CONCLUIR
		CONCLUIDO

Figura N° 21: Programación física – Ejecutado

**Ejecución del proyecto**

Año: 2014 Proyecto: 84309 - MEJORAMIENTO DEL SE

**Programación física**

Programado: Ejecutado

Acción	Cod.	Componente	Unidad de Medida	Meta Total	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	% Avanzado	Estado
E G C 0		Construcción de la Infraestructura	Gbl														100	
E G C 1		Construcción de Vía Alternas	Gbl														100	
E G C 2		Mobiliarlo	Gbl														100	
E G C 3		Sistema de Seguridad	Gbl														100	

Ministerio de Economía - MEF 2013 todos los derechos reservados  
 Si tienes cualquier duda o consulta, comunícate por Teléfono Central: (511) 311 5930 / Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú  
 Web optimizada para 1024x768

## 7.2 Reportes

### 7.2.1 Ficha de proyectos de inversión pública

Para ingresar al reporte, se marca el enlace “Ficha de proyectos de inversión pública”, ubicado en el menú de los reportes en el lado izquierdo de la pantalla (Ver Figura N° 22).

Figura N° 22: Ingreso al módulo de reporte “Ficha de proyectos de inversión pública”

**FICHA - PROYECTOS DE INVERSIÓN PU...**

Ministerio de Economía y Finanzas

Módulo de Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas

1340 - Inversión Pública - SUNAT

Reporte Ficha de Proyectos en Fase de Inversión


Proyecto SNIP:

Ministerio de Economía - MEF 2013 todos los derechos reservados  
 Si tienes cualquier duda o consulta, comunícate por Teléfono Central: (511) 311 5930 / Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú  
 Web optimizada para 1024x768

Para visualizar los reportes se siguen los siguientes pasos:


- **Elegir proyecto SNIP;** se marca sobre el recuadro “proyecto SNIP” y se elige el proyecto que se desea visualizar. Una vez elegido el proyecto la página mostrara como resultado el reporte del proyecto elegido (Ver Figura N° 23).

**Figura N° 23: Ingreso al reporte “Ficha de proyectos de inversión pública”**



- **Exportar a Excel;** en el reporte generado marcar la figura “exportar a Excel”, in mediatamente se abre una ventana emergente cuyas opciones son: abrir y guardar archivo. Elegir sobre la acción que el usuario considere conveniente y marcar “Aceptar” (Ver Figura N° 24).


**Figura N° 24: Visualización de reportes en Excel**



## 7.2.2 Avance financiero de proyectos de inversión pública

Para ingresar al reporte, marcamos el enlace “Avance financiero de proyectos de inversión pública”, ubicado en el menú de los reportes en el lado izquierdo de la pantalla (Ver Figura N° 25).


Figura N° 25: Ingreso al módulo de reporte “Avance financiero de proyectos de inversión pública”



Para visualizar los reportes se siguen los siguientes pasos:


- **Elegir año;** se marca sobre el recuadro “Periodo” y se elige el año para el cual se quieren los reportes.
- **Elegir tipo de reporte;** se tienen 2 opciones “Programación” o “Ejecución”, elegir el reporte que desea consultar.
- **Consultar;** Para generar el reporte se marca sobre la figura consultar. El reporte generado es el consolidado de la programación o ejecución financiera de todos los proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora usuaria según el tipo de reporte elegido.

Figura N° 26: Ingreso al reporte “Avance financiero de proyectos de inversión pública”



- **Exportar a Excel;** en el reporte generado marcar la figura “exportar a Excel”, inmediatamente se abre una ventana emergente cuyas opciones son: abrir y guardar archivo. Elegir sobre la acción que el usuario considere conveniente y marcar “Aceptar” (Ver Figura N° 27).


Figura N° 27: Visualización de reportes en Excel



### 7.2.3 Avance físico de proyectos de inversión pública

Para ingresar al reporte, marcamos el enlace “Avance físico de proyectos de inversión pública”, ubicado en el menú de los reportes en el lado izquierdo de la pantalla (Ver Figura N° 28).


**Figura N° 28: Ingreso al módulo de reporte “Avance físico de proyectos de inversión pública”**



Para visualizar los reportes se siguen los siguientes pasos:


- **Elegir año;** se marca sobre el recuadro “Periodo” y se elige el año para el cual se quieren los reportes.
- **Elegir tipo de reporte;** se tienen 2 opciones “Programación” o “Ejecución”, elegir el reporte que desea consultar.
- **Consultar;** se marca sobre la figura consultar para generar el reporte. El reporte generado es el consolidado de la programación o ejecución física de todos los proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora usuaria según el tipo de reporte elegido.

**Figura N° 29: Ingreso al reporte “Avance físico de proyectos de inversión pública”**



- **Exportar a Excel;** en el reporte generado marcar la figura “exportar a Excel”, inmediatamente se abre una ventana emergente cuyas opciones son: abrir y guardar archivo. Elegir sobre la acción que el usuario considere conveniente y marcar “Aceptar” (Ver Figura N° 30).

**Figura N° 30: Visualización de reportes en Excel**



## 7.2.4 Resumen de proyectos de inversión pública

Para obtener el resumen de proyectos de inversión pública se sigue un procedimiento similar a los reportes físico y financiero.

- Para ingresar al reporte, marcamos el enlace “Resumen de proyectos de inversión pública”, ubicado en el menú de los reportes en el lado izquierdo de la pantalla.
- Para visualizar los reportes se siguen los siguientes pasos:
  - **Elegir año;** se marca sobre el recuadro “Periodo” y se elige el año para el cual se quieren los reportes.
  - **Elegir tipo de reporte;** se tienen 2 opciones “Programación” o “Ejecución”, elegir el reporte que desea consultar.
  - **Consultar;** se marca sobre la figura consultar para generar el reporte. El reporte generado es el consolidado de la programación y ejecución física de todos los proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora usuaria.
- **Exportar a Excel;** en el reporte generado marcar la figura “exportar a Excel”, inmediatamente se abre una ventana emergente cuyas opciones son: abrir y guardar archivo. Elegir sobre la acción que el usuario considere conveniente y marcar “Aceptar”.



## VIII. ANEXOS

---



*al. S.*

- 8.1** Formato SNIP N° 018
- 8.2** Formato SNIP N° 0.19
- 8.3** Modelo de Reporte: Ficha de proyectos de inversión pública
- 8.4** Modelo de Reporte: Avance financiero de proyectos de inversión pública - Programado
- 8.5** Modelo de Reporte: Avance financiero de proyectos de inversión pública - Ejecutado
- 8.6** Modelo de Reporte: Avance físico de proyectos de inversión pública - Programado
- 8.7** Modelo de Reporte: Avance físico de proyectos de inversión pública - Ejecutado



# 8.1 Formato SNIP N° 018

## FORMATO SNIP 18 - SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN DE PIP PRIORIZADOS

Código DNPP	Código SNIP	Proyecto Componentes	Avance Financiero por toda fuente al XX.XX.XXXX (En miles de Nuevos Soles)						Avance Físico				Problemas u observaciones	Propuestas de Soluciones	Responsable (en lo posible, identificar nombre del funcionario)	Fecha límite para resolver el problema	
			Estado del PIP		Ejecución acumulada hasta el año anterior	PIM Actual (A)	Avance a la fecha (Desagregado) (B)	% de Avance (B/A)	Saldo (A-B)	Indicador del producto principal	Unidad de medida	Meta Total					Avance a la fecha
			Sólo Válido	ET en elaboración													
UE 1																	
UE 2																	



## 8.2 Formato SNIP N° 0.19

### FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

#### I. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Datos del PIP</b> Nombre: Código SNIP: Código DNPP: Monto de Inversión: Fecha de la declaración de viabilidad: Fecha del primer desembolso:	
<b>Datos de la UE</b> Sector: Pliego: Nombre de la UE: Nombre y cargo del Responsable: Otros (Dirección, teléfono, fax, e-mail):	

#### Objetivo del PIP (Propósito)

--

#### II. IMPLEMENTACIÓN DEL PIP (Eficiencia)

##### II.1. Avance Físico

Componente del PIP	Indicador (sólo el principal)	Unidad de medida	Meta total vigente (A)	Avance acum. (B)	% de avance acum. (B/A)	Observaciones o comentarios

##### II.2 Avance Financiero (\*\*)

Fuente de Financiamiento	Costo total actual.	Ejec. Acum. 2009	2010												Resto de años
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
RO															
ROOC															
RDR															
Otras															
<b>Total</b>															

(\*\*) Este avance se comparará con el cronograma programado registrado en el SIAF-MPP



### II.3. Situación de los Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos)

Estudio definitivo	Modalidad	Estado	Costo

### III. GESTIÓN DE PROBLEMAS

Problemas relevantes, oportunidades o riesgos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha

### IV. LECCIONES APRENDIDAS



## 8.3 Modelo de Reporte:

### Ficha de proyectos de inversión pública

FICHA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			
<b>I. INFORMACIÓN GENERAL</b>			
Datos del PIP			
<b>Nombre</b>	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL		
<b>Código SNIP</b>	15229		
<b>Código DNPP</b>	2028040		
<b>Monto de Inversión</b>	41837277		
<b>Fecha de la declaración de viabilidad</b>	21/06/2005		
<b>II. IMPLEMENTACION DEL PIP</b>			
<b>II.2. Situación de los Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos)</b>			
<b>Estudio Definitivo</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Estado</b>	<b>Costo</b>
ESTUDIO DEFINITIVO	MIXTA	CONCLUIDO	49274390
<b>III. GESTIÓN DE PROBLEMAS</b>			
<b>Problemas relevantes, oportunidades o riesgos</b>	<b>Acciones a tomar</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
Relacionado a los problemas relevantes que dificultaron la ejecución normal del PIP según la programación del POI, fueron por las observaciones y elevación de bases del proceso de selección; y en cuanto al componente Capacitación que registra baja ejecución es por la no programación oportuna y ejecución de gasto, hechos que sucedió por la no presentación de requerimientos y especificaciones del área usuaria en su momento.	Se han realizado coordinaciones a efectos de coordinar con las áreas usuarias a fin de que presenten sus requerimientos y las especificaciones técnicas en base al proyecto de inversión; así mismo se ha realizado coordinaciones a fin de realizar la convocatoria según los plazos establecidos en el PAC del OSCE	Juan Alberto Sotomayor Casas	2014-01-08
<b>IV. LECCIONES APRENDIDAS</b>			
<b>LECCIONES APRENDIDAS</b>			
Realizar la convocatoria en los plazos establecidos en el PAC así como realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución por componentes del Proyecto de Inversión Pública.			



## 8.4 Modelo de Reporte: Avance financiero de proyectos de inversión pública – Programado

### REPORTE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROGRAMACIÓN FINANCIERA OSCE

Codigo DINEP	Codigo INIP	Programa/Proyecto/Componente	Estatus delPIP	Inversión Alocada (A)	Ejecución Acumulada al 2013 (B)	Avance Financiero por cada mes:												Total Ejecución 2013 (H)	% Avance Financiero (respecto PIP 2013) (I+H/I)	
						PIF 2013 (C)	Enero 2013 (Devengado/D)	Febrero 2013 (Devengado/D)	Marzo 2013 (Devengado/D)	Abril 2013 (Devengado/D)	Mayo 2013 (Devengado/D)	Junio 2013 (Devengado/D)	Julio 2013 (Devengado/D)	Agosto 2013 (Devengado/D)	Septiembre 2013 (Devengado/D)	Octubre 2013 (Devengado/D)	Noviembre 2013 (Devengado/D)			Diciembre 2013 (Devengado/D)
2030040	15226	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL	EN EJECUCIÓN	0	11457115,82	9284106	0	250000	1600000	320000	20000	50000	50000	50000	600000	2108941	2104167	8284106	100	
2030040	15229	SEACE	EN EJECUCIÓN	0	32662930	32662930	0	250000	1600000	3200000	20000	50000	50000	500000	1000000	1352500	1352500	3052930	100	
2030040	15228	REGISTRAR	EN EJECUCIÓN	0	5198951	5198951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1868631	5198951	100	
2030040	15228	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGION DE AREQUIPA	EN EJECUCIÓN	0	303941	303941	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	8941	0	303941	100	
2167200	251136	DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGION DE AREQUIPA	CONCLUIDO	284542	0	280713	0	0	0	0	0	0	0	40000	80000	60000	20713	280713	100	
2167200	251136	Implementación y adecuación de condiciones físicas para la oficina zonal del OSCE Arequipa	CONCLUIDO	0	0	191270	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	10000	1270	191270	100	
2167200	251136	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - AREQUIPA	CONCLUIDO	0	0	134187	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	40000	14187	134187	100	
2167200	251136	GASTOS GENERALES	CONCLUIDO	0	0	25256	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	5256	25256	100	
2176980	251946	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGION DE AREQUIPA	EN EJECUCIÓN	288111	0	284636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184636	284636	100
2176980	251946	Implementación y adecuación de condiciones físicas para la oficina zonal del OSCE Huaraz	EN EJECUCIÓN	0	0	130547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130547	100	
2176980	251946	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - HUARAZ	POR CONCLUIR	0	0	106984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100547	130547	100	
2176980	251946	GASTOS GENERALES	EN EJECUCIÓN	0	0	27508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27508	27508	100	
2183660	268660	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGION DE LA LIBERTAD	EN EJECUCIÓN	246852	0	268635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178635	268635	100
2183660	268660	IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - TRUJILLO	EN EJECUCIÓN	0	0	145966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106966	145966	100
2183660	268660	Adquisición de equipamiento de última generación para la Oficina Zonal del OSCE - Trujillo	POR CONCLUIR	0	0	98356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46356	98356	100	
2183660	268660	GASTOS GENERALES	EN EJECUCIÓN	0	0	27508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27508	27508	100	
2185724	273204	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGION DE CUSCO	EN EJECUCIÓN	276297	0	276297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276297	276297	100
2185724	273204	IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE CUSCO	EN ELABORACIÓN	0	0	145966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145966	145966	100
2185724	273204	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - CUSCO	EN ELABORACIÓN	0	0	16520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16520	16520	100
2185724	273204	GASTOS GENERALES	EN ELABORACIÓN	0	0	27508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27508	27508	100



## 8.5 Modelo de Reporte: Avance financiero de proyectos de inversión pública – Ejecutado

Código DNP	Código SNIP	Programa Proyecto Componente	Estado del PIP	Instancia Administrativa	Ejecución Autorizada al 2012 (B)	PIF 2015 (C)	Enero 2015 (D)	Febrero 2015 (E)	Marzo 2015 (F)	Abril 2015 (G)	Mayo 2015 (H)	Junio 2015 (I)	Julio 2015 (J)	Agosto 2015 (K)	Septiembre 2015 (L)	Octubre 2015 (M)	Noviembre 2015 (N)	Diciembre 2015 (O)	Total Ejecución 2015 (P)	% Avance Financiero (2015) (Q)	Saldo Ejecutado PIF 2015 (R)	
																						Avance Financiero por todo fuente
202840	15226	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL	CONCLUIDO	0	11457115.82	9284108	0	280542	1610323	325416	18886	30794	13263	468325	45282	125866	1680347	3383317	8141086	87.68%	1143042	
202840	15226	SECTORES	EN EJECUCIÓN	0	3052330	0	265542	0	1610323	252419	16886	30794	13263	468325	45282	125866	65347	3383317	3040472	84.86%	184756	
202840	15226	SECTORES	EN EJECUCIÓN	0	3052330	0	265542	0	1610323	252419	16886	30794	13263	468325	45282	125866	65347	3383317	3040472	84.86%	184756	
202840	15226	CAJACITACIÓN	EN EJECUCIÓN	0	3052330	0	265542	0	1610323	252419	16886	30794	13263	468325	45282	125866	65347	3383317	3040472	84.86%	184756	
2167226	251136	DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN DE AREQUIPA	CONCLUIDO	28452	0	280715	0	0	0	0	0	0	8100	0	3057	89785	19837	151390	272106	93.02%	18544	
2167226	251136	Implementación y adecuación de condiciones físicas para la oficina zonal del OSCE - Arequipa	CONCLUIDO	0	0	131270	0	0	0	0	0	0	8100	0	0	0	0	131270	131270	100.00%	100.000	
2167226	251136	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - AREQUIPA	POR CONCLUIR	0	0	134167	0	0	0	0	0	0	0	0	3057	89785	19837	11146	123822	92.27%	10362	
2167226	251136	GASTOS GENERALES	POR CONCLUIR	0	0	25256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11974	17074	67.80%	812	
2176898	251346	DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN DE ANCASH	CONCLUIDO	25811	0	204636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127754	127754	48.22%	137185
2176898	251346	Implementación y adecuación de condiciones físicas para la oficina zonal del OSCE - Ancash	EN EJECUCIÓN	0	0	130547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32621	32621	24.86%	87326
2176898	251346	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - ANCASH	EN EJECUCIÓN	0	0	108884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95133	95133	88.00%	11751
2176898	251346	GASTOS GENERALES	EN EJECUCIÓN	0	0	27568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	27568
2183869	268825	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN DE LA LIBERTAD	CONCLUIDO	248822	0	288635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151422	151422	56.11%	116412
2183869	268825	Implementación y adecuación de condiciones físicas para la oficina zonal del OSCE - Trujillo	EN EJECUCIÓN	0	0	148966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70854	70854	48.54%	75115
2183869	268825	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - TRUJILLO	EN EJECUCIÓN	0	0	96356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80566	80566	83.61%	15786
2183869	268825	GASTOS GENERALES	EN EJECUCIÓN	0	0	27526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	27526
2185724	273324	DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN DE CUSCO	EN ELABORACIÓN	278297	0	279297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	2.86%	271297
2185724	273324	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - CUSCO	EN ELABORACIÓN	0	0	148966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	5.49%	13796
2185724	273324	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - CUSCO	EN ELABORACIÓN	0	0	105820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	105820
2185724	273324	GASTOS GENERALES	EN ELABORACIÓN	0	0	27504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	27504



## 8.6 Modelo de Reporte: Avance fisico de proyectos de inversión pública – Programado

Codigo DPIP	Codigo S.I.P.P	Programa/Proyecto/Componente	Avance Fisico	Meta Total	Avance Fisico, Enero												Total Avance Fisico	% Avance Fisico
					Enero 2013	Febrero 2013	Marzo 2013	Abril 2013	Mayo 2013	Junio 2013	Julio 2013	Agosto 2013	Septiembre 2013	Octubre 2013	Noviembre 2013	Diciembre 2013		
2028040	15226	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028040	15226	SEACE	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028040	15226	REGISTROS	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028040	15226	CAPTACION	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2167326	251136	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN LA REGION DE AREQUIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2167326	251136	Implementación y adecuación de condiciones físicas para la oficina zonal del OSCE - Arequipa	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2167326	251136	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE ULTIMA GENERACION PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - AREQUIPA	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2167326	251136	GASTOS GENERALES	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2178989	251346	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN LA REGION DE ANCASH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2178989	251346	Implementación y adecuación de condiciones físicas para la oficina zonal del OSCE - Huaraz	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2178989	251346	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE ULTIMA GENERACION PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - HUARAZ	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2178989	251346	GASTOS GENERALES	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2163988	266966	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN LA REGION DE LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2163988	266966	Implementación y adecuación de condiciones físicas para la oficina zonal del OSCE - Huaraz	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2163988	266966	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE ULTIMA GENERACION PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - HUARAZ	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2163988	266966	GASTOS GENERALES	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2163988	266966	Adquisición de equipamiento de última generación para la Oficina Zonal del OSCE - Trujillo	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2163988	266966	GASTOS GENERALES	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2165724	273324	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN LA REGION DE CUSCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2165724	273324	Implementación y adecuación de condiciones físicas para la oficina zonal del OSCE - Cusco	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2165724	273324	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE ULTIMA GENERACION PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - CUSCO	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2165724	273324	GASTOS GENERALES	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 8.7 Modelo de Reporte: Avance físico de proyectos de inversión pública - Ejecutado

Codigo DNPP	Codigo SNP	Programa/Proyecto/Componente	Avance físico	Meta Total	Avance físico Enero												Total Avance físico	% Avance físico
					Enero 2013	Febrero 2013	Marzo 2013	Abril 2013	Mayo 2013	Junio 2013	Julio 2013	Agosto 2013	Septiembre 2013	Octubre 2013	Noviembre 2013	Diciembre 2013		
2028040	15224	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028040	15223	SISTEMA SERACE	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2028040	15223	REGISTROS	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2028040	15223	CAPACITACION	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2167226	251136	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN LA REGION DE AREQUIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2167226	251136	DESCENTRALIZADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN LA REGION DE AREQUIPA	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2167226	251136	Implementación y adecuación de condiciones físicas para la oficina zonal del OSCE - Arequipa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2167226	251136	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE ULTIMA GENERACION PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - AREQUIPA	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139
2167226	251136	GASTOS GENERALES	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
2178989	251348	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN LA REGION DE ANCASH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2178989	251348	DESCENTRALIZADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN LA REGION DE ANCASH	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2178989	251348	Implementación y adecuación de condiciones físicas para la oficina zonal del OSCE - Huaraz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2178989	251348	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE ULTIMA GENERACION PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - HUARAZ	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2178989	251348	GASTOS GENERALES	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2163966	269665	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN LA REGION DE LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2163966	269665	DESCENTRALIZADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN LA REGION DE LA LIBERTAD	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2163966	269665	Implementación y adecuación de condiciones físicas para la oficina zonal del OSCE - Trujillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2163966	269665	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE ULTIMA GENERACION PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - TRUJILLO	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2163966	269665	GASTOS GENERALES	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2165724	273324	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN LA REGION DE CUSCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2165724	273324	DESCENTRALIZADOS DEL OSCE PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN LA REGION DE CUSCO	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2165724	273324	Implementación y adecuación de condiciones físicas para la oficina zonal del OSCE - Cusco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2165724	273324	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE ULTIMA GENERACION PARA LA OFICINA ZONAL DEL OSCE - CUSCO	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2165724	273324	GASTOS GENERALES	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

