SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSION PUBLICA
ANEXO N° 3.1

Inversiones publicas

1 Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS
2 Plieao 059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
3 Unidad Eiecutora 001-1275: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
4 Fecha Corte 0110212022
Cédigo tnico de Fechade Fecha de iltima Costo Estado de la Fecha programadade | £y, o ooramada de| Fecha real deInicio | Fechareal de Fin | Avance financiero Avance financlero | o Eigicq
Ne | Codigo i Cédigo SNIP Nombre de la inversién Tipo de Formato echa Monto viable  de Ut ° $12d0 9812 | Fecha de cierre |  Inicio de ejecucion |10 g anadd ¢ a real de I ha real de Fi Devengado Devengado del Afio Departamento
inversiones viabilidad modificacion actualizado | inversién Fin de ejecucion fisica| de ejecucion fisica | de ejecucion fisica Real(%)
fisica acumulado Vigente
A 8 c D £ F G H | J K
1 2028040 15229 |MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA | PIP mayor (SNIP) | 2110612005 41,637,277.00 2310812013 4927439000]  ACTIVO 2810212022 0110172005 31122013 0110112008 3102017 28,878,165.41 000[  100%  |LIVA
MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL
2 271568 'ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA, SOFTWARE, CAMARAS DE WEB Y Inversiones I0ARR | 03/12/2019 183,274.61 3110772020 13653949 ACTVO 2810212022 15106/2020 301172020 171212019 1011172020 136,539.49 000[  100%  |LIVA
AURICULARES DE TELEFONOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) DIRECCION DE
ARBITRAJE. DISTRITO DE JESUS MARIA. PROVINCIA LIMA. DEPARTAMENTO LIMA}
3 2394412 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GENERACION DEL CONOCIMIENTO Y MEJORA | Proyecto de inversion | 23/10/2017 60.750003.00  16/1212021 7241565467 ACTIVO 011062018 3000612021 2200412018 311212024 16,300,489 312784 767%  |LIVA
CONTINUA EN LA GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA CENTRO POBLADO DE JESUS
MARIA - DISTRITO DE JESUS MARIA - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA
Leyenda
) Codificacién U tionada por el Sistema ogr de Inversiones INVIERTE PE
B)Esun es asignad para a identificacién de un Proyecto Inversion Pibiica (PIP)

) de a inversién

D) Intervenciones IRI, nversiones IDARR, PIP mayor (SNIP, PIP menor (SNIP), Programa de inversicn, Proyecto de inversién
E) Fecha que es deciarada viable a inversién

F) Monto programado de l inversion en la fecha de viabiidad

) Fecha de actualizacion del monto viable:

H) Monto programado actualzado de la invrsién

1) Activo 0 Cerrado de acuerdo a ko registrado en el Banco de Inversiones

J) Fecha dedlarada de cierre de la inversion

K) Departamento donde se ejecuta la inversion
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