SITUACION DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA DE ENVERGADURA













CONTENIDO

Introduccidn
Nota Metodoldgica

Titulo |

Eficiencia de la Inversion Publica

Eficiencia de la inversidn publica, segun ciclo de proyecto
Inversién Publica y el PBI

Gasto e inversion publica y la desigualdad del ingreso
Inversién Publica y mejora de las Brechas Sociales

Titulo Il

Peru: Evolucidn de la Inversién Publica

La inversién Publica en el Perd (1950—2014)

Inversién Publica Ejecutada (2007 —2015)

Alineamiento y monto promedio de la inversion publica ejecutada
Inversién publica viable

Alineamiento y monto promedio de la inversion publica viable

Titulo 1l

Situacion de los PIP de Envergadura
A nivel Pais

Del Gobierno Nacional

De los Gobiernos Regionales

De los Gobiernos Locales

Anexo 1: Por departamento

A.Principales PIP con ejecucidn avanzada, por departamento
B.Principales PIP con ejecucidn iniciada, por departamento
C.Principales PIP con Expediente Técnico, por departamento
D.Principales PIP en viables, por departamento

E.Principales PIP en evaluacion, por departamento
F.Principales PIP en formulacidn, por departamento

Anexol: Por Funcion

A.Principales PIP con ejecucién avanzada, por funcion
B.Principales PIP con ejecucidn iniciada, por funcion
C.Principales PIP con Expediente Técnico, por funcién
D.Principales PIP en viables, por funcion

E.Principales PIP en evaluacion, por funcion
F.Principales PIP en formulacién, por funcidon

13
13
14
15
17
18
20
21
22
25
25
26
26
29-82
83- 116
117 - 188
189 - 288
289 - 308
309 - 358
363 - 416
417 - 450
451 - 528
529 -628
629- 648
649 - 699




Contenid

Grafico N° 01
Grafico N° 02
Grafico N° 03
Grafico N° 04
Grafico N° 05
Grafico N° 06
Grafico N° 07

Contenid

Grafico N° 08:
Grafico N° 09:
Gréfico N° 10:
Grafico N° 11:
Grafico N° 12:
Grafico N° 13:
Gréfico N° 14:
Grafico N° 15:
Grafico N° 16:

o de Graficos del Titulo |

: Indice de Eficiencia de la Gestidn de la Inversién Publica

: Net/gross Investment in nonfinancial assets, % of GDP (2014)
: Nivel de desigualdad del ingreso (coeficiente de Gini) 2001 y2013
: Evolucién de los principales indicadores de Salud

: Evolucidn de los principales indicadores de Educacién

: Evolucidn de los principales indicadores de Agua y Saneamiento

: Evolucidn de los principales indicadores de Energia y Transporte

o de Graficos del Titulo Il

Inversion Publica en el Peru, % respecto al PBI: 1950-2014
Crecimiento de la Inversidn Publica en el Perd: 1950 — 2014

A nivel Pais: Evolucién de la ejecucién y % de avance

GN - Evolucidn de la ejecucion y % de avance

GR - Evolucion de la ejecucién y % de avance

GL - Evolucién de la ejecucién y % de avance

GN - Evolucién del alineamiento y monto promedio de ejecucién
GR- Evolucién del alineamiento y monto promedio de ejecucién

GL- Evolucidn del alineamiento y monto promedio de ejecucion

Grafico N° 17:
Grafico N° 18:
Grafico N° 19:
Grafico N° 20:
Grafico N° 21:
Grafico N° 22:

Grafico N° 23 GL- Evolucién del alineamiento y monto promedio viable

A nivel pais - Evolucién de la inversidn viable

GN - Evolucion de la inversidn viable

GR - Evolucion de la inversion viable

GL - Evolucidn de la inversién viable

GN - Evolucién del alineamiento y monto promedio viable

GR- Evolucién del alineamiento y monto promedio viable

Grafico N° 24: A nivel pais - Situacién de los PIP de Envergadura viable
Grafico N° 25: GN - Situacidon de los PIP de Envergadura
Gréfico N° 26: GR - Situacion de los PIP de Envergadura
Gréfico N° 27: GL - Situacion de los PIP de Envergadura

Contenido de Graficos del Titulo Il

Grafico N° 28: A nivel pais - PIP de envergadura con ejecucion avanzada, por departamento
Grafico N° 29: GN - PIP de envergadura con ejecucion avanzada, por departamento
Grafico N° 30: GR - PIP de envergadura con ejecucion avanzada, por departamento

Gréfico N° 31: GL - PIP de envergadura con ejecucién avanzada, por departamento




Grafico N° 32:
Grafico N° 33:
Grafico N° 34:
Grafico N° 35:
Grafico N° 36:
Grafico N° 37:
Grafico N° 38:
Grafico N° 39:

Grafico N° 40

Grafico N° 43

A nivel pais - PIP de envergadura con ejecucion iniciada, por departamento
GN - PIP de envergadura con ejecucidn iniciada, por departamento

GR - PIP de envergadura con ejecucion iniciada, por departamento

GL - PIP de envergadura con ejecucidn iniciada, por departamento

A nivel pais - PIP de envergadura con expediente técnico, por departamento
GN - PIP de envergadura con expediente técnico, por departamento

GR - PIP de envergadura con expediente técnico, por departamento

GL - PIP de envergadura con expediente técnico, por departamento

: A nivel pais - PIP de envergadura viables, por departamento
Grafico N° 41:
Grafico N° 42:

GN - PIP de envergadura con viables, por departamento

GR - PIP de envergadura con viables, por departamento

: GL - PIP de envergadura con viables, por departamento
Gréfico N° 44:
Grafico N° 45:
Grafico N° 46:
Grafico N° 47:
Grafico N° 48:
Grafico N° 49:
Grafico N° 50:
Grafico N° 51:

A nivel pais - PIP de envergadura en evaluacién, por departamento
GN - PIP de envergadura en evaluacién, por departamento

GR - PIP de envergadura en evaluacidn, por departamento

GL - PIP de envergadura en evaluacion, por departamento

A nivel pais - PIP de envergadura en formulacién, por departamento
GN - PIP de envergadura en formulacion, por departamento

GR - PIP de envergadura en formulacion, por departamento

GL - PIP de envergadura en formulacién, por departamento

Contenido de Graficos del Titulo Il

Gréfico N° 52:
Grafico N° 53:
Gréfico N° 54:
Gréfico N° 55:
Gréfico N° 56:
Gréfico N° 57:
Gréfico N° 58:
Gréfico N° 59:
Grafico N° 60:
Gréfico N° 61:
Gréfico N° 62:
Gréfico N° 63:
Gréfico N° 64:
Gréfico N° 65:
Gréfico N° 66:
Gréfico N° 67:
Gréfico N° 68:
Gréfico N° 69:
Gréfico N° 70:

Grafico N° 71
Grafico N° 72
Grafico N° 73

Grafico N° 75

A nivel pais - PIP de envergadura con ejecucidn avanzada, por funcién
GN - PIP de envergadura con ejecucién avanzada, por funcion

GR - PIP de envergadura con ejecucién avanzada, por funcion

GL - PIP de envergadura con ejecucion avanzada, por funcién

A nivel pais - PIP de envergadura con ejecucion iniciada, por funcién
GN - PIP de envergadura con ejecucion iniciada, por funcion

GR - PIP de envergadura con ejecucion iniciada, por funcion

GL - PIP de envergadura con ejecucion iniciada, por funcién

A nivel pais - PIP de envergadura con expediente técnico, por funcién
GN - PIP de envergadura con expediente técnico, por funcion

GR - PIP de envergadura con expediente técnico, por funcion

GL - PIP de envergadura con expediente técnico, por funcién

A nivel pais - PIP de envergadura viables, por funcién

GN - PIP de envergadura con viables, por funcién

GR - PIP de envergadura con viables, por funcion

GL - PIP de envergadura con viables, por funciéon

A nivel pais - PIP de envergadura en evaluacién, por funcién

GN - PIP de envergadura en evaluacion, por funcion

GR - PIP de envergadura en evaluacion, por funcion

: GL - PIP de envergadura en evaluacién, por funcion

: A nivel pais - PIP de envergadura en formulacién, por funcién
: GN - PIP de envergadura en formulacién, por funcién

Grafico N° 74:

GR - PIP de envergadura en formulacién, por funcion

: GL - PIP de envergadura en formulacién, por funcion







INTRODUCCION

Dada la importancia de la inversién del Sector Publico para impulsar el desarrollo de un pais, el
Ministerio de Economia y Finanzas a través de la Direccidon General de Inversién Publica (DGIP)
es el ente rector del Sistema Nacional de Inversidn Publica (SNIP), el cual tiene como finalidad
contribuir a la creacién, ampliacién y mejoramiento de la provisidon de servicios publicos y opti-

mizar el uso de los recursos publicos destinados a la inversion.

Desde el inicio de la operacion del SNIP al 15 de mayo de 2016 se cuenta con 178,058 PIP acti-
vos por un monto de mas de S/533 mil millones. Los PIP pueden encontrarse en la siguiente
situacidn: con ejecucidn avanzada o iniciada, con Expediente Técnico y/o Especificaciones Téc-

nicas, Viables, en evaluacién o en formulacion.

El propdsito del presente documento, es presentar la situacion actual de los Proyectos de Inver-
sion Publica de Envergadura del pais. Para la seleccion de principales PIP, considerd la enver-

gadura del costo del proyecto y el nivel de gobierno responsable de la formulacion.

En la Nota Metodolégica del presente documento contiene los aspectos conceptuales, las me-
todologia y criterios utilizados para la seleccidn de los PIP de envergadura, asi como, las fuentes
de informacidn utilizadas y las abreviaturas y acrénimos. En el Titulo | se muestra i) la eficiencia
de la inversion publica del Peru en el contexto internacional, ii) la inversion publica y el PBI, iii)
el gasto e inversién publica y la desigualdad de ingreso, asi como iv) la inversion publica y la me-
jora de las Brechas Sociales; en el Titulo Il se desarrolla i) la evolucion de la inversion publica
ejecutada y viable en el pais, asi como ii) el alineamiento y monto promedio de ésta inversion; y
finalmente en el Titulo Il contiene informacidén respecto a la situacién actual de los PIP de en-
vergadura, la cual para fines de presentacion, ésta informacidn se muestra desde dos diferen-

tes puntos de vista:

Anexo I: Los PIP de envergadura, por departamento: contiene informacién respecto a la situa-

cién en la que se encuentran éstos PIP, organizados por departamento.

Anexo lI: Los PIP de envergadura, por funcion: contiene informacidn respecto a la situacion en

la que se encuentran éstos PIP, organizados por funcion.







NOTA METODOLOGICA

I. ASPECTOS CONCEPTUALES

Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP)*
Con la Ley 27293, se creé el Sistema Nacional de Inversion Publica, con la finalidad de optimizar el
uso de los Recursos Publicos destinados a la inversidon, mediante el establecimiento de principios,

procesos, metodologias y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de

Organos que conforman el SNIP*

e Autoridad Técnico-normativa del Sistema; el Ministerio de Economia y Finanzas es la mas
alta autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Inversion Publica, a través de la

Direccion General de Inversion Publica.

¢ Unidades Formuladoras (UF): son 6rganos o dependencias de las Entidades y Empresas del
Sector Publico no financiero de los 3 niveles de Gobierno que cuentan con la capacidad, es-
pecialidad y autorizacién para gestionar los PIP en su formulacién, inscripcion o modificacion,
entre otros, en el Banco de Proyectos. Existen 2,717 UF registradas en el SNIP.

Cuadro N°01: UF al 2016

NIVEL GOBIERNO TOTAL

Gobierno Nacional 474
Gobiernos Regionales 333
Gobiernos Locales 1,910
TOTAL GENERAL 2,717

¢ Las Oficinas de Programacion e Inversiones (OPI), son dependencias u érganos de las Enti-
dades y Empresas del Sector Publico no financiero de los 3 niveles de Gobierno, facultadas
para evaluar y declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversidn Publica. Existen 1,355 OPI

registradas en el SNIP.
Cuadro N°02: OPI al 2016

NIVEL GOBIERNO TOTAL

Gobierno Nacional 90
Gobiernos Regionales 27
Gobiernos Locales 1,238
TOTAL GENERAL 1,355

¢ Unidad Ejecutora (UE), son responsables de la ejecucion, operacidn, mantenimiento y eva-

luacién ex post de los PIP. Existen 2,119 UE de inversiones en el pais.

Cuadro N° 03: UE al 2016

NIVEL GOBIERNO TOTAL

Gobierno Nacional 144
Gobiernos Regionales 127
Gobiernos Locales 1,848
TOTAL GENERAL 2,119

*Decreto Supremo N° 102-2007-EF de la Ley del Sistema Nacional de Inversién Pablica N© 27293




Los Proyectos de Inversién Publica (PIP)*

Son toda intervencion limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos publicos, con
el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servi-
cios; cuyos beneficios se generen durante la vida util del proyecto y sean independientes de los de
otros proyectos.

Cuadro N4 Cuadro N° 5
Nivel de En Formulacién En Evaluacion Nivel de Con Expediente Técnico
Gobiemo  N°PIP | Monto* | N'PIP | Monto [ Gobierno | N*pip | Monto* | Pin2016
GN 3,979 61,835 3,979 61,835 | 6,084 61,285 >,640
GR 6,729 36,713 3,469
GR 7,247 73,907 4,933 29,398
- GL 56,472 97,659 7,549
14,236 49,659 13,483 29406 1oTAL 69,285 195,657 16,658
TOTAL 25,462 185,401 22,395 120,639 * Millones de Soles
* Millones de Soles ** Saldo = monto actual - Devengado Acumulado

En el Banco de Proyectos existen 178,052 PIP activos por un monto de 5/532,275 millones, de és-
tos 47,857 PIP se encuentran formulacién/evaluacién por un monto de S/306,040. Asimismo,
69,285 PIP gue suman un monto de S/195,657 millones, tienen Expediente Técnico registrado y
aun no han iniciado ejecucién.

ILMETODOLOGIA Y CRITERIOS PARA LA SELECCION DE
LOS PRINCIPALES PIP

Criterios para la seleccidn de los PIP de envergadura

De los 178,425 PIP activos existentes en el Banco de Proyectos al 15 de mayo del presente afo, se
procedio a seleccionar los PIP de envergadura, considerando el costo del PIP y el nivel de gobierno

encargado de la formulacidn, siendo los criterios lo siguiente:

e Gobierno Nacional (GN) >a S/50 millones
e  Gobiernos Regionales (GR) = a S/20 millones

e Gobiernos Locales  (GL) = a S/10 millones

Nota: Cabe resaltar, que no se han considerado los PIP del Ministerio de Defensa por ser una in-
formacién clasificada como secreta, en el marco del articulo 15 Texto Unico Ordenado de la Ley N2
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, aprobado por DS N2 043-2003-

PCM. Asimismo, no se ha considerado los PIP ejecutados por las Empresas del Estado.
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Criterios para definir la situacion actual de los PIP

A fin de determinar la situacidn en la que se encuentran los principales PIP se requirié obtener in-
formacidn tanto en la fase de pre inversidon (Banco de Proyectos de SNIP ) y en la fase de inversiéon
(Sistema Integrado de Administracién Financiara del Estado—SIAF). Los PIP pueden encontrarse en

la siguiente situacién:

. Con ejecucion avanzada

Se ha considerado que los PIP tienen una ejecucién avanzada, cuando han devengado mas del

50% de su costo actualizado.

. Con ejecucion iniciada
Se ha considerado que los PIP han iniciado ejecucién, cuando su devengado (gasto financiero) es
mayor al 10% y menor o igual al 50% respecto a su costo actualizado.

¢  Con Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo
Se ha considerado que los PIP tienen Expediente Técnico cuando: i) tienen registrado en el BP los
Formatos F-15 y/o F-16; vy ii) cuando su devengado es igual a cero o menor al 10% respecto al

ultimo costo actualizado.

e Viables

Se ha considerado que los PIP se encuentran viables cuando: i) cuentan con la declaratoria de
viabilidad, ii) no tienen registros en el BP de los Formatos SNIP F-15 y/o F-16%; y iii) su devenga-

do esigual a cero o menor al 10% respecto al ultimo costo actualizado.

e En Evaluacion:

Cuando su situacién en el Banco de Proyectos es en formulacidn siendo los érganos responsa-
bles las UF.

e En Formulacion

Cuando su situacién en el Banco de Proyectos es en formulacidn siendo los drganos responsa-
bles las UF.

Nota: En tablas de los anexos en la cual se listan los PIP segun situacion, en la columna “entidad
Encargada” del PIP se ha consignado el nombre de la entidad a la cual pertenece la UF, OPI o UE se-

gun corresponda:

. Para los PIP en formulacidn, se consigna el nombre de la entidad a la cual pertenezca la UF
responsable de la formulacién.
o Los PIP en evaluacidn; se consigna el nombre de la entidad a la cual pertenezca la OPI res-

ponsable de la evaluacion.

. Para los PIP viable, en ejecucion iniciada o avanzada; se consigna el nombre de la entidad a

la cual pertenezca la UE responsable de la ejecucion.

*Formato F —15 Informe de consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado del PIP viable.

*Formato F-16: registro de variaciones en la fase de inversién
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I1l. FUENTES DE INFORMACION UTILIZADAS

Para la elaboracién del presente documento se utilizo las siguientes fuentes de informacién:

o Base de Datos del Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversién Publica

o Sistema Integrado de Administracién Financiera del Estado—SIAF

. INEI: ENAHO - Encuesta Nacional de Hogares

. Metadata: Banco Mundial

IV. ABREVIATURAS Y ACRONIMOS

BP

DGIP

FMI

GL

GN

GR

MAN

MD

MEF
MINEM
MINAG
MINCETUR
MINEDU
MININTER
MINJUS
MINSA
MP

MTC
MVCS

OPI

PCM
PRODUCE
RREE

SIAF

SNIP
TRABAJO
UE

UF

UN

Banco de Proyectos

Direccién General de Inversion Publica
Fondo Monetario Internacional
Gobiernos(s) Local(es)

Gobierno Nacional

Gobierno(s) Regional(es)

Mancomunidad

Municipalidad Provincial

Ministerio de Economia y Finanzas
Ministerio de Energia y Minas

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Ministerio de Educacidn

Ministerio del Interior

Ministerio de Justicia

Ministerio de Salud

Municipalidad Distrital

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento
Oficina(s) de programacion e inversiones
Presidencia de Consejos de Ministros
Ministerio de Produccién

Ministerio de Relaciones Exteriores

Sistema Integrado de administracidn Financiera del Estado
Sistema Nacional de Inversion Publica
Ministerio de Trabajo

Unidad(es) ejecutora(s)

Unidad(es) formuladora(s)

Universidad Nacional
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EFICIENCIA DE LA
INVERSION PUBLICA

EFICIENCIA DE LA INVERSION PUBLICA SEGUN CICLO DE PROYECTO

El Peru se encuentra ubicado en el tercer (32) lugar de un total de 71 paises evaluados, en los temas

de Preinversion (evaluacion, seleccion y programacién de inversiones); segun el uUltimo reporte del

“Investing in Public Investment: An Index of Public Investment Efficiency” publicado por el Fondo

200 -
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000

Monetario Internacional (FMI), al afio 2011.

El indice mide la calidad y eficiencia de la gestidon de la inversidon publica en los paises en vias de
desarrollo. Asi, se evalia calidad del entorno institucional en el cual se toman las decisiones de

inversion publica en un pais.

S AN e

Grafico N° 01
indice de Eficiencia de la Gestion de la Inversion Publica,
para los dos primeros cuartiles del total de paises evaluados

Preinversion (evaluacion, seleccdn y programacion de proyectos)
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INVERSION PUBLICA Y EL PBI

La inversién publica como porcentaje del PBI de Peru se encuentra muy por encima del nivel promedio
de los paises de la Organizacidn para la Cooperacién y el Desarrollo Econédmico (OCDE) asi como de los
paises pares regionales (Chile, Colombia) y pares estructurales (Tailandia, Rumania, Polonia, Australia,

Canada).

12
10 Grafico N° 02
Net/gross Investment in nonfinancial assets, % of GDP (2014)
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GASTO E INVERSION PUBLICA Y DESIGUALDAD DEL INGRESO

El Pera se encuentra entre los paises menos desiguales de Latinoamérica. En los Ultimos afios el nivel
de desigualdad en el Pert se ha reducido posicionandose entre los cuatro (4) paises con menor desigual
de Latinoamérica, uno de los factores mas relevantes para este logro ha sido la redistribucion del gasto e

inversion publica de modo descentralizado y en mayor medida orientado hacia el cierre de brechas

sociales.
Grafico N° 03
AMERICA LATINA: Nivel de desigualdad del ingreso (coeficiente de Gini) 2001 y2013
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Fuente: Banco Mundial
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INVERSION PUBLICA Y MEJORA DE BRECHAS SOCIALES

Mejora en indicadores de Salud

En los ultimos afios el Perd ha mostrado un buen desempefio en la mejora de los indicadores de salud
debido a la mejora en la inversion para infraestructura hospitalaria, mayor disponibilidad de agua
potable, alcantarillado, luz eléctrica, asi como a mejores practicas de gestion en salud. Con ello, los
indicadores mas representativos del sector salud han mejorado. Asi el nivel de partos con asistencia
especializada, la desnutricidon crénica infantil, el acceso a los servicios de salud y la tasa de mortalidad

infantil, entre otros, muestran mejoras permanentes.

Grafico N° 04
Evolucion de los principales indicadores de Salud

Acceso a servicios de salud Desnutricion cronica infantil
70.0% 20.0%
68.9% 19:5%
65.5% 14.6%
64.5%
61.9%
60.0% 10.0%
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Fuente: INEI

Indicadores de Resultado en Educacion
Por su parte, en el Sector Educacién, las inversiones en infraestructura vial, infraestructura y
equipamiento educativo asi como la mejor gestidon del gasto corriente en educacién han permitido
incrementar sustantivamente para el 2014 la calidad de la educacién en términos de comprension
lectora y matematica.
Grafico N° 05
Evolucion de los principales indicadores de Educacion

Tasa de comprension Tasa de comprension
matematica
30.0% 50.0% lectora
25-9% 43.5%
13.2% 15g0, 16-8% 20.8% 30.9% 33.0%
20.0% -8% 35,00

10.0% . . I 20.0%

Fuente: INEI
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Indicadores de Resultado en Agua y Saneamiento

Las inversiones crecientes en agua y saneamiento han permitido que la mejora en el acceso y

continuidad del agua potable asi como en el acceso adecuado al desaglie sea sostenible.

Grafico N° 06

Evolucion de los principales indicadores de Agua y Saneamiento

Tasa de acceso a agua potable Tasa de acceso adecuado a desaglie
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Fuente: INEI

Indicadores de Resultado en Energia y Transporte
Al 2014, las inversiones en infraestructura eléctrica y vial contindan cerrando brechas de acceso que

permiten un mayor dinamismo y competitividad a la economia. Esto se traduce en poblacién con mayor

acceso a activos productivos.

Grafico N° 07

Evolucion de los principales indicadores de Energia y Transportes

Acceso a alumbrado eléctrico
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PERU: EVOLUCION DE LA
INVERSION PUBLICA

La inversion publica en el Perd se ha incrementado los ultimos afios, lo que demuestra la capacidad
del pais para invertir, histéricamente no se ha mostrado esta capacidad a excepcidn de 3 afios(1980-
1983).

En millones de Soles, se muestra que el pais tiene una tendencia creciente de la inversién publica los

Grafico N° 08 Inversion Publica en el Peru,
% respecto al PBI: 1950-2014
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Fuente: Banco Central de Reserva del Peru
SIAF-MEF. Datos actualizados al 02 de julio de 2015
Grafico N° 09: Crecimiento de la Inversion Publica
en el Peru: 1950 - 2014
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LA INVERSION PUBLICA EN EL PERU 2007-2015

El pais viene mostrando una mejora continua en la capacidad de ejecucion de la inversion publica;
en los dos ultimos afios se tiene la ejecucion a mas alta respecto a los afios anteriores. En el 2015
su %de avance fue del 79% (S/30, 608 millones) alcanzando su maximo historico.

Grafico N° 10
A nivel Pais: Evolucidn de la ejecucién y % de avance
(millones ; %)
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Consulta amigable del SIAF

En el 2015 los Sectores ejecutaron el 90% de su presupuesto de inversiones, con lo que superé su re-
gistro mas alto de la historia. El sector que ejecutdé una mayor inversion fue Transportes y Comunica-
ciones (5/6,438 millones). Once sectores tuvieron un avance de la inversion ejecutada mayor a 90%.

Grafico N° 11
GN: Evolucion de la ejecucién y % de avance,
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Por su parte los Gobiernos Regionales, alcanzaron su maximo histérico en el % de avance ejecuta-
do que representa un monto de S/5,570 millones.

Grafico N° 12
GR: Evolucion de la ejecucion y % de avance

Ejecuciénacumulada anual % de avance ejecutado
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Los Gobiernos Locales, en el 2015 su % de avance de la ejecucion ha disminuido 6 puntos porcentua-

les respecto al 2014, en monto se ha ejecutado S/3,244 millones menos que afio anterior.

Grafico N° 13
GL: Evolucion de la ejecucion y % de avance
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ALINEAMIENTO Y MONTO PROMEDIO DE LA INVERSION

PUBLICA EJECUTADA

Los Sectores en el 2015 han incrementado respecto al afio anterior, 3 puntos porcentuales en la eje-

cucion de inversién alineada al cierre de brechas sociales; asimismo, el monto promedio del 2015 fue

de S/2.7 millones, siendo su maximo histoérico .

Grafico N° 14
GN: Evolucion del alineamiento y monto promedio
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Los Gobiernos Regionales, mantiene un promedio de 80% en la ejecucién de inversiéon alineada al

cierre de brechas sociales. El monto promedio ejecutado en el 2015 fue de S/1.02 millones, al igual

que en el 2012 representan un maximo histérico.

Grafico N° 15
GR: Evolucion del alineamiento y monto promedio
(% ; millones S/)
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Los Gobiernos Locales, en el 2015 han incrementado 2 puntos porcentuales de la inversién ejecu-
tada alineada, no obstante, el monto promedio de ejecucion es menor a S/1 millén, lo que refleja
una ejecucion de una mayor cantidad de PIP menores, en el 2015, el monto promedio de 5/0.35
millones, sélo fue superado por los GL de 5 departamentos.
Grafico N° 16
GL: Evolucién del alineamiento y monto promedio
(% ; millones S/)
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Fuente: Banco de Proyectos del SNIP  *Al 31 de diciembre del 2015.

LA INVERSION PUBLICA VIABLE

Los afios 2013 y 2015 representan los mayores montos viabilizados histdricamente en el pais. Del
2007 al 2015 se han viabilizado mas de 147 mil PIP, sélo en el 2015 se ha viabilizado mas de 23 mil

PIP por un monto de S/77,952 millones, siendo el mayor nimero de PIP declarados viables respec-
to a los afios anteriores.

Grafico N° 17
A nivel pais: Evolucion de la inversion viable
(millones S/)
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Del 2007 al 2015 los Sectores han viabilizado 13,904 PIP por mas de S/124 mil millones, sélo en el
2015, se ha viabilizado 1,944 PIP por mas de S/27 mil millones, siendo el mayor nimero de PIP

viabilizados histéricamente.

Grafico N° 18
GN: Evolucidn de la inversion viable
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Los Gobiernos Regionales, en los afios 2012 y 2013 han viabilizado los mayores montos respecto a los

afnos anteriores. Del 2007 al 2015 se han viabilizado 12,669 PIP, sélo en el 2015 se ha viabilizado mas
de 1,098 PIP, siendo el mayor nimero de PIP declarados viables en los ultimos 8 afios.

Grafico N° 19
GR: Evolucion de la inversion viable

(millones S/)
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Del 2007 al 2015 los Gobiernos Locales han viabilizado mas de 124 mil PIP por $/172,182 millones,
sélo en el 2015 se ha viabilizado mas de 20 mil PIP por S/43,942 millones, siendo el mayor nimero

de PIP y monto declarado viable histéricamente.

Grafico N° 20

GL: Evolucion de la inversion viable

(millones S/)
43,942
44,000
34,000
27,142 28214
24,059
24,000
14,000 11,668 12877
9,454 9,435
=n N
4,000 -
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mGL

Fuente: Banco de Proyectos del SNIP *Al 31 de diciembre del 2015

ALINEAMIENTO Y MONTO P

ROMEDIO

DE LA INVERSION PUBLICA VIABLE

El alineamiento de la inversién viable de los sectores se ha incrementado 5 puntos porcentuales res-

pecto al afio anterior, asimismo, el monto promedio se ha incrementado en los ultimos afos.

Grafico N° 21

GN: Evolucion del alineamiento y monto promedio
(% ; millones S/)
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El alineamiento de la inversion viable por los Gobiernos Regionales, se ha incrementado 4 puntos
porcentuales respecto al afio anterior, asimismo, el monto promedio se ha incrementado en los

ultimos 4 afios, lo que refleja mayor nimero de PIP de envergadura.

Grafico N° 22
GR: Evolucion del alineamiento y monto promedio
(% ; millones S/)
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Por su parte los Gobiernos Locales en el 2015 alcanzé el 80% del alineamiento de la inversion publi-

ca, siendo su maximo histérico, al igual que el monto promedio viable..

Grafico N° 23
GL: Evolucidn del alineamiento y monto promedio
(%; millones S/)
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SITUACION DE LOS PIP DE
ENVERGADURA

Se cuenta con 3,352 PIP de envergadura por un monto de S/241,822 millones, el mayor monto esta
concentrado en los PIP cuya situacion es: en formulacidn (28%) y viables (26%). Por otro lado, 865
PIP tienen presupuesto asignado por un monto de S/12,645 millones, el 28% del presupuesto es

para PIP con ejecucion avanzada, 21% para PIP con ejecucidn iniciada, 29% y 21% para PIP con ET.

Grafico N° 24
A nivel Pais: Situacion de los PIP de Envergadura
(millones S/ ; %)
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Los sectores tienen 356 PIP (> a 50 millones S/) por un monto S/130,528 millones, el mayor monto esta
concentrado en PIP cuya situacién es: en formulacion (32%) y viables (27%). De éstos 161 PIP cuentan
con presupuesto por un monto de 5/8,178 millones, el 23% del presupuesto es para PIP con ejecucion
avanzada, 16% para PIP con ejecucidn iniciada, 24% para PIP con ET y 37% para PIP viables.
Grafico N° 25
GN: Situacion de los PIP de Envergadura
(millones S/ ; %)
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Los gobiernos regionales cuentan con 535 PIP (> a 20 millones S/), por un monto de S/55,642 mi-
llones, el mayor monto esta concentrado en PIP cuya situacidn es: en formulacidn (26%) y viables
(23%). De éstos 221 PIP cuentan con presupuesto asignado por /2,821 millones, el 42% del presu-
puesto es para PIP con ejecucion avanzada, 31% para PIP con ejecucién iniciada, 8% para PIP con
ETy 19% para PIP viables.

Grafico N° 26
GR: Situacion de los PIP de Envergadura
(millones S/ ; %)
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Los gobiernos locales cuentan con 2,461 PIP (= a 10 millones S/), por un monto de S/55,652 millo-
nes, el mayor monto esta concentrado en PIP cuya situacion es: viables (29%) y con expediente
Técnico (24%). De éstos 485 PIP cuentan con presupuesto asignado por S/1,635 millones, el 31%
del presupuesto es para PIP con ejecucién avanzada, 30% para PIP con ejecucidn iniciada, 30%

para PIP con ET y 9% para PIP viables.

Grafico N° 27
GL: Situacién de los PIP de Envergadura
(millones S/ ; %)
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